



## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1

### КЪМ ДОГОВОР № 8 от 26.03.2014 г.

за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изграждане на общинска спортна зала в поземлен имот с идентификатор 56126.601.8107 (УПИ II, кв.49) по кадастралната карта на гр.Петрич, общ.Петрич в изпълнение на проект: „Подкрепа на масовия спорт в трансграничния район на община Петрич, България и община Серес, Гърция“, с акроним „Sports for All“ по Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция- България 2007-2013““

Днес, 29.12.2014 г.в гр. Петрич, между:

1. ОБЩИНА ПЕТРИЧ, с административен адрес гр.Петрич, п.к.2850, област Благоевград, ул.„Цар Борис III“ 24 БУЛСТАТ- 000024916, представлявана от инж.Вельо Атанасов Илиев - Кмет на Община Петрич и Младен Пилъков – Главен счетоводител, наричана по-долу в договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. Обединение «Спорт 2014» ДДЗД, с БУЛСТАТ 176656015 със седалище и адрес на управление гр.София, ул. «Латинка» №20, бл. 73 вх. Б, ап.13, представлявано от Георги Василев Евтимов и участници в обединението: «Булстрой груп» ЕООД, ЕИК 131086621, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Изгрев, ж.к. «Изгрев» №16, бл.155, ет.1, представлявано от Георги Василев Евтимов и «Булинвестстрой груп» ЕООД, ЕИК 101664165, със седалище и адрес на управление гр. София 1164, р-н Лозенец, ж.к. Лозенец, ул. «Бунтовник» №59, ет.1, представлявано от Владко Велчев Михалков, наричано по-долу за краткост *Изпълнител*

На основание чл.43, ал.2, т.1, буква „а“ от ЗОП и точка 4.3.1 от Договор №8 от 26.03.2014 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изграждане на общинска спортна зала в поземлен имот с идентификатор 56126.601.8107 (УПИ II, кв.49) по кадастралната карта на гр.Петрич, общ.Петрич в изпълнение на проект: „Подкрепа на масовия спорт в трансграничния район на община Петрич, България и община Серес, Гърция“, с акроним „Sports for All“ по Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция- България 2007-2013““, във връзка с чл.20а от ЗЗД и Акт за установяване на състоянието на строежа при спиране на строителството поради неблагоприятни геоложки и климатични условия от 11.12.2014 г. (Образец 10) , се сключи настоящото допълнително споразумение към Договор №8 от 26.03.2014 г.:

**Чл. 1.** Срокът, определен в точка 4. „Срок за изпълнение на обществената поръчка“ – до 31.01.2015 г. се променя в зависимост от срока за спиране на строителството с Акта за установяване на състоянието на строежа при спиране на строителството поради неблагоприятни геоложки и климатични условия от 11.12.2014г. (Образец 10) и датата на издаване на Акта за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните работи при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия ред и предвидените в чл.7, ал.3,т. 10 други случаи (Образец 11).

**Чл. 2.**Срокът, определен в т.4.1. за извършване на целият обем строително-монтажните работи за изграждане на обекта, включително доставката и монтажа на оборудването, необходимо за функциониране на залата и издаване на Акт образец 15 без забележки - до 31.12.2014г. се променя в зависимост от срока за спиране на строителството с Акта за установяване на състоянието на строежа при спиране на строителството поради неблагоприятни геоложки и климатични условия от 11.12.2014г. (Образец 10) и датата на издаване на Акта за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните работи при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия ред и предвидените в чл.7, ал.3,т. 10 други случаи (Образец 11).

**Чл.3.**Всички други клаузи и условия по оригиналния договор № 8 от 26.03.2014 г. остават непроменени.



Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от подписания между същите страни договор и влиза в сила от датата на подписването му от страните по него.

Същият се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, един за Изпълнителя и два за Възложителя.

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ:**

.....  
/инж. Вельо Атанасов Илиев/

**ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:**

.....  
/Младен Пилъков/

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**ОБЕДИНЕНИЕ «СПОРТ 2014» ДЗД**

.....  
/Георги Василев Евтимов/

