

## ПРОТОКОЛ №2

За дейността на комисия, назначена със Заповед №IV-A-337/24.10.2014г. на Кмета на община Петрич за провеждане на открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за изпълнение на проект: Канализация и третиране на отпадъчните води на с.Кулата – I-ви етап”, открита с Решение № 22/11.09.2014 г. и публикувано обявление в РОП при АОП под номер 00212-2014-0010

Днес, 04.12.2014г., в град Петрич, комисия в състав:

**Председател:** инж.Антоанета Петрова Ангелова, с адрес: гр. Петрич, ул. „Цар Борис III” № 24, на длъжност – на длъжност Началник отдел „Екология” в Община Петрич, квалификация инженер

**Членове:**

- 1.Светослава Янкова Христова, с адрес: гр. Петрич, ул. „Цар Борис III” № 24, на длъжност – гл.юрисконсулт при ОБА-Петрич, квалификация – правоспособен юрист;
2. инж.Галина Миланова Терзиева, с адрес: гр. Петрич, ул. „Цар Борис III” № 24, на длъжност старши експерт „В и К и Газ” в Община Петрич – квалификация инженер;
- 3.Уляна Костадинова Цекова с адрес: гр. Петрич, ул. „Цар Борис III” № 24, на длъжност гл.специалест „ОЕСУТ” ОБА-Петрич, квалификация – строителен техник
- 4.Димитър Томов Минчев с адрес: гр. Петрич, ул. „Цар Борис III” № 24, на длъжност старши специалест „АСК” в ОБА-Петрич– квалификация строителен техник;

се събра в Зала 402 на Общинска администрация на Община Петрич в 11,00 часа за изпълнение на Заповед № IV-A-337/24.10.2014г. на Кмета на община Петрич за провеждане на открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за изпълнение на проект: Канализация и третиране на отпадъчните води на с.Кулата – I-ви етап”, открита с Решение №22/11.09.2014 г. и публикувано обявление в РОП при АОП под номер 00212-2014-0010

Във връзка установените липса на документи, несъответствия с критериите за подбор и други нередовности, посочени от комисията в Протокол №1, публикуван в Профила на купувача и изпратен до участниците в процедурата, в деловодството на Община Петрич са постъпили следните документи с входящи номера, както следва:

№ по ред	Име на участника	Входящ № на допълнително представените документи към офертата	Дата на подаване на допълнителните документи към офертата
1.	„Платея” ДЗЗД	94-00-6874(3)	28.11.2014г.
2.	Обединение „Строители Петрич – Биогест 14”	94-00-6878(3)	02.12.2014г.
3.	„Монолит -21-Андонов и Захов” ООД	94-00-6879(3)	28.11.2014г.
4.	„ГБС-Благоевград” АД	94-00-6881(3)	02.12.2014г.
5.	Консорциум „Етиком-Ивкомплект”	94-00-6882(3)	01.12.2014г.

След извършена проверка, относно спазването на срока от 5 (пет) работни дни от получаването на Протокол №1, за представяне на допълнителни документи, комисията установи, че представените от участниците документи са в срок.

Съгласно чл.68, ал.9 от ЗОП участникът може в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи нови с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор.

## 1. Участникът „Платея” ДЗЗД е представил следните документи:

1.1. Списък-декларация на собствени и/или наети инженерно-технически лица, които ще участват в изпълнението на строителството- образец №5 – 1бр. от „Платея” ДЗЗД, 1 бр.от „Динатстрой” ООД и 1бр.от „Водстрой 98” АД, съгласно предоставения от Възложителя образец №5 в който като Ръководител обект е посочен Карамфил Георгиев Христов и Автобиография образец №6 с приложен към нея граждански договор за извършване на работа чрез личен труд от 25.11.2014г.

1.2. Заверено копие на Сертификат ISO 9001:2008 с Рег.№ на сертификата 44 100 080545 на „Динатстрой” ООД с област на приложение: „Строителство на жилищни и обществени сгради, ВиК мрежи, пречиствателни станции, реконструкция и модернизация. Производство и монтаж на дограма от алуминиеви и ПВХ профили и стъклопакети”

и  
Заверено копие на Сертификат ISO 9001:2008 с Рег.№ на сертификата 0024 на „Водстрой 98” АД с обхват: „Инженеринг, проектиране, строителство и възлагане на строежи на: жилищни и нежилищни сгради; благоустройствена инфраструктура; автомагистрала и съоръжения (мостове, тунели и др.) към тях; ж.п.вкл.сгради и съоръжения към тях; летища вкл.сгради и съоръжения към тях; метрополитени и съоръжения към тях; пристанища вкл.сгради и съоръжения към тях; съоръжения за брегоукрепване и геозащита; преносни и разпределителни проводни (мрежи) в областта на електроснабдяване, топлоснабдяване, газоснабдяване, водоснабдяване и канализация и съоръженията към тях; хидротехнически, хидроенергийни и хидромелиоративни съоръжения и системи; пречиствателни съоръжения; съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци; изграждане и закриване на депа; доставка и монтаж на машини съоръжения и инсталации. Реконструкция, ремонт и поддръжка на изброените по-горе обекти и реставрация и консервация на недвижими паметници на културата. Производство на строителни продукти: добавъчни материали и бетонни смеси, арматурни заготовки и стоманобетонни елементи, метални изделия и конструкции”.

## 2. Участникът Обединение „Строители Петрич-Биогест 14” е представил следните документи:

2.1. Декларации по чл.47, ал.9 от ЗОП-Образец №2 от Екатерина Илиева Заечка – в качеството ѝ на Управител на „Заечки” ЕООД; Бодо Кромат – в качеството му на Управител на „Биогест Интернационал” ГмбХ; Волфганг Хойер – в качеството му на Управител на „Биогест Интернационал” ГмбХ и Александър Василев Иванов – в качеството му на Управител на „Александър 49” ЕООД с попълнени т.4, съгласно изискванията на Възложителя в съответствие с образца в Документацията за участие

2.2. Декларация (свободен текст), че декларираните в Декларация за специализираното техническо оборудване - собствено и/или наето, с което разполага участникът за изпълнение на строителството-обр.7, ще бъде на разположение на участника през целия срок за изпълнение на обществената поръчка, издадена от собственика на ресурса-„ДСК ЛИЗИНГ” АД, „Заечки” ЕООД и „Александър 49” ЕООД.

## 3. Участникът „Монолит-21-Андонов и Захов” ООД е представил следните документи:

3.1. Удостоверение за добро изпълнение изх.№106/26.11.2014г. от „Цемстрой” ООД за обект: „Водопровод за минерална вода за имоти №000115 и №000290, гр.Сандански”, което съдържа стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и че е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверението съдържа дата и подпис на издателя и данни за контакт.

3.2. Удостоверение за добро изпълнение изх.№177/24.11.2014г. от „Винарска изба Вила Мелник” ООД за обект: „Външно водоснабдяване – водопроводна връзка от НВ V=75м<sup>3</sup> до площадковата мрежа”, поземлен имот 000061, местност „Бели бряг”, с.Хърсово, общ.Сандански”, което съдържа стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и че е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверението съдържа дата и подпис на издателя и данни за контакт.

3.3. Удостоверение за добро изпълнение изх.№176/24.11.2014г. от „Винарска изба Вила Мелник” ООД за обект: „Външен канал за отпадни води за „Предприятие за преработка на грозде чрез дестилация и

ферметация”, ПИ 000061, местност „Бели бряг”, с.Хърсово, общ.Сандански”, което съдържа стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и че е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверението съдържа дата и подпис на издателя и данни за контакт.

3.4. Удостоверение за добро изпълнение изх.№115/25.11.2014г. от „Българско вино” ООД за обект: „Пречиствателно съоръжение за смесени битови и промишлени отпадъчни води от винарска изба, намираща се в ПИ 019030, местност „Дълбок андък”, землище на с.Смочево, общ.Рила”, което съдържа стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и че е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверението съдържа дата и подпис на издателя и данни за контакт.

3.5. Удостоверение за добро изпълнение изх.№РД-02-06-1084/25.11.2014г. от Община Вълчедръм, област Монтана за обект: „Изграждане на водоем с обем 300 куб.м. и санитарно-охранителна зона с.Долни Цибър, общ.Вълчедръм, обл.Монтана”, което съдържа стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и че е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверението съдържа дата и подпис на издателя и данни за контакт.

#### **4. Участникът ”ГБС-Благоевград” АД е представил следните документи:**

4.1. Заверено копие на Сертификат ISO 9001:2008 с Рег.№ с обхват на сертификация: „Главен изпълнител на проекти „под ключ” в България и в чужбина. Строителство, монтаж, пусково-наладъчни работи, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на: обществени, жилищни, промишлени, енергийни, хидротехнически, екологични, инфраструктурни и селскостопански проекти, сгради и комплекси. Реконструкция, рехабилитация и реставрация (включително на сгради – паметници на културата). Производство и търговия със строителни материали, изделия и конструкции.”

и  
Заверено копие от писмо от Бюро Веритас Сертификация-България, в качеството на сертифицираща организация, с което се удостоверява, че в обхвата на сертификация на ”ГБС-Благоевград” АД по стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007 (сертификати №BG19182Q/7, №BG19182E/7 И №120049/7) записът „Строителство (...) на (...) хидротехнически, екологични,инфраструктурни (...) проекти” включва „изграждане и/или реконструкция, и/или рехабилитация и/или основен ремонт на канализационни и водопроводни мрежи”.

#### **5. Участникът Консорциум „Етиком-Ивкомплект” е представил следните документи:**

5.1. Декларация за специализираното техническо оборудване - собствено и/или наето, с което разполага участникът за изпълнение на строителството- Образец №7 – 1бр.от Консорциум „Етиком-Ивкомплект”, 1бр.от „Ивкомплект” ЕООД и 1бр. СД „Етиком-Нанов и сие”

и  
Заверено копие от Фактура №0020013796/28.03.2006г. за закупена трамбовка от СД „Етиком-Нанов и сие”.

#### **А. ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ДОКУМЕНТИТЕ, ПРЕДСТАВЕНИ В ПЛИК N 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР” С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПОДБОР, ОБЯВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

Комисията продължи работата си с проверката на съответствието на документите за подбор в Плик №1 на участниците, включително на допълнително представените документи, с изискванията за подбор, обявени от възложителя.

1.Във връзка с направените констатации в Протокол №1, относно съответствието с критериите за подбор на участниците и след проверка на допълнително представените документи от участниците, Комисията установи, че Плик №1 с надпис „Документи за подбор” в офертите на следните участници в процедурата, а именно:

1) „Платея” ДЗЗД

- 2) „Бонима” ЕООД
- 3) Обединение „Строители Петрич – Биогест 14”
- 4) „Монолит -21-Андонов и Захов” ООД
- 5) „ГБС-Благоевград” АД
- 6) Консорциум „Етиком-Ивкомплект”

Съдържат всички документи, изискани от възложителя, посочени в обявлението за обществена поръчка, публикувано в РОП на АОП под номер 00212-2014-0010 и в документацията за участие в процедурата, одобрени с Решение № 22/11.09.2014 г. на Кмета на Община Петрич, касаещи юридическия статус, финансово-икономическото състояние и техническите възможности на участниците.

Комисията извърши проверка по същество по отношение на съответствието на тези участници с изискванията за подбор, обявени от възложителя, въз основа на представените от същите доказателства за икономическо и финансово състояние и технически възможности и квалификация.

Въз основа на проверката комисията установи, че участниците отговарят на минималните изисквания на възложителя за финансово и икономическо състояние, технически възможности и квалификация.

**Предвид изложеното по-горе комисията допуска до по-нататъшно участие в процедурата участниците:**

- 1) „Платея” ДЗЗД
- 2) „Бонима” ЕООД
- 3) Обединение „Строители Петрич – Биогест 14”
- 4) „Монолит -21-Андонов и Захов” ООД
- 5) „ГБС-Благоевград” АД
- 6) Консорциум „Етиком-Ивкомплект”

#### **Б. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ В** **ПЛИК № 2 „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”**

Комисията извърши проверка на документите, представени в Плик №2 “Предложение за изпълнение на поръчката” от участниците, чиито оферти отговарят на критериите за подбор и на останалите изисквания на Възложителя, дали техническите предложения на участниците са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и техническата спецификация.

1. Комисията установи, че Пликове №2 “Предложение за изпълнение на поръчката” на участници: „Платея” ДЗЗД, „Бонима” ЕООД, Обединение „Строители Петрич – Биогест 14”, „Монолит -21-Андонов и Захов” ООД, „ГБС-Благоевград” АД и Консорциум „Етиком-Ивкомплект” съдържат всички изискани от възложителя документи, като същите са представени в изискуемата форма и съгласно условията на Възложителя.

**Предвид горното, комисията допуска до по-нататъшно участие в процедурата участници:**

- 1) „Платея” ДЗЗД
- 2) „Бонима” ЕООД
- 3) Обединение „Строители Петрич – Биогест 14”
- 4) „Монолит -21-Андонов и Захов” ООД
- 5) „ГБС-Благоевград” АД
- 6) Консорциум „Етиком-Ивкомплект”

#### **В. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ**

##### **I. „ПЛАТЕЯ” ДЗЗД**

1. Участникът предлага срок за изпълнение на обществената поръчка – 210 (двеста и десет) календарни дни, който започва да тече от деня на подписване на Протокол образец 2 и 2а към Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

2. Участникът е представил: Работна програма за изпълнение на поръчката, Линеен календарен график за обект „Извършване на строително-монтажни работи за изпълнение на проект: Канализация и третиране на отпадъчните води на с.Кулата – I-ви етап”, включващ График за разпределение на работната ръка, включващ разпределение на човешкия ресурс по време на изпълнение на дейностите и диаграма на

работната ръка, Диаграма на разпределение на механизацията и сертификати и декларации за произход и съответствие на материалите.

### **3.Кратко описание на предложената Работна програма за изпълнение на поръчката.**

Участникът е предложил организационен план, който съдържа: етапите на изпълнение на работата, описанието им и последователност на процесите; описание на видовете строително-монтажни работи, методи и технологии за изпълнението им, план за безопасност и здраве и система за осигуряване на качествено изпълнение на обекта.

Описание на отделните етапи на изпълнение и на последователността и взаимнообвързаността на предвидените в тях дейности - Участникът е представил изпълнението на поръчката на шест основни етапа: Първи етап – подготвителни работи, временно строителство; Втори етап – земни работи, включващ демонтажни работи, изкопни работи; Трети етап – монтажни работи, включващ транспортиране и складиране на тръбите; монтажни работи – изпълнение на канализацията от полиетиленови тръби, изпитване на тръбопровода – след приключване на СМР, окончателното засипване, приемане на тръбопровода ; Четвърти етап – изграждане на съоръжения; Пети етап – пътни настилки; Шести етап – довършителни работи, включващ монтаж на стълби, капаци, отдушници и др., окончателно почистване на съоръженията и уличните трасета, демонтаж на предпазни огради и премахване на пътни знаци, окомплектоване на всички фактури за доставени материали със съответни сертификати, заповедна тетрадка, актове за скрити работи, бетонов дневник, протоколи за отчетени и признати СМР, ексекутивни чертежи и всички други документи доказващи строителния процес на обекта заедно с подписан акт обр.15 за издаване на Заповед за назначаване на Приемателна комисия на обекта. Последователно са описани предвидените от участника шест етапа на изпълнение.

Описание по етапи на организация на строителната площадка - в първи етап „Подготвителни работи, временно строителство” от работната си програма участникът е представил работите, които ще бъдат извършени през първи етап – организиране на временни площадки с плътни временни огради и предупредителни знаци; поставяне на информационни табели, съгласно Наредба № 2 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, осигуряване на фургони за техническия ръководител за работниците и за съхранение на някои строителни материали, обособяване на места за временно складиране на строителни материали и машини, уточняване на временни и постоянни депа за земни и скални маси, сигнализация за въвеждане на временна организация на движение.

Описание на всеки отделен вид СМР и неговите технологии и технологична последователност: Участникът е направил описание на отделните видове СМР като посочва, че същите ще започнат след подписан Акт образец 2а за откриване на строителна площадка и включват: демонтажни работи, изкопни работи; укрепване на изкопите; монтажни работи; изграждане на съоръжения – сградни канализационни отклонения и ревизионни шахти, дъждоприемни оттоци; засипване и уплътняване; възстановяване на пътни настилки и довършителни работи. Последователно е описана всяка дейност.

Като част от работната програма участникът е приложил и „Безопасност на труда при изпълнение на СМР“, в която са посочени правата и задълженията на участниците в строителния процес: технически ръководител, координатор по безопасност и здраве, отговорник за периодични и ежедневни инструктажи на работниците, оператори и работещи. Описани са мерките, които участникът е предвидил за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на СМР-лични предпазни средства, изисквания при работа със строителни машини и с подемно транспортни машини и съоръжения, агрегатни машини и инструменти. Мерки за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на земни работи, при кофражни, армировъчни и бетонови работи, при монтаж на тръбопровода и арматури, при работа с битум и асфалтови смеси. Представен е план за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии.

Описание на начините за осигуряване на качеството по време на изпълнение – Участникът е приел политика за осигуряване на качество, здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда на строителната площадка, включително по отношение на персонала, зает на строителната площадка, клиенти и/или посетители, както и всички заинтересовани страни, касаещи дейностите, свързани с обекта. Фирмите в обединението притежават сертифицирана Интегрирана система за управление. С цел гарантиране качеството на крайните продукти и услуги участникът е установил механизъм за предварителен подбор и последващ контрол на доставчиците.

За осигуряване на качеството на влаганите материали при доставката им на обекта, те ще бъдат придружавани от сертификати за съответствие и протоколи от съответни изпитвания. Ще се извършва контрол при изпълнение на земните работи. Канализацията ще се изпитва на два етапа: предварително изпитване, преди засипване на траншеята и основно изпитване – след засипване на траншеята и

завършване на всички СМР. Посочени са отговорности и задължения на изпълнителя по осигуряване на качеството

Описание по етапи на необходимата строителна техника – участникът е представил в табличен вид по отделните етапи необходимата механизация, която ще използва за изпълнение на всеки отделен вид строително-монтажни работи, като е посочил наименования, брой, характеристики и предназначение. Участникът предвижда превантивни мерки свързани с работата на механизацията.

Описание на основните видове и характеристики на строителни материали, които ще се използват за изпълнение на всеки отделен вид СМР - Участникът е представил в табличен вид необходимите материали към всеки вид СМР, като е посочил описание на материалите, производител/доставчик и място на производство/доставка от. Участникът е посочил видовете материали, които ще използва за изпълнението на поръчката, като е приложил съответните сертификати/декларации за съответствие на всеки един от материалите.

В част „Мерки за опазване на околната среда“ участникът е описал организация за опазване на околната среда при изпълнение на обекта –депонирание/изхвърляне на твърди, течни и друг вид отпадъци, рекултивация на засегнати терени след приключване на строителство, използване на химически тоалетни, зареждане на гориво-смазочни материали на най-близо разположени автобази, контрол върху техническото състояние на механизацията и транспорта и др.

## **II. "БОНИМА" ЕООД**

1. Участникът предлага срок за изпълнение на обществената поръчка – 219 (двеста и деветнадесет) календарни дни, който започва да тече от деня на подписване на Протокол образец 2 и 2а към Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

2. Участникът е представил: Работна програма за изпълнение на поръчката, Линеен график за изпълнение на поръчка, График за разпределение на работната ръка, включващ разпределение на човешкия ресурс по време на изпълнение на дейностите и декларации за съответствие и сертификати за качество на описаните в работната програма за изпълнение на поръчката материали.

### **3. Кратко описание на предложената Работна програма за изпълнение на поръчката.**

Участникът е посочил мотивировка на представеното от него графично приложение към техническото предложение.

Описание на отделните етапи на изпълнение и на последователността – участникът е описал отделните етапи на изпълнение, като е посочил етапите и подетапи и последователността на изпълнение в табличен вид. Участникът предвижда седем етапа на изпълнение на поръчката: подготовка на строителната площадка; разкъртване на настилки; изкопни работи; строително-монтажни работи по монтаж на тръбите за канализационния Главен колектор I и съоръженията по канализацията (ревизионни шахти, дъждоприемни оттоци и сградни отклонения); възстановителни работи на обекта; демобилизация – почистване на строителната площадка; въвеждане на обекта в експлоатация и издаване на Разрешение за ползване.

В техническото си предложение участникът предлага изпълнението стане по поточен метод, който е съчетание от последователния и паралелния метод на изпълнение. Така последователно ще се изпълняват отделни видове работи, на всеки подобект (етап), а паралелно ще се изпълняват разнотипно работи (етапи). Направено е описание по отделно за всеки един етап, което включва: видове СМР, брой работници, които ще ги изпълняват, време за изпълнение на всеки етап и подетап и необходимата механизация.

Описание по етапи на необходимата строителна техника – за изпълнението на видовете СМР в предвидените етапи и подетапи участникът е посочил необходимата механизация.

Описание на всеки отделен вид СМР и неговите технологии и технологична последователност: в т. III. от работната програма участникът е направил описание на видове СМР, като е посочил: подготовка на строителната площадка; разкъртване на настилки; изкопни работи; строително-монтажни работи по монтаж на тръбите за канализационния Главен колектор I и съоръженията по канализацията - подложки от пясък и бетон под тръбопровод; доставка и монтаж на тръби; направа на РЩ, дъждоприемни оттоци и сградни отклонения; изпитване на монтираните канализационни тръбопроводи; ръчно засипване на изкопи и уплътняване; засипване на изкопи механизирани и уплътняване; възстановителни работи на обекта; въвеждане на обекта в експлоатация. Описани са нормативни актове, които следва да се спазват при строителството.

Описание на основните видове и характеристики на строителни материали, които ще се използват за изпълнение на всеки отделен вид СМР – Участникът е посочил разпределение на строителните ресурси: ресурс на работна ръка, ресурс на механизация и ресурс материали.

Участникът е описал основните видове материали, които ще се вложат при изпълнение на поръчката: полиетиленови тръби ф315, ф400, ф500, ф630, ф800, ф1000, фасонни части за полиетиленови тръби; PVC тръби ф200 за сградни отклонения и PVC бетонови тръби ф400; чугунен капак ф60 за РЩ и чугунени решетки; тръби ф160 за дъждоприемни оттоци; дъно бетоново за РЩ, пръстени за РЩ 1000/1000 и 1000/35; конус за РЩ, бетони В25, В10, В15 и В20, цимент, пясък, чакъл, трошен камък, битумни смеси. За всеки от посочените материали участникът е приложил съответните сертификати/декларации за съответствие.

Участникът посочва, че материалите и оборудването ще се доставят регулярно на обекта, съгласно изготвен график на доставка.

Описание на начините за осигуряване на качеството по време на изпълнение – Участникът е предвидил контрол на изпълнението, включващ – мерки за осигуряване на качеството: използване на качествени материали (закупените материали ще се придружават от сертификати за качество, декларации за съответствие на влаганите строителни материали и гаранционни карти); използване на квалифициран персонал; използване на качествено техническо оборудване; внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 (направено е описание на системата).

Описан е механизъм на вътрешен контрол, който включва контрол на влаганите материали; контрол на изпълнението; текущ контрол на изпълнението при отделните етапи на строителството.

Описание по етапи на организация на строителната площадка – Участникът е описал организация и подход за изпълнение на поръчката: организация и система на управление на обекта; организация на строителната площадка, специфика на работната площадка; организация, подход и мерки за безопасност на трафика; организация, подход и мерки по ЗБУТ. В организация, подход и мерки по ЗБУТ участникът е описал класификация на опасностите; мероприятия за безопасност и здраве; отговорни длъжностни лица с описани отговорности. Участникът е описал нормативни документи, отнасящи се до безопасността, хигиената на труда и пожарната безопасност.

Представена е организация, подход и мерки за опазване на чистотата и на околната среда. Описани са мерки за: управление на отпадъците, опазване на въздуха, атмосферния въздух, водите, опазване от шум, както и нормативни документи за опазване на околната среда, които ще се използват при изпълнението на поръчката.

Представена организация, подход и мерки за комуникация и взаимодействие с участниците в строителния процес и институциите - осъществяване на срещи, e-mail-и, писма, покани, факсове, фотоснимки, документи.

Към техническото си предложение участникът е приложил Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП.

### **III. ОБЕДИНЕНИЕ „СТРОИТЕЛИ ПЕТРИЧ – БИОГЕСТ 14“**

1. Участникът предлага срок за изпълнение на обществената поръчка – 210 (двеста и десет) календарни дни, който започва да тече от деня на подписване на Протокол образец 2 и 2а към Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

2. Участникът е представил: Работна програма за изпълнение на поръчката, Линеен график за изпълнение на поръчка и график за разпределение на работната ръка, включващ разпределение на човешкия ресурс по време на изпълнение на дейностите, Диаграма на работната ръка, График на механизацията, декларации и сертификати за съответствие на материали.

#### **3. Кратко описание на предложената Работна програма за изпълнение на поръчката.**

Участникът е представил Работна програма - приложение 1, като е описал: общи сведения за изпълнение на проекта; обща характеристика на обекта; канализация; спецификация на тръбите, видове и обем на СМР дефинирани от Възложителя; съоръжения по канализацията; изисквания за изпълнение на СМР при полагане на тръбопроводите; възстановителни работи; техника по безопасност и охрана на труда; приемане на изпълнените СМР.

Описание на отделните етапи на изпълнение и на последователността – При изпълнение на поръчката Участникът предвижда следните технологични и организационни етапи: мобилизация на строителната площадка (етапа включва: изрязване, разкръстване и извозване на настилка; изкопи и укрепване, изпълнение на канализация и изпитване; обратен насип; възстановяване на пътна настилка и тротоари) и втори етап – възстановяване на строителната площадка, предаване на строежа.

Описание на основните видове и характеристики на строителни материали, които ще се използват за изпълнение на всеки отделен вид СМР – Участникът е описал материалите, които ще се използват при изпълнение на поръчката в табличен вид, като е посочил: материал/оборудване, производител, модел и страна на произход. Приложени са сертификати и декларации за съответствие на материалите.

Описание по етапи на необходимата строителна техника - Участникът е представил в табличен вид механизацията и оборудването, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката, като е посочил: машина или оборудване; производител; модел и страна на произход.

Описание на всеки отделен вид СМР и неговите технологии и технологична последователност - Участникът е описал видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение, както следва: Възстановяване на геодезическите знаци; Временни съоръжения; Временно строителство; Осигуряване на временни водопровод и канализация в ремонтираните участъци; Земни работи; Контрол върху изпълнението на изкопи; Изграждане на канализация; Завършване и почистване на строителната площадка. Представен е сегмент от линеен календарен график, като е посочил че същия визуализира в пълна степен последователността на изпълнение на отделните видове СМР.

Участникът е предвидил временно ограничаване допускане на хора, автомобили и животни в обсега на работа на строежа, чрез изграждане на обезопасително ограждение. Поради характера на строежа – линеен – участникът предвижда разполагане на подвижни (мобилни) съоръжения обуславящи временното строителство – фургон, химическа тоалетна, водоносна, генератор.

Представена е организация и подход на изпълнение, включваща организационна структура за изпълнение на поръчката - представена органиграма на проекта с йерархични и функционални зависимости между участниците в проекта (ръководител на обект, специалист по ЗБУТ, специалист-контрол на качеството, специалист-опазване на околната среда, инженер ВиК., технически ръководител, ръководител на комплексна бригада). Описана координацията между участници в проекта. В табличен вид е представена организация за изпълнение на поръчката.

Участникът е посочил контрол на здравословни и безопасни условия на труд – Управление на безопасността при строителните работи; Контрол на строителната механизация; Правила на строителната площадка; Организационни указания за преодоляване на опасностите. Описани са нормативните актове, които да се спазват.

Като част от мерките по опазване на околната среда участника предвижда разработване на План за управление на околната среда. Описани са природни местообитания, бозайници, земноводни и влечуги, риби, безгръбначни, които са предмет на опазване на защитена зона по Natura 2000. Направено е описание на мерки за: недопускане замърсяване с прах и/или кал извън предели на строителната площадка; ограничаване на шума от изпълняваните работи; ограничаване на въздействието от източници на електромагнитни излъчване, опазване на води, почви, растителен и животински свят, ландшафт, културно наследство. Описани са мерки за намаляване на потенциалните въздействия върху околната среда от реализирането на проекта – съхраняване на отпадъчни материали; покриване на транспортните коли, мониторинг. В таблица са показани институционални отговорности при прилагането на Плана за управление на околната среда, в която отговорности за намаляване на въздействието и мониторинг на изпълнението се носи от: Община Петрич, РИОСВ, РИОКОЗ, ИАОС.

Описание на начините за осигуряване на качеството по време на изпълнение – Участникът описва система за осигуряване на качеството: методи за осигуряване на качество и осъществяване на контакт с органи и институции. Описал е методи за осигуряване на качество: Добре планирано съставяне на екипа и усилия за коопериране на ранен етап от сътрудничеството; Отзивчивост, гъвкавост и желание за адаптация към специфичните условия; Своевременност; Съгласуване във времето на документацията по проекта от компетентни институции; Съгласуване във времето на изпълнение на дейностите по проекта; Навременно предоставяне на необходимите документи за изпълнение на проекта и наличие на достатъчна информация; Осигуряване на качеството; Интегриране на добри практики от досегашния опит на изпълнителя; Принцип на трансфер на знание и устойчиво развитие.

Участникът е представил Управление на риска, като е идентифицирал възможните рискове, степен на въздействие върху изпълнението, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на риска.

Описани са нормативни актове, които следва задължително да се спазват при строителството.

#### **IV. “МОНОЛИТ-21-АНДОНОВ И ЗАХОВ“ ООД**

1. Участникът предлага срок за изпълнение на обществената поръчка – 210 (двеста и десет) календарни дни, който започва да тече от деня на подписване на Протокол образец 2 и 2а към Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.



2. Участникът е представил: Работна програма за изпълнение на поръчката, Обобщен линеен график и график за разпределение на работната ръка, включващ разпределение на човешкия ресурс по време на изпълнение на дейностите Линеини графици – 30бр. за условно отделяне на етапи на основното строителство от ревизионна шахта до ревизионна шахта, декларации и сертификати за съответствие на материали.

### 3. Кратко описание на предложената Работна програма за изпълнение на поръчката.

Участникът е представил работна програма за изпълнение на поръчката като е паправил описание на видовете работи предмет на договора и описание на График за изпълнение на строително-монтажните работи. Посочил е специфики за изработване на линеиния график.

Описание на отделните етапи на изпълнение и на последователността – Участникът е описал отделните етапи за изпълнение на поръчката: Подготвителни работи; Временно строителство; Основно строителство; Довършителни работи след приключване на основното строителство. Етапите са последователно описани. Основното строителство е разделено на 30 (тридесет) отделни етапи, като условно отделяне на един етап е от ревизионна шахта до ревизионна шахта. За всеки от предвидените етапи на основното строителство са описани: видове СМР, използвани работници и механизация.

В част Етапи на организация на строителната площадка Участникът предвижда строителните отпадъци да се складираат в края на площадката в контейнери и периодично да се извозват. Преди започване на строителството ще бъде необходимо да се определят депа за складиране на трошен камък, фрезован материал, земни маси и др. Временна организация на движението – преди започване на строителството да се съгласува с КАТ „Проект за временна организация на движението“. Пътните знаци, които ще се използват за ВОБД са рефлектираци – II типоразмер. Поради недостатъчната ширина на улиците (5-6м) участникът предвижда затваряне на участъците, в които се предвижда подмяна на канализацията.

Описание на всеки отделен вид СМР и неговите технологии и технологична последователност Участникът е описал: технология за изпълнение на земни работи; технология за плътно укрепване и разкрепване на изкопи; технология за полагане на канализационни тръби; технология за възстановяване на асфалтова настилка, технология за възстановяване на трошенокаменна настилка.

Описание по етапи на необходимата строителна техника – За предвидените 30 етапа от основното строителство участникът е посочил строителната техника, която ще използва, като са посочени дейностите, които ще се изпълняват със съответната техника и в кои дни от Графика ще се използва.

Описание на основните видове и характеристики на строителни материали, които ще се използват за изпълнение на всеки отделен вид СМР – в района на строителната площадка участникът предвижда да изгради временна база, като бъде предвидено свободно място за складиране на основните видове строителни материали. Участникът предвижда на обекта да бъдат доставени всички тръби, фитинги и шахти наведнъж в началото на изпълнение на СМР. Доставката на бетонови разтвори и пясък ще се извършва периодично. Приложени са сертификати и декларации на основни строителни материали.

Осигуряване на качеството по време на изпълнение: 1. Контрол на качеството на материалите за строителния процес – всички продукти, които ще се вложат да са годни, тоест да са оценени за съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти. Всички материали трябва да бъдат изпитани и одобрени преди използването им. 2. Контрол на качеството на изпълнение на отделните видове работи – строителят носи отговорност за качеството на изпълнение на отделните видове работи. Контролът на качеството на изпълнение на отделните видове работи се осъществява от лицето упражняващо строителен надзор и от представител на възложителя. С цел повишаване на качеството на предлагания строителен продукт участникът е изградил интегрирана система за управление на качеството, която е сертифицирана по стандартите на ISO 9001:2008.

Мерки за опазване на околната среда – участникът е описал мерки за опазване чистотата на атмосферния въздух (да не се допуска изгаряне на пластмасови отпадъци, омаслени парцали и гумени изделия и др.), на питейните и подпочвени води (няма да се допуска изпускането на замърсени води по улиците, миенето, чистенето, ремонтарнето, гресирането и смяна на масла на МПС, отвеждане на непречистени отпадъчни води във водни течения, подземни хоризонти и др.), озеленените площи и декоративната растителност (увреждане, отсичане и изкореняване на дървета, унищожаване на зелени площи, нанасяне на повреди върху дървета и храсти, късане и изкореняване на цветя и повреждане на цветни фигури и др.). Екологична безопасност – вземане на мерки във всички етапи на строителния процес, използване на екологично безопасни материали и технологии, използване на най-добри налични техники, вземане на превантивни мерки, извършване на рекултивационни мероприятия според оценката за въздействие върху околната среда на обекта.

Предвидени са мерки за ограничаване на опасността от възникване на пожари. Участникът е предвидил мероприятия за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на земни работи и при монтаж на тръбопроводи.

#### **V. „ГБС-БЛАГОЕВГРАД” АД**

1. Участникът предлага срок за изпълнение на обществената поръчка – 210 (двеста и десет) календарни дни, който започва да тече от деня на подписване на Протокол образец 2 и 2а към Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

2. Участникът е представил: Работна програма за изпълнение на поръчката, Линеен график за изпълнение на поръчка и график за разпределение на работната ръка, включващ разпределение на човешкия ресурс по време на изпълнение на дейностите, Диаграма на работната ръка, декларации и сертификати за съответствие на материали.

#### **3. Кратко описание на предложената Работна програма за изпълнение на поръчката.**

Работната програма за изпълнение на поръчката започва с представяне на участника. В част „Организация на работата по изпълнение на поръчката“ участникът е описал обекта и цели на обществената поръчка.

В т. III-„Методология за изпълнение на строително монтажните работи” Участникът е посочил съответните законодателно предвидени процедури, които ще изпълни: получаване на разрешение за строеж; съставяне на протокол обр.2а към чл.7, ал.3, т.2 за откриване на строителна площадка за определяне на строителна линия и ниво; получаване от строителния надзор заверена Заповедна книга за строежа; установяване на местата на подземните комуникации, пресичащи трасетата на новоизграждащите се мрежи; обезпечаване с материали; изготвяне на екзекутиви и цялата съпътстваща документация за предаване на обекта успоредно с извършване на СМР; извършване на проби и хидравлични изпитвания; изготвяне на технически пъспорт по чл.176а и Окончателен доклад по чл.163, ал.1 за обекта; назначаване на държавна приемателна комисия за подписване на Акт 15 и Акт 16.

Описание на всеки отделен вид СМР и неговите технологии и технологична последователност: в т. IV. от работната програма участникът е описал следните видове СМР: подготвителни работи; земни работи; доставка, транспорт и съхранение на полиетиленови канализационни тръби; монтаж на канализационните полиетиленови тръби; обратно засипване; изграждане на ревизионни шахти и дъждоприемни оттоци; изпитване; възстановителни работи на обекта; приемане на изпълнените СМР.

Представена е организация на изпълнението на строително-монтажните работи на обекта, включваща сформирание на инженерно-технически екип от ключови експерти: ръководител на обекта, технически ръководител, инженер „В и К“, специалист –контрол на качеството, специалист-координатор по безопасност и здраве, строителни бригади. За всеки от експертите са посочени отговорностите. За изпълнение на обекта участника предвижда да бъдат сформирани четири екипа за изпълнение на отделните видове СМР.

Описание на отделните етапи на изпълнение и на последователността – в табличен вид участникът е представил етапите на изпълнение на поръчката. Участникът предвижда осем етапа на изпълнение на поръчката: Гл.клон I участък от о.т.28 до о.т.59; Гл.клон I участък от о.т.59 до о.т.127; Гл.клон I участък от о.т.128 до о.т.130; Гл.клон I участък от о.т.127 до о.т.128 и о.т.130 до о.т.135; Гл.клон I участък от о.т.135 до о.т.139; Гл.клон I участък от о.т.139 до о.т.1; Изпълнение на РШ, дъждоприемни оттоци и сградни отклонения; Изпълнение на настилки. За всеки от етапите посочва: СМР (обем и вид) включени в етапа; работна сила за изпълнение на етапа; оборудване за изпълнение на етапа и срок за изпълнение (календарни дни).

Описание по етапи на организация на строителната площадка - участникът е описал подготвителните работи, които ще изпълни, а именно: приемане на основните точки от трасетата на канализационните колектори и нивелачни репери; монтаж на информационно табло; изграждане на временни съоръжения; изграждане на временен офис на строителя (фургони за офис за ръководството на строежа, офис за строителния надзор, за работниците, санитарен възел); осигуряване и поддръжка на подходящо захранване с питейна вода; охрана на временното селище.

Описание по етапи на необходимата строителна техника – в таблицата към т.4. „Линеен график за изпълнение на поръчката. Етапност на изпълнението. Разпределение на ресурсите и работната сила“ в графа „Оборудване за изпълнение на етап“ Участникът е изброил механизацията, която ще използва по етапи.

Описание на начините за осигуряване на качеството по време на изпълнение - Участникът предвижда изпълнение на строително-монтажните съгласно внедрена Интегрирана Система за Управление, отговаряща на изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, SA 8000:2008. Видове контрол, които ще се осъществява участникът съгласно Интегрирана Система за Управление по време на строителния процес са: Авторски надзор от проектанта; Инвеститорски контрол от инвеститора или от негов представител; Независим строителен надзор от лицензирани или регистрирани по съответния ред юридически лица или еднолични търговци; Контрол на доставчици от определеното лице от екипа на строителя; Текущ контрол по изпълнението на СМР от страна на строителя. Участникът е описал контрол при изпълнение на изкопите; при доставка, транспорт и съхранение на РЕ канализационни тръби; при монтажа на РЕ канализационни тръби; при изпълнение на насипи; при възстановяване на настилките.

Описание на основните видове и характеристики на строителни материали, които ще се използват за изпълнение на всеки отделен вид СМР – в таблица участникът е изброил видове материали (полиетиленови тръби ф315, ф400, ф500, ф630, ф800, ф1000; полиетиленови фасонни части; бетон В10; пясък; трошен камък; асфалтова смес), посочил е стандарт и доставчик. Приложени са сертификати и декларации за съответствие.

В таблица участникът е описал основни мерки за поемане на времеви рис при изпълнени ена поръчката. В таблица е описал оперативни, технически и договорни рискове и мерки за управление на риска. Описал е и други възможни рискове (стратегически, оперативни, риск за репутацията, управленски, рискове за здравето и безопасността при работа) и методи за тяхното преодоляване.

Представени са мерки за опазване на околната среда. Изброено е приложимо българско законодателство и директиви на ЕС в областта на околната среда, което ще бъде спазвано при изпълнение на дейностите. Описани са мерки по време на строителството, включващи: общи мерки; качеството на въздуха; опазване на водите; шум; отпадъци; обработваема земя и почва; геотехнически проблеми. Изброени са мерки за намаляване на затрудненията на местното население във връзка с осъществяваните ремонтни работи.

## **VI. КОНСОРЦИУМ “ЕТИКОМ-ИВКОМПЛЕКТ“**

1. Участникът предлага срок за изпълнение на обществената поръчка – 210 (двеста и десет) календарни дни, който започва да тече от деня на подписване на Протокол образец 2 и 2а към Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

2. Участникът е представил: Работна програма за изпълнение на поръчката, Линеен график и график за разпределение на работната ръка, включващ разпределение на човешкия ресурс по време на изпълнение на дейностите, Диаграма на работната ръкадекларации и сертификати за съответствие на материали.

### **3. Кратко описание на предложената Работна програма за изпълнение на поръчката.**

Участникът е направил описание на предмета на поръчката и е посочил общи изисквания към изпълнението на СМР – изброени са техническите нормативни актове, които ще се спазват по изпълнението, документирането и приемането на строителството, съгласно ЗУТ.

Описание на всеки отделен вид СМР и неговите технологии и технологична последователност – В т. III от Работната програма Участникът е представил технология на изпълнение на основни видове СМР при полагане на тръбопроводи, както следва: Транспорт на тръбите; Складиране на тръбите; Земни работи; Монтаж на тръбите; Обратно засипване; Изпитване на тръбопровода. Възстановителни работи на обекта – възстановяване на геодезически знаци, възстановяване на участъци с трайна настилка, възстановяване на настилките – асфалтови работи. Участникът е направил описание на производство на асфалтови смеси. Всеки от посочените СМР е описан от участника.

В част „Техника по безопасност на труда“ участникът е посочил отговорните лица за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР – възложителя, строителят, координатора по безопасност и здраве на строителството и консултант/строителния надзор. Описани са нормативни документи, които ще се спазват при изпълнение на строително-монтажните работи – Временни правила и норми по техника на безопасност при строително-монтажните работи и Правилник за безопасност при товарн-разтоварни работи. Преди започване на работа и до завършване на строежа участника ще извършва оценка на риска. Изготвяне на инструкции по безопасност и здраве. Предвидени мерки за безопасност при изкопни работи.

Описание на отделните етапи на изпълнение и на последователността – за осъществяване на строителството участникът обособява три основни етапа: Организиране на строителната площадка по

подобекти и етапи, оборудване на временното строителство и ВОБД; Изпълнение на строителните и монтажните работи, съгласно предоставен от изпълнителя и одобрен от възложителя подробен план за изпълнение на СМР; Приключване на строителните дейности с подписване на акт обр.15. Окончателно почистване на строителната площадка, освобождаване на местата на временното строителство. Възстановяване на мястото на временното строителство в първоначален вид.

Описание по етапи на организация на строителната площадка – Участникът ще съгласува разположението на временното строителство върху строителната площадка с Възложителя. Временното строителство, което ще се осъществи включва: санитарно-битово строителство; монтаж на машини и съоръжения, необходими при изпълнение на строителните и монтажните работи; обособяване на складово стопанство; временни проводни; временни обезопасителни заграждения и съоръжения; мероприятия по опазване на околната среда; мероприятия по ВОБД. Предвижда се на строителната площадка разполагане на фургони от модулен тип за работниците, за техническото ръководство, за авторски надзор, химически тоалетни, временни складове, временно захранване с вода и ел.провод, монтиране на контейнери за строителни отпадъци, изграждане на обезопасително и охранително заграждение около временната строителна база и строителната площадка; обезопасяване на работните и опасни зони около работната площадка.

Участникът е направил описание на отделните видове СМР: земни работи, извозване на земни маси, подложки от пясък, подложки от бетон под тръбопроводи, превоз бетон, ревизионни шахти, монтаж на тръбопроводи (от полиетиленови тръби), сградно канализационно отклонение, дъждоприемни оттоци, основен калдаръм, трошено каменна настилка, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка. Подробно са описани работи свързани с «Възстановяване на настилки - асфалтови работи», включващи: материали; складиране и съхранение на материалите; оборудване; степен на уплътняване; контрол на материалите за асфалтови смеси; подготовка на повърхността за асфалтиране; производство на асфалтови смеси (производство на битум, подготовка и транспортиране на минерални материали, дозиране и смесване, контролиране на времето за смесване) транспортиране на асфалтовите смеси, полагане, уплътняване (първоначално, основно и окончателно), изпитване и приемане на завършените асфалтови пластове

Описание на основните видове и характеристики на строителни материали, които ще се използват за изпълнение на всеки отделен вид СМР – Участникът е посочил материалите, които ще се използват в изпълнението на поръчката: капак чугунен ф60 за РЩ, конус за РЩ, пръстени ст.б.за РЩ 1000/350 и 1000/1000, дъно ст.б. за РЩ, стъпала стоманени 18мм, бетон клас В20, циментен разтвор М20, вода, бетон клас Б7,5, полиетиленови тръби, пясък, камък ломен, камък трошен, полиетиленови гофрирани тръби, сигнална лента, адаптор, нестансартна баластра, спирт, конци, тръба PVC, тухли, бетонова тръба ф400, кофа, решетка, цимент, бетонови дъги, чакъл трошен.

Участникът е посочил, че използваните материали ще отговарят на всички изисквания за качество в договора и че всички материали ще бъдат изпитани и одобрени преди използването им за производство на асфалтови смеси.

Участникът е описал изискванията относно опазване на околната среда.

Посочени са нормативните документи, които ще се спазват при строителството.

**На основание чл.70, ал.1 от ЗОП комисията пристъпи към проверка на техническите предложения на участниците, чиито оферти отговарят на първоначално обявените условия за участие в процедурата по показател „Срок за изпълнение“.**

По този показател следва да бъде изисквана обосновака на всеки участник, който в офертата си е направил предложение за срок за изпълнение на поръчката, което е с 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения на останалите участници по този показател.

За направената проверка от Комисията е използвана следната формула:

$$\frac{(x-y)}{x} * 100 = \%$$

х

където „х“ е средната стойност на направените предложения в останалите оферти по съответния показател, а „у“ е стойността на направеното предложение от участника за който са направени изчисленията.

№	Име на участника	Предложение на участника	Средна стойност на предложенията на останалите участници по този показател	.....% по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници
1.	„ПЛАТЕЯ“ ДЗЗД	210	211,8	+0,85%
2.	„БОНИМА“ ЕООД	219	210	-4,29%
3.	Обединение „СТРОИТЕЛИ ПЕТРИЧ-БИОГЕСТ 14“	210	211,8	+0,85%
4.	“МОНОЛИТ-21-АНДОНОВ И ЗАХОВ“ ООД	210	211,8	+0,85%
5.	„ГБС-БЛАГОЕВГРАД“ АД	210	211,8	+0,85%
6.	“ЕТИКОМ-ИВКОМПЛЕКТ“	210	211,8	+0,85%

След направената проверка Комисията установи, че няма предложения, които са с 20 на сто по-благоприятно от предложенията на останалите участници по показател „Срок за изпълнение“.

**Г. ОЦЕНЯВАНЕ НА ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ ПО ВСИЧКИ ДРУГИ ПОКАЗАТЕЛИ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА, СЪГЛАСНО ОДОБРЕНАТА В ДОКУМЕНТАЦИЯТА МЕТОДИКА**

Председателят на комисията запозна още веднъж членовете на комисията с методиката за оценка и разясни, че на този етап ще бъде извършено оценяване само по показателите, част от техническата оферта на допуснатите до оценка оферти на участници в процедурата.

Комисията пристъпи към оценка на офертата на посоченото техническо предложение на участника, съобразно избрания критерий „Икономически най-изгодна оферта“ и обявената методика за оценка на офертите.

Комисията ще оценява участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.

Офертите на участниците ще се оценяват и класират според критерия „икономически най-изгодна оферта“.

**1. Определянето на оценката по показател „Срок на изпълнение“ (П1) се извършва съгласно одобрената методика:**

Относителна тежест на показателя в комплексната оценка - 10%. Максимален брой точки по показателя – 10 точки.

Оценява се предложението от участника срок за изпълнение на поръчката в календарни дни. Предложенията по показател Срок за изпълнение се представят като цяло число. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложението срок за изпълнение и линейния график извън математически допустимото закръгляване при изчисление.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> ВАЖНО !!! С оглед обема и сложността на поръчката и нейното технологично правилно и качествено изпълнение, Възложителят определя 210 календарни като реален минимален срок за изпълнение на поръчка, като при съобразяване с условията на договора за безвъзмездна финансова помощ срокът следва да не превишава максималния за реализация на проекта, а именно 270 календарни дни. При изготвяне на своите предложения участниците следва задължително да се съобразят с така посочените минимален и максимален срок за изпълнение на поръчката, като при констатиране на предложения под установения минимален и над максималния, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

$$П1 = (C_{min}/C_i) \times 10 = \dots\dots\dots(\text{брой точки}), \text{ където:}$$

$C_i$  е предложения срок за изпълнение съгласно Техническото предложение на съответния участник.

$C_{min}$  е минималния предложен срок на изпълнение съгласно техническите предложения от всички допуснати до оценка участници.

**Определяне на точки по показател П1 „Срок за изпълнение“**

№	Участник	$C_i$	$C_{min}$	$П1 = (C_{min}/C_i) \times 10$
1.	„ПЛАТЕЯ“ ДЗЗД	210	210	10т.
2.	„БОНИМА“ ЕООД	219		9,56т.
3.	Обединение „СТРОИТЕЛИ ПЕТРИЧ-БИОГЕСТ 14“	210		10т.
4.	„МОНОЛИТ-21 АНДОНОВ ЗАХОВ“ ООД	210		10т.
5.	„ГБС-БЛАГОЕВГРАД“ АД	210		10т.
6.	„ЕТИКОМ ИМКОМПЛЕКТ“	210		10т.

**2. Определянето на оценката по показател „Работна програма за изпълнение на поръчката“ (П2) се извършва съгласно одобрената методика.**

Максимален брой точки по показателя – 10 точки. Относителна тежест на показателя в комплексната оценка - 40%.

**2.1. „ПЛАТЕЯ“ ДЗЗД**

РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА	ОЦЕНКА (максимален бр.точки 10)
Степен на съответствие и мотиви за поставената оценка	Брой точки
<p>Работната програма за изпълнение на поръчката представена от участника е технологично подредена съобразно изпълнението на видовете СМР. Участникът ясно разделя видовете дейности на шест основни етапа, като и подробно ги описва, както следва: потготвителни работи, временно строителство; земни работи; монтажни работи; изграждане на съоръжения; пътни настилки; довършителни работи. От описанието е видна последователността и взаимнообвързаността между етапите и дейностите, и използването на подходящи техники за успешно изпълнение обекта.</p> <p>Участникът описва СМР - демонтажни работи, изкопни работи; укрепване на изкопите; монтажни работи; изграждане на съоръжения – сградни канализационни отклонения и ревизионни шахти, дъждоприемни оттоци; засипване и уплътняване; възстановяване на пътни настилки и довършителни работи. СМР са подробно описани и следват техническата последователност на техническата спецификация Няма пропуски по отношение на описанието на отделните свидове СМР и организацията за изпълнение, както и на потготвителните работи и на временното строителство, които съответстват на представената последователност в линейния график. Описанието на видовете строително-монтажни работи показва използването на подходящи методи на изпълнението им.</p>	10т.

Представено е подробно текстово описание на последователността на изпълнение на работите представени в линеен календарен план, като участника прави следните уточнения: продължителността на строително –монтажните работи е изчислена на база разходни норми по СЕК и ТНС. Срокът е определен, имайки предвид, че ще се работи на шестдневна работна седмица. Описан е подробно необходимия човешки ресурс, разпределен в 5 бригади, посочена е общата трудоемкост на всяка бригада, както и видовете работи, които ще се изпълнява от бригадите и необходимата механизация за определения вид работа (стр.78-86). От представеното подробно описание е видно разпределението на човешкия ресурс и механизация по отделните видове СМР, даващо основание за изпълнение на предвидените дейности в съответните срокове. Направено е описание на необходимата механизация по предвидените етапи – наименование на механизацията, брой, характеристики на механизацията и кратко описание на вида СМР, която ще изпълнява всяка от описаните машини. Предвидени са превативни мерки свързани с работата на механизацията за навременно и безпроблемно изпълнение на работите (стр.87-90). От представената диаграма за разпределение на механизацията, включваща етапите на изпълнение, вида и броя на механизацията и продължителност на заетост в календарни дни е видно обезпечаването на отделните етапи с необходимата механизация. Видно е, че всички дейности предмет на поръчката са обезпечени с хора и механизация.

Направено е ясно и подробно описание на материалите в табличен вид, което следва количествената сметка, като за всеки вид СМР са описани материалите, производител/доставчик и място на производство/доставка. Участникът е уточнил, че доставката на материалите ще става при предварително направени заявки на база линеен календарен план, към фирмите производители/доставчици. За всеки от описаните материали участникът е приложил декларация/сертификат за съответствие.

Описани са правата и задълженията на участниците в строителния процес, специфични мерки и изискванията при извършване на СМР, мерки по ЗБУТ, представени са мерки за опазване на околната среда при изпълнението на строителството. Описана е система за осигуряване на качество при изпълнението на СМР, контрол върху качеството на влаганите материали.

*Имайки предвид горното следва да се заключи, че са налице разписаните в методиката критерии за присъждане на 10т., доколкото в работната програма на участникът са в сила следните обстоятелства: ясно, подробно и последователно са описани отделните етапи на изпълнение на поръчката и видовете СМР, съгласно техническата спецификация. Всички дейности са обезпечени с хора и механизация, за срочното изпълнение на поръчката. Налице е съответствие между приложените Линеен календарен график, диаграма на работната ръка и диаграмата на разпределение на механизацията, показващи обезпечаването на предвидените СМР с необходимия човешки и технически ресурс. Предвидени са всички необходими за изпълнение на поръчката материали, за които са представени и сертификати/декларации за съответствие.*

## 2.2. "БОНИМА" ЕООД

РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА	ОЦЕНКА (максимален бр.точки 10)
Степен на съответствие и мотиви за поставената оценка	Брой точки
<p>В работната програма за изпълнение на поръчката Участникът предвижда изпълнението да се осъществи в седем етапа и съответни подетапи. При направеното от участника описание на отделните етапи комисията констатира несъществени пропуски – не всички етапи са подробно описани. Някои от тях са само маркирани, като например първи етап „Подготовка на строителната площадка“, за който участникът е записал, че „стартира изпълнението на поръчката и този етап ще се изпълни за 5 раб.дни от 5 работника“ без да е уточнил какви дейности се предвиждат за изпълнение в този етап. Не става ясно какви дейности са предвидени за този етап на подготовка на строителната площадка. В седми етап „Въвеждане на обекта в експлоатация и издаване на Разрешение за ползване“ участникът само е маркирал предвиденото време и „ще са ангажирани служители от администрацията на участника“, без да прави подробно описание на предвидения от него етап.</p> <p>Участникът е предвидил изпълнение на следните видове СМР: подготовка на строителната площадка, разкъртване на настилки, изкопни работи, строително-монтажни работи по монтаж на тръби, направа на РЩ, дъждоприемни оттоци и сгради отклонения, изпитване на монтираните канализационни тръби, ръчно засипване на изкопи и уплътняване; засипване на изкопи механизирано и уплътняване; възстановителни работи на обекта, но същите не са подробно описани – за част от описанията участникът се ограничава само до даденото такова в техническата спецификация.</p> <p>Участникът ясно и подробно е посочил видовете материали, които ще се вложат при изпълнение на поръчката и е приложил съответните сертификати/декларации за съответствие за всеки от изброените материали.</p> <p>Приложеният към техническото предложение линеен график отразява предвидените от участника за изпълнение основни етапи, подетапи и видове СМР. От графика е видно, че дейностите и СМР ще бъдат обезпечени с необходимия човешки ресурс.</p> <p><i>Имайки предвид горното следва да се заключи, че са налице разписаните в методиката критерии за присъждане на 5т., доколкото в работната програма участникът е описал организация и подход на изпълнение на поръчката, и отделните видове СМР, но е в сила следното обстоятелство - участникът е описал дейностите и етапите на изпълнение на поръчката, но част от етапите не са достатъчно ясно и подробно описани – първи и седми етапи са само маркирани.</i></p>	<p><b>5т.</b></p>

## 2.3. ОБЕДИНЕНИЕ "СТРОИТЕЛИ ПЕТРИЧ – БИОГЕСТ 14"

РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА	ОЦЕНКА (максимален бр.точки 10)
Степен на съответствие и мотиви за поставената оценка	Брой точки
<p>В работната програма за изпълнение на поръчката Участникът посочва технологични и организационни етапи, с които ще се съобрази при изпълнение на поръчката: а.мобилизация на строителната площадка (етапа включва: изрязване, разкъртване и</p>	<p><b>1т.</b></p>



извозване на настилка; изкопи и укрепване, изпълнение на канализация и изпитване; обратен насип; възстановяване на пътна настилка и тротоари) и втори етап – б. възстановяване на строителната площадка, предаване на строежа.

Участникът е направил описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение (т.12.11.2 от работната програма), както следва: А. Възстановяване на геодезическите знаци; Б. Временни съоръжения; В. Временно строителство; Г. Осигуряване на временни водопровод и канализация в ремонтираните участъци; Д. Земни работи; Е. Контрол върху изпълнението на изкопи; Ж. Изграждане на канализация; З. Завършване и почистване на строителната площадка.

В т.Г. „Осигуряване на временни водопровод и канализация в ремонтираните участъци” участникът предвижда „.....за недопускане наводняването на изкопа при разрушаване на съществуващата канализация се предвиждат два метода за осигуряване на нормална експлоатация на канализацията от живущите в дадения участък.... най-често се предвижда с изпълнението на изкопните работи да се инсталира временна канализация...”. В т.Д. Участникът предвижда изпълнение на вид СМР: „Отстраняване и транспортиране за последващо използване на плодородния почвен слой или съхраняването му на депо”. Описанията в т.Г и т.Д строително-монтажни работи не са включени в предложението от участника линеен график, не са обезпечени с технически и човешки ресурси, същите не са част от предоставената от Възложителя количествената сметка към документацията за участие.

В т.Ж. „Изграждане на канализацията” участникът посочва, че „Строителството на канализацията ще се извършва като правило по оста на улицата в последователност отдолу нагоре, т.е. от заустването към началото...”(стр.202). В линейния график участникът е посочил последователност на изпълнение на канализацията по участъци, несъответстващата на предложената от него последователност за изпълнение на видовете СМР в т.Ж, а именно изпълнението на канализацията започва едновременно с изпълнението на ГЛ.КЛОН I-Ф1000 и ГЛ.КЛОН I-Ф630(стр.247 и стр.255), а не „...в последователност отдолу нагоре, т.е. от заустването към началото...”. От изложеното по-горе е видно несъответствие между предложената организация и последователност на изпълнение на строително-монтажните работи и представения линеен график.

Към Техническото предложение-обр.11 участникът е приложил линеен график, който включва: наименование, дни, работници и механизация. В Линейният график за изпълнение на поръчката участникът представя изпълнението на главния канализационен клон, разпределяйки го по диаметри, като е предвидил изпълнение на видове СМР за всеки един участък, както следва: ГЛ.КЛОН I-Ф500; ГЛ.КЛОН I-Ф630; ГЛ.КЛОН I-Ф500; ГЛ.КЛОН I-Ф400; ГЛ.КЛОН I-Ф315; ГЛ.КЛОН I-Ф1000; ГЛ.КЛОН I-Ф800. В линейният график участникът не е посочил ед. мярка и количество за отделните видове СМР. В графикът се повтарят видове СМР по изпълнение на ГЛ.КЛОН I-Ф500 (на стр.246, позиции 2 до 35, 68 дни за изпълнение и на стр.249, позиции от 70 до 103, 67 дни за изпълнение). В изпълнението на всеки един участък в линейния график участникът е посочил позиция „Направа на РШ с Н=5м” (позиции с №№ 20, 54, 88, 122, 157, 190, 224).

В предоставената количествена сметка от Възложителя има само една позиция за този вид СМР – позиция 19. Направа на РШ с Н=5м - 1 брой, предвидена за изпълнение на ОК122 в работния проект. От представеното е видно, че предложението от участника линеен график не съответства на технологията, организацията и последователността на изпълнението на отделните видове СМР предложени от него.

*Имайки предвид горното следва да се заключи, че са налице разписаните в методиката критерии за присъждане на 1т., доколкото в работната програма на*

<p><i>участникът са в сила следните обстоятелство:</i></p> <p><i>-е посочил в работната програма видове СМР без видно съответствие между технологичната последователност на СМР на обекта предмет на настоящата обществена поръчка, техническата спецификация и предвидените за използване човешки и технически ресурси, не е видно обезпечаване с механизация и човешки ресурс на всички предвидени за изпълнение СМР от участник;</i></p> <p><i>- налице е констатирано несъответствие между предложената организация и подход на изпълнение и представения линеен график;</i></p> <p><i>-предложения от участника линеен график не е съобразен с технологията, организацията и последователността на изпълнението на отделните видове СМР.</i></p>	
---	--

#### 2.4. „МОНОЛИТ -21-АНДОНОВ И ЗАХОВ” ООД

РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА	ОЦЕНКА (максимален бр.точки 10)
Степен на съответствие и мотиви за поставената оценка	Брой точки
<p>В работната програма за изпълнение на поръчката Участникът посочва четири етапа за изпълнение на поръчката: Подготвителни работи; Временно строителство; Основно строителство; Довършителни работи след приключване на основното строителство. Етапите са последователно описани. Основното строителство е разделено на 30 (тридесет) отделни етапи, като условно отделяне на един етап е от ревизионна шахта до ревизионна шахта. Довършителните работи след приключване на основното строителство включват работи в следната последователност: съставяне на необходимата ексекутивна документация за строежа; извозване на невложените в строителството материали и инвентар; демонтаж на временния строителен лагер; почистване и възстановяване на засегнатите при строителството площи и имоти. Посочените етапи и дейности са подробно описани и следват техническата последователност на техническата спецификация.</p> <p>Към Техническото предложение – обр.11, Участникът е приложил линеен график, в който са посочени Вид на дейността/Наименование на видовете работи, ед. мярка, количество, необходимият брой работници, календарни дни за изпълнение, начало в дни, считано от датата на започване и край в дни, считано от датата на започване. От представения линеен график и диаграма на работна ръка е видно обезпечаване на видовете работи с човешки ресурс и изпълнението на видовете.</p> <p>В Работната програма Участникът не достатъчно ясно и подробно е посочил видовете материали, които ще използва за изпълнението на поръчката, а именно: участникът само посочва следните материали - тръби, фитинги, шахти, бетонови разтвори, пясък. Констатирани са пропуски в тази част на работната програма на участника - не са посочени основните видове и характеристики на материали, които ще бъдат използвани при изпълнението на видовете СМР.</p> <p><i>Имайки предвид горното следва да се заключи, че са налице разписаните в методиката критерии <u>за присъждане на 5т.</u>, доколкото в работната програма на участникът е в сила следното обстоятелство - участникът е посочил недостатъчно ясно и подробно видове материали, които ще използва за изпълнение на поръчката. При подаване на офертата в работната програма, участникът</i></p>	<p><b>5т.</b></p>

<p><i>трябва да опише основните видове и характеристики на строителни материали, които ще бъдат използвани за изпълнение на всеки отделен вид СМР и описание на плана за използване на основните строителни материали, производство/ доставка на материали (включително място на производство и товарене и начин на съхранение и транспортиране на материалите).</i></p>	
--	--

## 2.5. „ГБС-БЛАГОЕВГРАД” АД

РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА	ОЦЕНКА (максимален бр.точки 10)
Степен на съответствие и мотиви за поставената оценка	Брой точки
<p>В работната програма за изпълнение на поръчката в т.ІІІ-„Методология за изпълнение на строително-монтажните работи” Участникът посочва съответните законодателно предвидени процедури, които ще изпълни: получаване на разрешение за строеж; съставяне на протокол обр.2а към чл.7, ал.3, т.2 за откриване на строителна площадка за определяне на строителна линия и ниво; получаване от строителния надзор заверена Заповедна книга за строежа; установяване на местата на подземните комуникации, пресичащи трасетата на новоизграждащите се мрежи; обезпечаване с материали; изготвяне на ексекутиви и цялата съпътстваща документация за предаване на обекта успоредно с извършване на СМР; извършване на проби и хидравлични изпитвания; изготвяне на технически паспорт по чл.176а и Окончателен доклад по чл.163, ал.1 за обекта; назначаване на държавна приемателна комисия за подписване на Акт 15 и Акт 16.</p> <p>Участникът е описал дейностите и етапите на изпълнение на поръчката, като предвижда осем етапа на изпълнение (представени в табличен вид стр.20-23). Направеното от участника описание следва технологичната последователност на изпълнение на дейностите: подготвителни работи; земни работи; доставка, транспорт и съхранение на полиетиленови канализационни тръби; монтаж на канализационните полиетиленови тръби; обратно засипване; изграждане на ревизионни шахти и дъждоприемни оттоци; изпитване; възстановителни работи на обекта; приемане на изпълнените СМР. Направено е подробно описание на дейностите, за част от описанията участникът се ограничава само до даденото такова в техническата спецификация.</p> <p>Участникът е посочил организация за изпълнение на СМР и план на работа, в които ясно е посочено разпределението на човешките ресурси (инженерно-технически състав и строителни бригади), които ще бъдат ангажирани с изпълнение на дейностите (стр.14-18). По етапи участникът е описал работната сила и оборудването, което ще бъде необходимо за изпълнение на етапите на поръчката.</p> <p>Към Техническото предложение участникът е приложил Линеен график и диаграма за разпределение на работната ръка, който включва наименование на СМР, календарни дни, начало и край, ресурси. От представения линеен график и диаграма на работна ръка е видно обезпечаване на видовете работи с човешки ресурс и изпълнението на видовете СМР в съответствие с техническата спецификация.</p> <p>В Работната програма Участникът не достатъчно ясно и подробно е посочил видовете материали, които ще използва за изпълнението на поръчката, посочени са следните видове материали: полиетиленови тръби ф315, ф400, ф500, ф630, ф800, ф1000; полиетиленови фасонни части; бетон В10; пясък; трошен камък; асфалтова смеси, но има пропуски - не са посочени видовете материали, които ще бъдат използвани за изграждането на ревизионните шахти и дъждоприемните оттоци, за които не са</p>	<p><b>5т.</b></p>

<p>приложени и спецификации или декларации за съответствие за строителни материали.</p> <p><i>Имайки предвид горното следва да се заключи, че са налице разписаните в методиката критерии за присъждане на 5т., доколкото в работната програма на участникът са в сила следните обстоятелства:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- недостатъчно подробно са описани дейностите и етапите на изпълнение – част от описанията преповтарят техническата спецификация;</li> <li>- е посочил недостатъчно ясно и подробно видове материали, които ще използва за изпълнение на поръчката и не е приложил спецификации или декларации за съответствие за някои строителни материали. При подаване на офертата в работната програма, участникът трябва да опише основните видове и характеристики на строителни материали, които ще бъдат използвани за изпълнение на всеки отделен вид СМР и описание на плана за използване на основните строителни материали, производство/ доставка на материали (включително място на производство и товарене и начин на съхранение и транспортиране на материалите).</li> </ul>	
---	--

## 2.6. КОНСОРЦИУМ „ЕТИКОМ-ИВКОМПЛЕКТ”

РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА	ОЦЕНКА (максимален бр.точки 10)
Степен на съответствие и мотиви за поставената оценка	Брой точки
<p>В Работната програма за изпълнение на поръчката, т.2, буква „б).За осъществяване на строителството в организационно отношение Участникът обособява три основни етапа: 1.)Организиране на строителната площадка по подобекти и етапи, оборудване на временното строителство и ВОБД; 2.)Изпълнение на строителните и монтажните работи, съгласно предоставен от изпълнителя и одобрен от възложителя подробен план за изпълнение на СМР; 3.)Приключване на строителните дейности с подписване на акт обр.15. Окончателно почистване на строителната площадка, освобождаване на местата на временното строителство. Възстановяване на мястото на временното строителство в първоначален вид (стр.42).</p> <p>Участникът е посочил и описал видовете СМР, които ще бъдат изпълнени, в следната последователност: земни работи, извозване на земни маси, подложки от пясък, подложки от бетон под тръбопроводи, превоз бетон, ревизионни шахти, монтаж на тръбопроводи (от полиетиленови тръби), сградно канализационно отклонение, дъждоприемни оттоци, основен калдаръм, трошено каменна настилка,(стр.46-68), разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка (от стр.13 до стр.27 и от стр.68 до стр.81). В т. земни работи участникът е посочил изпълнението на обратно засипване преди монтаж на тръбопроводи (от полиетиленови тръби), което не съответства на технологичната последователност на изпълнение на обекта. От представеното е налице предложена неправилна технологична последователност при изпълнение на видовете СМР, несъответстваща на последователността в техническата спецификация.</p> <p>Участникът е посочил видовете материали, които ще използва в изпълнение на поръчката и правила за съхранение и складиране, но не са описани характеристиките им и не са приложени сертификати и декларации за съответствие за някои от посочените материали (стр.83).</p> <p>Към Техническото предложение участникът е приложил Линеен график и график за разпределение на работната ръка, който включва наименование на СМР, количество, трудоемкост (човекодни), брой работни смени в денонощието, продължителност в календарни дни. В представеният линеен график участникът не е включил предвидените от него дейности в етап1.)Организиране на строителната площадка по подобекти и етапи,</p>	<p><i>1т.</i></p>

<p>оборудване на временното строителство и ВОБД и етап 3.) Приключване на строителните дейности с подписване на акт обр.15. Окончателно почистване на строителната площадка, освобождаване на местата на временното строителство. Възстановяване на мястото на временното строителство в първоначален вид. За тези дейности участникът не е предвидил време за изпълнение, човешки и технически ресурс. Кое от своя страна предствалява несъответствие между предложената организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график.</p> <p><b>Имайки предвид горното следва да се заключи, че са налице разписаните в методиката критерии за присъждане на 1т., доколкото в работната програма на участникът са в сила следните обстоятелства:</b></p> <p><b>-Участникът е описал дейностите на изпълнение на отделните видове СМР, но е предложена неправилна технологична последователност при изпълнение на видовете СМР, несъответстваща на последователността в техническата спецификация;</b></p> <p><b>- е посочил видовете материали, които ще използва за изпълнението на поръчката, но не е направил описание на материалите и не е приложил някои сертификати /декларации за съответствие за предложените от него материали за изпълнение на поръчката. При подаване на офертата в работната програма, участникът трябва да опише основните видове и характеристики на строителни материали, които ще бъдат използвани за изпълнение на всеки отделен вид СМР и описание на плана за използване на основните строителни материали, производство/доставка на материали (включително място на производство и товарене и начин на съхранение и транспортиране на материалите). Прилагането на сертификати и декларации за съответствие на материалите служи за доказване на произхода и качеството на вложените материали;</b></p> <p><b>-констатирано е несъответствие между предложената организация и подход на изпълнение на поръчката и/или представения линеен график;</b></p>	
--	--

Обобщена таблица, отразяваща оценките по Показател П1 „Срок на изпълнение” и П2 „Работна програма за изпълнение на поръчката”

Участник	Оценка по показател „Срок на изпълнение” – П1 (бр.точки)	Оценка по показател „Работна програма за изпълнение на поръчката” – П2 (бр.точки)
1. „Платея” ДЗЗД	10,00	10,00
2.“Бонима“ ЕООД	9,56	5,00
3. Обединение „Строители Петрич – Биогест 14”	10,00	1,00
4. „Монолит -21-Андонов и Захов” ООД	10,00	5,00
5. „ГБС-Благоевград” АД	10,00	5,00
6. Консорциум „Етиком-Ивкомплект”	10,00	1,00

След извършване на гореописаните действия, Комисията взе следните

### РЕШЕНИЯ:

1. Комисията да проведе публично заседание за отваряне на ценовите оферти на 09.02.2015 год. от 09:00 часа в зала №402, находяща се на четвърти етаж от сградата на Общинска администрация-Петрич.


2. Възлага на Председателя да уведоми участниците за датата, мястото и часа на отваряне на ценовите предложения, чрез публикуване на съобщение в профила на купувача – [www.profil-petrich.org](http://www.profil-petrich.org)

Предвид обема на работата по разглеждане и оценяване на Техническите предложения на участниците, комисията заседава в няколко различни дни, както следва: 09.12.2014 г., 10.12.2014 г., 17.12.2014 г., 08.01.2015 г., 09.01.2015г., 14.01.2015, 23.01.2015г., 27.01.2015год. и на 04.02.2015г., когато бе подписан настоящият протокол.

Протоколът е изготвен в 1/един/ екземпляр.


#### Комисия:

##### Председател:

инж. Антоанета Петрова Ангелова.....

##### Членове:

1. Светослава Янкова Христова.....

2. инж. Галина Миланова Терзиева.....

3. Уляна Костадинова Цекова.....

4. Димитър Томов Минчев .....