



ОБЩИНА ПЕТРИЧ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

2850 Петрич, ул. "Цар Борис III" № 24, тел.: +359(0)745 69112, факс: +359(0)745 62090
e-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg, www.petrich.egov.bg

АНЕКС КЪМ

№ 205 / 2016г.

ДОГОВОР № 156/20.10.2016г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИ РАБОТИ В ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

по:

Обособена позиция 2 - Извършване на ремонтни дейности в обекти: „Основен ремонт детска градина с Кулата - ремонт и топла връзка на спално помещение”, „Ремонт в детска градина с. Тополница - санитарни възли”, „Смяна дограма детска градина Тополница”, „Ремонт детска градина - ОДЗ ”Детски свят” с. Коларово, филиал с. Беласица - Ремонт кухненски помещения ЦДГ с.Беласица” и „Ремонт детска градина - ОДЗ ”Иглика” с. Кърналово, филиал с. Рупите”;

Днес, *12.12.2016г.*..... / в гр. Петрич, между страните:

ОБЩИНА ПЕТРИЧ, ЕИК 000024916, със седалище и адрес на управление гр. Петрич, ул. „Цар Борис III“ № 24, представлявана от Димитър Бръчков, в качеството му на Кмет на община Петрич и Емилия Стамчева на длъжност главен счетоводител – лице по чл. 13, ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

„СТОНАС ГРУП” ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 202453649, със седалище и адрес на управление с. Първомай, общ. Петрич, ул. „Цар Самуил” № 9 представлявано от Стоян Атанасов Тимов – в качеството му на Управител, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, всеки от тях по-нататък наричан и **СТРАНАТА**, а заедно – **СТРАНИТЕ**

На основание чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗОП се подписа настоящия Анекс, представляващ неразделна част от ДОГОВОР № 156/20.10.2016г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет **ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИ РАБОТИ В ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ ПО:** Обособена позиция 2 - Извършване на ремонтни дейности в обекти: „Основен ремонт детска градина с. Кулата - ремонт и топла връзка на спално помещение”, „Ремонт в детска градина с. Тополница -санитарни възли”, „Смяна дограма детска градина Тополница”, „Ремонт детска градина - ОДЗ ”Детски свят” с. Коларово, филиал с. Беласица - Ремонт кухненски помещения ЦДГ с.Беласица” и „Ремонт детска градина - ОДЗ ”Иглика” с. Кърналово, филиал с. Рупите”.

МОТИВИ:

С договор № 156/20.10.2016г. по проведена обществена поръчка, Община Петрич в качеството си на Възложител възлага на „СТОНАС ГРУП” ЕООД в качеството му на изпълнител извършване на СРР-та в обекти от образователната инфраструктура на Община Петрич по обособена позиция № 2 за изрично посочени детски градини.

1.Относно „Основен ремонт на детска градина в с. Кулата – ремонт и топла връзка на спално помещение” – в обявената обществена поръчка е възложено изпълнението на полагане на подова настилка от ламинат. В хода на изпълнение на поръчката служители на Оба Петрич заедно с изпълнителя установяват след демонтиране на съществуващия балатум, че съществуващата дървена конструкция на пода е силно деформирана и същата не позволява полагането на ламинат, при спазване



на строителните норми. Поради което се налага възлагане на допълнителни СРР-та относно изравняване на подовата конструкция.

Относно същата детска градина се установява, че към датата на подписване на настоящия анекс са дефектирани улиците и водосточните тръби, което е довело до обрушване на фасадната мазилка и съответно ще доведе до нарушаване на вътрешната мазилка извършена по възлагане с основната поръчка, ето защо монтиране на нови улици, водосточни тръби, решетки и казанчета е наложително.

Стойността на допълнителните СРР –та възлиза на 3 700,81 лева без ДДС.

Относно „Ремонт детска градина - ОДЗ ”Детски свят” с. Коларово, филиал с. Беласица - Ремонт кухненски помещения ЦДГ с.Беласица” - в обявената обществена поръчка са възложени дейности по премахване на мазилка, полагане на шпакловка по стените и боядисване. При започване на СРР от страна на Изпълнителя служители на ОБА Петрич установяват съвместно с представител на изпълнителя, че е наличен спукан водопровод преминаващ през ремонтираното помещение, вследствие на което в ремонтираното помещение е избила влага и извършването на възложените с обществената поръчка дейности е невъзможно. Наложително е спешно извършване на СРР по отстраняване на повредата свързана с водопровода.

Стойността на допълнителните СРР –та възлиза на 378,33 лева без ДДС.

Относно „Ремонт детска градина - ОДЗ ”Иглика” с. Кърналово, филиал с. Рупите” - в обявената обществена поръчка е възложено изграждане на нова ограда с определени размери. В хода на извършване на възложените СРР-та възложителят взема решение да удължи размерите на оградата с 10 м., която част при възлагане на обществената поръчка възложителят е смятал да използва с различно предназначение.

Стойността на допълнителните СРР –та възлиза на 336,66 лева без ДДС.

Предвид горното възложителя приема, че са налице основанията предвидени в чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗОП, а именно извършването на допълнителните СРР-та е породено от непредвидени обстоятелства, възникнали след обявяване на първоначалната поръчка и същите не са включени в тази поръчка. От друга страна служителите на изпълнителя ведно с използваната от тях техника, са сигурни на местата, където е наложително извършването на допълнителни СРР-та и е възможно да бъде използван човешкия и технически ресурс от същия изпълнител, което ще спести дублиране на разходи за възложителя в сравнение с избор на нов изпълнител.

ПРЕДВИД ГОРНОТО страните се СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНО:

I. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши на възмездна основа срещу уговореното вознаграждение извършване на допълнителни СРР-та по приложена КСС за детска градина в с. Кулата, детска градина - ОДЗ ”Детски свят” с. Коларово, филиал с. Беласица и ОДЗ ”Иглика” с. Кърналово, филиал с. Рупите.

II. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за допълнително възложените СРР-та вознаграждение общо в размер на 4 415,80 лева без ДДС /четири хиляди четристотни и петнадесет лева и осемдесет стотинки /, в срок до три работни дни, считано от датата на подписване на настоящия анекс и получаване на потвърждение от Национална агенция по приходите и Агенция „Митници”, съгласно т.4 от Решение на Министерски съвет №593 от 20.07.2016г.

III. Срок за изпълнение на допълнително възложените СРР-та – до 30.12.2016г.

Всички останали клаузи по ДОГОВОР № 156/20.10.2016г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет **ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИ РАБОТИ В ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЩИНА**



ПЕТРИЧ ПО: Обособена позиция 2 - Извършване на ремонтни дейности в обекти: „Основен ремонт детска градина с. Кулата - ремонт и топла връзка на спално помещение”, „Ремонт в детска градина с. Тополница -санитарни възли”, „Смяна дограма детска градина Тополница”, „Ремонт детска градина - ОДЗ ”Детски свят” с. Коларово, филиал с. Беласица - Ремонт кухненски помещения ЦД с.Беласица” и „Ремонт детска градина - ОДЗ ”Иглика” с. Кърналово, филиал с. Руците”, остават без промяна.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДИМИТЪР БРЪЧКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ



ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....

Сидон



ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

.....

Еки

Изпълнител: „Стонас Груп“ ЕООД

Възложител: Община Петрич

Обект: „Основен ремонт детска градина с.Кулата - ремонт и топла връзка спално помещение“


<u>Количествено стойностна сметка - Приложение №..... към Допълнително споразумение</u> към Договор от					
<u>обект: „Основен ремонт детска градина с.Кулата - ремонт и топла връзка спално</u> <u>помещение</u>					
№ по ред	Видове СМР	Мярка	Кол-во	Ед.цена	Стойност без ДДС /лв./
1	Демонтаж тротоарни плочки	м ²	47,65	1,81	86,25
2	Демонтаж водосточни тръби	м'	32,50	1,19	38,68
3	Доставка и монтаж PVC тръби-ф 110	м'	25,00	10,91	272,75
4	Доставка и монтаж улук	м'	12,00	10,06	120,72
5	Доставка и монтаж метална отводнителна решетка L=1,00 м'	м'	9,00	36,84	331,56
6	Доставка и монтаж водосточни казанчета	бр.	5,00	15,45	77,25
7	Доставка и монтаж водосточни тръби	м'	32,50	8,24	267,80
8	Очукване вароциментова мазилка	м ²	30,75	0,92	28,29
9	Грундиране стени	м ²	30,75	1,21	37,21
10	Вароциментова мазилка по стени	м ²	30,75	8,44	259,53
11	Ръчен изкоп	м ³	4,35	25,09	109,14
12	Механизиран изкоп земни почви	м ³	17,38	4,44	77,17
13	Монтаж тротоарни плочки	м ²	47,65	6,32	301,15
14	Изравняване на подова настилка за полагагане на ламинат	м ²	56,00	24,23	1356,88



Общо:	3364,37
10% Пл.п.	336,44
	3700,81
20% ДДС	740,16
Всичко:	4440,97

Обект.: Ремонт детска градина- ОДЗ "Детски свят" с.Коларово, филиал с.Беласица-
Ремонт кухненски помещения ЦДГ с.Беласица"

Количествено стойностна сметка - Приложение №..... към Допълнително споразумение към Договор от						
обект.: Ремонт детска градина- ОДЗ "Детски свят" с.Коларово, филиал с.Беласица- Ремонт кухненски помещения ЦДГ с.Беласица"						
№ по ред	Видове СМР	Мярка	Кол-во	Ед.цена	Стойност без ДДС /лв./	
1	Разбиване армирана бетонова настилка	м'	5,20	6	31,20	
2	Демонтаж теракотни плочки	м ²	3,21	1,81	5,81	
3	Демонтаж водопровод с подцикновани тръби	м'	9,80	2,81	27,54	
4	Направа улей в тухлен зид с шил. До 0, 15 см.	м'	4,60	6,90	31,74	
5	Направа водопровод от ПП-ф20	м'	9,80	8,51	83,40	
6	Топлоизолация по тръби ф25	м'	9,80	2,63	25,77	
7	Полгане циментова замазка по тръби	м ²	1,56	9,79	15,27	
8	Изкърпване на мазилка по канали до 15см.	м'	4,60	3,32	15,27	
9	Монтаж теракотни плочки	м ²	3,21	32,3	103,68	
10	Извозване на строителни отпадъци	м ³	0,44	9,66	4,25	
				ОБЩО:	343,94	
				10% Пл.п.	34,39	
					378,33	



20% ДДС	75,66
Всичко:	453,99

обект: „Ремонт детска градина- ОДЗ "Иглика" с.Кърналово, филиал с.Рушите

Количествено стойностна сметка - Приложение №..... към Допълнително споразумение

към Договор от

обект: „Ремонт детска градина- ОДЗ "Иглика" с.Кърналово, филиал с.Рушите

№ по ред	Видове СМР	Мярка	Кол-во	Ед.цена	Стойност без ДДС /лв./
1	Изкоп на земни почви за фундамент и бетонов пояс	м ³	0,82	13,88	11,38
2	Кофраж за бетонов пояс	м ²	3,30	15,12	49,90
3	Доставка и полагане на Бетон В15 за фундаменти	м ³	0,71	97,85	69,47
4	Доставка и монтаж на мет.колове с h=2,50м	бр.	6,00	12,3	73,80
5	Доставка и монтаж ограда подцинкована мрежа	м ²	20,00	4,6	92,00
6	Доставка и монтаж на бодлива тел - горен край на стената h=2,00	м'	10,00	0,95	9,50
Общо:					306,05
10% П.л.л.					30,61
					336,66
20% ДДС					67,33
Всичко:					403,99

