



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1

КЪМ ДОГОВОР № 7 от 19.03.2014 г.

за възлагане на обществена поръчка с предмет „Упражняване на независим строителен надзор по време на изграждане на общинска спортна зала в поземлен имот с идентификатор 56126.601.8107 (УПИ II, кв.49) по кадастралната карта на гр.Петрич, общ.Петрич в изпълнение на проект: „Подкрепа на масовия спорт в трансграничния район на община Петрич, България и община Серес, Гърция“, с акроним „Sports for All“ по Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция- България 2007-2013““

Днес, 30.01.2015 г.в гр. Петрич, между:

1. **ОБЩИНА ПЕТРИЧ**, с административен адрес гр.Петрич, п.к.2850, област Благоевград, ул.”Цар Борис III” 24 БУЛСТАТ- 000024916, представлявана от инж.Вельо Атанасов Илиев - Кмет на Община Петрич и Младен Пильоков – Главен счетоводител, наричана по-долу в договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. **„ВИВА КОНСУЛТ-06“ООД**, с ЕИК 101738249, със седалище и адрес на управление-гр. София 1784,р-н Младост, ж.к. Младост 1, бл.146, вх.1, ет.2, ап. 5, представлявано от Венета Георгиева Ангелова в качеството и на управител, наричано по -долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

Във връзка с промяна в срока на договор №8 от 26.03.2014 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Изграждане на общинска спортна зала в поземлен имот с идентификатор 56126.601.8107 (УПИ II, кв.49) по кадастралната карта на гр.Петрич, общ.Петрич в изпълнение на проект: „Подкрепа на масовия спорт в трансграничния район на община Петрич, България и община Серес, Гърция“, с акроним „Sports for All“ по Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция- България 2007-2013““, предвид на това, че съгласно чл.5, ал.2 от договор Договор № 7 от 19.03.2014 г. срокът за изпълнение на строителния надзор е определен до 31.01.2015г., предвид определената дата за приключване на строително-монтажните работи за изграждане на обекта и издаване на съответното разрешение за ползване, се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл. 1. Срокът, определен в раздел III “Срок за изпълнение на обществената поръчка – до 31.01.2015 г.“ и в чл.5,ал.1 „Чл.5(1) Срокът за изпълнение на строителния надзор се определя до 31.01.2015г., предвид определената дата за приключване на строително-монтажните работи за изграждане на обекта и издаване на съответното разрешение за ползване“ се променя в зависимост от срока на договор №8 от 26.03.2014 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Изграждане на общинска спортна зала в поземлен имот с идентификатор 56126.601.8107 (УПИ II, кв.49) по кадастралната карта на гр.Петрич, общ.Петрич в изпълнение на проект: „Подкрепа на масовия спорт в трансграничния район на община Петрич, България и община Серес, Гърция“, с акроним „Sports for All“ по Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция- България 2007-2013““ и Допълнително споразумение към него №1 от 29.12.2014 г.

Чл.2.Всички други клаузи и условия по оригиналния договор № 7 от 19.03.2014 г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от подписания между същите страни договор и влиза в сила от датата на подписването му от страните по него.



Същият се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, един за Изпълнителя и два за Възложителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:



Кмет на община Петрич:

/инж.Вельо Илиев/

Гл. Счетоводител:

/Младен Пилъков/

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

„ВИВА КОНСУЛТ-06“ООД,

/Венета Георгиева Ангелова/



Съгласувал:Ръководител проект:...../Христо Георгиев/