

ПРИЛОЖЕНИЕ:

ЛИНЕЕН ПЛАН ГРАФИК ЗА ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЕКТ: "Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, Община Петрич"

ЛИНЕЕН ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТАНТСКИТЕ ДЕЙНОСТИ													
№	ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЕТРИЧ	МЕСЕЦИ СРОК/ ДНИ	1										МЕСЕЦИ СРОК/ ДНИ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	ОБЩ СРОК:	10											10
I.	Среща на всички участници в екипите за запознаване със спецификата на обекта и разпределяне на задачите.	2	■										4
II.	Събиране на актуална информация за състоянието на вътрешно-разпределителна водоснабдителна мрежа за с. Първомай	2	■										2
III.	ВСТЪПИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ	16											16
3.1.	Дейности по "Геодезическо заснемане" на терен	3	■										3
3.2.	Дейности за Геоложки проучвания	3	■										3
IV.	ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ ЗА ВСИЧКИ ЧАСИ	40											40
4.1.	Част "Геодезия"	5	■										5
4.2.	Част "Инженерна Геология"	5	■										5
4.3.	Част "Водоснабдяване"	8	■										8
4.4.	Част "Пътна" - възстановяване на пътна настилка	5	■										5
4.5.	Част "ВОД"	2	■										2
4.6.	Част "Конструктивна" на ВиК	3	■										3
4.7.	Част "ПБЗ"	3	■										3
4.8.	Част "Пожарна безопасност" (ПБ)	3	■										3
4.9.	Част "План за управление на строителните отпадъци" (ПУСО)	3	■										3
4.10.	Част "ПСД"	3	■										3
ЛИНЕЕН ГРАФИК ЗА ЗАЕТОСТ НА ПРОЕКТАНТСКИЯТ ЕКИП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ													
№	ЗАЕТОСТ НА ЕКСПЕРТИТЕ	МЕСЕЦИ СРОК/ ДНИ	1										МЕСЕЦИ СРОК/ ДНИ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Списък експерти:												
1.1	Главен проектант Водоснабдяване	10	■										10
2.	Проектантски екип:												
2.1.	инженер "Геодезия" - 3 бр.	7	■										7
2.2.	инженер "Инженерна Геология" - 2 бр.	8	■										8
2.3.	инженер "Водоснабдяване" - 4 бр.	9	■										9
2.4.	инженер "Пътен" - 2 бр.	5	■										5
2.5.	инженер "Конструктор" - 2 бр.	3	■										3
2.6.	инженер "ПБЗ" - 2 бр.	4	■										4
2.7.	инженер "Пожарна безопасност" (ПБ) - 1 бр.	4	■										4
2.8.	инженер "План за управление на строителните отпадъци" (ПУСО) - 1 бр.	4	■										4
2.9.	инженер "ПСД" - 3 бр.	3	■										3

