



ОБЩИНА ПЕТРИЧ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

2850 Петрич, ул. "Цар Борис III" № 24, тел.: +359(0)745 69112, факс: +359(0)745 62090

e-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg, www.petrich.egov.bg

ПРОТОКОЛ № 2

За дейността на комисия, назначена със Заповед № I-C-30 от 08.03.2018 година на Кмета на Община Петрич – Димитър Бръчков за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти при възлагане на обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, с № 1 от 12.02.2018г., публикувана в АОП, с ID:9072913, както и публикувана информация за удължаване на срока за получаване на оферти в АОП, с ID: 9073465 по обявата, с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за изпълнение на проект „Общински път BLG 2177 Кърналово – Дреново: укрепване на свлачищен участък при км 8⁺⁰²⁰ до км 8⁺¹²⁰“.

На 27.03.2018 година в 11,00 часа, в заседателната зала на партера в сградата на Общинска администрация – Петрич комисия, назначена със Заповед № I-C-30 от 08.03.2018 на Кмета на Община Петрич – Димитър Бръчков, в състав:

Председател :

Антоанета Димитрова Кръстева, със служебен адрес – гр. Петрич, ул. "Цар Борис III" № 24, на длъжност „юрисконсулт“ при Общинска администрация – гр. Петрич.

Членове:

1.инж. Николай Иванов Попов със служебен адрес- гр. Петрич, ул. "Цар Борис III" № 24, Главен инженер при Общинска администрация- гр. Петрич, квалификация: инженер- конструктор.

2.инж. Лъчезар Николаев Ковачев, със служебен адрес гр. Петрич, ул. "Цар Борис III" № 24, на длъжност Началник отдел „Инвестиционни дейности, техническа инфраструктура и благоустройство“ при Общинска администрация- гр. Петрич.

се събра, за да прегледа допълнително представените от участниците документи, съгласно дадените указания с протокол №1, съставен на 15.03.2018г. на комисията, оцени и класира представените оферти.

Комисията констатира, че в определеният в протокол № 1, изготвен на 15.03.2018 г. срок за представяне на допълнителни документи към подадените оферти – 5 работни дни от датата на получаване на протокола до 23.03.2018 година за участника „Елитстрой“ АД и 26.03.2018г. за участника „Дикистрой“ ЕООД, в деловодството на Община Петрич са постъпили 2 /два/ броя пликове, с допълнителни документи, както следва:

1. с вх.№92-694-002/21.03.2018г. от участника "ЕЛИТСТРОЙ" АД и

2. с вх.№92-00-752-002/23.03.2018г. от участника „ДИКИСТРОЙ“ЕООД

Комисията пристъпи към отваряне на пликите, с представените допълнителни документи от участника "ЕЛИТСТРОЙ" АД.

1. С вх.№92-694-002/21.03.2018г. от участника "ЕЛИТСТРОЙ" АД

При прегледа на допълнително представените документи от участника „ЕЛИТСТРОЙ”АД комисията констатира, че са представени следните документи:

1.Учасникът "ЕЛИТСТРОЙ" АД е представил декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл.54, ал.1,т.1, 2 и 7 от ЗОП) (Приложение 4) от документацията към обществената поръчка, подписана от Христина Спасова Георгиева, в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на „ЕЛИТСТРОЙ”АД, съгласно указанията на комисията, дадени с протокол № 1, изготвен на 15.03.2018 г.

2.Участникът "ЕЛИТСТРОЙ" АД е представил Декларация – списък на експертите, отговарящи за изпълнението на обществената поръчка (Приложение № 8) от документацията към обществената поръчка, с попълнени всички реквизити, съгласно указанията на комисията, дадени с протокол №1, изготвен на 15.03.2018 година, а именно:

За техническия ръководител е вписан в Приложение № 8 от документацията за обществена поръчка професионален опит като технически ръководител в СПБИС Бяла Слатина от 01.01.1984г. до 01.01.1990 г. и „Сребреня,, Бяла Слатина от 01.01.1990 г. – 01.01.1991 г.

За Специалиста – контрол на качеството е вписано, в Приложение № 8 от документацията за обществена поръчка, че притежава сертификат контрол по качеството № 78/2016 г. от КОНСЕХО ЕООД за успешно преминал курс „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството за съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност” съгласно Наредба № РД–02–20–1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Р България.

За Експерта по безопасност и здраве в строителството е вписано в Приложение № 8 от документацията за обществена поръчка наличие на удостоверение с №531 от СТМ „МЕДИКОМ”ЕООД за „Експерт за безопасност и здраве” за успешно преминал курс съгласно Наредба № РД–07–2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

От първоначално и допълнително представените от участника документи в обществената поръчка е видно, че участникът "ЕЛИТСТРОЙ" АД отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, поставени от Възложителя в обявлението, публикувано в АОП и документацията за участие.

Предвид гореизложеното, комисията:

РЕШИ:

ДОПУСКА до разглеждане на техническото предложение на участника "ЕЛИТСТРОЙ" АД.

С протокол №1, изготвен на 15.03.2018г., комисията е допуснала до разглеждане на техническото предложение офертата на участника "КЛАСИКО ПРОЕКТ" ЕООД.

Комисията пристъпи към отваряне на плика, с представените допълнителни документи от участника „ДИКИСТРОЙ“ ЕООД.

Комисията констатира, че в указания срок с Протокол №1, изготвен на 15.03.2018г. от участникът „ДИКИСТРОЙ“ ЕООД са представени следните документи:

1. Нова декларация – (приложение №4) от документацията за обществена поръчка, попълнена, съобразно указанията в декларацията.

2. Нова декларация (приложение №4а) от документацията за обществена поръчка, попълнена, съобразно указанията в декларацията.

3. Нова декларация – свободен текст за сключена застраховка „Професионална отговорност в строителството“, в която е отразена валидността на застраховката, а именно: до 20.01.2019г.

4. Ново приложение №8 от документацията за обществена поръчка, попълнено съобразно изискванията на Възложителя за Специалист – контрол на качеството и Експерта по безопасност и здраве в строителството.

За Специалиста – контрол на качеството е вписано в приложение № 8 от документацията за обществена поръчка наличие на удостоверение № 183–QC/20.11.2017г. от ВАДЕКОН, удостоверение № 157 – QC/20.11.2016г. от ВАДЕКОН и удостоверение № 120 – QC/20.11.2015 г. от ВАДЕКОН, за успешно преминал курс на обучение за „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност, съгласно чл.169, ал.1 ЗУТ и Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

За Експерта по безопасност и здраве в строителството е вписано в приложение № 8 от документацията за обществена поръчка удостоверение № 34/17.03.2017г. от „Гама –ФД 2012“ ЕООД гр.Монтана и удостоверение №3/15.01.2016г. от „Гама–ФД 2012“ЕООД – гр.Монтана за успешно преминал курс на обучение за „Длъжностно лице по безопасност и здраве“ съгласно Наредба № 3 от 27.07.1998 година за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнение на дейности, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове и Наредба № РД -07-2 от 16 декември 2009г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

От първоначално и допълнително представените от участника документи в обществената поръчка е видно, че участникът ” „ДИКИСТРОЙ“ ЕООД отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, поставени от Възложителя в обявлението, публикувано в АОП и документацията за участие.

Предвид гореизложеното, комисията:

Р Е Ш И :

ДОПУСКА до разглеждане на техническото предложение на участника "ДИКИСТРОЙ" ЕООД.

Въз основа на проверката за съответствието на участниците с изискванията за лично състояние и критериите за подбор и във връзка с направените констатации в Протокол №1, съставен и подписан на 15.08.2018г. и в настоящия протокол, Комисията реши да разгледа техническите предложения на допуснатите участници, както следва:

1. Вх.№92-00-694/28.02.2018г./11:51ч. от "ЕЛИТСТРОЙ" АД;
2. Вх.№92-00-712/01.03.2018г./13:05ч. от "КЛАСИКО ПРОЕКТ" ЕООД;
3. Вх.№92-00-752/06.03.2018г./10:55ч. от "ДИКИСТРОЙ" ЕООД;

Комисията продължи работата си с разглеждане на техническите предложения на участниците, които отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, поставени от възложителя.

Комисията пристъпи към разглеждане на Техническото предложение на участника "ЕЛИТСТРОЙ" АД и проверка за съответствието му с предварително обявените условия и изискванията на Възложителя.

Кратко описание на Техническото предложение на „ ЕЛИТСТРОЙ” АД.

Участникът „ЕЛИТСТРОЙ” АД е предложил срок за изпълнение на поръчката от 95 календарни дни.

Гаранционните срокове са предложени за 10 години, съгласно Наредба № 2 от 2003 година.

Комуникацията между Възложителя и Изпълнителя е представена, чрез „Организационна схема на строителството”.

В раздел „Организация на работата” участникът е посочил в табличен вид възможните рискове, които биха могли да възникнат в хода на строителните работи и съответно мерки за недопускане на риска и/или мерки за преодоляване на възможните проблеми, като за възможния риск от доставка на некачествени материали участникът е посочил мерки, че при изпълнение на обекта ще се допускат за влагане в производството само качествени продукти, отговарящи на изискванията на Възложителя с доказани характеристики и Декларация за съответствие и Сертификати за качеството със съответния входящ контрол. Относно възможния риск - недостатъчен брой работници за някои видове работи, поради слаба производителност като мярка за преодоляването му е посочено - контрол на производителността и увеличаване броя на работниците при необходимост. В табличен вид са изброени общо 12 вида възможни рискове и съответно предложени мерки за преодоляването им.

В раздела от техническото предложение наименован „Методи и организация на текущия контрол от Изпълнителя на качеството на доставките и на дейностите при изпълнение на поръчката” участникът детайлно и задълбочено е описал, че за осъществяване на контрола по

развитието на проекта и решаването на възникващите проблеми в хода на строителството Началникът на строителния обект ще провежда срещи с Възложителя и Строителния надзор – веднъж седмично, с Проектантите - при необходимост и с Техническия ръководител – два пъти седмично. Техническият ръководител от своя страна ще контролира качеството на изпълняваните работи и безопасността на работата и на работниците при изпълнение на проекта с Отговорника по здравословни и безопасни условия на труд, техническият ръководител ще осъществява контрол на доставката на материали, използването на механизация и работната ръка, а за Планирането на доставките на материали, движението на работна ръка и механизация между отделните подобекти ще отговаря Началника на строителния обект, който също така ще осъществява взаимодействието между Възложителя, Проектантите и Строителния надзор. Разписани са отговорности на Техническият ръководител по организирането и контрола на оперативната работа, качеството на изпълнение на строителните работи, мерките по БООС. Описани са основните етапи на контрола на параметрите на СМР и характеристики на крайния продукт.

В раздел, наименован от участника „Описание, развитие и контрол на строителните работи”, същият последователно е описал етапите от строителните работи, сочейки ги в следната последователност: опорен полигон и нивелачни репери; трасиране на обекта; съществуващи теренни коти; проекти, материали, изпитвания; противоречия и пропуски; временно спиране на работата и специални предпизни мерки.

Следва раздел „Временни работи”, в който участникът е описал, че ще изгради всички временни съоръжения, необходими за извършване на СМР на обекта, временните пътни връзки, ако такава необходимост възникне и сигнализация с пътни знаци, изисквани с проекта. Описано е, отстраняване на препятствията по нареждане на Възложителя, ако се окаже, че това е необходимо във връзка с изпълението на работата. Описано е, че участникът ще възстанови всички повреди, свързани с вземане на проби, както и че ще бъдат взети всички необходими мерки за предотвратяване на замърсяването на пътищата.

В раздел „Почистване на строителната прощадка” е описан обхватът им, безопасност при работа, мерки, при прекъсване, преместване, или затваряне съществуващи обслужващи или захранващи комуникации, както и възстановяване на повърхността.

В раздели „земни работи”, „бетонни, кофражни и армировъчни работи” участникът е посочил начина и технологията на изпълнение на тези части от дейността, необходима за изпълнение на предмета на поръчката.

Съгласно техническата спецификация на Възложителя дейностите, които следва да бъдат включени в техническото предложение на съответния участник в процедурата за възлагане включва и ремонтни работи на асфалтови настилки и пътни работи/раздел 4.2. „Описание на видовете работи, предмет на поръчката, т. 4.2.2. „Ремонтни работи на асфалтови настилки” и т.4.2.5 „Пътни работи”/.

На следващо място в документацията за участие в процедурата за възлагане по чл.20, ал.3 ЗОП, раздел V.Методиката за оценка на офертите, т.3.1. Показател „Организация за изпълнение на на поръчката „ (ОП) е указано, че в предложението за изпълнение на поръчката участникът следва

да предложи организация за изпълнение на СМР, която счита за най – подходяща, в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и резултати и следва да обхваща всички дейности, необходими за изпълнение предмета на поръчката. Такива дейности са и „Ремонтни работи на асфалтови настилки” и „Пътни работи”, заложи от Възложителя в Техническата спецификация.

Видно от техническото предложение на участника липсва описание на дейността от обхвата на техническата спецификация – „ремонтни работи на асфалтови настилки” и „пътни работи”.

С оглед установените несъответствия, офертата на участника „ЕЛИТСТРОЙ” АД не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, поради което комисията

РЕШИ:

ПРЕДЛАГА на Възложителя, на основание чл.107, т.2, б.”а” от ЗОП, във връзка с чл.195 от ЗОП, да отстрани участника „ЕЛИТСТРОЙ” АД от участие в обществената поръчка, поради това, че офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, по горевизираните мотиви.

Комисията пристъпи към разглеждане на Техническото предложение на участника „КЛАСИКО ПРОЕКТ”ЕООД и проверка за съответствието му с предварително обявените условия и изискванията на Възложителя.

Кратко описание на Техническото предложение на „ КЛАСИКО ПРОЕКТ”ЕООД.

Участникът „КЛАСИКО ПРОЕКТ” ЕООД е предложил срок за изпълнение на поръчката от 45 календарни дни.

Гаранционните срокове са предложени за 10 години, съгласно Наредба № 2 от 2003 година.

В раздел I „Обосновка на участника” от предложението за изпълнение на поръчката участникът „Класико Проект” ЕООД е включил анализ, цел и изисквания към изпълнението на поръчката.

Следва раздел II от Техническото предложение, наименовано „Подход на изпълнение на предмета на поръчката”.

В този раздел участникът детайлно е описал следните основни етапи при изпълнение предмета на поръчката, а именно: етап I – подготовка на строителството/мобилизация и временно строителство/; етап II – строително монтажни работи, включително подписване на необходимите протоколи съгласно Наредба № 3/2003 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; етап III-отчитане и предаване на обекта/ включително изпълнителска документация и подписване на констативен акт Образец № 15 за установяване годността за приемане на строежа съгласно Наредба № 3 от 31.07.2001 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

В етап I – „подготовка на строителството” са включени етапи по инициране, етап на планиране и етап на изпълнение.

В етапът на инициране са посочени процесите за оторизиране, включващи: издаване на известия за изпълнение на договора; предоставяне на налична документация и друга информация, за която Възложителя е сметнал за необходима; мобилизация и организация на персонала, ангажиран с изпълнението на поръчката, и мобилизация и организация на ресурсите.

В етапът на планиране са определени всички задачи и ресурси, имащи значение за успешното изпълнение на договора.

В етап изпълнение са включени предварителни и подготвителни видове работи на стротилената площадка, като установяване временна организацията на движението; изграждане на временна строителна база, включваща – обособяване на паркинг за автомобили и строителни машини, монтаж на допълнително външно осветление, водоснабдяване и електроснабдяване на обекта, изграждане на противопожарни табла и осигуряване на преносими противопожарни устройства, обособяване на офиси за собствен и друг персонал, създаване на санитарна организация, подреденост на строителната площадка, временно означение / табели на строителния обект, пропускателен режим на обекта, организация на работното място, организацията на доставките на материали и други.

В етап II – „подготовка на строителството” строително – монтажни работи, включително подписване на необходимите протоколи съгласно Наредба № 3 / 2003 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, са представени в табличен вид описание на всички видове работи, които ще се извършат на строителната площадка, съгласно предвидените в техническата спецификация.

По отношение на Организацията на строителният процес, участникът е предвидил 4 подетапа за изпълнение на обекта:

ПОДЕТАП 1 – Земни работи

ПОДЕТАП 2 – Асфалтови работи

ПОДЕТАП 3 – Пътни работи

ПОДЕТАП 4 – Временна организация на движението

В отделни подетапи са представени организацията на всички относими към съответният подетап дейности.

Участникът е посочил специфични изискванията към влаганите строителни материали и начина на изпълнение в съответствие на нормативните изисквания на законодателството на Република България съгласно количествената сметка и техническа спецификация.

В етап III от техническото предложение за изпълнение на поръчката участникът е представил - Описание на всички необходими дейности по завършване и приемане на строително – монтажните работи, включващи изготвяне на екзекутивна документация и предаване на обекта.

Участникът е представил технологията и технологичната последователност на изпълнението на **всички видове строително монтажни работи** (земни работи; ремонтни работи при асфалтови настилки; кофражни и армировъчни работи на съоръжения – водостоци, подпорни стени; бетонови работи; пътни работи; ограничителни системи за пътища), включени в обхвата на поръчката.

Видно от техническото предложение на участника „Класико Проект“ ЕООД е доброто познаване на приложимата нормативна база и стандарти за изпълнение предмета на поръчката.

Описани са опасностите по ЗБУТ, които могат да възникнат при изпълнение на СМР, като също са описани вероятността на проявление, степен на въздействие и мерките за предотвратяването им.

В техническото предложение на участника следва раздел „Организация за изпълнение на проекта“. В същия раздел участникът като първи етап е посочил организация в етап на подготовка на строителната площадка и доставка на материалите и съоръженията.

Посочено е в конкретика разпределението на задачите в екипа, организационната диаграма и ключовите експерти, които ще извършват строителните дейности.

В своето техническо предложение участникът е представил организация на работа на четири площадки едновременно: подетап етап 1 – земни работи, подетап 2 – асфалтови, подетап 3 – пътни работи и подетап 4 – временна организация на движението. За всеки един от подетапите 1,2 и 3 е посочено, че ще бъдат сформирани групи по три екипа, а за подетап 4 е посочено, че ще бъде сформирана група от един екип за извършване на дейности по временна организация на движението.

На следващо място е посочено отделните екипи, конкретната техника като брой и вид, нужна за изпълнение на СМР, съгласно заложените в линейния график срокове за изпълнение.

В предложението е описано разпределението на отговорностите за управление изпълнението на обекта.

За Техническият ръководител на екипа е посочено, че ще отговаря за цялостното управление изпълнението на обекта, включващо административно ръководство, разпределяне на задачите, разработване на планово съставяне на графици и отчети за изпълнение, управление на връзката и взаимодействието със структурни звена от дружеството и извън него, управление на промените в хода на изпълнение на строителството, приключване и предаване на обекта.

За Експерта по безопасност и здраве е посочено, че ще контролира и координира действията на техническите ръководители, свързани с безопасността и здравето при работа и по пожарна и аварийна безопасност, и пр. всички, мерки, свързани с осъществяване на контрол по ЗБУТ.

За Отговорника по контрол на качеството и влаганите строителни материали е посочено, че ще осъществява контрол на доставките на всички видове материали, необходими за обекта, който е базиран на техническата документация, утвърдените мостри и допълнителните изисквания на Възложителя и строителния надзор. Заложено е да осъществява контрол по изпълнението на изискванията на Системата за управление на качеството и принадлежащите ѝ документи-процедури, карти, инструкции. Също така е вменен контрол по технологичните процеси, свързани с обекта.

Участникът е посочил дейностите по осъществяване контрола на изпълнение на поръчката, като се предвижда ежедневни проверки по строителния процес.

Представена е организация по съгласуване с компетентни органи и инстанции относно законосъобразното започване на строителните дейности.

В раздел „Организация в етапа на строителство” участникът е посочил, че е предложена организация на строителния процес, отговаряща на техническата оферта, линейния график и подробно планирана, разписана, утвърдена и съобразена с документацията на работния проект. За координацията на дейността между звената за изпълнение на предмета на процедурата за възлагане и взаимодействието с различните участници е разработена подробна и изчерпателна схема, изобразяваща процеса на управление. Посочено е разпределение на техническите ресурси, (работна ръка и механизация), състоящи се от ключови специалисти, ръководен персонал от средно управленско ниво и административен персонал.

Посочени са мерки за публичност, мерки за опазване на околната среда по време на строителството, система за контрол на качеството, мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

В раздел IV „Друга информация” участникът е посочил мерки за намаляване на затрудненията на местното население при изпълнение на СМР.

Комплексният линеен график, с график за разпределение на работната ръка за последователност на СМР е изработен като се отчетени специфичните особености на строителната организация- техническа обезпеченост, брой и персонал и т.н. Линеиният график е изготвен по последователността на отделните етапи съобразно предвидените екипи и технологичната последователност на СМР.

След като прегледа техническото предложение на "КЛАСИКО ПРОЕКТ" ЕООД, Комисията констатира, че техническото предложение на участника е изготвено съгласно изискванията на Възложителя и отговаря на предварително обявените условия.

Комисията пристъпи към разглеждане на Техническото предложение на участника "ДИКИСТРОЙ" ЕООД и проверка за съответствието му с предварително обявените условия и изискванията на Възложителя.

Кратко описание на Техническото предложение на „ДИКИСТРОЙ” ЕООД.

Участникът „ДИКИСТРОЙ” ЕООД е предложил срок за изпълнение на поръчката от 46 календарни дни.

На основание чл.160, ал.4 от ЗУТ, гаранционните срокове са съгласно предвидените в чл.20, ал.4, т.8 от Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строително – монтажни работи, съоразения и строителни обекти. Гаранционната отговорност за обекта на поръчката не е по т.8 на ал.4, чл.20 от Наредба № 2 от 31.07.2003 година, каквато е предложена от участника „ДИКИСТРОЙ”

ЕООД. В обхвата на предмета на поръчката е включено и изграждане на подпорна стена. Ето защо гаранционната отговорност е такава по чл.20, ал.4, т.1 от Наредба № 2 от 31.07.2003 година – 10 години.

Участникът е представил своето техническо предложение, като е предвидил етапи на изпълнение на поръчката.

1. Етап подготовка на строителната площадка и доставка на материали – в този етап са включени подготвителните дейности за реализацията на обекта, започващи веднага след подписване на договора. В този етап са посочени 9 броя дейности и съответните отговорници за тях, имащи за цел осигуряване на максимална база за стартиране на строителният процес. Представени са начина на комуникация и взаимодействие с останалите участници в строителният процес.

2. Етап строителство – в този етап са посочени начина на организация на строителната площадка, съгласно изискванията на проектната документация, наредби и мероприятия по ЗБУТ. Участникът е предвидил звена за изпълнение на отделните видове работи, оборудвани със съответната механизация: звено „земни и пътни работи“, звено „асфалтополагане“, звено „хоризонтална и вертикална сигнализация“. За всяко звено са посочени съответният брой строителни работници и необходимата механизация за изпълнение на дейностите.

В своето предложение участникът е предвидил ръководният екип за изпълнение на поръчката: Ръководител екип, Технически ръководител, Координатор по безопасност и здраве и Отговорник по контрола на качеството.

По отношение технологията на изпълнение на видовете работи, участникът е представил описание на видовете дейности:

- Временна организация на движението;
- Разваляне на съществуваща асфалтова настилка;
- Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ плас (биндер) ;
- Направа на първи битумен разлив за връзка;
- Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А, с дебелина след уплътняването 4см;
- Производство и транспорт на асфалтови смеси;
- Доставка и полагане на хоризонтална маркировка с различна конфигурация.

Предвидени са действия и реакции при отказ или инцидент със строителни машини, като са описани видовете аварии според големината и характера на възникване и са посочени дефиниции на авария, катастрофа, зона на бедствено положение, ликвидиране на последствията от бедствия, индивидуални средства за защита и превантивни дейности.

Участникът е посочил опасности, които биха възникнали по време на изпълнението на строително – монтажните работи и съответните мерки за преодоляването им.

Представени са управлението на дейностите на ръководният екип от инженери и строителни техници. Описани са също и основните задачи и отговорности на необходимият човешки ресурс по специалности на отделните обособени звена, както и на водачите на товарни автомобили и машинисти на ПСМ.

Участникът е посочил, че координацията на дейностите по изпълнението на СМР, ще се осъществяват от техническият ръководител а координацията, комуникацията и взаимодействието с всички участници в строителният процес ще се осъществява от Ръководителя на обекта.

3. Етап на въвеждане в експлоатация и постигане на проектните показатели, работи за провеждане на изпитания при завършване на всеки подобект от проекта, както и на обекта като цяло, необходими за въвеждане на обекта в експлоатация, съобразени със спецификата на поръчката и взаимодействието с останалите участници в строителният процес в етапа на въвеждане на експлоатация.

В този етап участникът е посочил действия по окончателното окомплектоване на необходимите документи за въвеждането на обекта в експлоатация, а именно:

- Заверяване и предаване на документацията съставена по време на строителството;
- Съставяне на констативен протокол за окончателното приемане на СМР и предаване на обекта.

Посочил е стандартите по които ще се изготвят всички протоколи от проби и изпитвания, удостоверяващи качеството на асфалтовите смеси. Предложил е методи на текущ контрол, в които ключов момент е контрола на качеството на: материалите; изпълнените СМР; проби и изпитвания; транспортиране; складиране и съхранение на материалите.

Участникът в своето техническо предложение е описал само част от дейностите, заложи от Възложителя в Техническата спецификация, като липсват дейности по земните работи и обратната засипка, кофражни, армировъчни и бетонови работи на съоръжения- водостоци и подпорни стени. На следващо място липсва описана дейност в техническото предложение на участника по „монтажа на предпазната стоманена ограда.”

В линейния график е посочено, че производството, доставката и полагането на подложен бетон за подпорна стена ще се извърши, като дейност след дейностите по монтажа на армировката и дейностите по производството, доставката и полагане на бетон, включително кофраж за основи и над основи на подпорната стена.

На следващо място в документацията за участие в процедурата за възлагане по чл.20, ал.3 ЗОП, раздел V.Методиката за оценка на офертите, т.3.1. Показател „Организация за изпълнение на на поръчката „ (ОП) е указано, че в предложението за изпълнение на поръчката участникът следва да предложи организация за изпълнение на СМР, която счита за най – подходяща, в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и резултати и следва да обхваща всички дейности, необходими за изпълнение предмета на поръчката. Такива дейности са и по- горе изброените „дейности по земните работи и обратната засипка, кофражни, армировъчни и бетонови работи на съоръжения- водостоци и подпорни стени,монтажа на предпазната стоманена ограда”, заложи от Възложителя в Техническата спецификация.

С оглед установените несъответствия, офертата на участника „ДИКИСТРОЙ” ЕООД не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, поради което комисията

РЕШИ:

ПРЕДЛАГА на Възложителя, на основание чл.107, т.2, б. "а" от ЗОП, във връзка с чл.195 от ЗОП, да отстрани участника „ДИКИСТРОЙ“ ЕООД от участие в обществената поръчка, поради това, че офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, по горевизираните мотиви.

Комисията пристъпи към оценка на техническите предложения на участника „КЛАСИКО ПРОЕКТ“ ЕООД, съгласно посочените критерии за постигната степен на съответствие с изискванията на възложителя по посочените по-долу критерии и методика.

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта“.

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП

1. Оценка на офертите

Възложителят прилага методиката по отношение на всички, допуснати до оценка оферти, без да я променя.

Офертите се класират по низходящ ред на получената комплексна оценка, изчислена на база на определените показатели, като на първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка.

2. Комплексната оценка на офертите

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по следните два показателя:

Показател „Организация за изпълнение на поръчката“ (ОП) с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 60 % (0,60).

Показател „Ценово предложение“ (ЦП) с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 40 % (0,40).

Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула:

$$КО = 0,6 \times ОП + 0,4 \times ЦП$$

където:

КО е комплексната оценка на конкретната оферта на участника;

ОП е оценката по показателя „Организация за изпълнение на поръчката“ на участника.

0,6 е относителната тежест на показателя ОП в крайната оценка.

ЦП е оценката по показателя „Ценово предложение“ на участника.

0,4 е относителната тежест на показателя ЦП в крайната оценка.

Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 100 точки.

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.

Съгласно чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия. Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

1. по-ниска предложена цена;
2. по-изгодно предложение по показател „Организация за изпълнение на поръчката“, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с посочения по-горе ред.

Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.

3. Определяне на оценките по всеки показател

3.1. Показателят „Организация за изпълнение на поръчката“ (ОП)

Всеки участник следва да представи аргументирано предложението си за изпълнение на предмета на поръчката, включително предвидената технология и оборудване на база представените данни в инвестиционните проекти.

В предложението за изпълнение на поръчката участникът следва да предложи организация за изпълнение на СМР, която счита за най-подходяща, в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и резултати и следва да обхваща всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки спецификата и местоположението му, както и необходимостта от подготвителни дейности. Всички строително-монтажни дейности, следва да се опишат в тяхната технологична последователност и взаимна обвързаност и как се разпределят отделните дейности между ключовите експерти, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство. Организацията за изпълнение следва да отговаря на изискванията на възложителя, посочени в техническата документация и спецификацията, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и да е съобразена с предмета на поръчката и проектната документация. Освен това следва да се представят предвижданите организация и мобилизация на използваните от участника ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката.

Участникът следва да представи линеен график за изпълнение на поръчката. Графикът следва да представя строителната програма на участника, като прецизира съответните дейности и да е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. Линеиният график за изпълнение на строителните работи следва да отразява всички посочени в КС дейности.

Организацията за изпълнение на поръчката и линеиния график следва да обосновават предложението от участника срок за изпълнение на поръчката. В противен случай участникът ще бъде отстранен.

Показателят „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП) – се формира по следния начин:

Предложение за изпълнението на поръчката, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи посочени в т. 3.1. на Методиката за оценка на офертите и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати, ще бъде оценено с **40,00 точки по показателя „Организация за изпълнение на поръчката“**.

Предложение, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи посочени в т. 3.1. на Методиката за оценка на офертите и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати, КАТО спрямо него може да бъде заключено наличието на някое от изброените по-долу характеристики, надграждащи предложението за изпълнение на поръчката, ще получи **допълнително по 20,00 точки за наличието на всяко едно от изброените по-долу обстоятелства**.

Характеристики, надграждащи предложението за изпълнение:

1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция (*за целите на настоящия показател под „операция“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати*). Посочена е норма време за изпълнение на всяка една операция;

2. За всяка операция са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (*брой и вид на необходимата механизация, материали, среци със заинтересовани страни и др.*) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и. Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности/операции с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат (*същите трябва да са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР*);

3. За изпълнението на СМР на обекта са дефинирани действия за реакция при отказ/ инциденти със строителни машини и оборудване (включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване). Освен това, за периода на изпълнение на СМР е аргументиран подход за доставка на материалите, както и входящият контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обектите. Предложени са мерки за вътрешен контрол на работата на строителния екип, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси. Предвидени са мерки при изпълнението, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.

Показател „Ценово предложение” (ЦП) – Представява оценка на предложената цена на участника и се формира по следната формула :

ЦП= ЦП_{мин} / Ц_{участник} x100

където:

ЦП_{мин} – предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката;

Ц_{участник} – предложена цена от съответния участник.

Оценките, получени от участника попоказател „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП), изчислени по горепосочената методика, са както следва:

1.”КЛАСИКО ПРОЕКТ „ЕООД -80 точки.

Мотиви и аргументи на Комисията за получената оценка от участника по показател „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП)

След прегледа на техническото предложение на "КЛАСИКО ПРОЕКТ" ЕООД, Комисията констатира, че техническото предложение на участника е изготвено съгласно изискванията на Възложителя и отговаря на предварително обявените условия, като мотивите са следните:

Участникът "КЛАСИКО ПРОЕКТ", ЕООД е представил аргументирано предложението си за изпълнение на предмета на поръчката, включително предвидената технология и оборудване. Предложил е организация за изпълнение на СМР в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и резултати, която обхваща всички дейности, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, както и е описал необходимите подготвителни дейности. Всички строително-монтажни дейности са описани в тяхната технологична последователност и взаимна обвързаност и как се разпределят отделните дейности между ключовите експерти, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство. Организацията за изпълнение отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в техническата документация и спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и е съобразена с предмета на поръчката и проектната документация. Освен това е представена организация и мобилизация на използваните от участника ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката.

Участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката. Линеяният график за изпълнение на строителните работи отразява всички посочени в КС дейности, като прецизира съответните дейности и е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси.

Организацията за изпълнение на поръчката и линеяният график обосновават предложението от участника срок за изпълнение на поръчката.

Предвид наличието на горевизираните минимални изисквания на техническата спецификация е оценено с **40,00 точки по показателя „Организация за изпълнение на поръчката“**.

Комисията приема, че в техническото предложение на участника „КЛАСИКО ПРОЕКТ“, ЕООД са налични две (първа и втора) от характеристиките, надграждащи предложението за изпълнение, поради следните мотиви:

За всеки един от подетапите е посочено, че ще бъдат сформирани групи по екипи, състоящи се от бригади. Посочен е броят и разпределението на строителните лица в отделните бригади, както и тяхната квалификация, необходими за извършване на всяка една операция. В графичен вид е посочена норма време за изпълнение на всяка една от дейностите.

За всяка една операция подробно са описани отделните екипи, конкретната техника и материали, като брой и вид, пужна за изпълнение на СМР, както и са посочени задълженията на отговорните за изпълнението ѝ експерти.

Представена е организация по съгласуване с компетентни органи и инстанции относно законосъобразното започване, провеждане и приключване на строителните дейности.

Посочено е, че за изпълнение на поръчката участникът ще организира работата си на четири площадки, което е гарант за паралелно изпълнение на две или повече дейности/операции с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение.

По последната надграждаща предложението за изпълнение характеристика участникът не е дефинирал действия за реакция при отказ/инциденти със строителни машини и оборудване (включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване), поради което и комисията не присъди предвидените в методиката за оценка допълнителни - 20 точки.

Комисията пристъпи към оценяване на „Ценово предложение” на участника „КЛАСИКО ПРОЕКТ” ЕООД, което се формира по следната формула:

$$\text{ЦП} = \text{ЦП}_{\text{мин.}} / \text{Ц}_{\text{участник}} \times 100$$

където:

$\text{ЦП}_{\text{мин}}$ – предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката;

$\text{Ц}_{\text{участник}}$ – предложена цена от съответния участник.

Получена оценка по показател „Ценово предложение” -100 точки (ЦП= 201 147, 52 лв. /201 147, 52 лв x 100 = 100 точки.)

Комисията пристъпи към определяне на Комплексната оценка на офертата на участника „КЛАСИКО ПРОЕКТ” ЕООД, която се формира по следната формула:

$$\text{КО} = 0,6 \times \text{ОП} + 0,4 \times \text{ЦП}$$

където:

КО е комплексната оценка на конкретната оферта на участника;

ОП е оценката по показателя „Организация за изпълнение на поръчката” на участника.

0,6 е относителната тежест на показателя ОП в крайната оценка.

ЦП е оценката по показателя „Ценово предложение” на участника.

0,4 е относителната тежест на показателя ЦП в крайната оценка.

Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 100 точки.

$$(\text{КО} = 0,6 \times \text{ОП} + 0,4 \times \text{ЦП})$$

$$\text{КО} = 0,6 \times 80 + 0,4 \times 100$$

Получена комплексна оценка на офертата -88 точки (КО= 48 +40 = 88 точки.)

Предвид гореизложеното, Комисията извърши следното класиране:

1. На първо място участника ”КЛАСИКО ПРОЕКТ” ЕООД, с получена комплексна оценка от 88 точки.

Въз основа на гореизложеното, комисията взе следното

РЕШЕНИЕ:

ПРЕДЛАГА на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Кмета на Община Петрич да сключи договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за изпълнение на проект „Общински път ВLG 2177 Кърналово – Дреново: укрепване на свлачищен участък при км 8⁺⁰²⁰ до км 8⁺¹²⁰”, с класирания на първо място участник: **”КЛАСИКО ПРОЕКТ” ЕООД**, с ЕИК 200523611, със седалище и адрес на управление: гр.София, район „Средец”, ул.”Иван Денкоглу” № 38, представлявано от Веско Линков Велков.

Комисията заседава на 02.04.08.2018г., 03.04.2018г. и 04.04.2018г. и 05.04.2018г., за когато бе изготвен и подписан настоящият протокол.

На основание чл.60, ал.3 от ППЗОП, протоколите от работата на комисията, заедно с цялата документация, включително и пликовете с подадените оферти да се предаде на възложителя.

На основание чл.97, ал.4 от ППЗОП, настоящият протокол да се утвърди от Кмета на Община Петрич и в един и същи ден да се публикува в профила на купувача на Община Петрич и да се изпрати на участниците.

Председател:

.....

(Антоанета Димитрова Кръстева)

Членове:

1..... 2.....

1.....
(инж.Николай Иванов Попов)

2.....
(Лъчезар Николаев Ковачев)

УТВЪРЖДАВАМ Протокол № 1 от 14.03.2018 г. и 15.03.2018г. и Протокол №2 от 02.04.08.2018г., 03.04.2018г. и 04.04.2018г. и 05.04.2018г., от работата на комисия, назначена със Заповед № № I-C-30 от 08.03.2018 г. на Кмета на Община Петрич – Димитър Бръчков.

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ:

(ДИМИТЪР ПЕТРОВ БРЪЧКОВ)

Дата на утвърждаване: