



ПРОТОКОЛ № 1

За дейността на комисия, назначена със Заповед № I-C-125 от 06.07.2018 година на Кмета на Община Петрич – Димитър Бръчков за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти при възлагане на обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП, с предмет: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект „Благоустройство улици с. Първомай” – 1. ул. „Георги Измирлиев” от кръстовище с ул. „Маркови кладенци” до кръстовище с ул. „Огражден”; 2. ул. „Отец Пансий” от кръстовище с ул. „Огражден” до кръстовище с ул. „Младост”; 3. ул. „Гоце Делчев” от кръстовище с ул. „Огражден” до кръстовище с ул. „Маркови кладенци”; 4. ул. „Русия” от кръстовище с ул. „Огражден” до кръстовище с ул. „Младост” и публикувана в регистъра на обществените поръчки на АОП обява под №20 от 14.06.2018г., с ID: 9077247 и информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, публикувана в АОП на 02.07.2018г.

На 06.07.2018 година в 14:00 часа в заседателната зала на партера в сградата на Общинска администрация – Петрич се откри първото публично заседание на комисия, назначена със Заповед № I-C-125 от 06.07.2018 г. на кмета на Община Петрич – Димитър Бръчков, в състав:

Председател:

инж. Николай Иванов Попов със служебен адрес – гр. Петрич, ул. “Цар Борис III” № 24, на длъжност Главен инженер на община Петрич;

Членове:

1. Антоанета Димитрова Кръстева, със служебен адрес – гр. Петрич, ул. “Цар Борис III” № 24, на длъжност Юриконсулт при ОБА – Петрич и

2. инж. Елена Кирилова Узунова, със сл. адрес – гр. Петрич, ул. “Цар Борис III” № 24, на длъжност младши експерт “Транспортна инфраструктура” при ОБА – Петрич.

На заседанието не присъстваха представители на участниците.

Председателят на Комисията откри заседанието, като запозна членовете със Заповедта на Кмета на Община Петрич за назначаването на Комисията.

Съгласно разпоредбата на чл.48, ал.6 от ППЗОП, деловодителят на Общината Надежда Димитрова, предаде на председателя на Комисията входящия регистър с постъпилите оферти, заедно с пликовете, за което се подписа приемо-предавателен протокол.

Председателят на комисията запозна членовете ѝ, че Възложителят е удължил срока за получаване на оферти, предвид императивния характер на чл.188, ал.2 ЗОП за постъпили в първоначално определения срок три оферти. За удължения срок е публикувана допълнителна информация, на основание чл. 53 от ППЗОП, с която участниците са уведомени за датата, часа и мястото на които ще се състои отварянето на офертите по настоящата обществена поръчка.

Комисията констатира, че до определения в информацията за удължаване на първоначалния срок на оферти /до 17.00ч. на 05.07.2018 г./ в деловодството на Община Петрич е постъпила 1 /една/ оферта в запечатан, непрозрачен и надписан плик, с ненарушена цялост от:

„РАСТЕР – ЮГ ” ООД, с вх. №92-00-2219/02.07.2018 г./09:41 ч.

След като се запознах с името на участника, подал оферта, всички членове на комисията попълниха декларации в съответствие с изискванията на чл.103, ал.2 от ЗОП.

Предвид липсата на пречки, Комисията пристъпи към отваряне на офертата от „РАСТЕР – ЮГ” ООД с ЕИК: 020767877, със седалище и адрес на управление: общ. Благоевград, гр. Благоевград 2700, ул. ”Годор Каблешков” №4, представлявано от Антон Христов Муртов и Радослав Василев Костов, с форма на представителство – заедно и поотделно.

След като комисията се увери, че пликът с офертата е запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост, както и че върху него са изписани имената на участника, с адрес, телефон и лице за контакти, предмета на поръчката и входящия номер в Общинска администрация, Председателят на комисията отвори плика с офертата и обяви ценовото предложение на участника, съгласно чл.97, ал.3 от ППЗОП.

Участникът е предложил обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 188 234,48 лева (сто осемдесет и осем хиляди двеста тридесет и четири лева и четиридесет и осем стотинки) без ДДС или 225 881,38 лева (двеста двадесет и пет хиляди осемстотин осемдесет и един лева и тридесет и осем стотинки) с включен ДДС, която е формирана като сбор от:

1. Цена за изготвяне на инвестиционен проект по всички части и за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР: **2 100,00 лева (две хиляди и сто лева) без ДДС**, от които:

1.1 за изготвяне на инвестиционен проект **1 700,00 лева(хиляда и седемстотин лева) без ДДС;**

1.2 за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР **400 лева (четиристотин лева), без ДДС;**

2. Цена за изпълнение на СМР **186 134,48 лева (сто осемдесет и шест хиляди сто тридесет и четири лева и четиридесет и осем стотинки) без ДДС.**

При възникване на непредвидени строителни работи, същите ще се ценообразуват съгласно следните показатели:

- Часова ставка – не повече от 5,20 лева без ДДС;
- Допълнителни разходи върху труда – 100 %.
- Допълнителни разходи върху механизацията – 35 %.
- Доставно-складови разходи – 8 %.
- Печалба върху СМР – 10 %.

В съответствие с изискванията на чл.54, ал.4 от ППЗОП, членовете на комисията подписаха ценовото и техническото предложение.

С извършване на гореописаните действия по чл.54, ал.3 - 5 ППЗОП публичната част на заседанието приключи.

Комисията продължи своята работа в условията на закрито заседание, на 09.07.2018година, в 9:00 часа, в състав:

Председател:

инж. Николай Иванов Попов със сл. адрес – гр. Петрич, ул. “Цар Борис III” № 24, на длъжност Главен инженер на община Петрич;

Членове:

1. Антоанета Димитрова Кръстева, със сл. адрес – гр. Петрич, ул. “Цар Борис III” № 24, на длъжност „Юрисконсулт” при ОБА – Петрич;

2. инж. Елена Кирилова Узунова, със сл. адрес – гр. Петрич, ул. “Цар Борис III” № 24, на длъжност младши експерт “Транспортна инфраструктура” при ОБА – Петрич.

като пристъпи към разглеждане на подадената оферта и проверка редовността на представените документи за съответствието с изискванията на Възложителя.

След проверка на представените от участника „РАСТЕР –ЮГ” ООД документите за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, комисията констатира, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, поставени от Възложителя в обявлението, публикувано в АОП и документацията за участие.

Предвид направените констатации, комисията

РЕШИ:

ДОПУСКА до разглеждане на техническото предложение офертата на участника „РАСТЕР - ЮГ” ООД.

Комисията пристъпи към разглеждане на Техническото предложение на участника „РАСТЕР –ЮГ” ООД и проверка за съответствието му с предварително обявените условия и изискванията на Възложителя.

Кратко описание на Техническото предложение на участника.

Участникът е предложил срок за валидност на техническото предложение 60 (шестдесет) календарни дни и срок за изпълнение на поръчката:

Изработка на проекта на обекта и предаването му за одобрение от Възложителя – **10 (десет)** календарни дни от датата на сключване на договора за изработване на работен проект и предоставяне на изходни данни.

Изпълнение на строителството – **90 (деветдесет)** календарни дни, за изпълнение на строителството, считано от подписване на протокол образец №2 за откриване на строителна площадка.

Гаранционни срокове за изпълнените строително монтажни работи – 24 месеца.

В своята организация за изпълнение на поръчката участникът е представил подробно описание на Организацията на проектирането и Технология за изпълнение на строителството. Представеният от участникът план за реализиране на проектирането включва организация на проектирането, разделяне на етапи и разпределение на задачите и отговорностите на екипа за проектирането.

В своето техническо предложение участникът е посочил съответните специфични цели на настоящият проект и изисквания, които ще бъдат спазени при разработването му. Участникът е описал подробно съдържанието на инвестиционния проект по части. Посочените части от работния проект включват: Част „Пътна”, Част „Геодезия”, Част „Пожарна безопасност”, Част „План за управление на строителните отпадъци”, Част „Сметна документация”.

Участникът е представил задълженията и отговорностите на членовете на проектантския екип при изпълнение на дейностите в следните етапи: етапа на предварителни проучвания и подготовка за проектирането; етапа на проектиране; етапа на съгласуване на отделните части на проекта и цялостното окомплектоване е предаване на проектната разработка; етапа на осъществяване на авторски надзор. Представена е организацията на проектантската дейност и съответната съподчиненост и взаимоотношения между участниците в проекта. Посочени са дейностите по съгласуване на работния проект съгласно изискванията на ЗУТ, както и осъществяване на авторски надзор по ЗУТ, технически решения, доработка на проекта, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация, включващо

изготвяне на документация по време на строителството и екзекутивна документация съгласно ЗУТ.

По отношение на организацията на процеса на проектиране, участникът е представил организационни похвати и методи на работа, с цел гарантиране качествено и навременно изпълнение на проектирането.

Участникът е направил описание на вътрешният контрол в проектирането, осъществяван посредством следните мерки:

МЯРКА 1 – Контрол при вземането на решения

МЯРКА 2 – Контрол за законосъобразност

МЯРКА 3 – Контрол на качеството

МЯРКА 4 – Постоянен контрол на сроковете на поръчката

МЯРКА 5 – Постоянен контрол на комуникацията, касаеща вътрешният обмен на информация.

Представени са общи и специфични методи за постигане на целите и приоритетите при проектирането.

Участникът е представил подход за изпълнение на проектирането подробно описан в съответната последователност, етапност, обвързаност и е отразен с неговите задачи и под – задачи. Посочените отделни етапи на изпълнение на поръчката отразяват в пълна степен подхода и организацията при изпълнение на поръчката.

В посочената технологична таблица, участникът е представил етапите на изпълнение на проектирането. За всеки от тях участникът е представил ресурсите за изпълнението на всяка дейност и са представени конкретните резултати, които ще се постигнат от всяка от дейностите.

В плана за реализиране на строителството участника е предложил подход и методи за изпълнение, които включват организационни мерки за реакция. Направил е описание на подготвителните работи преди започване на строителството. Направил е пълно и подробно описание на етапите на изпълнение на поръчката. Етапите включват:

Проучване; Планиране – планиране на подобектите и планиране на човешкия ресурс; и Изпълнение.

Участника е показал пълна последователност на строително монтажните работи на обекта с тяхната взаимно обвързаност и технология на изпълнение.

В табличен вид е представена технологичната последователност на изпълнение на отделните с тяхната продължителност на изпълнение и времетраене.

Показаният календарен график за изпълнение на поръчката, заедно с диаграмата на механизацията и диаграмата на работната ръка е съобразен с технологичната последователност на работния процес и съответстват на предложената организация и напълно обосновават предложения план за изпълнение на поръчката.

В своето предложение участника е обхванал всички дейности, които са предмет на тази поръчка.

Участника предлага подход на изпълнение на поръчката, в които са заложили методи за осъществяване на комуникацията с Възложителя и останалите участници в строителния процес, както и организацията и мобилизация на използваните от участника ресурси. Направил е подробно описание на разпределението на задачите и отговорностите на всеки един от експертите.

В табличен вид е показал разпределение на броя и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция, разпределена по подобекти. Също така е показал и необходимите технически ресурси за изпълнението на всяка операция и задълженията на отговорните за изпълнението и експерти.

Предложил е действия за реакция при отказ/инцидент със строителни машини и оборудване, също така и какво ще направи за предотвратяване на пожари и аварии и евакуация на работещите и намиращите се на строителната площадка. Предложил е здравословни мерки за работещите на обекта.

Участника дава подход за доставка на материалите, входящ контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки.

Отделно от всичко Участника е предложил други мерки за вътрешен контрол на работата по строителния екип, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси. Участника е разгледал случаите за намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.

Управление на риска

Участника е разгледал широк кръг от рискове, които могат да възникнат, определени от възложителя и предложени от тях самите и мерки за тяхното предотвратяване и недопускане. Участникът е предложил срок на валидност на техническото предложение: **60 (шестдесет)**

След като прегледа техническото предложение на участника „РАСТЕР – ЮГ „ ООД Комисията констатира, че техническото предложение на участника е изготвено съгласно изискванията на Възложителя и отговаря на предварително обявените условия.

Комисията пристъпи към оценка на техническото предложение на участника „РАСТЕР ЮГ” ООД, съгласно посочените критерии за постигната степен на съответствие с изискванията на Възложителя по посочените по-долу критерии и методика.

На оценка подлежи всяко предложение на допуснатите участници, отговарящо на изискванията на възложителя.

Методика за изчисляване оценката на Офертите

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта”.

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП

1. Оценка на офертите

Възложителят прилага методиката по отношение на всички, допуснати до оценка оферти, без да я променя.

Офертите се класират по низходящ ред на получената комплексна оценка, изчислена на база на определените показатели, като на първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка.

2. Комплексната оценка на офертите

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по следните два показателя:

Показател „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП) с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 50 % (0,50).

Показател „Ценово предложение” (ЦП) с относителна тежест в комплексната оценка – 50 % (0,50).

Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула:

$$КО = 0,5 \times ОП + 0,5 \times ЦП$$

където:

КО е комплексната оценка на конкретната оферта на участника;

ОП е оценката по показателя „Организация за изпълнение на поръчката” на участника.

0,5 е относителната тежест на показателя ОП в крайната оценка.

ЦП е оценката по показателя „Ценово предложение” на участника.

0,5 е относителната тежест на показателя ЦП в крайната оценка.

Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 100 точки.

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.

Съгласно чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия. Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

1. по-ниска предложена цена;

2. по-изгодно предложение по показател „Организация за изпълнение на поръчката”, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с посочения по-горе ред.

Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.

3. Определяне на оценките по всеки показател

3.1. Показател „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП)

Всеки участник следва да представи аргументирано предложението си за изпълнение на предмета на поръчката.

В предложението за изпълнение на поръчката участникът следва да предложи организация за изпълнение на проектирането и СМР, която счита за най-подходяща, в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и резултати и следва да обхваща всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки спецификата му, както и необходимостта от подготвителни дейности. Всички строително-монтажни дейности, следва да се опишат в тяхната технологична последователност и взаимна обвързаност и как се разпределят отделните дейности между ключовите експерти, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство. Организацията за изпълнение следва да отговаря на изискванията на възложителя, посочени в техническата документация и спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и да е съобразена с предмета на поръчката и проектната документация. Освен това следва да се представят предвижданите организация и мобилизация на използваните от участника ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката. Следва да се посочат мерките, които ще предприемат за недопускане/предотвратяване и преодоляване настъпването на идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с цел редуциране на негативното им въздействие върху успешното изпълнение на поръчката и постигане на очакваните резултати.

Участникът следва да представи линеен график за изпълнение на поръчката. Графикът следва да представя изработването на инвестиционния проект и строителната програма на участника, като прецизира съответните дейности и да е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. Линеиният календарен план е график за изпълнение на проектирането и строителните работи. Линеиният календарен план трябва да е придружен с Диаграма на работната ръка.

Организацията за изпълнение на поръчката и линеиния календарен план следва да обосновават предложението от участника срок за изпълнение на поръчката. В противен случай участникът ще бъде отстранен.

Рискове и допускания за успешното изпълнение на договора, идентифицирани от възложителя (които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора):

Времеви рискове:

- Закъснение при началото на започване на работите;
 - Риск от закъснение при предаване на етапи от изпълнението;
 - Риск от невъзможност за изпълнение на СМР, свързани с лоши метеорологични условия;
- Трудности при изпълнението на СМР, продиктувани от забавяне на доставките на материали.

Възникване на допълнителни и/или непредвидени разходи свързани с изпълнение на договора.

3.1.1. Присъждани точки в резултат от експертната оценка на комисията на предложението за изпълнение на поръчката на даден участник:

3.1.1.1. Предложение за изпълнението на поръчката, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи посочени в т. 3.1. на Методиката за оценка на офертите и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати, ще бъде оценено с **20,00 точки по показателя „Организация за изпълнение на поръчката“.**

3.1.1.2. Характеристики, надграждащи предложението за изпълнение на поръчката:

• *За всяка от дейностите на проектантската задача е показано разпределението по проектанти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящия показател под „отделна задача“ се разбира обособена част от проектирането, която може да бъде самостоятелно възлагана, т.е. има ясно дефинирани начало и край). Освен това, за всяка дейност от проектантската задача са посочени необходимите ресурси за нейното изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ проектанти и са предложени мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от проектанти, с които да се гарантира качествено и навременно изпълнение на поръчката, като всяка мярка следва да бъде съпроводена с посочване на: съдържание и обхват на мярката, конкретни лица, ангажирани с изпълнението ѝ, както и конкретните задължения на тези лица за изпълнение на мярката, очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените дейности, предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка.*

Наличието на горепосочените обстоятелства в предложението за изпълнение на поръчката ще бъде оценено с 30 точки.

• *За всяка от дейностите свързани с извършване на СМР е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция (за целите на настоящия показател под „операция“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде*

самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати). Посочена е норма време за изпълнение на всяка една операция. За всяка операция са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация, материали, среци със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и. Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности/операции с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат (същите трябва да са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР).

Наличието на горепосочените обстоятелства в предложението за изпълнение на поръчката ще бъде оценено с 30 точки.

- За изпълнението на СМР на обекта са дефинирани действия за реакция при отказ/ инциденти със строителни машини (включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване). Освен това, за периода на изпълнение на СМР е аргументиран подход за доставка на материалите, както и входящият контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обектите. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на строителния екип, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси. Предвидени са мерки при изпълнението, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.

Наличието на горепосочените обстоятелства в предложението за изпълнение на поръчката ще бъде оценено с 30 точки.

- Участникът е предложил мерки за управление на идентифицираните от възложителя рискове, на базата на извършена и описана в предложението за изпълнение на поръчката задълбочена оценка (анализ) на вероятността и влиянието им и за всеки от рисковете е предоставен механизъм за отговор (например чрез контролни дейности), като е посочено как чрез него са повлиява вероятността и влиянието за събдяване на всеки от рисковете.

Наличието на горепосочените обстоятелства в предложението за изпълнение на поръчката ще бъде оценено с 30 точки.

Оценката на показателя „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП) се формира по следната формула:

$$ОП = ОП_{участник} / 140 \times 100$$

Където:

ОП_{участник} са точките, които даден участник е получил за представеното от него предложение за изпълнение на поръчката;

140 са максималният брой точки, които може да получи предложение за изпълнение на поръчката.

3.2. Показател „Ценово предложение” (ЦП) – Представява оценка на предложената цена на участника и се формира по следната формула:

$$ЦП = ЦП_{мин.} / Ц_{участник} \times 100$$

Където:

ЦП_{мин.} – предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката;

Ц_{участник} – предложена цена от съответния участник.

Оценката, получена от участника по показател „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП), изчислени по горепосочената методика, е както следва:

Участник „РАСТЕР - ЮГ” ООД – 20+30+30+30 = 110 т. по показател „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП).

Мотиви и аргументи на Комисията за получената оценка от участника по показател „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП).

Както бе констатирано от комисията, техническото предложение на участника отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи, посочени в т. 3.1. на Методиката за оценка на офертите и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати, поради което по този показател присъди на участника **20 точки.**

Предложената от участника организация за изпълнение на проектирането и СМР е в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и резултати. Организацията обхваща всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки спецификата и местоположението на обекта, както и необходимостта от подготвителни дейности. Всички строително-монтажни дейности са описани в тяхната технологична последователност и взаимна обвързаност.

Посочено е разпределение на отделните дейности между ключовите експерти, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложеното строителство. Организацията за изпълнение отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в техническата документация и спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти. Същата е съобразена с предмета на поръчката. Посочена е организация и мобилизация на използваните ресурси, обвързани с конкретния подход на изпълнение на поръчката.

Посочени са мерките, които ще предприемат за недопускане/предотвратяване и преодоляване настъпването на идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с цел редуциране на негативното им въздействие върху успешното изпълнение на поръчката и постигане на очакваните резултати.

Участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката. Графикът представя изработването на инвестиционния проект и строителната програма на участника, като прецизира съответните дейности и е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. Линеиният календарен план е график за изпълнение на проектирането и строителните работи. Линеиният календарен план е придружен с Диаграма на работната ръка.

Организацията за изпълнение на поръчката и линеиния календарен план следва да обосновават предложението от участника срок за изпълнение на поръчката.

Участникът е посочил рискове и допускания за успешното изпълнение на договора, идентифицирани от възложителя, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, както и мерки за тяхното недопускане и преодоляване. Трудности при изпълнението на СМР, продиктувани от забавяне на доставките на материали. Възникване на допълнителни и/или непредвидени разходи свързани с изпълнение на договора.

Характеристики, надграждащи предложението за изпълнение на поръчката:

• *За всяка от дейностите на проектантската задача е показано разпределението по проектанти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящия показател под „отделна задача“ се разбира обособена част от проектирането, която може да бъде самостоятелно възлагана, т.е. има ясно дефинирани начало и край). Освен това, за всяка дейност от проектантската задача са посочени необходимите ресурси за нейното изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ проектанти и са предложени мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от проектанти, с които да се гарантира качествено и навременно изпълнение на поръчката, като всяка мярка следва да бъде съпроводена с посочване на: съдържание и обхват на мярката, конкретни лица, ангажирани с изпълнението ѝ, както и конкретните задължения на тези лица за изпълнение на мярката, очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените дейности, предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка.*

Наличието на горепосочените обстоятелства в предложението за изпълнение на поръчката ще бъде оценено с 30 точки.

По този надграждащ показател комисията **присъди 30 точки** на участника, поради следните мотиви:

Участникът е представил разпределение на дейностите по проектанти на ниво отделна задача. В табличен вид е посочил разпределението на проектантите на ниво отделна задача. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация за работа на екипа, с които да се гарантира качествено и навременно изпълнение на поръчката. Посочени са конкретните задължения на тези лица за изпълнение на мярката, очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените дейности, предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка.

- За всяка от дейностите свързани с извършване на СМР е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция (за целите на настоящия показател под „операция“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати). Посочена е норма време за изпълнение на всяка една операция. За всяка операция са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация, материали, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и. Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности/операции с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат (същите трябва да са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР).

Наличието на горепосочените обстоятелства в предложението за изпълнение на поръчката ще бъде оценено с 30 точки.

По този надграждащ показател комисията **присъди 30 точки** на участника, поради следните мотиви:

За всяка от дейностите свързани с извършване на СМР е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция, посочена е норма време за изпълнение на всяка една операция. За всяка операция са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение и задълженията на отговорните за изпълнението ѝ експерти. Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности, с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение.

- За изпълнението на СМР на обекта са дефинирани действия за реакция при отказ/ инциденти със строителни машини (включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване). Освен това, за периода на изпълнение на СМР е аргументиран подход за доставка на материалите, както и входящият контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обектите. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на строителния екип, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси. Предвидени са мерки при изпълнението, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.

Наличието на горепосочените обстоятелства в предложението за изпълнение на поръчката ще бъде оценено с 30 точки.

По този надграждащ показател комисията **присъди 30 точки** на участника, поради следните мотиви:

За изпълнението на СМР на обекта са дефинирани действия за реакция при отказ/ инциденти със строителни машини (включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване). За периода на изпълнение на СМР е аргументиран подход за доставка на материалите, както и входящият контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обектите. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на строителния екип, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси. Предвидени са мерки при изпълнението, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.

- Участникът е предложил мерки за управление на идентифицираните от възложителя рискове, на базата на извършена и описана в предложението за изпълнение на поръчката задълбочена оценка (анализ) на вероятността и влиянието им и за всеки от рисковете е предоставен механизъм за отговор (например чрез контролни дейности), като е посочено как чрез него са повлиява вероятността и влиянието за събждане на всеки от рисковете.

Наличието на горепосочените обстоятелства в предложението за изпълнение на поръчката ще бъде оценено с 30 точки.

По този надграждащ показател комисията **присъди 30 точки** на участника, поради

следните мотиви:

Участникът е предложил мерки за управление на идентифицираните от Възложителя рискове, на базата на извършена и описана в предложението за изпълнение на поръчката задълбочена оценка (анализ) на вероятността и влиянието им и за всеки от рисковете е предоставен механизъм за отговор (например чрез контролни дейности), като е посочено как чрез него са повлиява вероятността и влиянието за сбъждане на всеки от рисковете.

След като Комисията разгледа и оцени представеното технически и ценово предложение на участника, пристъпи към определяне на „Комплексна оценка” на офертата на участника.

Комплексната оценка (КО) на се получава като сума от оценките на офертата по следните два показателя:

Показател „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП) с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 50 % (0,50).

Показател „Ценово предложение” (ЦП) с относителна тежест в комплексната оценка – 50 % (0,50).

Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула:

$$КО = 0,5 \times ОП + 0,5 \times ЦП$$

където:

КО е комплексната оценка на конкретната оферта на участника;

ОП е оценката по показателя „Организация за изпълнение на поръчката” на участника.

0,5 е относителната тежест на показателя ОП в крайната оценка.

ЦП е оценката по показателя „Ценово предложение” на участника.

0,5 е относителната тежест на показателя ЦП в крайната оценка.

Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 100 точки.

Оценката, получена от участника „РАСТЕР – ЮГ” ООД по Показател „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП), извършени по посочените по-горе критерии и методика, е следната:

$$ОП = ОП_{\text{Участник}} / 140 \times 100 = 140 / 140 \times 100 = 100,00 \text{ т.}$$

Комисията пристъпи към оценка на офертата на участника „РАСТЕР – ЮГ” ООД по Показател „Ценово предложение” (ЦП).

Същата се формира по следната формула:

$$ЦП = ЦП_{\text{мин.}} / Ц_{\text{Участник}} \times 100$$

Където:

ЦП_{мин} – предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката;

Ц_{Участник} – предложена цена от съответния участник.

$$ЦП = ЦП_{\text{мин.}} / Ц_{\text{Участник}} \times 100 = 188\,234,48 / 188\,234,48 \times 100 = 100 \text{ т.}$$

Комисията пристъпи към определяне на „Комплексната оценка” на офертата на участника „РАСТЕР – ЮГ” ООД:

$$КО = 0,5 \times ОП + 0,5 \times ЦП$$

$$КО = 0,5 \times 100 + 0,5 \times 100 = 39,29 + 50 = 100,00 \text{ т.}$$

Въз основа на получената Комплексна оценка /КО/, Комисията класира участника „РАСТЕР – ЮГ” ООД на I-во място с получена КО от 100,00 т.

Въз основа на горното, Комисията взе следното

РЕШЕНИЕ:

ПРЕДЛАГА на Възложителя Кмета на Община Петрич да сключи договор за изпълнение на обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, с предмет: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект „Благоустройство улици с. Първомай” – 1. ул. „Георги Измирлиев” от кръстовище с ул. „Маркови кладенци” до кръстовище с ул. „Огражден”; 2. ул. „Отец Паисий” от кръстовище с ул. „Огражден” до кръстовище с ул. „Младост”; 3. ул. „Гоце Делчев” от кръстовище с ул. „Огражден” до кръстовище с ул. „Маркови кладенци”; 4. ул. „Русия” от кръстовище с ул. „Огражден” до кръстовище с ул. „Младост”, с класирания на първо място участник сдружение „РАСТЕР – ЮГ” ООД, ЕИК: 020767877, със седалище и адрес на управление общ. Благоевград, гр. Благоевград 2700, ул. ”Тодор Каблешков” №4, представлявано от Антон Христов Муртов и Радослав Василев Костов, с форма на представителство – заедно и поотделно.

Комисията заседава следните дни: 06.07.2018г., 09.07.2018г., 10.07.2018г. и 12.07.2018г., за когато бе изготвен и подписан настоящият протокол, без възражения и особени мнения.

Работата на комисията приключи на 12.07.2018година, в 10:00 часа.

Протоколът от работата на комисията, заедно с цялата документация, включително и пликете с подадени оферти да се предадат на Възложителя.

На основание чл.97, ал.4 от ППЗОП, настоящият протокол да се утвърди от Кмета на Община Петрич, след което в един и същи ден да се изпрати на участника и да се публикува в профила на купувача на Община Петрич.

КОМИСИЯ, в състав:

Председател:

..... инж. Николай Попов

Членове:

1..... Антоанета Кръстева

2..... инж.Елена Узунова

УТВЪРЖДАВАМ:



**КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ БРЪЧКОВ**

Дата на утвърждаване: 12.07.2018 година.