



ПРОТОКОЛ №1

от дейността на Комисия, назначена със *Заповед №I-C-117 от 29.06.2018г.* на Кмета на Община Петрич за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, обявена с Решение №08 от 30.03.2018г. и обявление в РОП под номер 00212-2018-0005 за възлагане на обществена поръчка с предмет: **"Изпълнение на строително-монтажни работи по проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич" по три обособени позиции:**

- **Обособена позиция 1 – Основен ремонт, преустройство и смяна на предназначението на етаж /с идентификационен номер 56126.603.1555.12.3/ в УПИ II, кв.53 в МБАЛ „Рокфелер“ Петрич за изграждане на нов център за обществена подкрепа (ЦОП) и осигуряване на достъп;**
- **Обособена позиция 2 – Основен ремонт, преустройство, реконструкция и смяна предназначение, част от болнично заведение /с идентификаторен номер 56126.603.9959.1 в УПИ XLII, кв.53, гр. Петрич/ в център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/**
- **Обособена позиция 3 – Основен ремонт, преустройство и смяна предназначение на част от етаж (с идентификационен номер 56126.603.1555.12.2 в УПИ II, кв.53, гр. Петрич) в МБАЛ „Рокфелер“ Петрич за разширение на материална база на съществуващ дневен център за деца с увреждания и изграждане на подход – пасарелка.**

Днес, 29.06.2018г., в 11:00ч. сградата на Общинска администрация Петрич, находяща се на ул. „Цар Борис III“ №24, етаж 1, Заседателна зала, Комисията, определена със *Заповед №I-C-117 от 29.06.2018г.* на Кмета на Община Петрич, в състав:

Председател:

инж.Катя Валериева Стоянова – мл.експерт към Дирекция „Строителство, Техническа инфраструктура и Благоустройство“ при Общинска Администрация, гр.Петрич, квалификация: строителен инженер - конструктор;

Членове:

1. Тодор Кирилов Янаков – юрисконсулт при Общинска Администрация, гр.Петрич ;

2. Нако Димитров Манастарлиев – Началник отдел „Социални дейности, вероизповедание и спорт“ при Общинска Администрация, гр.Петрич;

се събра на заседание да разгледа, оцени и класира подадените оферти за избор на изпълнител на обществена поръчка, обявена с Решение №08 от 30.03.2018г. за откриване на процедура, с предмет:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

"Изпълнение на строително-монтажни работи по проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич" по три обособени позиции:

- **Обособена позиция 1 – Основен ремонт, преустройство и смяна на предназначението на етаж /с идентификационен номер 56126.603.1555.12.3/ в УПИ II, кв.53 в МБАЛ „Рокфелер“ Петрич за изграждане на нов център за обществена подкрепа (ЦОП) и осигуряване на достъп;**
- **Обособена позиция 2 – Основен ремонт, преустройство, реконструкция и смяна предназначение, част от болнично заведение /с идентификаторен номер 56126.603.9959.1 в УПИ XLII, кв.53, гр. Петрич/ в център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/**
- **Обособена позиция 3 – Основен ремонт, преустройство и смяна предназначение на част от етаж (с идентификационен номер 56126.603.1555.12.2 в УПИ II, кв.53, гр. Петрич) в МБАЛ „Рокфелер“ Петрич за разширение на материална база на съществуващ дневен център за деца с увреждания и изграждане на подход – пасарелка.**

Председателят на Комисията провери състава на присъстващите и след като установи, че присъстват всички членове на Комисията, откри заседанието.

На публичната част на заседанието на Комисията не присъстваха участници в процедурата или техни упълномощени представители, нито представители на средствата за масово осведомяване, съгласно допустимото и регламентирано в чл.54, ал.2 от ППЗОП.

На основание чл.48, ал.6 от ППЗОП деловодителят на Общината Гергана Велева предаде на председателя на Комисията входящия регистър с постъпилите оферти, заедно с опаковките, за което подписа приемно - предавателен протокол. Председателят на комисията прочете имената на участниците, подали оферти, след което всички членове на комисията попълниха декларации в съответствие с изискванията на чл.103, ал.2 от ЗОП.

Председателят на Комисията констатира, че до определеното в обявлението за оповестяване откриването на процедурата време подаване на оферти, а именно до 17.00 ч. на 28.06.2018г., в деловодството на Община Петрич са постъпили 2 /два/ броя оферти, в запечатани, непрозрачни и надписани опаковки, с ненарушена цялост, както следва:

- 1) Оферта с **Вх.№ 92-00-1447/02.05.2018г.** постъпила в 13:18ч. в деловодството на ОБА, от участник „**Растер - Юг**” ООД;
- 2) Оферта с **Вх.№ 92-00-2199/28.06.2018г.** постъпила в 16:41ч. в деловодството на ОБА, от участник „**Заечки**” ЕООД;

След като Комисията се увери, че опаковките са непрозрачни, запечатани и с ненарушена цялост, както и че върху всички тях са изписани имената на участника, с адрес и телефон за контакти, предмета на поръчката, обособената позиция за която се подава офертата и входящия номер в Общинска администрация Петрич, на основание чл.54, ал.3 от ППЗОП, председателят на Комисията пристъпи към отваряне на опаковките с офертите по реда на тяхното постъпване, съгласно входящия регистър.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

1. Оферта с **Вх.№ 92-00-1447/02.05.2018г.**, подадена от „**Растер - Юг**” ООД със седалище и адрес на управление: гр.Благоевград, ул.”Трайчо Китанчев” №1. Участникът е подал оферта по **Обособена позиция №1**.

Председателят на Комисията отвори плика с офертата и оповести неговото съдържание – папка с документи за подбор, техническо предложение за изпълнение на поръчката със съответните приложения и запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, членовете на Комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри” и всяка страница на техническото предложение.

2. Оферта с **Вх.№ 92-00-2199/28.06.2018г.**, подадена от участник „**Заечки**” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Петрич, ул.”Ал.Стамболийски” №4. Участникът е подал оферта по **Обособена позиция №2**.

Председателят на Комисията отвори плика с офертата и оповести неговото съдържание – папка с документи за подбор, техническо предложение за изпълнение на поръчката със съответните приложения и запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, членовете на Комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри” и всяка страница на техническото предложение.

След като прегледа входящия регистър и подадените оферти, Комисията констатира, че за Обособена позиция №3 няма подадена нито една оферта. За така установените обстоятелства, Комисията уведоми Възложителя с Докладна до него, където описа горечитираните факти.

В съответствие с чл.54, ал.6 от ППЗОП, с отварянето на офертите на участниците по реда на тяхното постъпване и след подписване на Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”, приключи публичната част на заседанието.

Комисията продължи работата си същия ден на закрито заседание. На основание чл.54, ал.7 от ППЗОП председателят и членовете на Комисията преминаха към разглеждането на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

Документите на участниците бяха разгледани по реда на тяхното постъпване, съгласно входящия регистър с постъпилите оферти. В съответствие с чл.54, ал.7 от ППЗОП констатациите от направената проверка са подробно описани в настоящия протокол.

I. След проверка на представените документи за личното състояние и критериите за подбор от участника „**Растер - Юг**” ООД, Комисията констатира следното:

1. Участникът е представил Списък на документите, съдържащи се в офертата
2. Участникът е представил Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), който е попълнен коректно, съобразно изискванията на Възложителя. Същият съдържа необходимата информация за Икономическия оператор, за съответствието на участника с критериите за подбор, касаещи Годност, Икономическо и финансово състояние, Технически и професионални способности.



3. Участникът е представил коректно попълнен Образец №3 – Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор.

4. Участникът е представил коректно попълнен Образец №4 – Декларация за срок на валидност на офертата.

5. Участникът е представил коректно попълнен Образец №7, с което декларира, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

6. Декларация по чл.69, ал.1 и ал.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

7. Декларация за конфиденциалност по чл.102 от ЗОП – Образец №8

8. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите изисквания на възложителя – Образец №5

9. Ценово предложение – Образец №6

Всички документи, представени от участника са в съответствие с изискванията на Възложителя, приложените образци и критериите за подбор, поставени в документацията за участие и в обявлението за обществената поръчка.

II. След проверка на представените документи за личното състояние и критериите за подбор от участника „Заечки” ЕООД, Комисията констатира следното:

1. Участникът е представил Списък на документите, съдържащи се в офертата

2. Участникът е представил Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), който е попълнен коректно, съобразно изискванията на Възложителя. Същият съдържа необходимата информация за Икономическия оператор, за съответствието на участника с критериите за подбор, касаещи Годност, Икономическо и финансово състояние, Технически и професионални способности.

3. Участникът е представил коректно попълнен Образец №3 – Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор.

4. Участникът е представил коректно попълнен Образец №4 – Декларация за срок на валидност на офертата.

5. Участникът е представил коректно попълнен Образец №7, с което декларира, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

6. Декларация по чл.69, ал.1 и ал.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

7. Декларация за конфиденциалност по чл.102 от ЗОП – Образец №8

8. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите изисквания на възложителя – Образец №5



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



9. Ценово предложение – Образец №6

Всички документи, представени от участника са в съответствие с изискванията на Възложителя, приложените образци и критериите за подбор, поставени в документацията за участие и в обявлението за обществената поръчка.

На основание чл.56, ал.2 от ППЗОП, Комисията пристъпи към разглеждане на Техническите предложения за изпълнение предмета на задачата на участниците.

- Участник „Растер - Юг” ООД с Техническо предложение за изпълнение на поръчката по **Обособена позиция №1**

Кратко описание на Техническото предложение:

В своето Техническо предложение участникът е представил срок за изпълнение предмета на задачата 101 /сто и един/ работни дни. Приложил е линеен календарен план който съответства на предложението срок за изпълнение на строително – монтажните работи. Представена е технологична последователност по дни за всеки вид дейност, както и общата взаимосвързаност между тях и продължителността им в работни дни, като в допълнение са представени относителните начало и край за датите на изпълнение.


Линейният календарен план е представен в пълнота и цялост всички строителни работи и отразява посочените в КСС дейности. Линейният календарен план, който участникът е представил е придружен с Диаграма на работната ръка. Видно от представеното, линейният график за изпълнение на поръчката трябва е изцяло съобразен и отразява заложеното в Инвестиционният проект.

Организацията за изпълнение на поръчката и линейния календарен план обосновават предложението от участника срок за изпълнение на поръчката.

Направено е описание на предвидените за влагане материали, като всички описани отговарят на заложеното по проект, в т.ч. на предвидените в КС. Представена е технология на строителството, като са разгледани отделните етапи по части съответстващи на инвестиционния проект. Технологичната последователност обхваща всички посочени от Възложителя дейности. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция. В табличен вид са посочени норма време за отделните дейности, продължителност на изпълнение, брой работници, изпълнителски състав и задачи, които той ще изпълнява, както механизацията, необходима за изпълнение на всяка операция. Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности/операции с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат

Представена е организация на работа за изпълнение на предмета на поръчката, като поотделно и е предложена организация на временното строителство, с включени мобилизация и подготовка за строителството, както и описание на временните съоръжения и мерките за безопасност на обекта.

Описана е организацията на строителната площадка, включваща както самата подготовка на площадката, така и доставката и складиране на материали и оборудване. Обърнато е внимание на организацията за работа с продукти и уреди, потребяващи енергия.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



Основно внимание е обърнато на комуникацията между всички заинтересовани страни, участващи в процеса.

Представена е организацията на работа на участника по отношение на обезпечението с механизация и строителна техника. Заложени са необходимите запаси от инструменти и оборудване с цел неспирането на работния процес. Дефинирани са възможна реакция и действие при случай на отказ или инцидент с механизацията или в случай на повреда на оборудване.

Отделено е значимо място на доставката и складирането на материалите, на тяхната адекватна доставка, обезпечаваша постоянен работен процес през целия заложен срок. Посочени са технически и технологични параметри, които превъзхождат изискванията на Възложителя, в чийто обхват и съдържание обосновано са предложени елементи, свързани с възможностите да се постигне по-високо качество на резултата и на предлаганите за влагане материали.

Представена е организационна структура на персонала с всички заети в строителното производство на обекта звена, а също и мерки за вътрешен контрол и мониторинг работата на строителния екип. Представено е разпределението на човешките ресурси, като са описани отговорностите на персонала и експертите. За всяко звено са дадени ръководните лица с техните правомощия.

Представени са мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Изложена е система за контрол на качеството. Участникът ще прилага системно използвания си мониторинг на проявленията по време на изпълнение на всички клаузи от договора, като са зададени основните акценти, съобразени с нуждите на проекта.


Предложени са мерки, касаещи социални характеристики допринасящи за намаляване дискомфорта на местното население и ползвателите на сградата в целевата зона, обект на интервенция при изпълнение на СМР.

➤ Участник „Заечки” ЕООД с Техническо предложение за изпълнение на поръчката по **Обособена позиция №2**

В Техническо си предложение участникът е предложил срок за изпълнение предмета на поръчката 104 /сто и четири/ календарни дни. Приложил е линеен календарен план за така предложения срок за изпълнение на строително – монтажните работи, който напълно съответства на предложения срок за изпълнение.

В своето предложение участникът е описал всички, заложени от Възложители в документацията дейности, като за всяка от тях е описал предвидените за влагане материали и най-често използваните технологии в утвърдената практика.

В предложената организация за изпълнение на предвидените дейности за предложени подход, който в детайли описва всички последователни стъпки за правилното изпълнение е технологични особености на всяка строителна операция. Представени са методите, които ще прилага изпълнителя, с цел да гарантира качествено и в срок изпълнение на задачите. Организационните мероприятия и технологични правила и норми,



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

описани от участника са внедрени в дългогодишната му работа и на база тяхното усвояване, същия гарантира кратки срокове и качествено изпълнение.

Участникът е предложил технология и организация предмета на поръчката, като подробно и в детайли е описал отделните етапи за изпълнение на строителството, дейностите на всеки етап от изпълнението, както и обосновка на тяхната последователност и взаимовръзка. Всички дейности са обединени в отделни групиращи етапи, като всеки етап има конкретна цел на изпълнение и улеснява внедряването на следващия, оставяйки добра база за продължение и взаимообвързаност. Предвидено е застъпване и успоредно изпълнение на някои от видовете дейности, позволяващи съкращаване на срокове. Описана е последователната организация за изпълнение на отделните дейности, в т.ч. и за временното строителство. Посочени са отделните фази, включващи подготовката, изпълнението и завършването на строителството.

За всеки вид дейност е описана последователността за изпълнение, съгласно утвърдената практика, посочени са стандартите, които следва да се спазват, основните и поддейности, механизацията и предвидените за използване материали.

Участникът е заложил внедряването на мерки и действия, които ще предприеме за намаляване на дискомфорта на местното население по време на изпълнението на строително – монтажните дейности.

Представен е подход за доставка, складиране и използване на материали, включително товарене и начин на съхранение и транспортиране на материалите, извозване и депониране на строителни отпадъци. Разпределени са основните задачи, които различните звена ще имат по отношение осигуряването с материали за непрекъснатата работа и недопускането на забавяне заради липса на налични на обекта материали.

Представена е строга йерархична и организационната структура, като са посочени отговорностите и ангажиментите на експертите и ангажираните лица. Посочени са работните звена, както и индивидуалните експерти за изпълнение на всички видове дейности с посочване вид, състав, квалификация, както и посочване на конкретните задължения, които същите ще изпълняват съобразно тяхната предназначеност и ангажираност. Експертите са посочени по вид дейност, която ще изпълняват, както и съобразно работния график и последователност на изпълнение на отделните задачи.

Предложен е ресурсен график за изпълнение на всяка операция, като са зададени продължителност, съобразена с плана на работа на екипа, необходимата механизация, предвидените за влагане материали и необходимата работна ръка, като е посочена и норма време за изпълнение на всяка една дейност. Реда на дейностите и тяхната последователност е съобразена изцяло с представеното в линейния график.

Предложеният линеен календарен график е прецизиран, като съответните дейности са съобразени с технологичната последователност на строителните процеси. Към него е представена и диаграма на работната ръка.

След като прегледа Техническите предложения на участниците, Комисията премина към оценяване на предложенията на участниците, за които техническите предложения са в съответствие с изискванията на Възложителя, а именно:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

- Участник „Растер - Юг” ООД
- Участник „Заечки” ЕООД

Оценяването на техническите предложения бе осъществено съобразно одобрените от Възложителя критерии за оценка, а именно:

Критерият за оценка на предложенията е „икономически най –изгодна оферта“

Икономически най-изгодната оферта ще се определи при използване на критерий оптимално съотношение качество/цена в съответствие с разпоредбата на чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП, въз основа на показатели за оценка качество /цена.

Офертите се класират по низходящ ред на получената комплексна оценка, изчислена на база на определените показатели, като на първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка.

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по следните два показателя:

Показател „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП) с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 60 % (0,60).

Показател „Ценово предложение” (ЦП) с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 40 % (0,40).

Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула:

$$КО = 0,6 \times ОП + 0,4 \times ЦП$$

където:

КО е комплексната оценка на конкретната оферта на участника;

ОП е оценката по показателя „Организация за изпълнение на поръчката” на участника.

0,6 е относителната тежест на показателя ПК в крайната оценка.

ЦП е оценката по показателя „Ценово предложение” на участника.

0,4 е относителната тежест на показателя ЦП в крайната оценка.

Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 100 точки.

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.

Определяне на оценките по всеки показател

Показателят „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП)

Всеки участник следва да представи аргументирано предложението си за изпълнение на предмета на поръчката, включително предвидената технология и оборудване на база представените данни в инвестиционните проекти.

В предложението за изпълнение на поръчката участникът следва да предложи организация за изпълнение на СМР, която счита за най-подходящи, в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и резултати и следва да обхваща всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки спецификата и местоположението му, както и необходимостта от подготвителни дейности. Всички строително-монтажни дейности, следва да се опишат в тяхната технологична



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



последователност и взаимна обвързаност и как се разпределят отделните дейности между ключовите експерти, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство. Организацията за изпълнение следва да отговаря на изискванията на възложителя, посочени в техническата документация и спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и да е съобразена с предмета на поръчката и проектната документация. Освен това следва да се представят предвижданите организация и мобилизация на използваните от участника ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката.

Участникът следва да представи линеен график за изпълнение на поръчката. Графикът следва да представя строителната програма на участника, като прецизира съответните дейности и да е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. Линеиният календарен план е график за изпълнение на строителните работи и следва да отразява всички посочени в КСС дейности. Линеиният календарен план трябва да е придружен с Диаграма на работната ръка.

Линеиният график за изпълнение на поръчката трябва да бъде съобразен с Инвестиционният проект.


Организацията за изпълнение на поръчката и линеиния календарен план следва да обосновават предложението от участника срок за изпълнение на поръчката. В противен случай участникът ще бъде отстранен.

Присъждани точки в резултат от експертната оценка на комисията за показателя „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП):

Предложение за изпълнението на поръчката, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи посочени в т. 3.1. на Методиката за оценка на офертите и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати, ще бъде оценено с **20,00 точки по показателя „Организация за изпълнение на поръчката“**.

Характеристики, надграждащи предложението за изпълнение на поръчката:

За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция (*за целите на настоящия показател под „операция“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати*). Посочена е норма време за изпълнение на всяка една операция. За всяка операция са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (*брой и вид на необходимата механизация, материали, срещи със заинтересовани страни и др.*) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и. Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности/операции с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат (*същите*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

трябва да са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР).

Наличието на горепосочените обстоятелства в предложението за изпълнение на поръчката ще бъде оценено с 30 точки.

За изпълнението на СМР на обекта са дефинирани действия за реакция при отказ/инциденти със строителни машини и оборудване (включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване). Освен това, за периода на изпълнение на СМР е аргументиран подход за доставка на материалите, както и входящият контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обектите. Предложени са мерки за вътрешен контрол на работата на строителния екип, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси. Предвидени са мерки при изпълнението, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.

Наличието на горепосочените обстоятелства в предложението за изпълнение на поръчката ще бъде оценено с 30 точки.

Посочени са технически и технологични параметри, които превъзхождат изискванията на Възложителя, в чийто обхват и съдържание обосновано са предложени елементи, свързани с възможностите да се постигне по-високо качество (*в технически и икономически аспект*) на резултата и на предлаганите за влагане материали.

„Обосновано“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените елементи, които водят до по-високо качество при изпълнението на поръчката.

„Икономически аспект“ за целите на настоящата методика, се разбира: по-ниски експлоатационни разходи, по-дълъг гаранционен срок и др. благоприятни икономически обстоятелства за Възложителя.

Наличието на горепосочените обстоятелства в предложението за изпълнение на поръчката ще бъде оценено с 20 точки.

Присъждането на точки се извършва по следния начин:

20 точки получава предложението, което отговаря на минималните изисквания на Възложителя. В случай, че предложението не отговаря на изискванията на Възложителя, офертата не се допуска до оценка, а участникът се отстранява.

По показател „**Организация за изпълнение на поръчката**“ (ОП) който има относителна тежест в комплексната оценка 60% (0,60) бе направено следното точкообразуване:

➤ **Участник „Растрер - Юг“ ООД, Обособена позиция №1 –100т.**

В своето техническо предложение участникът е отразил условията, съгласно изискванията на Възложителя. Участникът е предложил организация за изпълнение на СМР, която според заложената в предложението му концепция е в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и резултати и същата обхваща всички дейности,



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

необходими за изпълнението предмета на поръчката, като също така е отчетена спецификата и местоположението му, както и необходимостта от подготвителни дейности.

В представената оферта са отразени коректно всички строително-монтажни дейности, като те са описани с необходимата технологична последователност и взаимна обвързаност.

Отразено е разпределението на отделните дейности между ключовите експерти и всички участници в процеса. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция, задълженията и отговорностите на ангажираните за изпълнението ѝ експерти. За всяка операция са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение. Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат, като същите са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР. Посочени са методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, воденето на кореспонденция, създаването на седмични доклади, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство, включително одобрения и съгласувания с различни институции, съобразно предвидения обхват.


Разработената организация и мобилизация на използваните от участника ресурси, в т.ч. човешки ресурси, механизация, техника и оборудване, както и доставка, складиране и експлоатация на материалите, са обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката.

За периода на изпълнение на СМР е представен подход за доставка на материалите, както и входящият контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали и оборудване. Предвидени са мерки при изпълнението, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица, осигуряване на безопасен достъп на ползвателите в целевата зона, обект на интервенцията.

Посочени са технически и технологични параметри, които надграждат и превъзхождат изискванията на Възложителя, в чийто обхват и съдържание обосновано са предложени елементи, свързани с възможностите да се постигне по-високо качество в технически и икономически аспект на резултата и на предлаганите за влагане материали, в т.ч. по-ниски експлоатационни разходи, по-дълъг гаранционен срок и др. благоприятни икономически обстоятелства за Възложителя.

Организацията за изпълнение в цялост и пълнота отговаря на изискванията заложи от възложителя, посочени в техническата документация и спецификация, на действащото законодателство в страната, както и приетите и утвърдени европейски директиви, в т.ч. съществуващите технически изисквания и стандарти. Заложената концепция за организация на изпълнението е съобразена с предмета на поръчката.

Липсва представяне на възможните реакция и действия при отказ или инциденти с машини, техника и оборудване. Участникът е декларирал, че разполага с достатъчен брой



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

механизация, надхвърляща обема на поръчката, но липсва план за действие по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване.

Участникът следва е представил линеен график за изпълнение на поръчката. Графикът представя строителната програма на участника, като прецизира съответните дейности и да е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. Линеиният календарен план отразява всички посочени в КСС дейности. Към линейния график има приложена Диаграма на работната ръка.

➤ **Участник „Заечки” ЕООД, Обособена позиция №1 – 70т.**

Техническо предложение, което участникът е представил напълно отразява условията, заложи от Възложителя. Описана е организация за изпълнение на СМР, която включва всички предвидени цели за изпълнение цели и задачи, в съответствие с обхвата на поръчката. Отчетена е спецификата и местоположението на обекта, както и необходимостта от подготвителни дейности.

В представената оферта са отразени всички строително-монтажни дейности, като те са описани с необходимата технологична последователност и взаимна обвързаност между всички тях.

За всяка дейност е отразено разпределението на отделните дейности между ангажираните лица и експерти. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция, задълженията и отговорностите на ангажираните за изпълнението ѝ експерти.. Посочена е норма време за изпълнение на всяка една операция, както и са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение. Предвидено е успоредно изпълнение на няколко дейности с цел постигането на по-кратки срокове за изпълнение и оптимизиране на работните процеси. За тях е направена строга организация, така че да се обезпечи технологична прецизност при изпълнението.

Заложени са методи за осъществяване на комуникацията с Възложителя, като са предвидени всички възможни форми на реализирането ѝ с цел оптимизиране на взаимната работа, в т.ч. воденето на кореспонденция, създаването на седмични доклади, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство. Предвидени са необходимите съгласувания с различни институции, съобразно обхвата на работата. Представено е, че участникът ще създаде електронно базирана платформа за управление на оперативната информация.

Разработената организация и мобилизация на използваните от участника ресурси, в т.ч. човешки ресурси, механизация, техника и оборудване, както и доставка, складиране и експлоатация на материалите, са обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката. Създадена е необходимата координация и взаимовръзка между отделните етапи, обезпечаваша наличието на всички необходими ресурси. Представен подход за доставка на материалите, както и входящият контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали и оборудване.

