

ПРОТОКОЛ № 2

за дейността на комисия, назначена със Заповед № I-C-152/10.08.2018г. на Кмета на община Петрич, за провеждане на процедура - публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Реконструкция и основен ремонт на спортна зала – гр. Петрич", открита с Решение № 43 от 09.07.2018г. на Кмета на община Петрич, публикувано в Регистъра на АОП под уникален номер: 856247.

Днес, 23.08.2018г.в гр. Петрич, комисия в състав:

Председател:

инж.Николай Иванов Попов–Гл.инженер при Общинска администрация гр. Петрич..

Членове:

1. Нако Димитров Манастарлиев–Началник отдел „Социални дейности и спорт” при Общинска администрация гр. Петрич.

2. Антоанета Димитрова Кръстева–Юриконсулт при Общинска администрация гр. Петрич

се събра в административната сграда на Община Петрич, находяща се в гр. Петрич, ул.,„Цар Борис III” №24 в изпълнение на Заповед № I-C-152/10.08.2018г. на Кмета на община Петрич за провеждане на процедура - публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Реконструкция и основен ремонт на спортна зала – гр. Петрич", открита с Решение № 43 от 09.07.2018г. на Кмета на община Петрич, публикувано в Регистъра на АОП под уникален номер: 856247.

На своето предходно заседание комисията констатира несъответствия и липсващи документи по чл. 39, ал.2 от ППЗОП на участника в настоящата обществена поръчка, предвид което изиска допълнително представяне на документи.

Във връзка с изисканите допълнително документи, в деловодството на община Петрич са постъпили допълнителни документи, отразени в таблицата по долу, съгласно регистъра на получените документи.

№ по ред	Име на участника	Дата	Входящ номер
		на подаване на офертата	
1.	„ЕКОДИН”ЕООД	14.08.2018	92-00-2861-002

I. ПРОВЕРКА НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР ИЛИ С ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

1. Участник № 1 „ЕКОДИН” ЕООД, ЕИК 202027635, Оферта с вх.№ 92-00-2861, подадена в 08.48 часа на 09.08.2018г., с адрес: област Благоевград, община Гоце Делчев, с. Борово 2904 ж.к. Стопански двор, представлявано от Костадин Георгиев Чакалов.

предмет: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СПОРТНА ЗАЛА – ГР. ПЕТРИЧ”

С Протокол № 1 от заседание на комисията и на основание чл.67, ал.5 от ЗОП във връзка чл.54, ал.9 от ППЗОП същата е изисквала от участника да представи в срок от пет работни дни от получаването на протокола:

1.ЕЕДОП от „ЕКОДИН”ЕООД, в който да са отразени коректно всички обстоятелства, посочени в Протокол № 1 от работата на комисията.

С допълнителни документи, входирани с № 92-00-2861-002 от 14.08.2018г. са представени:

1.ЕЕДОП от „ЕКОДИН”ЕООД, в който са отразени коректно всички обстоятелства, посочени в Протокол №1 от работата на комисията.

Комисията въз основа на разгледаните допълнително представени документи, относно съответствието на участника с критериите за подбор, поставени от възложителя, счете че от така представените допълнително документи, ведно с представената оферта по отношение на участника **„ЕКОДИН”ЕООД** представил **оферта с вх. №.92-00-2861**, подадена в 08.48 часа на 09.08.2018г., по обществена поръчка, с предмет: ”Реконструкция и основен ремонт на спортна зала – гр. Петрич“, не е налице липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор, поради което

РЕШИ:

ДОПУСКА участника **„ЕКОДИН”ЕООД** до следващия етап от разглеждане на офертата.

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ДОПУСНАТИЯ УЧАСТНИК

Допуснат до този етап на процедурата е следният участник:

Участник „ЕКОДИН”ЕООД, представил оферта с вх. № 92-00-2861, подадена в 08:48 часа на 09.08.2018г.

Комисията пристъпи към разглеждане на документите, формиращи техническото предложение на участника, при което констатира, че същите съответстват по форма и съдържание на изискванията на Възложителя.

Критерият за възлагане на поръчката е оптимално съотношение качество/цена, което се определя въз основа на предложена цена и на посочени от Възложителя показатели, включващи качествени аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка (чл.70,ал.2,т.3 ЗОП).

II.1. Проверка за съответствие на Техническото предложение на участника с изискванията на възложителя.

Преди да пристъпи към оценяване на офертата на участника, на основание чл.56, ал.2 от ППЗОП, комисията проверява дали същата е подготвена и представена в съответствие с изискванията на ЗОП, документацията за участие в процедурата и техническата спецификация. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил техническо предложение, което не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

Участник № 1 „ЕКОДИН” ЕООД, ЕИК 202027635, Оферта с вх.№92–00–2861 от подадена в 08:48 часа на 09.08.2018г., с адрес: област Благоевград, община Гоце Делчев, с. Борово 2904 ж.к. Стопански двор, представлявано от Костадин Георгиев Чакалов.

предмет: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СПОРТНА ЗАЛА – ГР. ПЕТРИЧ”

Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП, съдържа изисканите документи, като същите са представени в изискуемата форма.

Кратко описание на предложението на участника

Срок за изпълнение на поръчката: 80 / осемдесет/ календарни дни.

Участникът в своето техническо предложение е представил дейностите, свързани с извършването на обекта на обществената поръчка: Изграждане на вентилационна инсталация, Мазилки, Бояджийски работи, Окачени тавани, Облицовки, Настилки, Монтаж алуминиеви врати, Ел. инсталация (вътрешна) и ВиК инсталация.

Дадено е подробно описание на ресурсното обезпечаване по отношение на разпределението,

броя и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка дейност от СМР. Участникът е посочил технологичната последователност и използвани материали на всички дейности, описани от Възложителя в техническата спецификация към обществената поръчка.

Представено, е че за изпълнението обекта на обществената поръчка ще бъдат обособени отделни звена от специалисти с постоянна численост за всеки един отделен етап. Предложил е приблизително постоянна численост на строителни специалисти, които ще работят по време на цялостното изграждане на обекта на обществената поръчка. Необходимите материали, които ще бъдат доставени на обекта ще бъдат единствено от лицензирани производители, като всеки един отделен материал, ще бъде придружен със съответния сертификат или декларация за съответствие.

Участникът е посочил, че основният подход по който ще изпълнява проекта се определя от спазването на следните принципи, а именно:

- Едновременна работа от еднотипен характер на всички нива с приоритет на по-горните, когато е възможно и технологията на изпълнение го позволява;
- Хронологична и технологична последователност при изпълнение на СМР, вкл. изготвяне и подписване на протоколи обр. 12 за скрити и подлежащи на закриване СМР;
- Изготвяне на съответните протоколи с резултати и констатации преди Акт обр.16 за удостоверяване на годността на строежа;
- Спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд, осигурени от непрекъснат контрол от координатора по ЗБУТ и съответните нормативни изисквания;
- Спазване на правилата за опазване на околната среда, ритмично почистване на обекта, изхвърляне на отпадъците на съответното регионално депо, като опасните такива се съхраняват и предават по съответния ред;
- Спазване на правилника за противопожарна безопасност на обекта със съответното оборудване, обезопасяване и начини за предотвратяване на пожари, както и пожарогасене при аварийни ситуации.

Описано е организацията на строителната площадка и са предложени срокове за изпълнение, които обхващат следните етапи на изпълнение:

Първи етап: Подготовка на строителната площадка – от 1-ия до 3-ия календарен ден.

Втори етап: Дейностите, свързани със СМР, които започват с вентилационната инсталация – доставка и монтаж, които са предвидени да се извършат в срок от 25 календарни дни.

Трети етап: Климатизация – доставка и монтаж, като са предвидени 8 календарни дни.

Четвърти етап: Боядисване с латекс в основната зала, като са предвидени 10 календарни дни.

Пети етап: Зала Конферентна – за този етап са предвидени 22 календарни дни, като се започва с направата на тераколна шпакловка по стени, заздравителна мазилка по стени, включително грундиране, направа изравнителна циментова замазка, доставка и полагане на гранитогрес по под, цокъл от гранитогрес, доставка и монтаж на растерен окачен таван, доставка и монтаж на осветителни тела, и боядисване с латекс по стени - двукратно.

Шести етап: Основен ремонт на тоалетни. За този етап са предвидени 35 календарни дни, като се започва с демонтаж на дървени врати, разваляне на тухлена зидария, демонтаж фаянс по стени, демонтаж тоалетно клекало, зазиждане отвори, направа фина мазилка по стени, направа циментова замазка по под, ремонт ВиК инсталация, ремонт ел.инсталация, полагане на теракот по под, доставка и монтаж на моноблок и мивки, доставка и монтаж на смесителни батерии и сифони, доставка и монтаж алуминиеви врати, обръщане страници по отвори за врати, доставка и полагане фаянс по стени, доставка и монтаж противовлажен аплик по растерен окачен таван, доставка и монтаж противовлажен растерен окачен таван, доставка и монтаж ел.бойлер.

Седми етап: Приключване на обекта – констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа /акт 15/ - 5 календарни дни.

Участникът е посочил своите задължения, които ще спазва като Изпълнител.

Описано е, че при осъществяването на строителните дейности всички доставени материали и др. такива, необходими по време на изпълнение на настоящата поръчка, осигурени за извършване на постоянната дейност, ще бъдат – нови продукти /първа употреба/. Всяка доставка на материали и оборудване на строителната площадката или в складовете ще бъде придружена със сертификат за качество в съответствие с определените технически стандарти, спецификации или одобрени мостри и каталози и доставените материали ще бъдат внимателно съхранявани до влягането им в работите. Всички произведени продукти или оборудване, които ще се влагат в работите ще бъдат доставени с всички необходими аксесоари, фиксатори и детайли, фасонни части, придружени с наръчници за експлоатация и поддръжка, където могат да се приложат такива.

Участникът е представил съответните задължения и отговорности на техническия ръководител, отговорника за контрола на качеството и експерта по безопасност и здраве, които са неизменна част от екипа за изпълнение на СМР.

Посочил е комбиниран метод за изпълнение на строителството, който позволява паралелно изпълнение на две или повече дейности едновременно, като по този начин ще извърши строителството и приключи обекта своевременно.

Представен е необходимият подход за доставка на материалите и входящ контрол от страна на оборудване и други стоки на обекта.

Участникът е посочил методи на текущ контрол на качеството при изпълнение на поръчката, а именно:

- Аналитичен метод(АМ) - ежедневен/ежеседмичен подробен преглед на инвестиционния проект, стандартите и нормите, изискванията на Възложителя, предписанията на Проектантите и на Строителния надзор.

- Количествен метод(КМ) - ежедневна проверка на количествата, отразени в количествената сметка към инвестиционния проект и текущо изпълнените работи.
- Технологичен метод(ТМ) - ежедневно, стриктно спазване на технологията на строителния процес, поддържане на необходимата документация за прогреса на работите

- Визуален метод(ВМ) - ежедневен, постоянен оглед на работите от техническото ръководство на изпълнителя на поръчката.
- Органолептичен метод(ОМ) за установяване качеството на доставените материали.
- Лабораторен метод(ЛМ) за установяване качеството на машини, съоръжения, строително-монтажни работи и тяхното съответствие към нормите и стандартите изискани в проекта.

- Документален метод(ДМ) - текущ контрол на качеството на доставките и дейностите в съответствие с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти; в съответствие с Наредбата за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; в съответствие с действащи български и европейски норми.

- Методи за опазване на околната среда.

- Методи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд(ЗБ).

В своето техническо предложение участникът е описал подробно в табличен вид необходимите инструменти и механизация за всяка една дейност от количествената сметка.

Представен е вътрешният контрол и организация на строителния екип, като са описани същността на вътрешният контрол, ролите и отговорностите на екипа по отношение на контрола и

неговите основни компоненти. Участникът е посочил пет основни компонента на вътрешен контрол, като за всеки един от компонентите е направено пълно описание. Компонентите посочени от участника са контролна среда, управление на риска, контролни дейности, информация и комуникация, и мониторинг. За всеки от тях е направено пълно и подробно описание, като целта е създаване на условия за използване на всички благоприятни възможности за подобряване изпълнението на обекта, при минимизиране на риска за непостигане на поставените цели.

Участникът разполага със система за осигуряване на качеството, като е внедрило СУК /Система за управление на качеството/ на база БДС EN ISO 9001:2008, включваща необходимите разработки по наръчника на качество, процедурите и необходимите приложения, в които са отразени всички записи относно проведените контролни действия. Предвидената от участника система за контрол на качеството обхваща две групи процеси:

- Основни процеси – Договаряне на материалите; Закупуване; Извършване на строителни дейности и Контрол на качеството.
- Спомагателни процеси – Управление на ресурсите; Управление на персонала и Управление на инфраструктурата и работната среда.

Участникът разполага и с внедрена система за управление на условията на труд BS OHSAS 18001:2007 и внедрена система за опазване на околната среда БДС EN ISO 14001:2005.

На следващ етап участникът е представил организацията при етапа на въвеждане в експлоатация, в която е посочено, че приемо – предавателният протокол ще се подпише от Възложителя след като участникът му предостави, всички необходими документи по този договор за безпрепятственото въвеждане в експлоатация на изпълнения обект.

Участникът е посочил основните принципи на комуникация с Възложителя и съответната им финансова обезпеченост. Представил е координацията между Възложител и Строител, чрез осъществяването на регламентирани срещи. Други предложени от участникът методи за осъществяване на комуникация с Възложителя са периодични оперативни срещи и ежедневни оперативки за срочно решаване на текущи задачи.

Участникът е представил необходимите дейности, осигуряващи здраве и безопасност на работа, пожарна безопасност и опазване на околната среда. Във връзка с безопасните и здравословни условия на труд са посочени видовете вредни фактори на работната среда (физични и химични фактори). Посочени са и професионалните и здравни рискове при работа с електрически ток, тежести и др. дейности.

Представил е модел за инструкция по безопасна работа, както и начини и средства за защита и ограничаване на вредните фактори, лични предпазни средства, и работно облекло. Посочил е необходимите средства за сигнализация и маркировка с цел осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

При откриване на строителната площадка участникът е посочил, че ще се изработят и утвърдят инструкции за:

- безопасно извършване на огневи и други пожарни дейности;
- пожаробезопасно използване на електрически уреди;
- осигуряване на пожарна безопасност извън работно време;
- назначи нещатна пожарозащитна комисия.

Ръководителят на строежа и координаторът по безопасност и здраве на строежа ще проконтролират и удостоверят пълното съответствие с изискванията на здравословните и безопасни условия на труд.

Направил е описание на приложенията, правилниците, инструкциите и наредбите, които ще бъдат спазвани по време на изпълнение на поръчката.

Опазване на околната среда – посочени са изискванията за опазване на околната среда, съответните мерки, цели и грижи за опазване на околната среда при изпълнение на строителството на обекта, които ще се прилагат на всеки етап от изпълнението на поръчката.

Управление на риска

Разгледани са следните рискове: Времеви рискове; Трудности при изпълнение на на СМР, продиктувани от забавяне на доставки и материали; Възникване на допълнителни и/или непредвидени разходи свързани с изпълнение на договора;

Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителният процес; Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта; Неизпълнение на договорните задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя.

За така дефинираните рискове са разгледани Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска, Мерки за недопускане/предотвратяване на риска, Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

Разгледани са от участникът и други допълнителни рискови фактори, тяхното влияние и съответните мерки за предотвратяване и преодоляване.

Участникът е приложил линеен график за изпълнение на поръчката придружен с диаграма на работната ръка.

След като извърши проверка на техническото предложение на участника, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя предвид което

РЕШИ:

ДОПУСКА участника „ЕКОДИН” ЕООД, ЕИК 202027635, оферта с вх.№92-00-2861 до последващо разглеждане и оценяване на офертата, предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговоря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и предварително обявените условия на възложителя.

Мотивите на комисията за допускане на участника са следните:

Участникът е разписал в своето предложение всички дейности, свързани с извършването на обекта на обществената поръчка, а именно: Изграждане на вентилационна инсталация, Мазилки, Бояджийски работи, Окачени тавани, Облицовки, Настилки, Монтаж алуминиеви врати, Ел. инсталация (вътрешна) и ВиК инсталация.

Представена е технологията на работа, необходимите технически ресурси и съответната технологична последователност на изпълнение с конкретни срокове за изпълнение на всички СМР. Описаната технологична последователност е съобразена с действащите технически норми и стандарти, а предложените срокове за изпълнение са съобразени с предложени общ срок за изпълнение на поръчката. Посочените срокове и последователност на изпълнение на строително – монтажните работи са изцяло съобразени с технологичните и организационните зависимости между работите.

Участникът е описал организация на изпълнението на поръчката, съобразно своето виждане, което включва организация на ръководния персонал, организация на изпълнението на СМР – организация на работното място, както и организацията на производството, труда и управлението, и организация на складирането на строителните продукти. Описаната организация е съотносима към конкретния строеж, и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа, както също и гарантира необходимите условия за спазване на предложени срок.

Представено е ресурсното обезпечаване по отношение на необходимите строителни лица, механизация и строителни продукти за всяка дейност от СМР – предмет на поръчката, като вид,

квалификация и брой. За предвидените специалисти от ръководния екип са посочени техните основни отговорности и задължения, като са посочени в рамките на създадената йерархична структура и показват разпределението на отговорностите при изпълнение на поръчката. Предвидените работна сила и механизация, са напълно съобразени с обема и планирания срок за изпълнение на конкретният вид работа.

Предложеният от участника график, напълно представя изпълнението в съответствие с офертата на участника и изискванията на възложителя. Графикът за изпълнение онагледява предвидените в хода на строителството дейности, като дава ясна представа за сроковете им на изпълнение, както и за последователността и взаимната връзка.

Предвидена е постоянна и своевременна комуникация с Възложителя, която ще се осъществява основно, чрез организиране на работни срещи.

Участникът е представил своя план за управление на риска по отношение на дефинирани рискове, като за тях е разписал Форми на проявление, Мерки за предотвратяване на настъпването и/или минимизиране/елиминирание на последиците от риска, Вероятност от възникване и степента на влияние, Дейности за мониторинг на риска по време на изпълнение на договора, Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки.

С оглед на цялостното предложение, комисията заключи, че участникът предлага предложение за изпълнение на поръчката, включваща и организация на ръководния екип с техните отговорности и задължения, както и начини за осъществяване на комуникацията, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които обезпечават качествено и срочно изпълнение на възложените дейности по поръчката, предвид което допуска предложението на участника до оценяване и класиране на следващ етап.

III. ОЦЕНЯВАНЕ НА ДОПУСНАТА ОФЕРТА ПО ВСИЧКИ ДРУГИ ПОКАЗАТЕЛИ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА

Председателят на комисията запозна още веднъж членовете на комисията с методиката за оценка на офертите и разясни, че на този етап ще бъде извършено оценяване по показател - Предложение за изпълнение на поръчката - ПП, част от техническото предложение на допуснатият до оценка участник в процедурата.

Оценяването на офертата ще се извърши съгласно предварително обявените условия за участие в процедурата и утвърдената методика за оценка на офертите към документацията за участие.

СТАНОВИЩЕ, ОЦЕНКА И МОТИВИ ЗА ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА (ПП) НА ДОПУСНАТИЯТ УЧАСТНИК

1. Участник „ЕКОДИН” ЕООД, ЕИК 202027635, Оферта с вх.№ 92-00-2861 подадена в 08.48 часа на 09.08.2018г., с адрес: област Благоевград, община Гоце Делчев, с. Борово 2904 ж.к. Стопански двор, представявано от Костадин Георгиев Чакалов.

предмет: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СПОРТНА ЗАЛА – ГР. ПЕТРИЧ”

След като разгледа и анализира представеното Техническо предложение за изпълнение на поръчката от участника по **Показател ПП – Предложение за изпълнение на поръчката**, Комисията се обедини около следните **мотиви по Показател ПП – Предложение за изпълнение на поръчката**, а именно:

Предложението на участника за изпълнението на поръчката, отговаря единствено на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите

елементи, определени като минимални изисквания към съдържанието на предложението, и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати. Предвид това комисията присъжда **30,00 точки** по показателя **III „Предложение за изпълнение на поръчката”**.

Техническото предложение на участника съдържа дейностите, свързани с извършването на обекта на обществената поръчка: Изграждане на вентилационна инсталация, Мазилки, Бояджийски работи, Окачени тавани, Облицовки, Настилки, Монтаж алуминиеви врати, Ел. инсталация (вътрешна) и ВиК инсталация.

Описано е организацията на строителната площадка и са предложени срокове за изпълнение, които обхващат следните етапи на изпълнение:

Първи етап: Подготовка на строителната площадка – от 1-ия до 3-ия календарен ден.

Втори етап: Дейностите, свързани със СМР, които започват с вентилационната инсталация – доставка и монтаж, които са предвидени да се извършат в срок от 25 календарни дни.

Трети етап: Климатизация – доставка и монтаж, като са предвидени 8 календарни дни.

Четвърти етап: Боядисване с латекс в основната зала, като са предвидени 10 календарни дни.

Пети етап: Зала Конферентна – за този етап са предвидени 22 календарни дни, като се започва с направата на тераколна шпакловка по стени, заздравителна мазилка по стени, включително грундиране, направа изравнителна циментова замазка, доставка и полагане на гранитогрес по под, цокъл от гранитогрес, доставка и монтаж на растерен окачен таван, доставка и монтаж на осветителни тела, и боядисване с латекс по стени - двукратно.

Шести етап: Основен ремонт на тоалетни. За този етап са предвидени 35 календарни дни, като се започва с демонтаж на дървени врати, разваляне на тухлена зидария, демонтаж фаянс по стени, демонтаж тоалетно клекало, зазиждане отвори, направа фина мазилка по стени, направа циментова замазка по под, ремонт ВиК инсталация, ремонт ел.инсталация, полагане на теракот по под, доставка и монтаж на моноблок и мивки, доставка и монтаж на смесителни батерии и сифони, доставка и монтаж алуминиеви врати, обръщане страници по отвори за врати, доставка и полагане фаянс по стени, доставка и монтаж противовлажен аплик по растерен окачен таван, доставка и монтаж противовлажен растерен окачен таван, доставка и монтаж ел.бойлер.

Седми етап: Приключване на обекта – констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа /акт 15/ - 5 календарни дни.

Представено е подробно описание на ресурсното обезпечаване по отношение на разпределението, броя и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка дейност от СМР. Участникът е посочил технологичната последователност и използвани материали на всички дейности, описани от Възложителя в техническата спецификация към обществената поръчка.

Представено, е че за изпълнението на обекта на обществената поръчка ще бъдат обособени отделни звена от специалисти с постоянна численост за всеки един отделен етап. Предложил е приблизително постоянна численост на строителни специалисти, които ще работят по време на цялостното изграждане на обекта на обществената поръчка. Необходимите материали, които ще бъдат доставени на обекта ще бъдат единствено от лицензирани производители, като всеки един отделен материал, ще бъде придружен със съответния сертификат или декларация за съответствие.

Участникът е приложил линеен график за изпълнение на поръчката придружен с диаграма на работната ръка.

Комисията се обедини около становището, че в представеното техническо предложение от участника не е налична нито една от предвидените в методиката награждащи техническото предложени мерки, каквито са :

1. Предложение относно обхвата и предмета на конкретната мярка

2. Очаквани резултати от прилагането на конкретната мярка
3. Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка
4. Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка, което да обоснове формиране на извод за присъждане на допълнителни точки, за налични надграждащи мерки.

Предвид горевизираното оценката, получена от участника по показател **ПП – Предложение за изпълнение на поръчката**, е от 30 точки, като отговарящо единствено на минималните, базисни изисквания на Възложителя.

IV. ОБОБЩАВАНЕ НА ПРИСЪДЕНИТЕ ОЦЕНКИ ПО ПОКАЗАТЕЛ „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“ (ПП)

Комисията обобщи в таблица присъдената оценка по показателите от техническа оценка на офертата, състояща се от **показател „Предложение за изпълнение на поръчката” – ПП**, част от техническото предложение на допуснатия до оценка оферта на участник в процедурата, както следва:

№	Участник	оценка, брой точки по ПП
1	Участник № 1 „ЕКОДИН” ЕООД, ЕИК 202027635 , Оферта с вх.№ 92-00-2861 подадена в 08.48 часа на 09.08.2018г., с адрес: област агоевград, община Гоце Делчев, с. Борово 2904 ж.к. Стопански двор, представлявано от Костадин Георгиев Чакалов. <i>предмет: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СПОРТНА ЗАЛА – ГР. ПЕТРИЧ”</i>	30(тридесет)

След извършване на горните действия, комисията взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Комисията да проведе публично заседание за отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници на **27.08.2018г.от 10:00 часа**, в административната сградата на Община ПЕТРИЧ, находяща се в гр. Петрич, ул.”Цар Борис III” №24.

2. Комисията възлага на председателят на комисията да организира обявяването на датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти, съгласно условията на ЗОП и документацията за участие - не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето.

Настоящият протокол се приключи на дата 23.08.2018г. и се подписа без възражения и особенни мнения в един екземпляр от всички редовни членове на комисията.

Председател:

.....
(инж. Николай Попов)

Членове:

1.....

(Нако Димитров Манастарлиев)

2.....

(Антоанета Димитрова Кръстева)