

## **ПРОТОКОЛ № 2**

за дейността на комисия, назначена със Заповед № I-C-120/03.07.2018г. на Кмета на Община Петрич, за провеждане на процедура-публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: Строително-монтажни работи за реконструкция и/или рехабилитация на общински пътища в община Петрич, включително съоръженията и принадлежностите към тях по четири обособени позиции:

### **Обособена позиция №1**

• Път BLG 1166 (III - 198, Петрич – Първомай) - Коларово - Ключ - Габрене - III – 198, община Петрич, в участък с. Габрене от км 0+000 до км. 3+037.634;

### **Обособена позиция №2**

• Път BLG 1166 (III - 198, Петрич – Първомай) - Коларово - Ключ - Габрене - III – 198, община Петрич, в участък с. Скрът - с. Габрене от км 0+000 до км. 0+748,84;

### **Обособена позиция №3**

• Път BLG 3164 (III - 198) - Петрич - Беласица - Коларово, община Петрич, ведно с връзки с пътища BLG 1166 и III – 198 от км 0+000 до км 3+100

### **Обособена позиция №4**

• Път BLG 2175 (III - 198, Първомай - Струмешница) - Боровичене - Гега – мах. Баскалци, община Петрич, в участъка с. Гега - с. Чурилово

открита с Решение № 16 от 05.04.2018г. на Кмета на община Петрич, публикувано обявление за поръчка в АОП под номер ID 841192 и публикувано решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация в АОП под номер ID:852880

Настоящият протокол е съставен на основание чл.181, ал.4 от ЗОП и във връзка с чл.54, ал.7 от ППЗОП за разглеждане на документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние, критериите за подбор и други изисквания, поставени от възложителя.

**Днес, 01.08.2018г. в гр. Петрич, комисия в състав:**

Председател:

1. Антоанета Димитрова Кръстева, със служебен адрес – гр. Петрич, ул. “Цар Борис III” № 24, на длъжност „Юрисконсулт” при Общинска администрация – гр. Петрич.

Членове:

1. инж.Костадин Томов Стойков, със служебен адрес- гр. Петрич, ул. “Цар Борис III” № 24, Директор на дирекция „Строителство, техническа инфраструктура и благоустройство,, при Общинска администрация Петрич

2. инж.Антоанета Петрова Ангелова, със служебен адрес – гр. Петрич, ул. “Цар Борис III” № 24, на длъжност Началник отдел „Екология” при Общинска администрация – гр. Петрич.

се събра св административната сградата на Община Петрич, находяща се в гр. Петрич, ул."Цар Борис III" №24 в изпълнение на Заповед № I-C-120/03.07.2018г. на Кмета на Община Петрич, за провеждане на процедура-публично състезание за възлагане на обществена поръчка, с горесцитирания предмет.

На своето предходно заседание комисията констатира несъответствия и липсващи документи по чл. 39, ал.2 от ППЗОП на участниците в настоящата обществена поръчка, предвид което изиска допълнително представяне на документи от всички участници.

Във връзка с изискваните допълнително документи, в деловодството на община Петрич са постъпили допълнителни документи отразени в таблицата по долу, съгласно регистъра на получените документи.

№ по ред	Име на участника	Дата	Входящ номер
		на подаване на офертата	
1.	ДЗЗД „АГРОИЗОСТРОЙ ЮГОЗАПАД”ЕООД	20.07.2018	92-00-2236-002
2.	ДЗЗД „ЕВРО ПЪТ ПЕТРИЧ”	19.07.2018	92-00-2237-002
3.	„ОБЕДИНЕНИЕ „ПЕТРИЧ 2018 ПЪТИЩА”	19.07.2018	92-00-2239-002

## **I. ПРОВЕРКА НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР ИЛИ С ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

**1. Участник № 1 ДЗЗД „АГРОИЗОСТРОЙ ЮГОЗАПАД”**, оферта с вх.№ 92-00-2236, подадена в 16.27 часа на 02.07.2018г. В обединението участват юридическите лица „АГРОМАХ” ЕООД, с ЕИК: 101611650, със седалище и адрес на управление село Бело поле, ж.к Производствена база на „Агромах” ЕООД, представлявано от Виктор Георгиев Велев и „ИЗОГЛАС СТРОЙ,, ООД, ЕИК:202314635, със седалище и адрес на управление град София, район Лозенец, ул."Димитър Хаджикоцев" № 94, ет.3, ап.5, представлявано от Иво Николаев Кусев, с адрес за кореспонденция на обединението: село Бело поле, община Благоевград, област Благоевград, производствена база на „АГРОМАХ” ЕООД, телефон 073 86120, представил оферта за ОП 1 и ОП 3.

**С Протокол № 1 от заседание на комисията и на чл.54, ал.9 от ППЗОП същата е изисквала от участника да представи в срок от пет работни дни от получаването на протокола:**

1.ЕЕДОП от „АГРОМАХ” ЕООД, в който да са отразени коректно всички обстоятелства, посочени в Протокол №1 от работа на комисията;

2.ЕЕДОП от " ДЗЗД„АГРОИЗОСТРОЙ ЮГОЗАПАД”, в който да са отразени коректно всички обстоятелства, посочени в Протокол №1 от работа на комисията.

3. ЕЕДОП от „ИЗОГЛАС СТРОЙ” ООД, в който да са отразени коректно всички обстоятелства, посочени в Протокол №1 от работа на комисията

4. Декларация – образец № 8 по ОП № 1 и 3 по чл.69, ал.1 и ал.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество при горните мотиви следва да бъде представена от Виктор Георгиев Велев, в качеството му на управител на ДЗЗД „АГРО ИЗО СТРОЙ ЮГОЗАПАД”.

5. Декларации образец № 2 по ОП № 1 и 3 по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици следва да бъдат подписани и представени от Виктор Георгиев Велев, в качеството му на управител на ДЗЗД „АГРО ИЗО СТРОЙ ЮГОЗАПАД”

6. Декларации образец № 2 по ОП № 1 и 3 по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици следва да бъдат подписани и представени от Христо Асенов Савев, в качеството му на едноличен собственик на капитала на „АГРОМАХ” ЕООД, като лице по чл.54, ал.2 ЗОП.

7. Декларация образец № 8 по чл.69, ал.1 и ал.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество при горните мотиви при горните мотиви следва да бъде представена от Христо Асенов Савев, в качеството му на едноличен собственик на капитала на „АГРОМАХ” ЕООД, като лице по чл.54, ал.2 ЗОП.

8. Списък по чл.44, ал.1 ППЗОП на всички задължени лица по чл.54, ал.2 ЗОП за „ИЗОГЛАС СТРОЙ” ООД.

9. При наличие в списъка по чл.44, ал.1 от ППЗОП за „ИЗОГЛАС СТРОЙ” ООД на лица по чл.54, ал.2 ЗОП да бъдат представени декларация по чл.69, ал.1 и 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Декларации по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

**С допълнителни документи, регистрирани с вх. № 92-00-12236-002 от 20.07.2018г. са представени:**

1. ЕЕДОП от „АГРОМАХ” ЕООД, на електронен носител, електронно подписан, в който са отразени коректно всички обстоятелства, посочени в Протокол №1 от работата на комисията;

2. ЕЕДОП от "ДЗЗД „АГРОИЗОСТРОЙ ЮГОЗАПАД”, на електронен носител, електронно подписан, в който са отразени коректно всички обстоятелства, посочени в Протокол №1 от работата на комисията;

3. ЕЕДОП от „ИЗОГЛАС СТРОЙ” ООД, електронен носител, електронно подписан, в който са отразени коректно всички обстоятелства, посочени в Протокол №1 от работата на комисията.

4. декларация – образец № 8 по ОП 1 и 3, подписана от Виктор Велев - управител на ДЗЗД „АгроИзоСтрой Югозапад”- 2 бр. оригинал;

5. декларация образец № 2 по ОП 1 и 3, подписана от Виктор Велев - управител на ДЗЗД „АгроИзоСтрой Югозапад”- 2 бр. оригинал;

6. декларация образец № 2 по ОП 1 и 3, подписана от Христо Савев – едноличен собственик на капитала на „АГРОМАХ” ЕООД – 2 броя;

7. декларация – образец № 8 по ОП 1 и 3, подписана от Христо Савев - едноличен собственик на капитала на „АГРОМАХ” ЕООД – 2 броя;

8. декларация за задължените лица по смисъла на чл.54, ал.2 ЗОП, подписана от Иво Кусев – управител на „ИЗОГЛАС СТРОЙ” ООД – 1 брой;

9. декларация образец № 8 за ОП 1 и 3, подписана от Иво Кусев – управител на „ИЗОГЛАС СТРОЙ” ООД-1 брой;

10. декларация образец № 2 за ОП 1 и ОП 3, подписана от Иво Кусев – управител на „ИЗОГЛАС СТРОЙ” ООД – 1 бр. оригинал;

Комисията въз основа на разгледаните допълнително представени документи, относно съответствието на участника с критериите за подбор, поставени от възложителя съчета, че от така представените допълнително документи, ведно с представената оферта по отношение на участника 1. ДЗЗД „АГРОИЗОСТРОЙ ЮГОЗАПАД”, оферта с вх.№ 92-00-2236, подадена в 16.27 часа на 02.07.2018г., с участници в обединението „АГРОМАХ” ЕООД, с ЕИК: 101611650, със седалище и адрес на управление село Бело поле, ж.к Производствена база на „Агромах” ЕООД, представлявано от Виктор Георгиев Велев и „ИЗОГЛАС СТРОЙ”, ООД, ЕИК:202314635, със седалище и адрес на управление град София, район Лозенец, ул.”Димитър Хаджикоцев” № 94, ет.3, ап.5, представлявано от Иво Николаев Кусев, с адрес за кореспонденция на обединението: село Бело поле, община Благоевград, област Благоевград, производствена база на „АГРОМАХ” ЕООД, телефон 073 86120, представил оферта за ОП 1 и ОП 3 **не е налице липса на документи и/или несъответствия с изискванията към участниците за лично състояние и критериите за подбор, поради което**

## **РЕШИ**

**ДОПУСКА** участника ДЗЗД „АГРОИЗОСТРОЙ ЮГОЗАПАД”, до следващия етап от разглеждане на офертите.

**2. Участник № 2** ДЗЗД „ЕВРО ПЪТ ПЕТРИЧ” оферта с вх.№ 92-00-2237, подадена в 16.29 часа на 02.07.2018г., с участници в обединението „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ” АД, с ЕИК: 115004094, със седалище и адрес на управление град Пловдив, район „Северен”, бул.”Дунав” № 76, представлявано от Маргарита Иванова Попиванова и Асен Христов Савев, и „ЮРОТИЙМ СТРОЙ”, ЕООД, ЕИК:175220673, със седалище и адрес на управление град София, район „Изгрев” бул.”Г.М.Димитров” № 79, ет.3, представлявано от Бойко Александров Първанов, с адрес за кореспонденция на обединението: град Пловдив, бул.”Дунав” № 76, телефон 032/964-166, представил оферта за ОП 2 и ОП 4

**С Протокол № 1 от заседание на комисията и на чл.54, ал.9 от ППЗОП същата е изискала от участника да представи в срок от пет работни дни от получаването на протокола:**

1.ЕЕДОП от партньора в обединението „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ” АД”, в който да бъдат отразени всички обстоятелства, посочени в Протокол №1 от работата на комисията;

2.ЕЕДОП от обединението участник”ДЗЗД „ЕВРО ПЪТ ПЕТРИЧ”, в който да бъдат отразени всички обстоятелства, посочени в Протокол №1 от работата на комисията

3. ЕЕДОП от партньора в обединението „ЮРОТИЙМ СТРОЙ” ЕООД, в който да бъдат отразени всички обстоятелства, посочени в Протокол №1 от работата на комисията

4.Декларация образец № 2 по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, подписана от Кристина Руменова

Иванчева- Кондурова, в качеството ѝ на управител на ДЗЗД „ЕВРО ПЪТ ПЕТРИЧ,, и в качеството ѝ на член на съвета на директорите на „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ”АД, по ОП 2 и ОП 4.

5.Декларация образец № 8 по чл.69, ал.1 и ал.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, подписана от Кристина Руменова Иванчева- Кондурова, в качеството ѝ на член на съвета на директорите на „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ”АД, по ОП 2 и ОП 4.

**С допълнителни документи, регистрирани с вх. № 92-00-2237-002 от 20.07.2018г. са представени:**

1.ЕЕДОП от партньора в обединението „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ” АД”, на електронен носител, в който са отразени коректно всички обстоятелства, посочени в Протокол №1 от работата на комисията;

2.ЕЕДОП от обединението участник”ДЗЗД „ЕВРО ПЪТ ПЕТРИЧ”, на електронен носител, в който са отразени коректно всички обстоятелства, посочени в Протокол № 1 от работата на комисията

3. ЕЕДОП от партньора в обединението „ЮРОТИЙМ СТРОЙ” ЕООД, на електронен носител, в който са отразени коректно всички горепосочени обстоятелства

4.Декларация образец № 2 по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици,подписана от Кристина Руменова Иванчева- Кондурова, в качеството ѝ на управител на ДЗЗД „ЕВРО ПЪТ ПЕТРИЧ,, и в качеството ѝ на член на съвета на директорите на „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ”АД, по ОП 2 и ОП 4.

5.Декларация образец № 8 по чл.69, ал.1 и ал.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, подписана от Кристина Руменова Иванчева- Кондурова в качеството ѝ на член на съвета на директорите на „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ”АД, по ОП 2 и ОП 4.

Комисията въз основа на разгледаните допълнително представени документи, относно съответствието на участника с критериите за подбор, поставени от възложителя счете, че от така представените допълнително документи, ведно с представената оферта по отношение на участника ДЗЗД „ЕВРО ПЪТ ПЕТРИЧ” оферта с вх.№ 92-00-2237, подадена в 16.29 часа на 02.07.2018г., с участници в обединението „Пътища ПЛОВДИВ” АД, с ЕИК: 115004094,със седалище и адрес на управление град Пловдив, район „Северен”, бул.”Дунав” № 76, представлявано от Маргарита Иванова Попиванова и Асен Христов Савев, и „ЮРОТИЙМ СТРОЙ,, ЕООД, ЕИК:175220673, със седалище и адрес на управление град София, район „Изгрев” бул.”Г.М.Димитров” № 79, ет.3, представлявано от Бойко Александров Първанов, с адрес за кореспонденция на обединението: град Пловдив, бул. ”Дунав” № 76 ,телефон 032/964-166, представил оферта за ОП 2 и ОП 4 **не е налице липса на документи и/или изискванията към участниците за лично състояние и критериите за подбор, поради което**

## **РЕШИ**

**ДОПУСКА** участника ДЗЗД „ЕВРО ПЪТ ПЕТРИЧ” до следващия етап от разглеждане на офертите.

**3. Участник № 3 Обединение „ПЕТРИЧ 2018 ПЪТИЩА”** оферта с вх.№ 92-00-2239, подадена в 16.31 часа на 02.07.2018г., с участници в обединението „ГЕНОВ И КО” АД, с ЕИК:131436096, със седалище и адрес на управление град София, район „Лозенец”, ул.”Лозенец” № 15, ет.1, ап.2, представлявано от Любомир Генов Генов, и „НАР,, ООД, ЕИК:108681434, със седалище и адрес на управление град Момчилград, ул.”Маказа” № 55, представлявано от Лютви Селим Али, с адрес за кореспонденция на обединението: град София, район „Лозенец”, ул.”Лозенец” № 15, ет.1, ап.2, представил оферта за ОП 1,2,3 и ОП 4

**С Протокол № 1 от заседание на комисията и на чл.54, ал.9 от ППЗОП същата е изисквала от участника да представи в срок от пет работни дни от получаването на протокола:**

- 1.ЕЕДОП от партньора в обединението „ГЕНОВ И КО” ЕООД, в който да бъдат отразени коректно всички обстоятелства, описани в Протокол № 1 от работата на комисията;
- 2.ЕЕДОП от обединението участник „ПЕТРИЧ 2018 ПЕТРИЧ”, в който да бъдат отразени коректно всички обстоятелства, описани в Протокол № 1 от работата на комисията;
3. ЕЕДОП от партньора в обединението „НАР”ООД, в който да бъдат отразени коректно всички обстоятелства, описани в Протокол № 1 от работата на комисията .

**С допълнителни документи, регистрирани с вх. № 92-00-2239-002 от 19.07.2018г. са представени:**

- 1.ЕЕДОП от партньора в обединението „ГЕНОВ И КО” ЕООД, в който са отразени коректно всички обстоятелства, описани в Протокол № 1 от работата на комисията;
- 2.ЕЕДОП от обединението участник „ПЕТРИЧ 2018 ПЕТРИЧ”, в който са отразени коректно всички обстоятелства, описани в Протокол № 1 от работата на комисията ;
3. ЕЕДОП от партньора в обединението „НАР”ООД, в който са отразени коректно всички обстоятелства, описани в Протокол № 1 от работата на комисията.

Комисията въз основа на разгледаните допълнително представени документи, относно съответствието на участника с критериите за подбор, поставени от възложителя счете, че от така представените допълнително документи, ведно с представената оферта по отношение на участника **Обединение „ПЕТРИЧ 2018 ПЪТИЩА”** оферта с вх.№ 92-00-2239, подадена в 16.31 часа на 02.07.2018г., с участници в обединението „ГЕНОВ И КО” АД, с ЕИК:131436096, със седалище и адрес на управление град София, район „Лозенец”, ул.”Лозенец” № 15, ет.1, ап.2, представлявано от Любомир Генов Генов, и „НАР,, ООД, ЕИК:108681434, със седалище и адрес на управление град Момчилград, ул.”Маказа” № 55, представлявано от Лютви Селим Али, с адрес за кореспонденция на обединението: град София, район „Лозенец”, ул.”Лозенец” № 15, ет.1, ап.2, представил оферта за ОП 1,2,3 и ОП 4 **не е налице липса на документи и/или изискванията към участниците за лично състояние и критериите за подбор, поради което**

### **РЕШИ**

**ДОПУСКА** участника **Обединение „ПЕТРИЧ 2018 ПЪТИЩА”** до следващия етап от разглеждане на офертите.

## **II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ.**

Комисията продължи своята работа с разглеждане и оценка на Техническите предложения на Участниците, допуснати до този етап на процедурата.

## Обособена позиция № 1

### Участник № 1 ДЗЗД „АГРОИЗОСТРОЙ ЮГОЗАПАД“

Техническото предложение на Участника е изготвено съгласно предоставения образец.

Предложени са гаранционни срокове за строителните дейности, както следва:

1. Гаранционен срок за извършен основен ремонт на пътища - 2 години;
2. Гаранционен срок за извършен основен ремонт на съоръжения – 4 години.

Предложени са срокове за изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка:

1. Срок за изпълнение на строителството: 64 календарни дни, считано от датата на получаване на Възлагателното писмо, изпратено от възложителя, като крайният срок за изпълнение не може по – дълъг от 07.11.2020 г.

Предложеният срок не надвишава срокът, определен като максимален от Възложителя.

Комисията разгледа по същество представеното Техническо предложение и установи:

#### Относно минимално изискуемото съдържание:

Техническото предложение на Участника започва с описание на условията за изпълнение на поръчката, формулирани от Участника, въз основа на изискванията на Възложителя. Описани са съществуващото положение и предмета на поръчката.

Участникът е представил раздел „Организация за изпълнение на всички дейности, включени в поръчката, съгласно Техническата спецификация“ (стр. 2 – 38).

Описан е процесът на управление на проекта в етапите на планиране, изпълнение и приключване на строителството.

Представено е описание на организацията, която Участникът предвижда да създаде за изпълнението. Описани са целите, които си е поставил Участникът при планиране на организацията, и принципите, които са спазени при разработването на предложената организация. Описани са мероприятията в тяхната последователност, на която се основава предложеният организационен модел.

Описана е организацията в етапа на подготовка на строителството – организацията на строителната площадка и временното строителство, мобилизация на необходимите човешки и технически ресурси, организация на складовото стопанство, временна организация на движението, организация на системата за сметосъбиране и извозване на образуваните отпадъци. Описан е процесът на контрол през този етап с дейностите, които следва да бъдат извършени и организацията за тяхното изпълнение с подхода и методите на работа, които ще бъдат приложени.

Представено е описание на организацията за изпълнение на дейностите в етапа на основното строителство. Описана е организацията на човешките и техническите ресурси. Представено е предложение за организацията по поръчка, доставка, складиране и влагане на необходимите строителни продукти. Описани са мерки, които ще бъдат взети при закупуване и доставка на материалите, с цел обезпечаване на навременните доставки и предотвратяване на евентуална забава, както и за гарантиране на качеството на материалите, предвидени за влагане. Описана е организацията на строителната площадка при изпълнение на отделните строително – монтажни работи, включени в предмета на поръчката. Представено е описание на организацията, която ще бъде създадена за контрол на качеството на изпълняваните работи. Описани са организационните зависимости между изпълняваните строително – монтажни работи, базирани на организацията на изпълнение и необходимото ресурсно

обезпечаване. Представена е организацията за контрол на сроковете за изпълнение на отделните строително – монтажни работи и на стоежа, като цяло. Представено е описание на организацията по документирането на изпълненото строителство, отчитане, предаване и приемане на изпълнените строително – монтажни работи. Представена е организацията по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност на строежа. Описани са организационни дейности, свързани с опазването на околната среда.

Представено е описание на организацията за изпълнение на дейностите в заключителния етап. Описана е организацията по изготвянето на екзекутивна документация, демобилизация на ангажираните ресурси, разчистване на площадката от отпадъци, извозване на остатъчните материали и механизация, и по предаването на строежа на Възложителя.

Описаната организация от Участника се отнася за строежа – предмет на обособената позиция и е съобразена с неговите характерни особености.

В раздел „Организация на работата на ключовия екип“ (стр. 38 – 47) Участникът е описал организацията на работа на ръководния екип на строежа. Описани са задълженията и отговорностите на всеки от неговите членове. Представено е разпределение на дейностите между експертите. Описани са действията на всеки от членовете на екипа, свързани с организиране на изпълнението на строително – монтажните работи, поръчването, приемането, складирането и влагането на строителните продукти, контрола върху качеството на влаганите строителни продукти и изпълняваните строително – монтажни работи, контрола върху спазването на предложените срокове за изпълнение. Описани са действия на екипа при констатирана забавя в изпълнението и организацията на работа при възникване на непредвидени обстоятелства. Описани са отговорности на ключовия персонал, свързани с осигуряване на безопасност и здраве при работа.

Под формата на схема е представена организационната структура за управление на работите между участниците в строителството, изясняваща организационните връзки и взаимоотношенията между участниците в строителния процес, както и между ръководството на дружеството, ангажираните специалисти от структурата на участника с изпълнението на съпътстващи строителството дейности, членовете на ръководния екип на строежа и работната сила.

За гарантиране безопасността условията на труд участникът е посочил, че е внедрил BS OHSAS 18001 стандарт за система за управление на здравето и безопасността при работа, разработен да даде възможност на организациите да контролират и подобряват безопасните и здравословни условия на труд.

Както бе констатирано по –горе разписани са и вменени отговорности на ключовия персонал, свързани с осигуряване на безопасност и здраве при работа.

В раздел „Непрекъснато подобряване на условията на здраве и безопасност при работа, (страница 60-61 ) Участникът е разписал мерките, които да гарантират опазване на околната среда и подобряване условията за здраве и безопасност при работа .

В техническото предложение Участникът са разписани процедури като – определяне на аспекти на околната среда; консултиране и обем на информация по здраве и безопасност при работа и околна среда, управление на отпадъците.

**На следващо място в техническото си предложение участникът е декларирал, че целият процес на строителство и въвеждане в експлоатация на обекта ще бъде стриктно съобразен с действащите нормативни актове /стр. 1 от Предложението за изпълнение на поръчката/.**

Предвид посоченото са налице основания да се заключи, че техническото предложение на участника е изготвено при спазване на разпоредбата на чл.39, ал.3, т. 1 и следващите ППЗОП.

В раздел „Управление на комуникациите“ (стр. 47 – 48) Участникът е представил процесите на управление на комуникациите, описал е тяхното значение за качествено и срочно изпълнение на строежа и начините за тяхното осъществяване чрез съответните комуникационни канали и директни срещи. Описани са методите, които ще бъдат прилагани, за координацията и съгласуване на дейностите между участниците в строителния процес – Възложител, Консултант, Проектант и Строител, и между персонала на строежа – ръководен състав и работна сила. Описана е система за отчитане на напредъка на изпълнението и за докладване на отчетения напредък, и система за осигуряване на качеството. Описани са организационни дейности при установяване на отклонения от планираните срокове и при установяване на несъответстващи продукти и изпълнение спрямо изискванията за качество.

Участникът е представил Линеен график за изпълнение на поръчката, обвързан с организацията на изпълнение на дейностите и включващ поэтапност и последователност по задачи и работи на изпълнението на отделните предвидени дейности и разпределение на работната сила и механизация. Графикът представя изпълнението в съответствие с офертата на участника и изискванията на възложителя. Сроктът за изпълнение на дейностите и на строежа като цяло, заложен в линейния график, съответства на предложения срок в образеца на техническото предложение от Документацията за участие за възлагане на обществена поръчка.

#### Заключение на комисията:

Техническото предложение на Участника отговоря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължителни елементи и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати.

**Техническото предложение, представено от Участника ДЗД „АГРОИЗОСТРОЙ ЮГОЗАПАД“ следва да бъде оценено по показател К2 „Организация за изпълнение на поръчката“.**

#### Относно обстоятелствата, надграждащи минималните изисквания на Възложителя:

Участникът е представил обособяването на задачи за всяка от дейностите, включени в предмета на поръчката. Описана е тяхната взаимовръзка и последователност. За всяка задача са показани действията, задълженията и отговорностите на експертите от ръководния екип на строежа, свързани с изпълнението ѝ. Представени са процесите на организация и субординация между персонала на Строителя при изпълнението на съответната задача.

В таблица са представени необходимите човешки и технически ресурси (работна сила, механизация и оборудване) за изпълнението на всяка от дефинираните задачи. Посочени са конкретни задължения на човешките ресурси (работна сила и ръководен състав) при изпълнението на всяка задача. Не са дефинирани материалите, необходими за изпълнението.

Представени са мерки, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката, гарантиращ качествено и навременно изпълнение на поръчката в тяхната последователност на изпълнение. Мерките са описани в тяхната последователност на изпълнение. За всяка мярка са посочени конкретни действия и отговорности на персонала, описани са обхвата и аспектите, както и действията по текущото прилагане на мярката. Посочени са действия, които ще бъдат прилагани в случаите на отклонение от изпълнението на планираната мярка.

### Заклучение:

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като са налични следните обстоятелства:

1. За всяка от дейностите е показано обособяването на задачи, тяхната взаимовръзка и последователност, и разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) с посочени конкретни задължения на отговорния/те за изпълнението и експерт/и съобразно спецификата на задачите и са представени организационните и субординационни линии между служителите на изпълнителя;
2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки и действия и отговорности, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката, който да гарантира качествено и навременно изпълнение на поръчката.

**Оценка по Показател К2 „Организация за изпълнение на поръчката“ – 44,00 (четиридесет и четири) точки.**

### **Участник № 3 ОБЕДИНЕНИЕ „ПЕТРИЧ 2018 ПЪТИЩА”**

Техническото предложение на Участника е изготвено съгласно предоставения образец.

Предложени са гаранционни срокове за строителните дейности, както следва:

1. Гаранционен срок за извършен основен ремонт на пътища - 2 години;
2. Гаранционен срок за извършен основен ремонт на съоръжения – 4 години.

Предложени са срокове за изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка:

1. Срок за изпълнение на строителството: 60 календарни дни, считано от датата на получаване на Възлагателното писмо, изпратено от възложителя, като крайният срок за изпълнение не може по – дълъг от 07.11.2020 г.

Предложеният срок не надвишава срока, определен като максимален от Възложителя.

Комисията разгледа по същество представеното Техническо предложение и установи:

#### Относно минимално изискуемото съдържание:

Предложениято на Участника започва с раздел „Обща информация“ (стр. 16 – 24), в която е представено описание на съществуващото положение на обекта и проектното решение съгласно Техническата спецификация за обособената позиция.

Раздел „Организация за изпълнение на всички дейности, включени в поръчката, съгласно Техническата спецификация. Обособяване на задачи за всяка от дейностите, тяхната взаимовръзка и последователност“ (стр. 24 - 90) започва с описание на организацията като теоретична същност. Описан е процесът на планиране и управление на строителството в дружеството. Описани са подходът на Участника за изпълнение на строителство и методите, на които той се основава. Описани са периодите в изпълнението на строежи: подготовка, основно строителство и дейности по въвеждане на строежи в експлоатация. Описанието касае строителния процес по принцип, а не конкретния строеж – предмет на поръчката.

Част „Изпълнение на поръчката“ започва с описание на действия на Участника при започването, изпълнението и завършването на строежа. Представено е описание на организацията, изразена в дейности и задачи, за реализиране на строежа, започващо с подготвителни работи. На стр. 37 като част от подготвителните работи Участникът е отбелязал „Извършва се първоначално геодезическо заснемане на обекта. Отлагане върху

терена на оста на тръбопроводите, границите на изкопа, съоръженията по трасето и отбелязване разположението и дълбочините на подземните комуникации.“ В предмета на настоящата поръчка не е включено изпълнение на подземни комуникации и тръбопроводи. В тази си част Предложението на Участника не е съобразено с Техническата спецификация. На стр. 38 също е представено описание, което не е съобразено с Техническата спецификация, а именно „При изпълнението на обекта ще се извършва цялостно и систематично фотографирание на съществуващите настилки, ширината на изкопа, както и евентуално допълнителни работни участъци. Това заснемане има за цел да документира съществуващото състояние на настилките на обекта, както и да послужи при последващо възстановяване.“ На обекта не се предвижда разрушаване на настилки при изкопи и последващото им възстановяване, което е характерно за изпълнение на подземни комуникации. Работата по пътните настилки не е съпътстваща дейност, а основен предмет на настоящата поръчка. В част „ЕТАП II / ДЕЙНОСТ 2: Строително – монтажни работи“ Участникът е описал технологията на изпълнение на строително – монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение, проби и изпитвания, които ще бъдат извършвани, документи, които ще бъдат съставяни по време на строителството. Описани са заключителните работи, включително дейности по предаване на обекта на Възложителя. Представени са ключовите моменти при изпълнението. Дадени са пояснения по представения Линеен график за изпълнението на поръчката и по начина на изготвянето му.

Раздел „Организация на работата на ключовия екип за всички дейности, включени в поръчката, разпределение на основните отговорности и дейностите между тях. Представяне на организационните и субординационни линии между служителите на изпълнителя.“ (стр. 90 – 96) е представена организацията на работа на персонала и неговата организационна структура. Описани са задълженията и отговорностите на членовете на ръководния екип и изпълнителския състав на строежа. Относно организацията на работата на изпълнителския състав Участникът е посочил (стр. 95 – 96) „Работниците се извозват до обекта. Извозването на работниците става ежедневно, своевременно и така, че в 7,30ч. всеки ден работниците да са на обекта. Работниците се преобличат на обекта във фургони и се подготвят за работа. Техническият ръководител на обекта и специалист по безопасност и здраве извършват ежедневен инструктаж. Всеки работник удостоверява с подписа си в инструктажната книга, че е преминал ежедневен инструктаж. На обекта ще разположим фургон за техническия ръководител, на място, предварително съгласувано с Общината. За работниците също предвиждаме да използваме фургон за преобличане, почивка и др. По време на ежедневния инструктаж техническият ръководител на обекта определя конкретните задължения на работниците за деня. Определят се срокове и количества на строително – монтажните работи, които трябва да се завършат през деня. След ежедневния инструктаж работниците са готови да изпълняват служебните си задължения. Изпълняват се възложените за деня задачи и работи, при съблюдаване на относимите изисквания. След 18:00 часа на обекта се провежда кратка работна среща. Участват техническият ръководител и работниците. Прави се разбор на деня. Отчита се каква работа е извършена през деня и какви проблеми са се появили. Набелязват се мерки за преодоляването им. Поставят се задачи за следващия работен ден“. В допълнение на стр. 98 Участникът е отбелязал че работната среща е „към края на работния ден“. Видно от представеното описание, Участникът е предвидил ежедневно продължителност на работния ден, превишаваща нормативно регламентираната, което е в нарушение на действащото трудово законодателство. Независимо, че като част от своето Техническо предложение

Участникът е декларирал, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд, предложеното създава предпоставки води до неизпълнение на тези задължения.

В раздел „Начини за осъществяване на комуникацията, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложените дейности“ (стр. 96 - 105) са описани методи и начини за осъществяване на комуникация между членовете на изпълнителския състав, както и на изпълнителския състав с Възложителя и останалите участници в строителния процес, и с други заинтересовани страни по проекта. Описани са процесът на координация и съгласуваност на дейностите, и организационни мерки от страна на изпълнителя. Представени са организационни аспекти, необходими за качествено и в срок изпълнение на поръчката.

Представен е Линеен график, включващ поетапност и последователност по задачи и работи на изпълнението на отделните предвидени дейности и разпределение на работната сила и механизация.

#### Заключение:

Цитираните по-горе несъответствия представляват несъответствия с Техническата спецификация на Възложителя и противоречие на императивни норми от трудовото законодателство, които не могат да бъдат преодоленни, без това да доведе до промяна на Техническото предложение на Участника, което е недопустимо съгласно чл. 104, ал. 5 ЗОП.

Предвид констатираните несъответствия Комисията счита, че Офертата на Участника е Неподходяща оферта по смисъла на Раздел VI Методика за оценка на офертите от Част първа на Документацията за участие в публично състезание за възлагане на обществената поръчка. Офертата не отговаря на предварително обявените условия на поръчката в Документацията за обществената поръчка, както и на правила и изисквания, свързани с трудовото право.

Предвид изложеното, на основание чл. 107, т. 2, б. а) и б) от Закона за обществените поръчки, във връзка с Част втора, Раздел I Условия и ред за провеждане на публичното състезание, т. 4. Основания за отстраняване на участник от Документацията за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строително-монтажни работи за реконструкция и/или рехабилитация на общински пътища в община Петрич, включително съоръженията и принадлежностите към тях по четири обособени позиции” комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата за Обособена позиция № 1 Участника **ОБЕДИНЕНИЕ „ПЕТРИЧ 2018 ПЪТИЩА“**.

#### Обособена позиция № 2

##### **Участник № 2 ДЗЗД „ЕВРО ПЪТ ПЕТРИЧ”**

Техническото предложение на Участника е изготвено съгласно предоставения образец.

Предложени са гаранционни срокове за строителните дейности, както следва:

1. Гаранционен срок за извършен основен ремонт на пътища - 2 години;
2. Гаранционен срок за извършен основен ремонт на съоръжения – 4 години.

Предложени са срокове за изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка:

1. Срок за изпълнение на строителството: 30 календарни дни, считано от датата на получаване на Възлагателното писмо, изпратено от възложителя, като крайният срок за изпълнение не може по – дълъг от 07.11.2020 г.

Предложеният срок не надвишава срокът, определен като максимален от Възложителя.

Комисията разгледа по същество представеното Техническо предложение и установи:

Относно минимално изискуемото съдържание:

Техническото предложение на Участника започва с описание на условията за изпълнение на поръчката, формулирани от Участника, въз основа на изискванията на Възложителя. Описани са съществуващото положение и предмета на поръчката.

Участникът е представил раздел „Организация за изпълнение на всички дейности, включени в поръчката, съгласно Техническата спецификация“ (стр. 2 – 37), който започва с Описан е процесът на управление на проекта в етапите на планиране, изпълнение и приключване на строителството.

Описани са организацията, която Участникът предвижда да създаде за изпълнението. са целите на Участника при планиране на организацията, и принципите, които са спазени при разработването на предложената организация. Представени са мероприятията, на която се основава предложеният организационен модел, в тяхната последователност.

Описана е организацията в етапа на подготовка на строителството – организацията на строителната площадка и временното строителство, мобилизация на необходимите човешки и технически ресурси, временна организация на движението, организация на системата за сметосъбиране и извозване на образуваните отпадъци, организацията на складиране на материалите. Описан е процесът на контрол през този етап, дейностите, които следва да бъдат извършени и организацията за тяхното изпълнение, подходът и методите на работа, които ще бъдат приложени.

Представено е описание на организацията за изпълнение на дейностите в етапа на основното строителство. Описана е организацията на човешките и техническите ресурси. Представено е предложение за организацията по поръчка, доставка, складиране и влагане на необходимите строителни продукти. Описани са мерки, които ще бъдат взети при закупуване и доставка на материалите, с цел обезпечаване на навременните доставки и предотвратяване на евентуална забава, както и за гарантиране на качеството на материалите, предвидени за влагане. Описана е организацията на строителната площадка при изпълнение на отделните строително – монтажни работи, включени в предмета на поръчката. Представено е описание на организацията, която ще бъде създадена за контрол на качеството на изпълняваните работи. Описани са организационните зависимости между изпълняваните строително – монтажни работи, базирани на организацията на изпълнение и необходимото ресурсно обезпечаване. Представена е организацията за контрол на сроковете за изпълнение на отделните строително – монтажни работи и на стоежа като цяло. Представено е описание на организацията по документирането на изпълненото строителство, отчитане, предаване и приемане на изпълнените строително – монтажни работи. Представена е организацията по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност на строежа. Описани са организационни дейности, свързани с опазването на околната среда.

Представено е описание на организацията за изпълнение на дейностите в заключителния етап. Описана е организацията по изготвянето на ексекутивна документация, демобилизация на ангажираните ресурси, разчистване на площадката от отпадъци, извозване на остатъчните материали и механизация, и по предаването на строежа на Възложителя.

Описаната организация от Участника се отнася за строежа – предмет на обособената позиция и е съобразена с неговите характерни особености.

В раздел „Организация на работата на ключовия екип“ (стр. 37 – 45) Участникът е описал организацията на работа на ръководния екип на строежа. Описани са задълженията и отговорностите на всеки от неговите членове. Представено е разпределение на дейностите между експертите. Описани са действията на всеки от членовете на екипа, свързани с организиране на изпълнението на строително – монтажните работи, поръчването, приемането, складирането и влагането на строителните продукти, контрола върху качеството на влаганите строителни продукти и изпълняваните строително – монтажни работи, контрола върху спазването на предложените срокове за изпълнение. Описани са действия на екипа при констатирана забавя в изпълнението и организацията на работа при възникване на непредвидени обстоятелства. Описани са отговорности на ключовия персонал, свързани с осигуряване на безопасност и здраве при работа.

Под формата на схема е представена организационната структура за управление на работите между участниците в строителството, изясняваща организационните връзки и взаимоотношенията между участниците в строителния процес, както и между ръководството на дружеството, ангажираните специалисти от структурата на участника с изпълнението на съпътстващи строителството дейности, членовете на ръководния екип на строежа и работната сила.

За гарантиране безопасността условията на труд участникът е посочил, че е внедрил BS OHSAS 18001 стандарт за система за управление на здравето и безопасността при работа, разработен да даде възможност на организациите да контролират и подобряват безопасните и здравословни условия на труд.

Както бе констатирано по –горе разписани са и вменени отговорности на ключовия персонал, свързани с осигуряване на безопасност и здраве при работа.

В раздел „Непрекъснато подобряване на условията на здраве и безопасност при работа,“ (страница 57-58 ) Участникът е разписал мерките, които да гарантират опазване на околната среда и подобряване условията за здраве и безопасност при работа .

В техническото предложение Участникът са разписани процедури като – определяне на аспекти на околната среда; консултиране и обем на информация по здраве и безопасност при работа и околна среда, управление на отпадъците.

**На следващо място в техническото си предложение участникът е декларирал, че целият процес на строителство и въвеждане в експлоатация на обекта ще бъде стриктно съобразен с действащите нормативни актове /стр. 1 от Предложението за изпълнение на поръчката/.**

Предвид посоченото са налице основания да се заключи, че техническото предложение на участника е изготвено при спазване на разпоредбата на чл.39, ал.3, т. 1 и следващите от ППЗОП.

В раздел „Управление на комуникациите“ (стр. 45 – 46) Участникът е представил процесите на управление на комуникациите, описал е тяхното значение за качеството и срочно изпълнение на строежа и начините за тяхното осъществяване чрез съответните комуникационни канали и директни срещи. Описани са методите, които ще бъдат прилагани, за координацията и съгласуване на дейностите между участниците в строителния процес – Възложител, Консултант, Проектант и Строител, и между персонала на строежа – ръководен състав и работна сила. Описана е система за отчитане на напредъка на изпълнението и за докладване на отчетения напредък, и система за осигуряване на качеството. Описани са

организационни дейности при установяване на отклонения от планираните срокове и при установяване на несъответстващи продукти и изпълнение спрямо изискванията за качество.

Участникът е представил Линеен график за изпълнение на поръчката, обвързан с организацията на изпълнение на дейностите и включващ поетапност и последователност по задачи и работи на изпълнението на отделните предвидени дейности и разпределение на работната сила и механизация. Графикът представя изпълнението в съответствие с офертата на участника и изискванията на възложителя. Сроктът за изпълнение на дейностите и на строежа като цяло, заложен в линейния график, съответства на предложения срок в образеца на техническото предложение от Документацията за участие за възлагане на обществена поръчка.

#### Заклучение на комисията:

Техническото предложение на Участника отговоря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължителни елементи и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати.

**Техническото предложение, представено от Участника ДЗД „ЕВРО ПЪТ ПЕТРИЧ“ следва да бъде оценено по показател К2 „Организация за изпълнение на поръчката“.**

#### Относно обстоятелствата, надграждащи минималните изисквания на Възложителя:

Участникът е представил обособяването на задачи за всяка от дейностите, включени в предмета на поръчката. Описана е тяхната взаимовръзка и последователност. За всяка задача са показани действията, задълженията и отговорностите на експертите от ръководния екип на строежа, свързани с изпълнението ѝ. Представени са процесите на организация и субординация между персонала на Строителя при изпълнението на съответната задача.

В таблица са представени необходимите човешки и технически ресурси (работна сила, механизация и оборудване) за изпълнението на всяка от дефинираните задачи. В описателната част на предложението е описана технологичната последователност за изпълнението на всички задачи, като за всяка от тях са посочени необходимите материали и са посочени конкретни задължения на човешките ресурси (работна сила и ръководен състав) при изпълнението на всяка задача.

Представени са мерки, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката, гарантиращ качественото и навременно изпълнение на поръчката в тяхната последователност на изпълнение. Мерките с описани в тяхната последователност на изпълнение. За всяка мярка са посочени конкретни действия и отговорности на персонала, описани са обхвата и аспектите, както и действията по текущото прилагане на мярката. Посочени са действия, които ще бъдат прилагани в случаите на отклонение от изпълнението на планираната мярка.

#### Заклучение:

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като са налични следните обстоятелства:

1. За всяка от дейностите е показано обособяването на задачи, тяхната взаимовръзка и последователност, и разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) с посочени конкретни задължения на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и съобразно спецификата на задачите и са представени организационните и субординационни линии между служителите на изпълнителя;

2. За всяка задача са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на изпълнителя/ите съобразно спецификата;

3. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки и действия и отговорности, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката, който да гарантира качествено и навременно изпълнение на поръчката.

**Оценка по Показател К2 „Организация за изпълнение на поръчката“ – 50,00 (петдесет) точки.**

### **Участник № 3 ОБЕДИНЕНИЕ „ПЕТРИЧ 2018 ПЪТИЩА”**

Техническото предложение на Участника е изготвено съгласно предоставения образец.

Предложени са гаранционни срокове за строителните дейности, както следва:

1. Гаранционен срок за извършен основен ремонт на пътища - 2 години;
2. Гаранционен срок за извършен основен ремонт на съоръжения – 4 години.

Предложени са срокове за изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка:

1. Срок за изпълнение на строителството: 27 календарни дни, считано от датата на получаване на Възлагателното писмо, изпратено от възложителя, като крайният срок за изпълнение не може по – дълъг от 07.11.2020 г.

Предложеният срок не надвишава срока, определен като максимален от Възложителя.

Комисията разгледа по същество представеното Техническо предложение и установи:

#### Относно минимално изискуемото съдържание:

Предложението на Участника започва с раздел „Обща информация“ (стр. 16 – 21), в която е представено описание на съществуващото положение на обекта и проектното решение съгласно Техническата спецификация за обособената позиция.

Раздел „Организация за изпълнение на всички дейности, включени в поръчката, съгласно Техническата спецификация. Обособяване на задачи за всяка от дейностите, тяхната взаимовръзка и последователност“ (стр. 21 - 85) започва с описание на организацията като теоретична същност. Описан е процесът на планиране и управление на строителството в дружеството. Описани са подходът на Участника за изпълнение на строителство и методите, на които той се основава. Описани са периодите в изпълнението на строежи: подготовка, основно строителство и дейности по въвеждане на строежи в експлоатация. Описанието касае строителния процес по принцип, а не конкретния строеж – предмет на поръчката.

Част „Изпълнение на поръчката“ започва с описание на действия на Участника при започването, изпълнението и завършването на строежа. Представено е описание на организацията, изразена в дейности и задачи, за реализиране на строежа, започващо с подготвителни работи. На стр. 34 като част от подготвителните работи Участникът е отбелязал „Извършва се първоначално геодезическо заснемане на обекта. Отлагане върху терена на оста на тръбопроводите, границите на изкопа, съоръженията по трасето и отбелязване разположението и дълбочините на подземните комуникации.“ В предмета на настоящата поръчка не е включено изпълнение на подземни комуникации и тръбопроводи. В тази си част Предложението на Участника не е съобразено с Техническата спецификация. На стр. 35 също е представено описание, което не е съобразено с Техническата спецификация, а

именно „При изпълнението на обекта ще се извършва цялостно и систематично фотографирание на съществуващите настилки, ширината на изкопа, както и евентуално допълнителни работни участъци. Това заснемане има за цел да документира съществуващото състояние на настилките на обекта, както и да послужи при последващо възстановяване.“ На обекта не се предвижда разрушаване на настилки при изкопи и последващото им възстановяване, което е характерно за изпълнение на подземни комуникации. Работата по пътните настилки не е съпътстваща дейност, а основен предмет на настоящата поръчка. В част „ЕТАП II / ДЕЙНОСТ 2: Строително – монтажни работи“ Участникът е описал технологията на изпълнение на строително – монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение, проби и изпитвания, които ще бъдат извършвани, документи, които ще бъдат съставяни по време на строителството. Описани са заключителните работи, включително дейности по предаване на обекта на Възложителя. Представени са ключовите моменти при изпълнението. Дадени са пояснения по представения Линеен график за изпълнението на поръчката и по начина на изготвянето му.

Раздел „Организация на работата на ключовия екип за всички дейности, включени в поръчката, разпределение на основните отговорности и дейностите между тях. Представяне на организационните и субординационни линии между служителите на изпълнителя.“ (стр. 86 – 91) е представена организацията на работа на персонала и неговата организационна структура. Описани са задълженията и отговорностите на членовете на ръководния екип и изпълнителския състав на строежа. Относно организацията на работата на изпълнителския състав Участникът е посочил (стр. 91) „Работниците се извозват до обекта. Извозването на работниците става ежедневно, своевременно и така, че в 7,30ч. всеки ден работниците да са на обекта. Работниците се преобличат на обекта във фургони и се подготвят за работа. Техническият ръководител на обекта и специалист по безопасност и здраве извършват ежедневен инструктаж. Всеки работник удостоверява с подписа си в инструктажната книга, че е преминал ежедневен инструктаж. На обекта ще разположим фургон за техническия ръководител, на място, предварително съгласувано с Общината. За работниците също предвиждаме да използваме фургон за преобличане, почивка и др. По време на ежедневния инструктаж техническият ръководител на обекта определя конкретните задължения на работниците за деня. Определят се срокове и количества на строително – монтажните работи, които трябва да се завършат през деня. След ежедневния инструктаж работниците са готови да изпълняват служебните си задължения. Изпълняват се възложените за деня задачи и работи, при съблюдаване на относимите изисквания. След 18:00 часа на обекта се провежда кратка работна среща. Участват техническият ръководител и работниците. Прави се разбор на деня. Отчита се каква работа е извършена през деня и какви проблеми са се появили. Набелязват се мерки за преодоляването им. Поставят се задачи за следващия работен ден“. В допълнение на стр. 93 Участникът е отбелязал че работната среща е „към края на работния ден“. Видно от представеното описание, Участникът е предвидил ежедневно продължителност на работния ден, превишаваща нормативно регламентираната, което е в нарушение на действащото трудово законодателство. Независимо, че като част от своето Техническо предложение Участникът е декларирал, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд, предложеното създава предпоставки води до неизпълнение на тези задължения.

В раздел „Начини за осъществяване на комуникацията, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно

изпълнение на възложените дейности“ (стр. 91 - 100) са описани методи и начини за осъществяване на комуникация между членовете на изпълнителския състав, както и на изпълнителския състав с Възложителя и останалите участници в строителния процес, и с други заинтересовани страни по проекта. Описани са процесът на координация и съгласуваност на дейностите, и организационни мерки от страна на изпълнителя. Представени са организационни аспекти, необходими за качествено и в срок изпълнение на поръчката.

Представен е Линеен график, включващ поэтапност и последователност по задачи и работи на изпълнението на отделните предвидени дейности и разпределение на работната сила и механизация.

#### Заключение:

Цитираните по-горе несъответствия представляват несъответствия с Техническата спецификация на Възложителя и противоречие на императивни норми от трудовото законодателство, които не могат да бъдат преодоленни, без това да доведе до промяна на Техническото предложение на Участника, което е недопустимо съгласно чл. 104, ал. 5 ЗОП.

Предвид констатираните несъответствия Комисията счита, че Офертата на Участника е Неподходяща оферта по смисъла на Раздел VI Методика за оценка на офертите от Част първа на Документацията за участие в публично състезание за възлагане на обществената поръчка. Офертата не отговаря на предварително обявените условия на поръчката в Документацията за обществената поръчка, както и на правила и изисквания, свързани с трудовото право.

**Предвид изложеното, на основание чл. 107, т. 2, б. а) и б) от Закона за обществените поръчки, във връзка с Част втора, Раздел I Условия и ред за провеждане на публичното състезание, т. 4. Основания за отстраняване на участник от Документацията за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строително-монтажни работи за реконструкция и/или рехабилитация на общински пътища в община Петрич, включително съоръженията и принадлежностите към тях по четири обособени позиции” комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата за Обособена позиция № 2 Участника ОБЕДИНЕНИЕ „ПЕТРИЧ 2018 ПЪТИЩА“.**

#### Обособена позиция № 3

##### **Участник № 1 ДЗЗД „АГРОИЗОСТРОЙ ЮГОЗАПАД”**

Техническото предложение на Участника е изготвено съгласно предоставения образец.

Предложени са гаранционни срокове за строителните дейности, както следва:

1. Гаранционен срок за извършен основен ремонт на пътища - 2 години;
2. Гаранционен срок за извършен основен ремонт на съоръжения – 4 години.

Предложени са срокове за изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка:

1. Срок за изпълнение на строителството: 147 календарни дни, считано от датата на получаване на Възлагателното писмо, изпратено от възложителя, като крайният срок за изпълнение не може по – дълъг от 07.11.2020 г.

Предложеният срок не надвишава срокът, определен като максимален от Възложителя.

Комисията разгледа по същество представеното Техническо предложение и установи:

Относно минимално изискуемото съдържание:

Техническото предложение на Участника започва с описание на условията за изпълнение на поръчката, формулирани от Участника, въз основа на изискванията на Възложителя. Описани са съществуващото положение и предмета на поръчката.

Участникът е представил раздел „Организация за изпълнение на всички дейности, включени в поръчката, съгласно Техническата спецификация“ (стр. 2 – 40).

Описан е процесът на управление на проекта в етапите на планиране, изпълнение и приключване на строителството.

Представено е описание на организацията, която Участникът предвижда да създаде за изпълнението. Описани са целите, които си е поставил Участникът при планиране на организацията, и принципите, които са спазени при разработването на предложената организация. Описани са мероприятията в тяхната последователност, на която се основава предложеният организационен модел.

Описана е организацията в етапа на подготовка на строителството – организацията на строителната площадка и временното строителство, мобилизация на необходимите човешки и технически ресурси, организация на складовото стопанство, временна организация на движението, организация на системата за сметосъбиране и извозване на образуватите отпадъци. Описан е процесът на контрол през този етап с дейностите, които следва да бъдат извършени и организацията за тяхното изпълнение с подхода и методите на работа, които ще бъдат приложени.

Представено е описание на организацията за изпълнение на дейностите в етапа на основното строителство. Описана е организацията на човешките и техническите ресурси. Представено е предложение за организацията по поръчка, доставка, складиране и влагане на необходимите строителни продукти. Описани са мерки, които ще бъдат взети при закупуване и доставка на материалите, с цел обезпечаване на навременните доставки и предотвратяване на евентуална забава, както и за гарантиране на качеството на материалите, предвидени за влагане. Описана е организацията на строителната площадка при изпълнение на отделните строително – монтажни работи, включени в предмета на поръчката. Представено е описание на организацията, която ще бъде създадена за контрол на качеството на изпълняваните работи. Описани са организационните зависимости между изпълняваните строително – монтажни работи, базирани на организацията на изпълнение и необходимото ресурсно обезпечаване. Представена е организацията за контрол на сроковете за изпълнение на отделните строително – монтажни работи и на строежа като цяло. Представено е описание на организацията по документирането на изпълненото строителство, отчитане, предаване и приемане на изпълнените строително – монтажни работи. Представена е организацията по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност на строежа. Описани са организационни дейности, свързани с опазването на околната среда.

Представено е описание на организацията за изпълнение на дейностите в заключителния етап. Описана е организацията по изготвянето на екзекутивна документация, демобилизация на ангажираните ресурси, разчистване на площадката от отпадъци, извозване на остатъчните материали и механизация, и по предаването на строежа на Възложителя.

Описаната организация от Участника се отнася за строежа – предмет на обособената позиция и е съобразена с неговите характерни особености.

В раздел „Организация на работата на ключовия екип“ (стр. 40 – 46) Участникът е описал организацията на работа на ръководния екип на строежа. Описани са задълженията и отговорностите на всеки от неговите членове. Представено е разпределение на дейностите

между експертите. Описани са действията на всеки от членовете на екипа, свързани с организиране на изпълнението на строително – монтажните работи, поръчването, приемането, складирането и влагането на строителните продукти, контрола върху качеството на влаганите строителни продукти и изпълняваните строително – монтажни работи, контрола върху спазването на предложените срокове за изпълнение. Описани са действия на екипа при констатирана забава в изпълнението и организацията на работа при възникване на непредвидени обстоятелства. Описани са отговорности на ключовия персонал, свързани с осигуряване на безопасност и здраве при работа.

Под формата на схема е представена организационната структура за управление на работите между участниците в строителството, изясняваща организационните връзки и взаимоотношенията между участниците в строителния процес, както и между ръководството на дружеството, ангажираните специалисти от структурата на участника с изпълнението на съпътстващи строителството дейности, членовете на ръководния екип на строежа и работната сила.

За гарантиране безопасността условията на труд участникът е посочил, че е внедрил BS OHSAS 18001 стандарт за система за управление на здравето и безопасността при работа, разработен да даде възможност на организациите да контролират и подобряват безопасните и здравословни условия на труд.

Както бе констатирано по –горе разписани са и вменени отговорности на ключовия персонал, свързани с осигуряване на безопасност и здраве при работа.

В раздел „Непрекъснато подобряване на условията на здраве и безопасност при работа,, (страница 59 ) Участникът е разписал мерките, които да гарантират опазване на околната среда и подобряване условията за здраве и безопасност при работа .

В техническото предложение Участникът са разписани процедури като – определяне на аспекти на околната среда; консултиране и обем на информация по здраве и безопасност при работа и околна среда, управление на отпадъците.

**На следващо място в техническото си предложение участникът е декларирал, че целият процес на строителство и въвеждане в експлоатация на обекта ще бъде стриктно съобразен с действащите нормативни актове /стр. 1 от Предложението за изпълнение на поръчката/.**

Предвид посоченото са налице основания да се заключи, че техническото предложение на участника е изготвено при спазване на разпоредбата на чл.39, ал.3, т. 1 и следващите от ППЗОП.

В раздел „Управление на комуникациите“ (стр. 47) Участникът е представил процесите на управление на комуникациите, описал е тяхното значение за качествено и срочно изпълнение на строежа и начините за тяхното осъществяване чрез съответните комуникационни канали и директни срещи. Описани са методите, които ще бъдат прилагани, за координацията и съгласуване на дейностите между участниците в строителния процес – Възложител, Консултант, Проектант и Строител, и между персонала на строежа – ръководен състав и работна сила. Описана е система за отчитане на напредъка на изпълнението и за докладване на отчетения напредък, и система за осигуряване на качеството. Описани са организационни дейности при установяване на отклонения от планираните срокове и при установяване на несъответстващи продукти и изпълнение спрямо изискванията за качество.

Участникът е представил Линеен график за изпълнение на поръчката, обвързан с организацията на изпълнение на дейностите и включващ поетапност и последователност по задачи и работи на изпълнението на отделните предвидени дейности и разпределение на

работната сила и механизация. Графикът представя изпълнението в съответствие с офертата на участника и изискванията на възложителя. Сроктът за изпълнение на дейностите и на строежа като цяло, заложен в линейния график, съответства на предложения срок в образеца на техническото предложение от Документацията за участие за възлагане на обществена поръчка.

Заклучение на комисията:

Техническото предложение на Участника отговоря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължителни елементи и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати.

**Техническото предложение, представено от Участника ДЗД „АГРОИЗОСТРОЙ ЮГОЗАПАД“ следва да бъде оценено по показател К2 „Организация за изпълнение на поръчката“.**

Относно обстоятелствата, надграждащи минималните изисквания на Възложителя:

Участникът е представил обособяването на задачи за всяка от дейностите, включени в предмета на поръчката. Описана е тяхната взаимовръзка и последователност. За всяка задача са показани действията, задълженията и отговорностите на експертите от ръководния екип на строежа, свързани с изпълнението ѝ. Представени са процесите на организация и субординация между персонала на Строителя при изпълнението на съответната задача.

В таблица са представени необходимите човешки и технически ресурси (работна сила, механизация и оборудване) за изпълнението на всяка от дефинираните задачи. Посочени са конкретни задължения на човешките ресурси (работна сила и ръководен състав) при изпълнението на всяка задача. Не са дефинирани материалите, необходими за изпълнението.

Представени са мерки, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката, гарантиращ качествено и навременно изпълнение на поръчката в тяхната последователност на изпълнение. Мерките са описани в тяхната последователност на изпълнение. За всяка мярка са посочени конкретни действия и отговорности на персонала, описани са обхвата и аспектите, както и действията по текущото прилагане на мярката. Посочени са действия, които ще бъдат прилагани в случаите на отклонение от изпълнението на планираната мярка.

Заклучение:

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като са налични следните обстоятелства:

1. За всяка от дейностите е показано обособяването на задачи, тяхната взаимовръзка и последователност, и разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) с посочени конкретни задължения на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и съобразно спецификата на задачите и са представени организационните и субординационни линии между служителите на изпълнителя;

2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки и действия и отговорности, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката, който да гарантира качествено и навременно изпълнение на поръчката.

**Оценка по Показател К2 „Организация за изпълнение на поръчката“ – 44,00 (четиридесет и четири) точки.**

**Участник № 3 ОБЕДИНЕНИЕ „ПЕТРИЧ 2018 ПЪТИЩА“**

Техническото предложение на Участника е изготвено съгласно предоставения образец.

Предложени са гаранционни срокове за строителните дейности, както следва:

1. Гаранционен срок за извършен основен ремонт на пътища - 2 години;
2. Гаранционен срок за извършен основен ремонт на съоръжения – 4 години.

Предложени са срокове за изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка:

1. Срок за изпълнение на строителството: 129 календарни дни, считано от датата на получаване на Възлагателното писмо, изпратено от възложителя, като крайният срок за изпълнение не може по – дълъг от 07.11.2020 г.

Предложеният срок не надвишава срокът, определен като максимален от Възложителя.

Комисията разгледа по същество представеното Техническо предложение и установи:

Относно минимално изискуемото съдържание:

Предложението на Участника започва с раздел „Обща информация“ (стр. 16 – 26), в която е представено описание на съществуващото положение на обекта и проектното решение съгласно Техническата спецификация за обособената позиция.

Раздел „Организация за изпълнение на всички дейности, включени в поръчката, съгласно Техническата спецификация. Обособяване на задачи за всяка от дейностите, тяхната взаимовръзка и последователност“ (стр. 26 - 86) започва с описание на организацията като теоретична същност. Описан е процесът на планиране и управление на строителството в дружеството. Описани са подходът на Участника за изпълнение на строителство и методите, на които той се основава. Описани са периодите в изпълнението на строежи: подготовка, основно строителство и дейности по въвеждане на строежи в експлоатация. Описанието касае строителния процес по принцип, а не конкретния строеж – предмет на поръчката.

Част „Изпълнение на поръчката“ започва с описание на действия на Участника при започването, изпълнението и завършването на строежа. Представено е описание на организацията, изразена в дейности и задачи, за реализиране на строежа, започващо с подготвителни работи. На стр. 38 като част от подготвителните работи Участникът е отбелязал *„Извършва се първоначално геодезическо заснемане на обекта. Отлагане върху терена на оста на тръбопроводите, границите на изкопа, съоръженията по трасето и отбелязване разположението и дълбочините на подземните комуникации.“* В предмета на настоящата поръчка не е включено изпълнение на подземни комуникации и тръбопроводи. В тази си част Предложението на Участника не е съобразено с Техническата спецификация. На стр. 39 също е представено описание, което не е съобразено с Техническата спецификация, а имснно *„При изпълнението на обекта ще се извършва цялостно и систематично фотографирание на съществуващите настилки, ширината на изкопа, както и евентуално допълнителни работни участъци. Това заснемане има за цел да документира съществуващото състояние на настилките на обекта, както и да послужи при последващо възстановяване.“* На обекта не се предвижда разрушаване на настилки при изкопи и последващото им възстановяване, което е характерно за изпълнение на подземни комуникации. Работата по пътните настилки не е съпътстваща дейност, а основен предмет на настоящата поръчка. В част „ЕТАП II / ДЕЙНОСТ 2: Строително – монтажни работи“ Участникът е описал технологията на изпълнение на строително – монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение, проби и изпитвания, които ще бъдат извършвани,

документи, които ще бъдат съставяни по време на строителството. Описани са заключителните работи, включително дейности по предаване на обекта на Възложителя. Представени са ключовите моменти при изпълнението. Дадени са пояснения по представения Линеен график за изпълнението на поръчката и по начина на изготвянето му.

Раздел „Организация на работата на ключовия екип за всички дейности, включени в поръчката, разпределение на основните отговорности и дейностите между тях. Представяне на организационните и субординационни линии между служителите на изпълнителя.“ (стр. 86 – 92) е представена организацията на работа на персонала и неговата организационна структура. Описани са задълженията и отговорностите на членовете на ръководния екип и изпълнителския състав на строежа. Относно организацията на работата на изпълнителския състав Участникът е посочил (стр. 91 – 92) *„Работниците се извозват до обекта. Извозването на работниците става ежедневно, своевременно и така, че в 7,30ч. всеки ден работниците да са на обекта. Работниците се преобличат на обекта във фургони и се подготвят за работа. Техническият ръководител на обекта и специалист по безопасност и здраве извършват ежедневен инструктаж. Всеки работник удостоверява с подписа си в инструктажната книга, че е преминал ежедневен инструктаж. На обекта ще разположим фургон за техническия ръководител, на място, предварително съгласувано с Общината. За работниците също предвиждаме да използваме фургон за преобличане, почивка и др. По време на ежедневния инструктаж техническият ръководител на обекта определя конкретните задължения на работниците за деня. Определят се срокове и количества на строително – монтажните работи, които трябва да се завършат през деня. След ежедневния инструктаж работниците са готови да изпълняват служебните си задължения. Изпълняват се възложените за деня задачи и работи, при съблюдаване на относимите изисквания. След 18:00 часа на обекта се провежда кратка работна среща. Участват техническия ръководител и работниците. Прави се разбор на деня. Отчита се каква работа е извършена през деня и какви проблеми са се появили. Набелязват се мерки за преодоляването им. Поставят се задачи за следващия работен ден“.* В допълнение на стр. 94 Участникът е отбелязал че работната среща е *„към края на работния ден“.* Видно от представеното описание, Участникът е предвидил ежедневно продължителност на работния ден, превишаваща нормативно регламентираната, което е в нарушение на действащото трудово законодателство. Независимо, че като част от своето Техническо предложение Участникът е декларирал, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд, предложеното създава предпоставки води до неизпълнение на тези задължения.

В раздел „Начини за осъществяване на комуникацията, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложените дейности“ (стр. 92 - 101) са описани методи и начини за осъществяване на комуникация между членовете на изпълнителския състав, както и на изпълнителския състав с Възложителя и останалите участници в строителния процес, и с други заинтересовани страни по проекта. Описани са процесът на координация и съгласуваност на дейностите, и организационни мерки от страна на изпълнителя. Представени са организационни аспекти, необходими за качествено и в срок изпълнение на поръчката.

Представен е Линеен график, включващ поетапност и последователност по задачи и работи на изпълнението на отделните предвидени дейности и разпределение на работната сила и механизация.

#### Заклучение:

Цитираните по-горе несъответствия представляват несъответствия с Техническата спецификация на Възложителя и противоречие на императивни норми от трудовото законодателство, които не могат да бъдат преодолени, без това да доведе до промяна на Техническото предложение на Участника, което е недопустимо съгласно чл. 104, ал. 5 ЗОП.

Предвид констатираните несъответствия Комисията счита, че Офертата на Участника е Неподходяща оферта по смисъла на Раздел VI Методика за оценка на офертите от Част първа на Документацията за участие в публично състезание за възлагане на обществената поръчка. Офертата не отговаря на предварително обявените условия на поръчката в Документацията за обществената поръчка, както и на правила и изисквания, свързани с трудовото право.

Предвид изложеното, на основание чл. 107, т. 2, б. а) и б) от Закона за обществените поръчки, във връзка с Част втора, Раздел I Условия и ред за провеждане на публичното състезание, т. 4. Основания за отстраняване на участник от Документацията за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строително-монтажни работи за реконструкция и/или рехабилитация на общински пътища в община Петрич, включително съоръженията и принадлежностите към тях по четири обособени позиции” комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата за Обособена позиция № 3 Участника **ОБЕДИНЕНИЕ „ПЕТРИЧ 2018 ПЪТИЩА“**.

#### Обособена позиция № 4

##### **Участник № 2 ДЗЗД „ЕВРО ПЪТ ПЕТРИЧ”**

Техническото предложение на Участника е изготвено съгласно предоставения образец.

Предложени са гаранционни срокове за строителните дейности, както следва:

1. Гаранционен срок за извършен основен ремонт на пътища - 2 години;
2. Гаранционен срок за извършен основен ремонт на съоръжения – 4 години.

Предложени са срокове за изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка:

1. Срок за изпълнение на строителството: 166 календарни дни, считано от датата на получаване на Възлагателното писмо, изпратено от възложителя, като крайният срок за изпълнение не може по – дълъг от 07.11.2020 г.

Предложеният срок не надвишава срока, определен като максимален от Възложителя.

Комисията разгледа по същество представеното Техническо предложение и установи:

#### Относно минимално изискуемото съдържание:

Техническото предложение на Участника започва с описание на условията за изпълнение на поръчката, формулирани от Участника, въз основа на изискванията на Възложителя. Описани са съществуващото положение и предмета на поръчката.

Участникът е представил раздел „Организация за изпълнение на всички дейности, включени в поръчката, съгласно Техническата спецификация“ (стр. 2 – 37), който започва с Описан е процесът на управление на проекта в етапите на планиране, изпълнение и приключване на строителството.

Описани са организацията, която Участникът предвижда да създаде за изпълнението. са целите на Участника при планиране на организацията, и принципите, които са спазени при

разработването на предложената организация. Представени са мероприятията, на която се основава предложеният организационен модел, в тяхната последователност.

Описана е организацията в етапа на подготовка на строителството – организацията на строителната площадка и временното строителство, мобилизация на необходимите човешки и технически ресурси, временна организация на движението, организация на системата за сметосъбиране и извозване на образувателните отпадъци, организацията на складиране на материалите. Описан е процесът на контрол през този етап, дейностите, които следва да бъдат извършени и организацията за тяхното изпълнение, подходът и методите на работа, които ще бъдат приложени.

Представено е описание на организацията за изпълнение на дейностите в етапа на основното строителство. Описана е организацията на човешките и техническите ресурси. Представено е предложение за организацията по поръчка, доставка, складиране и влагане на необходимите строителни продукти. Описани са мерки, които ще бъдат взети при закупуване и доставка на материалите, с цел обезпечаване на навременните доставки и предотвратяване на евентуална забава, както и за гарантиране на качеството на материалите, предвидени за влагане. Описана е организацията на строителната площадка при изпълнение на отделните строително – монтажни работи, включени в предмета на поръчката. Представено е описание на организацията, която ще бъде създадена за контрол на качеството на изпълняваните работи. Описани са организационните зависимости между изпълняваните строително – монтажни работи, базирани на организацията на изпълнение и необходимото ресурсно обезпечаване. Представена е организацията за контрол на сроковете за изпълнение на отделните строително – монтажни работи и на строежа като цяло. Представено е описание на организацията по документирането на изпълненото строителство, отчитане, предаване и приемане на изпълнените строително – монтажни работи. Представена е организацията по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност на строежа. Описани са организационни дейности, свързани с опазването на околната среда.

Представено е описание на организацията за изпълнение на дейностите в заключителния етап. Описана е организацията по изготвянето на ексекүтивна документация, демобилизация на ангажираните ресурси, разчистване на площадката от отпадъци, извозване на остатъчните материали и механизация, и по предаването на строежа на Възложителя.

Описаната организация от Участника се отнася за строежа – предмет на обособената позиция и е съобразена с неговите характерни особености.

В раздел „Организация на работата на ключовия екип“ (стр. 37 – 45) Участникът е описал организацията на работа на ръководния екип на строежа. Описани са задълженията и отговорностите на всеки от неговите членове. Представено е разпределение на дейностите между експертите. Описани са действията на всеки от членовете на екипа, свързани с организиране на изпълнението на строително – монтажните работи, поръчването, приемането, складирането и влагането на строителните продукти, контрола върху качеството на влаганите строителни продукти и изпълняваните строително – монтажни работи, контрола върху спазването на предложените срокове за изпълнение. Описани са действия на екипа при констатирана забава в изпълнението и организацията на работа при възникване на непредвидени обстоятелства. Описани са отговорности на ключовия персонал, свързани с осигуряване на безопасност и здраве при работа.

Под формата на схема е представена организационната структура за управление на работите между участниците в строителството, изясняваща организационните връзки и взаимоотношенията между участниците в строителния процес, както и между ръководството

на дружеството, ангажираните специалисти от структурата на участника с изпълнението на съпътстващи строителството дейности, членовете на ръководния екип на строежа и работната сила.

За гарантиране безопасността условията на труд участникът е посочил, че е внедрил BS OHSAS 18001 стандарт за система за управление на здравето и безопасността при работа, разработен да даде възможност на организациите да контролират и подобряват безопасните и здравословни условия на труд.

Както бе констатирано по –горе разписани са и вменени отговорности на ключовия персонал, свързани с осигуряване на безопасност и здраве при работа.

В раздел „Непрекъснато подобряване на условията на здраве и безопасност при работа,“ (страница 57-58 ) Участникът е разписал мерките, които да гарантират опазване на околната среда и подобряване условията за здраве и безопасност при работа .

В техническото предложение Участникът са разписани процедури като – определяне на аспекти на околната среда; консултиране и обем на информация по здраве и безопасност при работа и околна среда, управление на отпадъците.

**На следващо място в техническото си предложение участникът е декларирал, че целият процес на строителство и въвеждане в експлоатация на обекта ще бъде стриктно съобразен с действащите нормативни актове /стр. 1 от Предложението за изпълнение на поръчката/.**

Предвид посоченото са налице основания да се заключи, че техническото предложение на участника е изготвено при спазване на разпоредбата на чл.39, ал.3, т. 1 и следващите от ППЗОП.

В раздел „Управление на комуникациите“ (стр. 45 – 46) Участникът е представил процесите на управление на комуникациите, описал е тяхното значение за качествено и срочно изпълнение на строежа и начините за тяхното осъществяване чрез съответните комуникационни канали и директни срещи. Описани са методите, които ще бъдат прилагани, за координацията и съгласуване на дейностите между участниците в строителния процес – Възложител, Консултант, Проектант и Строител, и между персонала на строежа – ръководен състав и работна сила. Описана е система за отчитане на напредъка на изпълнението и за докладване на отчетения напредък, и система за осигуряване на качеството. Описани са организационни дейности при установяване на отклонения от планираните срокове и при установяване на несъответстващи продукти и изпълнение спрямо изискванията за качество.

Участникът е представил Линеен график за изпълнение на поръчката, обвързан с организацията на изпълнение на дейностите и включващ поетапност и последователност по задачи и работи на изпълнението на отделните предвидени дейности и разпределение на работната сила и механизация. Графикът представя изпълнението в съответствие с офертата на участника и изискванията на възложителя. Сроктът за изпълнение на дейностите и на строежа като цяло, заложен в линейния график, съответства на предложения срок в образеца на техническото предложение от Документацията за участие за възлагане на обществена поръчка.

#### Заключение на комисията:

Техническото предложение на Участника отговоря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължителни елементи и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати.

Техническото предложение, представено от Участника ДЗЗД „ЕВРО ПЪТ ПЕТРИЧ“ следва да бъде оценено по показател К2 „Организация за изпълнение на поръчката“.

Относно обстоятелствата, надграждащи минималните изисквания на Възложителя:

Участникът е представил обособяването на задачи за всяка от дейностите, включени в предмета на поръчката. Описана е тяхната взаимовръзка и последователност. За всяка задача са показани действията, задълженията и отговорностите на експертите от ръководния екип на строежа, свързани с изпълнението ѝ. Представени са процесите на организация и субординация между персонала на Строителя при изпълнението на съответната задача.

В таблица са представени необходимите човешки и технически ресурси (работна сила, механизация и оборудване) за изпълнението на всяка от дефинираните задачи. В описателната част на предложението е описана технологичната последователност за изпълнението на всички задачи, като за всяка от тях са посочени необходимите материали и са посочени конкретни задължения на човешките ресурси (работна сила и ръководен състав) при изпълнението на всяка задача.

Представени са мерки, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката, гарантиращ качествено и навременно изпълнение на поръчката в тяхната последователност на изпълнение. Мерките с описани в тяхната последователност на изпълнение. За всяка мярка са посочени конкретни действия и отговорности на персонала, описани са обхвата и аспектите, както и действията по текущото прилагане на мярката. Посочени са действия, които ще бъдат прилагани в случаите на отклонение от изпълнението на планираната мярка.

Заклучение:

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като са налични следните обстоятелства:

1. За всяка от дейностите е показано обособяването на задачи, тяхната взаимовръзка и последователност, и разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) с посочени конкретни задължения на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и съобразно спецификата на задачите и са представени организационните и субординационни линии между служителите на изпълнителя;

2. За всяка задача са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на изпълнителя/ите съобразно спецификата;

3. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки и действия и отговорности, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката, който да гарантира качествено и навременно изпълнение на поръчката.

Оценка по Показател К2 „Организация за изпълнение на поръчката“ – 50,00 (петдесет) точки.

### **Участник № 3 ОБЕДИНЕНИЕ „ПЕТРИЧ 2018 ПЪТИЩА”**

Техническото предложение на Участника е изготвено съгласно предоставения образец.

Предложени са гаранционни срокове за строителните дейности, както следва:

1. Гаранционен срок за извършен основен ремонт на пътища - 2 години;
2. Гаранционен срок за извършен основен ремонт на съоръжения – 4 години.

Предложени са срокове за изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка:

1. Срок за изпълнение на строителството: 110 календарни дни, считано от датата на получаване на Възлагателното писмо, изпратено от възложителя, като крайният срок за изпълнение не може по – дълъг от 07.11.2020 г.

Предложеният срок не надвишава срокът, определен като максимален от Възложителя.

Комисията разгледа по същество представеното Техническо предложение и установи:

Относно минимално изискуемото съдържание:

Предложението на Участника започва с раздел „Обща информация“ (стр. 16 – 24), в която е представено описание на съществуващото положение на обекта и проектното решение съгласно Техническата спецификация за обособената позиция.

Раздел „Организация за изпълнение на всички дейности, включени в поръчката, съгласно Техническата спецификация. Обособяване на задачи за всяка от дейностите, тяхната взаимовръзка и последователност“ (стр. 24 - 88) започва с описание на организацията като теоретична същност. Описан е процесът на планиране и управление на строителството в дружеството. Описани са подходът на Участника за изпълнение на строителство и методите, на които той се основава. Описани са периодите в изпълнението на строежи: подготовка, основно строителство и дейности по въвеждане на строежи в експлоатация. Описанието касае строителния процес по принцип, а не конкретния строеж – предмет на поръчката.

Част „Изпълнение на поръчката“ започва с описание на действия на Участника при започването, изпълнението и завършването на строежа. Представено е описание на организацията, изразена в дейности и задачи, за реализиране на строежа, започващо с подготвителни работи. На стр. 36 като част от подготвителните работи Участникът е отбелязал *„Извършва се първоначално геодезическо заснемане на обекта. Отлагане върху терена на оста на тръбопроводите, границите на изкопа, съоръженията по трасето и отбелязване разположението и дълбочините на подземните комуникации.“* В предмета на настоящата поръчка не е включено изпълнение на подземни комуникации и тръбопроводи. В тази си част Предложението на Участника не е съобразено с Техническата спецификация. На стр. 37 - 38 също е представено описание, което не е съобразено с Техническата спецификация, а именно *„При изпълнението на обекта ще се извършва цялостно и систематично фотографирание на съществуващите настилки, ширината на изкопа, както и евентуално допълнителни работни участъци. Това заснемане има за цел да документира съществуващото състояние на настилките на обекта, както и да послужи при последващо възстановяване.“* На обекта не се предвижда разрушаване на настилки при изкопи и последващото им възстановяване, което е характерно за изпълнение на подземни комуникации. Работата по пътните настилки не е съпътстваща дейност, а основен предмет на настоящата поръчка. В част „ЕТАП II / ДЕЙНОСТ 2: Строително – монтажни работи“ Участникът е описал технологията на изпълнение на строително – монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение, проби и изпитвания, които ще бъдат извършвани, документи, които ще бъдат съставяни по време на строителството. Описани са заключителните работи, включително дейности по предаване на обекта на Възложителя. Представени са ключовите моменти при изпълнението. Дадени са пояснения по представения Линеен график за изпълнението на поръчката и по начина на изготвянето му.

Раздел „Организация на работата на ключовия екип за всички дейности, включени в поръчката, разпределение на основните отговорности и дейностите между тях. Представяне на организационните и субординационни линии между служителите на изпълнителя.“ (стр. 80 – 93) е представена организацията на работа на персонала и неговата организационна структура. Описани са задълженията и отговорностите на членовете на ръководния екип и изпълнителския състав на строежа. Относно организацията на работата на изпълнителския състав Участникът е посочил (стр. 93) *„Работниците се извозват до обекта. Извозването на работниците става ежедневно, своевременно и така, че в 7,30ч. всеки ден работниците да са на обекта. Работниците се преобличат на обекта във фургони и се подготвят за работа. Техническият ръководител на обекта и специалист по безопасност и здраве извършват ежедневен инструктаж. Всеки работник удостоверява с подписа си в инструктажната книга, че е преминал ежедневен инструктаж. На обекта ще разположим фургон за техническия ръководител, на място, предварително съгласувано с Общината. За работниците също предвиждаме да използваме фургон за преобличане, почивка и др. По време на ежедневния инструктаж техническият ръководител на обекта определя конкретните задължения на работниците за деня. Определят се срокове и количества на строително – монтажните работи, които трябва да се завършат през деня. След ежедневния инструктаж работниците са готови да изпълняват служебните си задължения. Изпълняват се възложените за деня задачи и работи, при съблюдаване на относимите изисквания. След 18:00 часа на обекта се провежда кратка работна среща. Участват техническия ръководител и работниците. Прави се разбор на деня. Отчита се каква работа е извършена през деня и какви проблеми са се появили. Набелязват се мерки за преодоляването им. Поставят се задачи за следващия работен ден“*. В допълнение на стр. 95 Участникът е отбелязал че работната среща е *„към края на работния ден“*. Видно от представеното описание, Участникът е предвидил ежедневно продължителност на работния ден, превишаваща нормативно регламентираната, което е в нарушение на действащото трудово законодателство. Независимо, че като част от своето Техническо предложение Участникът е декларирал, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд, предложеното създава предпоставки води до неизпълнение на тези задължения.

В раздел „Начини за осъществяване на комуникацията, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложените дейности“ (стр. 94 - 102) са описани методи и начини за осъществяване на комуникация между членовете на изпълнителския състав, както и на изпълнителския състав с Възложителя и останалите участници в строителния процес, и с други заинтересовани страни по проекта. Описани са процесът на координация и съгласуваност на дейностите, и организационни мерки от страна на изпълнителя. Представени са организационни аспекти, необходими за качествено и в срок изпълнение на поръчката.

Представен е Линеен график, включващ поэтапност и последователност по задачи и работи на изпълнението на отделните предвидени дейности и разпределение на работната сила и механизация.

#### Заклучение:

Цитираните по-горе несъответствия представляват несъответствия с Техническата спецификация на Възложителя и противоречие на императивни норми от трудовото

законодателство, които не могат да бъдат преодолені, без това да доведе до промяна на Техническото предложение на Участника, което е недопустимо съгласно чл. 104, ал. 5 ЗОП.

Предвид констатираните несъответствия Комисията счита, че Офертата на Участника е Неподходяща оферта по смисъла на Раздел VI Методика за оценка на офертите от Част първа на Документацията за участие в публично състезание за възлагане на обществената поръчка. Офертата не отговаря на предварително обявените условия на поръчката в Документацията за обществената поръчка, както и на правила и изисквания, свързани с трудовото право.

Предвид изложеното, на основание чл. 107, т. 2, б. а) и б) от Закона за обществените поръчки, във връзка с Част втора, Раздел I Условия и ред за провеждане на публичното състезание, т. 4. Основания за отстраняване на участник от Документацията за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строително-монтажни работи за реконструкция и/или рехабилитация на общински пътища в община Петрич, включително съоръженията и принадлежностите към тях по четири обособени позиции” комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата за Обособена позиция № 4 Участника ОБЕДИНЕНИЕ „ПЕТРИЧ 2018 ПЪТИЩА“.

#### РЕШЕНИЯ:

1. Комисията да отвори и оповести ценовите предложения на допуснатите до този етап на процедурата участници на 03.09.2018 г. от 15.00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация - Петрич, на адрес: гр. Петрич, ул. ”Цар Борис III” № 24

2. Комисията да обяви чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето.

Комисията заседава в следните дни : 01.08.2018 година, 02.08.2018 година и 03.08.2018 година.

Протоколът се подписва от председателя на комисията и от нейните членове без възражения и особени мнения на дата 03.08.2018г.

Председател:

.....  
(Антоанета Димитрова Кръстева)

Членове:

1.....  
(инж. Костадин Томов Стойков)

2.....  
(инж. Антоанета Петрова Ангелова)