

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

До  
Община Петрич

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

Образец № 3

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

От: „РАСТЕР-ЮГ“ ООД

със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Трайчо Китанчев“ №1

ЕИК: 020767877; тел.: 073/885690; факс: 073/885690; адрес на ел.поща:

*raster@rasteryug.com*

предп  
Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

адослав Василев Костов в качеството ми на управител,

издаде  
Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с условията за участие в обявената от Вас процедура с предмет: „Текущо поддържане и осигуряване на безопасност на уличната и пътна мрежа на Община Петрич по Обособена позиция 1 – Ремонт на единични разрушения и деформации по текущото поддържане на уличната и пътна мрежа на Община Петрич, ние, „РАСТЕР-ЮГ“ ООД (*посочва се името на участника*) представяме нашето Предложение за изпълнение на поръчката.

ПРИЕМАМЕ изискванията на Възложителя, посочени в Обявата за обществена поръчка, в документацията на обществената поръчка и останалите приложения.

1. Срок на валидност на настоящото предложение: **6 (шест) месеца**, считано от крайния срок за получаване на оферти.

2. Декларираме, че ще изпълним дейностите по обществената поръчка посочени в документацията за участие, а именно:

## ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

*Приложение към предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет:  
„Текущо поддържане и осигуряване на безопасност на уличната и пътна мрежа на  
Община Петрич по Обособена позиция 1 – Ремонт на единични разрушения и  
деформации по текущото поддържане на уличната и пътна мрежа на Община  
Петрич“*

Представянето на настоящето предложение има за цел да отговори на изискванията на възлагащия орган – община Петрич, относно изпълнението на обществената поръчка, посочени в информацията за преписката, публикувана в портала за обществени поръчки на АОП, публикуваните документи в профила на купувача на Възложителя, предоставената тръжна документация, при стриктно спазване и в пълно съответствие с нейния обхват, съдържание и изисквания за „Текущо поддържане и осигуряване на безопасност на уличната и пътна мрежа на Община Петрич по Обособена позиция 1 – Ремонт на единични

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

*деформации по текущото поддържане на уличната и тътна мреж*

*Петрич*", с техническата спецификация, с действащото законодателство, със съществуващите технически изисквания и стандарти, и е съобразен с предмета на обществената поръчка.

С оглед значимостта на задачата, за достигане на определените заложили показатели, от наша страна ще се цели постигането на високи качествени характеристики на резултатите (крайния продукт) от изпълнение на поръчката, чрез създаване на стройна организация по време на изпълнението, ще се цели най-висока степен на удовлетвореност на комплекса от изисквания на Възложителя - за високо качество, кратки срокове за изпълнение, опазване на околната среда от замърсяване и др.

С настоящия план се цели да се посочи целесъобразна технология и организация за изпълнение на предвидените строително монтажни работи, пряко свързани с изпълнение на поръчката. Определена е основната строителна механизация, която е необходимо да се използва при изпълнение на строителството. Целесъобразно избраната технология и организация при изпълнение на различните видове строително монтажни работи и технологичните процеси, в голяма степен е гаранция за качеството на строителството, като цяло и завършването на обекта в определения срок.

Настоящия план за работа и организация за изпълнение на строителството и придружаващите го съставни части, се изготвиха в съответствие с Наредба №4 на МРРБ от 21.05.2001г., Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи (ДВ, бр.37 от 2004г.), Наредба №3 (ДВ, бр.44 от 1996г.) за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана; Закон за устройство на територията (ДВ.бр.1/2001); Правилник за приложение на ЗТСУ(ДВ.бр.62/1973г.); Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи (ДВ.бр.72/2003г.); Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Р.България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (ДВ.бр.72/2003г.); Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ.бр.72/2003г.); Правилник за изпълнение и приемане на строително монтажните работи. При ползване на посочените нормативни документи са взети предвид всички изменения и допълнения на същите, настъпили до момента на изработване на Работната ни програма за работа и организация за изпълнение на строителството и придружаващите го съставни части. Предвид значителния брой промени в отделните нормативни актове, не са посочени техните обнародвания. Освен изброените нормативни документи са използвани и редица други такива, които имат спомагателно предназначение, но тяхното спазване е задължително.

## *Въведение и описание на обекта*

Изпълнението на настоящия проект цели възстановяване и подобряване на транспортно – експлоатационните качества на улиците на територията на град Петрич, с оглед осигуряване на условия за безопасност на движението и добро отводняване.

Основната цел и стратегия на „Растер – Юг“ ООД е чрез осигуряване на необходимата материално-техническа база и ресурси за изпълнение на обекта да се постигне високо качество, срочно изпълнение на СМР и удовлетворяване на поставените от Възложителя общи и специфични цели с настоящата поръчка.

...ите за постигане на очакваните резултати са следствие от ефективността  
на следните фактори:

- ✦ добро техническо управление на дейностите по договора – ще бъде осигурено от предложения екип за изпълнение на договора;
- ✦ пълно взаимодействие между екипа на Изпълнителя и Възложителя – ще бъдат организирани регулярни срещи между двете страни за своевременно и бързо решаване на възникналите проблеми;
- ✦ отлична координация на всички заинтересовани страни;
- ✦ законосъобразно изпълнение – ще бъде осигурено спазването на всички нормативни документи от българското и Европейско законодателство;
- ✦ ефикасно финансово управление – осигурено и от двете страни по договора за изпълнение на поръчката.

Според разбирането на Изпълнителя основните резултати от изпълнението на настоящата обществена поръчка са следните:

- ✦ рехабилитация на избрани и посочени от Възложителя улици;
- ✦ изкърпване на съществуващи в момента дупки по уличната настилка;
- ✦ изкърпване на възникнали през зимния сезон дупки по уличната настилка;
- ✦ изкърпване на дупки в следствие на отстраняване на ВиК аварии.

При изпълнението на договора и за постигане на очакваните резултати ще използваме разнообразни инструменти, чрез които да постигнем заложените цели и задачи:

- ✦ наличие на финансови ресурси;
- ✦ човешки ресурси;
- ✦ наличие на необходимо техническо и технологично оборудване;
- ✦ план за осъществяване на текущ оперативен мониторинг и наблюдение на изпълнението на дейностите по договора;
- ✦ стратегия за управление на риска;
- ✦ експертни становища при поискване по възникнали текущи проблеми;
- ✦ отчитане на договора съгласно изискванията на поръчката.

---

### *Организация на строителната площадка*

---

Основните цели, които трябва да реши организацията на строителството, са извършване на предвидените дейности в оптимални срокове, с високо качество на строително-монтажните работи, при съответната икономическа ефективност. Постигането на тези цели изисква извършване на щателна подготовка на строителството на обекта, изграждане при необходимост на съответната производствено - техническа база, избор на рационални технологии за изпълнение на строително-монтажните работи, осигуряване на необходимите ресурси и ефективно календарно и оперативное планиране и управление.

### **Встъпителната фаза (мобилизация)**

Встъпителната фаза (мобилизация) ще бъде съобразена със заложения ограничения за изпълнение на обекта. Съзнавайки основните предизвикателства, пред които ще се изправим във връзка с качествено и надеждно изпълнение на дейностите по този проект, ще приложим активен и инициативен (проактивен) подход на действие. По този начин ще осигурим постоянния ефект на практическите резултати от предоставените целеви услуги за съответните дейности по решаването на конкретни проблеми и казуси.

След подписване на Договор за изпълнение Ръководителят на екипа ще инициира провеждането на стартираща среща. Екипът ще подготви предложение за актуален план-график на дейностите (в зависимост от датата на стартиране на договора) и разпределението на задачите, което ще изпрати предварително по електронна поща на съответните експерти от екипа на Възложителя.

Графикът за изпълнение на договора ще съдържа и предложение за график за провеждане на работни срещи-разговори с експертите от екипа на Възложителя, с цел осигуряване на адекватна комуникация и навременно решаване на възникналите въпроси.

Ръководителят на екипа съвместно с Възложителя и останалите страни участници в процеса ще подготви и изпрати до всички списък с отговорните лица и необходимите данни за контакт.

След обсъждане на самата среща, графикът и разпределението на задачите, както и всички договорености между страните, ще станат част от Встъпителния доклад на Изпълнителя.

### **↓ Подготовка на строителството**

Включва организация и сигнализация на строителната площадка, предварителни срещи на участниците в инвестиционния процес, получаване на разрешение за изхвърляне на строителните отпадъци, маршрути. Планират се необходимите материали във времето. Създава се организация за обособяване на временна база, като по този начин ще се осигури нормални санитарно-хигиенни условия за: хранене, преобличане, отпих, даване на първа медицинска помощ, снабдяване с питейна вода. Ще се доставят фургони за техническия персонал, за отпих и почивка на работниците, за складиране на машини и инструменти. Изпълнителят ще изготви и достави на обекта информационна табела, съгласно чл.13 от Наредба №2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, която дава информация за времетраенето за изпълнение на строителните работи, вид на строежа, данни за изпълнителя и др. отговорни участници в строителния процес.

Ще се установи режим на работа, който не пречи на нормалния ежедневен ритъм на населението.

Подготвителните работи включват изпълнението на всички подготвителни дейности, предхождани същинското изпълнение на строително-монтажните работи.

- **Мобилизация на необходимия трудов ресурс и строителна техника**
- **Осигуряване на достъп до строителната площадка**
- **Подготовка на строителната площадка за работа и разполагане на материално-техническа база за реализиране на обекта.**

Нашата организация за изпълнение на поръчката има задача да осигури безопасното провеждане на строителния производствен процес по време на изпълнението на договора.



работката е направена въз основа на документацията на обществената поръчка, техническата спецификация и придружаващите ги документи /постановления, методологии, разяснения и др./, както и изискванията на Възложителя.

За **откриване на строителна площадка** е необходимо е да са налице следните разрешения и документи:

- За заемане на тротоар (ако това се наложи)
- За преминаване на строителна и транспортна техника през централните градски части, както и изпълнение на плана за безопасност и здраве
- За извозване на строителни отпадъци

Също така трябва да са налице изходните точки за външни връзки със съществуващата инфраструктура за временни водопровод, канализация, ел.захранване и др. При липса на някои от тези разрешителни и документи същите ще бъдат приоритетно набавяни със съответните съгласувания и заплащане на необходимите такси в общинската администрация.


Временното селище ще се обособи на територията на нашата база, намираща се на 5 км от града. Там ще бъдат обособени офиси, битови помещения, санитарни помещения. Успоредно с това ще се организира складовото стопанство, като се подготвят площите за складиране на материали - открити (свободни площи), покрити (навеси) и закрити (складове). На площадката ще се организират покрити складови площи за складиране на материали, които не могат да бъдат изложени на директни атмосферни влияния и ултравиолетови лъчи, тръби и др. Ще бъдат организирани и закрити складове за съхранение на материали, които трябва да бъдат надеждно защитени от влага. Ще бъдат организирани и открити складови площи за съхранение на материали, по отношение на които няма особени изисквания за условията на съхранение - стоманени профили за метална стълба.

Ограждане на строителната площадка не е необходимо. При необходимост ще се извършва ВОД на участъците от уличната пътна мрежа на град Перич, където е предвидено да се работи в определен ден.

На съхранение на техническият ръководител ще е цялата техническата документация на обекта. Нашата база ще бъде и временно работно място за координация на техническият ръководител, координатора по ЗБУТ, контролъора по качеството, снабдителя и постоянна група работници от необходимите специалности. Ще се осъществяват основните разяснителни работи по всички аспекти по изпълнение на обекта.

Ще се обособи и открита площ с достатъчна големина за правилно товаро-разтоварни работи на основните строителни материали, съоръжения, инвентар и оборудване.

Материалите, които следва да бъдат вложени и са в относително малки количества, ще се съхраняват в приобектовите складове. За по-големите количества материали предвиждаме закупуване на цялото необходимо количество, с цел постигане на най-добра цена. Те обаче ще се съхраняват при подходящи условия временно в складове на доставчици или в нашата складова база в землището на с. Кърналово, общ. Петрич. В приобектовите складове ще се съхраняват такива количества, които гарантират нормална и ритмична работа за деня, за да



площадката да се осигури максимално широк работен фронт при минимални разходи и същевременно да не се нарушават изискванията за съхранение на съответните видове материали. При това ще се обръща специално внимание за съхранението на доставените материали. Разтоварването им ще става по най-удачния способ за всеки конкретен материал.

Всяка доставка на обекта ще бъде надлежно обозначавана и отразявана в приобектов Дневник на доставките. Върху опаковките ще бъде надлежно обозначавана датата на доставка на площадката. При доставка на нова партида материал, в случай, че на обекта има остатъчни количества от същия материал от предишна доставка, материалите ще бъдат така складирани, че да се създадат необходимите условия с приоритет да бъдат влагани предишни доставки. По този начин ще се гарантира рационалното изразходване на материалите и ще се минимизира възможността за увреждане в следствие на продължителен престой на материала.

Зареждането на обекта с материали и извозването на строителните отпадъци ще се осъществява предварително съгласуван с Възложителя график и по начин, свеждащ до минимум затрудненията в прилежащите пространства.

При доставката на продукт на обекта, се извършва входящ контрол на закупените продукти от определените за целта лица. Всички материали, които не съответстват на поставените изисквания или са увредени при доставката, ще бъдат своевременно отстранявани от обекта и заменени с нови.

Пак във времето на подготовка на площадката ще бъде организирана и система за сметосъбиране - площадки и контейнери. Системата ще бъде организирана по начин, позволяващ разделно събиране на строителните и битовите (приравнените към тях) отпадъци съобразно изискванията на действащото в момента законодателство в областта на екологията. Въпросът е изключително важен за добрата организация на работа - на обекта ще се генерират значителни количества строителни отпадъци от демонтажните работи и тяхното правилно съхранение и регулярно извозване ще даде възможност за оптимална организация на площадката. За целта сме предвидили и специален наш транспорт, който ще обслужва обекта само в това отношение.

Всички опасни участъци ще бъдат подходящо сигнализирани с цел недопускане на инциденти с работниците.

В района на строителната площадка опасните зони ще се обозначат с добре видими знаци и надписи, съдържащи възможните опасности и указания за предпазване от тях. В опасните зони около строителната площадка ще се ограничи достъпът на лица, неизвършващи строителни и монтажни работи чрез поставяне на предупредителни знаци за ограничаване на достъпа на външни лица. Същите ще се сигнализират с указателни табели и светлинни знаци.

Съвместно със Службата по трудова медицина, с която имаме сключен договор, въз основа на разработените ПБЗ на обекта, ще изготвим:

- ✓ Оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите и мерки за управление на рисковете;
- ✓ Рискове за работника и средства за защита (ЛПС);
- ✓ Рискове при изпълнение на СМР и ЛПС за предпазване;
- ✓ Мерките за опазване на здравето на работниците;
- ✓ Мерките за предотвратяването на трудови злополуки;
- ✓ Мерките за предотвратяване на пожари и аварии;
- ✓ Аварийен план за обекта, който ще бъде поставен на видно място на строителната площадка;

функции за безопасност при изпълнение на СМР, поставени на ви  
строителната площадка.

Своевременно ще предприемем мерки за опазване на околната среда при изпълнение на строителството.

В работните зони ще бъде въведен подходящ пропускателен режим. Няма да бъдат допускани лица, без основателна причина да присъстват там (например работници, неизвършващи работи в конкретния работен участък). Същевременно ще бъде осигурен безпрепятствен достъп на лица с контролни функции.

След извършването на описаните работи ще стартира строителството по същество. Обекта има лесна транспортна достъпност и не е необходимо изграждането на временни пътища, ще се използва уличната мрежа на град Петрич.

През цялото време ще бъде воден и Дневник на обекта от Строителя. Ще се води и съхранява цялата необходима кореспонденция, както и копия от документите за доставените и вложените материали и за удостоверяване на тяхното съответствие със съществените изисквания.

Цялата организация на площадката, която предвиждаме да създадем, е подчинена на изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при изпълнението на строително -монтажните работи.

Изпълнението на строително-монтажни работи е високорисково по отношение безопасността на труда, ето защо осигуряването на съответните условия за здраве и безопасност са от изключителна важност.

В рамките на строителната площадка движението на строителните машини и на пешеходците ще бъде регулирано с пътни знаци, в съответствие с нормативните изисквания за сигнализация на пътищата с пътни знаци. При необходимост при края на обекта към съществуващата улична мрежа ще бъде създадена временна организация на движение, съгласувана със съответните компетентни органи по съответния ред.

Инструктажите на работещите на строежа ще се извършват от техническия ръководител в инструктажен дневник. На работещите на строителния обект ще се провеждат ежедневни инструктажи.

За отчитане на изпълнението на дейностите, Отговорника по качеството ще проверява качеството на изпълнените и включени в документите за отчитане работи. Всяка некачествено или със занижено качество изпълнена работа ще бъде изключвана от отчета. Към отчета ще бъдат прибавяни всички необходими документи, доказващи качеството на вложените материали и продукти. След внасянето на необходимите корекции отчетът ще бъде представян на Техническия ръководител, който ще направи проверка на отчетеното като количество и качество, и ще го представя за проверка на Ръководителя на обекта. Провереният отчет, придружен от всички изискуеми документи, ще бъде представен за проверка на Възложителя.

Ако бъдем избрани за изпълнител, „Растер – Юг“ ООД, гарантира, че ще се предвиди транспортирането на необходимите работници и строителна механизация до обекта, като се вземе предвид местоположението на обекта и осигуряването на достъп до него. Цялата необходимата техника, в това число транспортни средства за работниците, транспортни средства за доставка на необходимите материали за изпълнението, както и строителна

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

мех. изг. а за земните работи, ще бъде на разположение през целия срок на обекта.

#### ↓ *Същинско строителство*

- Изрязване на асфалтобетонна настилка с нож (фугорез)
- Разкътрване на стара асфалтобетонна настилка
- Фрезование на асфалтобетонна настилка
- Почистване и подготовка на мястото за изкътрване
- Полагане на трошенокаменна настилка 30 см
- Грундиране с битумна емулсия за свързване на асфалтов пласт
- Ръчно полагане на асфалтов кърпеж с дебелина на пласта от 4 до 6 см
- Машинно полагане на асфалтобетон с дебелина от 4 см
- Доставка на асфалтобетонна смес
- Механично валиране на положената настилка
- Натоварване и транспорт на строителни отпадъци

#### ↓ *Подготовка и предаване на завършените работи*

- Почистване на обекта
- Подготовка на строителните книжа съвместно с Представителя на Възложителя
- Предаване на готовия обект на Възложителя

Обезопасяването на строителната площадка е съобразена с времената организация на строителството:

- Ще бъдат монтирани знаци за движение по пътищата.
- Ще бъдат указани местата за движение на пешеходците и автомобилите.

Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнител на обекта, тяхното изпълнение и приложение на обекта, ще бъдат съгласувани с Възложителя и всички оторизирани от него контролни органи. Те ще бъдат оборудвани и изпълнени съгласно всички действащи нормативни документи в Република България, както и съгласно изискванията на настоящата тръжна документация и всички приложения към нея.

---

### *Описание на етапите на изпълнение на поръчката*

---

При изпълнение на поръчката фирмата „Растрер – Юг“ ООД ще следи изпълнението на следните основни етапи:

#### **1. Проучване**

- *Запознаване с документацията и цялата наличната информация по настоящата поръчка* - съгласно предоставената Техническа спецификация, списък на

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

и количествени сметки ще бъде извършен подробен оглед на улици и ремонтните дейности.

- **Анализ на възможностите за осъществяване на договора** - ще бъде отчетена спецификата и моментното състояние на всеки подобект, ще бъдат събрани всички налични данни и ще бъдат конкретизирани дейностите за подобектите поотделно.

След направен оглед на обектите и сравнение с предварителното задание ще бъдат обсъдени с Възложителя непредвидени, недостигащи и несъответстващи, но необходими за изпълнение на поръчката СМР. По този начин ще осигурим за Възложителя информация, по която е необходимо да вземе отношение за гарантиране на бързо и качествено изпълнение на поръчката.

- **Събиране на екип и организация на работата** - след анализа на състоянието на подобектите ще бъдат определени необходимите специалисти, техника и оборудване за извършване на конкретните дейности на всеки обект поотделно

## 2. Планиране

- **Съставяне на план за изпълнение на договора** - при съставянето на плана ще бъдат взети предвид атмосферните условия, ще бъде направена организация за ремонт на улиците, която да създаде възможно най - малко затруднения на населението на град Петрич.

Изпълнението на СМР планираме да извършим успоредно на всички подобекти при съблюдаване на необходимата технологична последователност и съгласно изготвения план на работа. Самите подобекти планираме да разделим на отделни фронтове за работа. Ще бъдат отчетени конкретните изисквания на Възложителя.

- **Ресурсно осигуряване на договора** - за всеки подобект поотделно в резултат на направения анализ ще бъдат осигурени необходимия брой специалисти за възможно най - бързо и качествено извършване на дейностите.

Фирмата разполага със следните специалисти:

„Растер – Юг“ ООД разполага по трудов договор със следните специалисти за изпълнение на обекта:

**Инженерно - технически състав за изпълнение на СМР** – 5 инженера и 3 технически правоспособни лица;

### Квалифицирани работници за изпълнени на СМР:

- Машинисти и оператори на ПСМ – 6 лица
- Работници строителство пътища и полагане пътни настилки – 10 лица
- Шофьори – 12 лица

- **Ръководителят на екипа** - отговаря за цялостното и срочно завършване на обекта. Осъществява координация с представители на инвеститора, доставчици на материали, снабдители, механизация.

за координация при работата, ръководителя на обекта организира еж  
провеждане на работни срещи с представители на инвеститора, строителя, доставчиците на  
материали. На тези работни срещи се набелязват проблеми при изпълнението на СМР и се  
предприемат мерки за отстраняването на тези проблеми. Поставят се срокове, в които  
проблемите да бъдат отстранени.

- **Технически ръководител** - отговаря за качествено и срочно изпълнение на СМР на обекта, за безопасно и здравословно изпълнение на работите и ВОД от работници и механизация

- **Отговорника за контрола и качеството** - следи за качествено изпълнение на СМР на обекта, за качеството на доставените материали, за спазване на внедрената Интегрирана Система за Управление на качеството, ЗБР и околна среда, документирана и внедрена спрямо изискванията на стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007.

- **Координатор по безопасност и здраве в строителството** - отговаря за създаване на условия и извършване на СМР - здравословно и безопасно.

Ще бъде отчетена необходимостта от конкретни видове техника и извършена навременна доставка на всички видове необходими материали.

Отделяме специално внимание на времето и количеството при закупуване на материали и доставките на обекта. Вменяваме на ръководителя на обекта отговорността да определя необходимостта от заявяване на материали на основание на спецификациите в поръчката, количествено - стойностните сметки към договора и неговата лична преценка.

Ръководителят на обекта отговаря за организацията по доставките на материали, както и тяхното приемане и предаване чрез протоколи.

Предложените от Изпълнителя изменения или модификации в машините и оборудването, които се изискват в Договора, ще бъдат одобрени. В противен случай, може да бъде спряно строителството до осигуряване на договорените машини и оборудване, като последствията от това са изцяло за сметка на Изпълнителя.

Планирането на асфалтовите работи ще бъде съобразено с капацитета на базите, с които фирмата разполага.

- **Качество на изпълнение** - качествено изпълнение на обекта ще бъде гарантирано от стриктното следене на точното изпълнение на технологичните процеси на всеки подобект по всяко време на работата. Тъй като извършването на СМР ще бъде разделено на работни зони, ще следим за недопускане на взаимно пречещи си работни групи. Ще осигурим възможност на Възложителя посочени от него лица да извършват проверки на обектите.

Контролът по изпълнението на строителните работи ще се осъществява от техническото ръководство на строежа и оторизирани представители на Възложителя.

- **Анализ на риска** - ще бъде направен подробен анализ на възможните рискове и мерките за тяхното недопускане и преодоляване.

- **Създаване на правила за работа** - всички лица, ангажирани в предвидените дейности по изпълнение на поръчката ще спазват установените във фирма „Растер – Юг“ ООД правила за работа, както и правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

### 3. Изпълнение

След предварителното проучване и планиране на дейностите ще започне изпълнението на съответните дейности както следва:

- инструктаж на работещия на обекта състав, относно безопасността на труда и качество на изпълнението;
- дейности по ремонт на локални участъци от улична асфалтова настилка на територията град Петрич;

Дейностите ще се извършват на улиците, описани в Техническата спецификация към Документацията.

Технологичната последователност на изброените дейности е описана в т. III от техническото предложение.

- **Контрол върху качеството на изпълнението и поставените срокове** - извършва се от назначени от Изпълнителя и Възложителя лица през време на цялостното изпълнение на поръчката. Следи се строго за съответствието на материалите с представените сертификати, за точното спазване на технологичните процеси, както и на сроковете съгласно предложението ни за изпълнение на поръчката. При изпълнение на ремонтните работи се влагат качествени материали, съгласно действащите български държавни стандарти или хармонизираните стандарти. Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в строежите, ще се използват, когато са годни за предвижданата за тях употреба и по - конкретно - удовлетворяват съществените изисквания към строежите по чл.169, ал.1 от ЗУТ в продължение на икономически обоснован експлоатационен срок и отговарят на техническите спецификации, притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне и инсталиране в строежите, за които са предвидени в съответствие с техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове, издадени на основание чл.169, ал.4 от ЗУТ.

Съответствието на строителните продукти ще се установява с декларация за съответствие:

- сертификат на строителен продукт/сертификат за производствен контрол;
- протокол от първоначално изпитване;
- прилагана от производителя система за производствен контрол, която гарантира, че производството отговаря на съответните технически спецификации.

При необходимост „Растер – Юг“ ООД ще осигури възможност за допълнителни контролни изпитвания в лицензирана независима лаборатория, посочена от Възложителя.

„Растер – Юг“ ООД ще възстанови своевременно всички повреди по пътя и пътните съоръжения, предизвикани от вземането на проби или от провеждането на изпитвания, като: запълване на сондажни дупки и шурфове, отстраняване или подравняване на излишни земни маси, транспорт на лабораторно оборудване и др.

„Растер – Юг“ ООД разполага с правоспособно лице, назначено като отговорник по контрола на качеството на материалите.

Фирмата има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008, система за управление на околната среда съгласно стандарта ISO 14001:2004, както и

тема за управление на здравето и безопасността при работа съг  
OHSAS 18001:2007. Те имат за цел да докажат способността на фирмата постоянно да  
предоставя строителни продукти и услуги, съответстващи на изискванията на клиентите и на  
приложимите изисквания на нормативните актове.

- **Ясно, точно и навременно потъване на изискваната документация по време на изпълнението на СМР**

#### 4. Приключване на договора

- **Проби** - за меродавни се приемат само вида и количеството на изпитванията, съгласно предписанията на „ISO 9001:2015 - Системи за управление на качеството“. Може да се наложи извършване на допълнителни изпитвания по нареждане на Възложителя за установяване на предполагаеми съществуващи скрити пропуски и дефекти. Разходите за това са изцяло за сметка на Изпълнителя, ако се потвърди тяхното съществуване. Качеството и количеството на изпълнените работи може да бъде проверявано във всеки един момент. Когато това не може да стане с помощта на Изпълнителя, се определя срок за привличане на външни специалисти. В този случай, разходите са изцяло за сметка на Изпълнителя.

- **Потъване на отчетната документация** – съгласно нормативните изисквания и изискванията на Възложителя

- **Предаване на обекта**

### *Технологична последователност на изпълнение на СМР*

Строително - монтажните и ремонтни работи за изпълнение на дейностите по настоящата поръчка включват следното:

#### 1. Осигуряване на сигнализация за въвеждане на временна организация на движението

Изпълнителят ще създаде необходимата сигнализация за въвеждане на временна организация на движението вътре и около строителната площадка при стриктно спазване на изискванията в договора, Закона за движение по пътищата и действащата нормативна уредба. Предупредителни табели за ремонтни дейности се слагат и на кръстовища с други пътища, при изпълнение на СМР в близост.

Изпълнителят носи отговорност по отношение на вида, качествата и закрепването на използваните сигнални средства, както и времето за тяхното поставяне и отстраняване на пътя. При необходимост от ограничаване или спиране на движението на МПС, уведомява Възложителя и съгласува промяната на движението с РУП Петрич.

#### 2. Почистване и подготовка на строителната площадка

Работата на Изпълнителя включва не само осигуряването на цялото оборудване и работна ръка, но и изпълнението на всички дейности свързани с премахването, почистването и/или преместването на съществуващи настилки и всички други пречки, отпадъци или неподходящи

строителната площадка на всеки подобект. Всички материали, отпадъци, включени и/или получени при почистването на строителната площадка ще бъдат разположени извън строителната площадка и извозвани до определеното депо за строителни отпадъци.

### **3. Оформяна на зона за нощуване на строителни машини**

За обезопасяване на работното оборудване на строителната площадка и на работещите се използват постоянни или временни ограждения (парапети, капаци, мрежи, екрани и др.), прилагани при шахти, стълби площадки, пешеходни пътеки, стърчащи части и части с остри ръбове и краища, движещи се машини и съоръжения, заготовки на материали, пръскащи или разливащи се течности, хвърчащи частици, и др.

Проходите, подходите и входовете на строителната площадка, които се намират в опасните зони на работното оборудване, се осигуряват на не по-малко от 1,0 т извън габарита им с устойчиви и стабилни покрити (предпазни подове, козирки и др.) съобразно конкретните условия.

### **4. Оформяне на площи за пожарогасители, поставяне на фургони за почивка на работещите и за указване на бърза помощ, оформяне на складови площи - цялостна организация на строителната площадка**

Преди започване на строителството „Растер - Юг“ ООД ще подготви и постави на необходимите места обозначителни и предупредителни знаци и табели, както и схеми за временно Ел и ВиК захранване, схеми за евакуация, схеми на противопожарни табла, схеми и графици за поэтапна работа на строителна техника и хора на строителната площадка, ще организира временна организация на движение. Ще се спазват условията за безопасен труд при товаро-разтоварни работи, при изкопни работи, при работи с машини, при ремонтни работи на пътища, др.

### **5. Трасиране на обекта**

Изпълнителят ще извърши цялостно и подробно трасиране на обектите, там където това е необходимо.

Изпълнението на Работата може да бъде спирано толкова пъти, колкото е необходимо за проверка на линиите и нивата за всяка част от работата.

Всички материали и разходи за възстановяването, установяването и поддържането на нивелачните репери и подробните точки от трасирането са за сметка на Изпълнителя.

### **6. Отстраняване на съществуващата асфалтова настилка механизирано**

Както е предвидено в Техническата спецификация на поръчката се разрушават и се премахват съществуващи асфалтови настилки, включително изкопаване, натоварване, транспортиране, разтоварване и складиране на материалите на депо.

Операцията ще се извърши механизирано с багер и челен товарач. Съобразно възможностите на „Растер - Юг“ ООД в местата, където е достатъчно само повърхностно отстраняване на асфалтовата настилка, то тази операция може да се извърши с пътна фреза.

алта е добре да се зареже с фугорезачка за ограничаване на на парчетата които се изваждат и улесняване тяхното отстраняване. Асфалта задължително се зарязва в оста предвид извършване на ремонтните работи без отбиване на движението - (работа на половин платно). При силно разрушена и напукана настилка зарязване с фугорезачка не е необходимо. Асфалтовите пластове са натоварват на транспорт и се изнасят до предварително уточнено депо. Съобразно технологичното оборудване на фирмата асфалта може да се отстрани и с пътна фреза. Този начин на отстраняване дава възможност за повторно използване на фрезования асфалт, като материал при извършване на ремонтните работи.

Задължително се поставя предвидената сигнализация за временна организация на движението. При интензивно движение ще се осигурят постове за регулиране на движението и наблюдаване на работния процес за предотвратяване на инциденти.

#### **7. Ремонтни работи на асфалтова настилка - изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с гореща плътна асфалтова смес - с дебелини от 4 см до 6 см**

*Ръчно, оформяне /включително рязане на настилка с фугорез/, почистване на основата. Полагане на асфалтовата смес, уплътняване, запълване фугите с битумен разтвор извозване на отпадъците на депо и всички свързани с това разходи*

Изокърпване на дупки се извършва с използването на горещи или студени асфалтови смеси, се спазва следната технологична последователност:

1. Очертава се правилна правоъгълна фигура с две от страните, успоредни на оста на пътя, включваща повредената зона и поне по 10 см от здравето покритие в страни от напуканата повърхност;

2. Изрязва се очертаната фигура с пневматичен къртач, подходяща резачка или фреза /за по-големи участъци/ и се отстранява материала, докато се стигне до здрав пласт. Отстраняването на материала в зависимост от големината на повредената повърхност става с лопата или механизирано с товарачна машина;

3. Добре оформената дупка се почиства грижливо от несвързан материал с помощта на метли, телени четки и състен въздух;

4. При възстановяване на настилка от разрушение вследствие ремонт на ВиК мрежа се предвижда изпълнение на пласт от трошен камък

5. Изгражда се дренаж пласт, в случай че причината за преовлажняването е в инфилтрацията на подпочвените води;

6. Напръскват се или се намазват вертикалните стени на дупката с разрежена бавноразпадаща се катионна или анионна битумна емулсия в количество 0,25 - 0,75 кг/м<sup>2</sup>;

7. Препоръчва се така подготвената дупка да се запълни по цялата дълбочина с гореща или студена асфалтова смес. При използване на горещи асфалтови смеси, запълването на дупката до дълбочината на горния пласт на покритието се изпълнява с пореста асфалтова смес за долен пласт на покритието, а останалата част с плътна асфалтова смес за горен пласт на покритието. Разпределянето на сместа се извършва от краищата към средата, за да се гарантира добра връзка между старата и новата настилка. Ако липсва достатъчно количество гореща или

ес, запълването на дупките на дълбочина до асфалтовите пластове се извърши с баластра или трошен камък, които са използвани за изграждането на основата;

8. При запълването на дупките трябва да се държи сметка за намаляване дебелината на асфалтовия пласт след уплътняване. Сместа се подравнява с помощта на дървено гребло;

9. Уплътняването се извършва на пластове, ако дупката е по-дълбока от 10 см, като всеки пласт се уплътнява с вибрационна плоча, ръчен вибрационен валеж, а при по-големи ремонтни площи и с обикновен валеж със стоманени бандажи;

10. При уплътняване на покритието, при първото преминаване на валежа напред и назад, бандажа му трябва да застъпва не повече от 15-20 см от кръпката при ръба. Същото се повтаря и в другата посока, за да се осигури добра връзка в ръбовете; Посредством дървена лата се проверява равността на кръпката; Текущият ремонт с асфалтови смеси се извършва при температура на въздуха не по-ниска от  $+5^{\circ}\text{C}$  при сухо време. При използване на студени смеси с битумни емулсии се допуска ремонта да се извърши и във влажно време; Асфалтовата смес се транспортира до мястото на ремонта с товарен автомобил /бордови или самосвал/ в зависимост от начина на извършването му. Тя трябва да бъде превозена така, че да бъде предпазена от замърсяване и десортиране. Когато се използват горещи смеси, те трябва да отговарят на изискванията на БДС EN 13108 или "Техническа спецификация - НАПИ".

*Машинно изкръпване на съществуваща асфалтова настилка, включващо следните операции – фрезование, натоварване и превоз на строителни отпадъци, почистване и грудниране с полимермодифицирана битумна емулсия, доставка и полагане на асфалтобетон с дебелина 4 см до 6 см в уплътнено състояние, обработка на фугата между нов и стар асфалт с битум*

Преди полагане на пластове асфалтова смес, осигуряващи носимоспособността и равността, е необходимо подготовка на основата в участъците с повреди по настилката.


Всички материали ще бъдат изпитани и одобрени преди използването им за производство на асфалтовите смеси. Доставката на материали ще бъде придружена с декларация за съответствие от производителя и с протокол от изпитване в акредитирана строителна лаборатория.

Производство и полагане на асфалтова смес не се допуска при температура на околната среда по-ниска от  $+5^{\circ}\text{C}$ , нито по време на дъжд, сняг, мъгла или други неподходящи условия.

Асфалтовите смеси за дрениращи ще се полагат при температура на въздуха по-ниска от  $+10^{\circ}\text{C}$ . Износващи пластове не трябва да се полагат при температура на въздуха по-висока от  $+35^{\circ}\text{C}$ .

Необходимото оборудване за производство на асфалтови смеси ще бъде проверено и/или калибрирано преди да бъде използвано. Оборудването ще бъде добре поддържано и използвано по подходящ начин за производството и изграждането на асфалтовите пластове в съответствие със БДС или еквивалентни.

Непосредствено преди полагане на първия битумен разлив, всички свободен материал, прах и други свободни материали трябва да се премахнат от повърхността с механична четка от одобрен тип и/или компресор, както се изисква. Всички места, показващи отклонения над допустимите или места с вдлъбнатини или слаби места, се поправят чрез разрохкване, премахване или добавяне на одобрен материал, повторно оформяне и уплътнение до предписаната плътност, като в този случай не се изисква измитане, или издухване на



пов. приемане на повърхността, се полага битумния разлив на повърхността върху която ще се полага първия битумен разлив с много суха и/или прашина, то тя трябва да се напръска слабо и равномерно с вода, непосредствено преди нанасянето на битумния материал за улеснение проникването на битума. Битумният материал не трябва да се полага, докато не изчезнат следите от водата на повърхността. Количеството битумен материал, което ще се нанася, трябва да бъде от 0,15 до 1,5 кг/м<sup>2</sup>.

Затварянето на повърхностните пукнатините по настилката най-често се извършва посредством запечатка с разрежена битумна емулсия. Ремонтните работи се извършват при сухо време, температура на въздуха над +5°C на сянка и включват следните технологични процеси:

- Изчистване на повърхността на настилката от несвързани и слабосвързани каменни зърна, кал, прах, и други замърсявания.
- Извършване на равномерен разлив на студените или горещи лятни материали в количество 0,45-0,70 кг/м<sup>2</sup> в зависимост от текстурата на покритието. Разливите могат да бъдат един или два с оглед на по-доброто проникване на свързващото вещество. След разлива е целесъобразно движението да се спре за около 4 часа. Ако това е невъзможно, скоростта се ограничава до 30 км/ч и участъка се сигнализира за опасност от хлъзгане.

Използваните материали трябва да отговарят на изискванията на: БДС Е14 13808 и Техническа спецификация – НАПИ – за катионна битумна емулсия; БДС 14188-1 – за горещи лятни материали за уплътнение; БДС EN 14188-2 – за студени материали за уплътнение.

### **Изпитване и приемане на завършените асфалтови пластове**

#### **а) Общо**

Всеки завършен асфалтов пласт трябва да бъде изпитан и одобрен в съответствие с изискванията преди полагането на следващия асфалтов пласт.

Завършеният пласт трябва да отговаря на конструктивните допуски дадени по-долу. Участък, който не отговаря на изискванията трябва да бъде ремонтиран, съобразно изискванията. Контролиран участък е участък изпълнен без прекъсване, с една и съща технология и за който са използвани едни и същи материали. Когато производството е непрекъснато, контролиран участък означава еднодневно производство. При необходимост, могат да се анализират и по-малки контролирани участъци, ако:

- факторите, влияещи на характеристиките предмет на изследване, показват нестандартно отклонение, в рамките на размера на нормален контролиран участък;
- част от контролиран участък е очевидно дефектна или с по-лошо качество от останалите;
- количеството на производство е много голямо.

#### **б) Вземане на проби**

Изпълнителят, за своя сметка, трябва да взема проби от всеки завършен асфалтов пласт по време на работата и преди крайното приемане на обекта.

Проби от уплътнените асфалтови пластове се вземат със сонда на разстояние не по-малко от 300 mm от външния ръб на настилката в съответствие с БДС EN 12697-27. Проби от

ябва да бъдат вземани за пълната дълбочина на пласта  
положена настилка.

Ако са забелязани отклонения в неуплътнените проби или сондажните ядки, може да се наложи вземането на допълнителни сондажни ядки, за да се определи площта от настилката с допуснати отклонения.

Гореща асфалтова смес трябва да бъде положена и уплътнена на местата на взетата проба.

#### в) Изисквания за уплътнение на асфалтовите пластове

Коефициента на уплътнение е отношението на обемната плътност на пробата от положената настилка към обемната плътност на лабораторните образци, определени, съгласно БДС EN 12697-6.

### 8. Приемане на изпълненото строителство, методи за изпитване

Предаването и приемането на извършените СМР – предмет на настоящата поръчка ще се удостоверява със съставяне на Констативен протокол за установяване на действително извършени работи, подписан от представители на страните по Договора или от конкретно определените в този договор правоспособни лица. Всеки констативен протокол се придружава от необходимите сертификати за качество на вложените материали, декларации за съответствие на вложените материали със съществените изисквания към строителните продукти.

Условията и редът за съставяне на необходимите актове и протоколи за установяване на обстоятелствата при подготовката, започването и изпълнението на строителството са обвързани с необходимия за изпълнението на всеки строеж технологичен порядък.

#### *Методи за осъществяване на комуникация с Възложителя и останалите участници в строителния процес. Координация и съгласуване на дейностите.*

„РАСТЕР – ЮГ“ ООД счита, че комуникацията вътре в екипа на изпълнителя, както и комуникацията с Възложителя и др. взаимодействащи си страни е от съществено значение за организацията на работата и осъществяване на безпроблемното изпълнение на договора. Поради тази причина ние обръщаме сериозно внимание на комуникационните връзки.

Въпреки съществуването на подчиненост и необходимост от официална схема на комуникация, ние насърчаваме нашите експерти както за постоянен контакт с Техническият ръководител, така и помежду си. Това улеснява екипната работа и решаването в работен порядък на повечето въпроси.

Наличието на строго определена вътрешна организационна схема (йерархичност), обуславя възможността за по-добра ефективност при работата по поставените вътрешно-фирмени задачи. Също така структурирането дефинира всяко едно звено от фирмената организация и неговите цели, обвързани готовия продукт. Посочената по-долу схема определя постигането на качествено изпълнение, упражняване на контрол, входящ и изходящ на готовия продукт.

като Изпълнител няма да допуснем риск от забавяне или проваляне поради неадекватна комуникация с другите участници в процеса на изпълнението му. Нашият екип ще поддържа през цялото време на изпълнение на договора адекватна и своевременна комуникация с всички други участници в процеса.

Добрата комуникация и взаимодействие на Изпълнителя с Възложителя и останалите заинтересовани страни в рамките на договора е от изключителна важност при **Изпълнението, Отчитането, Съгласуването и Приемането на работата.**

#### **Участници в строителния процес – формални и неформални:**

- Възложител – Община Петрич;
- Изпълнител / Строител / на обекта;
- Доставчици на материали – чиято дейност оказва влияние върху хода на строителството и качествено изпълнение;
- Засегнати от изпълнението на договора лица;
- Други органи и институции.

Ще бъдат спазвани ясни линии на комуникация между всички участници в строителния процес при необходимост от набиране на допълнителна информация, получаване на одобрение и съгласуване на действията.

#### **◆ Изпълнение и Отчитане на работата**

По време на изпълнение ще бъде установена добра комуникация и координация между всички участници, с цел максимално използване на договореното време и постигане на ефективни резултати.

Всички възникнали въпроси в процеса на работа, ще бъдат отправяни към лицата, отговорни за това, в писмена форма и с копие по електронна поща с цел по-бърза реакция и своевременен отговор на възникналия казус.

Посещенията на място са друг метод за осъществяване на добра комуникация – при този метод ясно биха се дефинирали и изяснили настъпилите въпроси и проблемни звена между Изпълнителя и Възложителя.

Кореспонденцията и комуникацията (като част от отношенията и връзките на взаимодействие с Възложителя и останалите заинтересовани страни) при възникване и решаване на ключови за изпълнението на предмета на настоящата поръчка, въпроси и проблеми е от решаващо значение. При въпроси, които следва да бъдат решени в кратки срокове, кореспонденцията може да бъде устна или по електронен път.

Навременната и ефективна комуникация между екипите на Възложителя и Изпълнителя е задължителна предпоставка за правилното изпълнение на дейностите по настоящата поръчка.

Комуникацията с трети лица (други лица, свързани с изпълнението на поръчката, контрола и мониторинга на дейността) във връзка с изпълнението на поръчката се осъществява от Изпълнителя, в зависимост от вида и конкретните специфики и изричното одобрение на Възложителя.

Предвид спецификата на задачите, предлагаме на Възложителя писмените форми за комуникация: протоколи от срещи; доклади; съобщения; уведомления; записки; официални писма и други, които ще са водещи при осъществяването на комуникация.

ата комуникация доказва ангажиментите и взаимните договори  
отменят или ограничават изискванията на Възложителя или неформалните комуникации между  
Изпълнителя и представителите на Възложителя в работен порядък. Същите ще представляват  
много важен инструмент за гладко протичане на дейностите.

В оперативен порядък комуникациите ще се извършват и неформално по ел.поща, по  
телефона и чрез работни срещи, но те няма изцяло да отменят писмените форми на общуване.

Активното и ефективно общуване и доброто взаимодействие между участниците в  
реализирането на договора е от ключово значение за успеха му. Комуникацията с Възложителя  
да се осъществи по няколко основни направления, които са се доказали като успешна практика  
при изпълнението на договори, а именно:

- Провеждане на текущи срещи между Изпълнителя и Възложителя
- Официална кореспонденция чрез факс, куриер, ел. поща или представена на ръка
- Писмените форми за комуникация — протоколи, съобщения, уведомления, официални  
писма и други са важни в изпълнението на договора, защото те доказват ангажиментите и  
взаимните договорености.
- Неформална комуникация – телефон, неофициална кореспонденция по ел.поща или  
други електронни средства, разговори на място и т.н.

Документи, изискващи одобрение, се изпращат първо по e-mail за съгласуване с другата  
страна, след което се разпечатват на хартия и се подписват.

Чрез e-mail се насрочват и срещите по договора, независимо от техния характер.

Хартиен носител - на хартиен носител ще бъдат разпечатвани и разпространявани  
документите, които са резултати от изпълнението на дейностите и такива, които изискват  
одобрение.

Срещи - протоколите от срещи се изготвят от избран по време на срещата участник и се  
разпространяват до всички участници в срещата. За всяка среща трябва да им и присъствен лист  
на участниците в нея.

Телефонът служи основно за неформална и спешна кореспонденция, тъй като няма  
стриктен удостоверятелен характер или способ за това. Но предвид динамиката на процесите,  
това е изключително удобен и лесен начин за информиране, докладване и/или дори решаване на  
определени проблеми (когато са надлежно документирани после) в много бърз и оперативен  
порядък.

Имайки предвид сложността на обекта, комуникацията между екипите е от изключителна  
важност. Всеки технически ръководител, шофьори и оператори на машини са снабдени с  
мобилни телефони в група, за постоянна връзка помежду им.

**Специфична форма на комуникация** между участниците в строителството са и  
предписанията и заповедите в Заповедната книга на обекта.

Всички предписания и заповеди, свързани с изпълнението на СМР, издадени от  
оправомощените за това лица и специализираните контролни органи съгласно Закона за  
устройство на територията, се вписват в заповедната книга на Строежа, която се съхранява на  
строежа от изпълнителя. Лицата, издали предписанията, респ. заповедите, задължително ги  
подписват и датират.

Техническият ръководител ще иницира и провежда регулярни координационни срещи за отчитане напредъка на договора, като ежедневната комуникация с представителя на Възложителя е задължителна.

**Встъпителна** - между Възложител, Изпълнител и други заинтересовани местни институции и лица. Целта на срещата е преди всичко административна и ще обхваща, но няма да бъде ограничена, до дискутиране на изискванията, представяне на документи, мобилизация на строителството и др.

**Срещи по време на изпълнение на строителството** - на които ще се разглеждат протоколи от минали срещи; преглед на работата от края на последната среща; забележки и установяване на проблеми, които затрудняват планирания ход на работа; проверки за качеството на извършените СМР; безопасност и сигурност; други текущи въпроси. Организираните се регулярни срещи на които ще се поканят всички участници в строителството. Решенията взети на срещите ще се документират в писмена форма с Протокол от работните срещи.

**Други срещи** - когато е необходимо, организирани по искане на Възложителя, Изпълнителя или друг участник в строителството, за разрешаването на възникнали в хода на работа ситуации, които изискват решение в спешен порядък.

При извънредни ситуации, през почивни дни или след официално работно време, връзката ще се осъществява през мобилен телефон или e-mail.

Исканата от Възложителя информация за хода на изпълнение на работите по предмета на договора ще бъде своевременно предоставяна. Ще бъде предоставяна възможност на Възложителя да проверява и следи изпълнението на предмета на договора.

Ще бъде осигуряван достъп до строежа на представителите на Възложителя и на съответните контролни органи.

По време на изпълнението на поръчката ще изготвяме ежемесечни доклади в рамките на периода на изпълнението по искане на Възложителя.

Примерно съдържание на докладите, което ще бъде предложено за одобрение от Възложителя:

- Изпълнение на задълженията на Изпълнителя по този договор за отчетния период;
- Възникнали по време на отчетния период проблеми по отношение на изпълнението на договора, и мерките за тяхното преодоляване;
- Напредък на договора за строителство;
- Предстоящи дейности;
- Очаквани проблеми и необходими мерки за решаването им;
- Други въпроси.

**Предоставяне на информация за отчитане на напредъка при изпълнението и хода на строителството**

Отчитането на напредъка по изпълнението на възложените СМР към настоящата поръчка ще става със **седмични доклади** към Възложителя.

Предлагаме докладите да съдържат освен информация за местоположението на извършваните работи, прогреса на работата, броя на заетите лица и машини, също така да

е на Възложителя снимков материал съдържащ дата, час на заснемане, показва характерни отправни точки за по ясна представа относно прогреса начините на изпълнение.

По този начин ще се докладва максимално точно за реализираните дейности, напредъка на обектите, хода на доставките, дейността на подизпълнителя, както и за всички останали събития касаещи строителният процес.

По този начин смятаме, че Възложителя ще има възможност да осъществява необходимият контрол върху дейността ни. Тази честота на докладване и съдържанието на докладите ще дадат възможност на Възложителя да има ясен поглед върху прогреса на работния процес.

#### ↓ **Съгласуване**

Освен вътрешната координация в рамките на екипа, за да се гарантира успешно и качествено изпълнение на поръчката е необходимо са се координират и съгласуват действия между изпълнителя на СМР, Възложителя и други заинтересовани страни.

Най – често в процеса на строителство подлежат на съгласуване:

- несъществените отклонения от одобрените инвестиционни проекти,
- възникването на непланирани работи и констатирането на препятствия на територията на обектите,
- други извънредни ситуации /като прекъсване на строителството по различни причини/, както и други възникнали въпроси във връзка с изпълнението на поръчката.

Ще се отправя от страна на Изпълнителя искане за указания /в писмена форма/, съдържаща описание на възникналия въпрос, към съответния участник в строителния процес, съобразно естеството му. С цел на поддържане на добрата координация и комуникация между участниците в строителството ще бъдат уведомявани и останалите ангажирани страни за възникнал казус и съответното му решение. Компетентната страна в взема решение и дава указание, с което се решава възникналия въпрос, при което дава възможно най-изчерпателна информация във връзка с това. Уведомява се ответната страна, както и останалите участници в строителството.

#### ↓ **Действия, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване на изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя**

В процеса на строителство по настоящата обществена поръчка е възможно да се стигне до извънредно прекъсване с оглед да се спазят сроковете и възможните дати за строителство, посочени от Възложителят в документацията към поръчката, което може да се изрази в две основни форми на проявление: временно прекъсване и окончателно прекъсване преди цялостното изпълнение на поръчката.

Основания за спиране на строителството могат да бъдат:

- неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора;
- неблагоприятни климатични условия;
- смяна на участник в строителния процес;
- неосигуряване на финансиране за изпълнение на предвидените дейности;

на административен или контролен орган, чиито разпоредби са задължителни при изпълнение и водят необходимост от временно прекъсване на строителството; и други.

В акта се посочват точни данни за състоянието на строежа, за извършените видове СМР, за доставените материали, инвентар, съоръжения и др., за извършени работи, които подлежат на премахване, за необходимите работи за осигуряване на здравината и пространствената устойчивост при консервиране на строежа, за необходимите допълнителни проекти, експертизи и др. и сроковете за представянето им, за необходимите материали и съоръжения, за необходимите промени в доставката на машини и съоръжения, както и др. изисквания и мерки за замразяване на строителството.

След отпадане на обстоятелството довело до необходимост от временно прекъсване на строителството се съставя Акт за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните работи при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия ред и предвидените в чл. 7 ал. 3 т. 10 от Наредба №3/2003 други случаи (Приложение № 11). След отстраняване на причините, довели до спиране на строителството с него се установява състоянието на строежа (изпълнените СМР, наличните инвентар, съоръжения, материали и др., констатации и изисквания към строежа) преди продължаване на СМР.

При възникване на ситуация по прекъсване на изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя, Изпълнителя ще инициира среща между двете страни за уточняване на всички мотиви за прекъсване на поръчката, както и за синхронизиране на всички последващи действия, произтичащи от прекъсването на поръчката.

Изпълнителят ще изготви и съхрани надеждно и прегледно всички необходими документи, доказващи изпълнените от него видове СМР до момента на прекъсване на изпълнението на обществената поръчка, в съответствие с актуалните редакции на проектната документация, извършените закупувания на суровини и материали, наемането на работна ръка и механизация, спазването по всяко време на приложимите нормативни изисквания към механизацията, персонала, организацията на работата на обекта, счетоводството и контрола.

Документацията ще бъде заведена в описи по видове, според деловодната система на Изпълнителя, така че всеки документ да може да бъде лесно намерен и идентифициран като тема и взаимовръзка с други документи. Възложителят чрез посочено/и от него лица ще извърши контрол на количествата и качествата на извършените до момента на прекъсване СМР, както и по предоставената му документация и ще издаде задължителни указания, съобразени с правилата за документиране на СМР.

При подготовката за предаване на изпълнените СМР до момента на прекъсване на изпълнението на обществената поръчка, Изпълнителят ще изготви окончателна ексекүтивна документация за изпълнените проектни документи и чертежи, вид, и отбелязаните на тях промени при изпълнение на СМР. При окомплектоване на ексекүтивната документация, на нея ще се посочат всички извършени промени и обясненията за тях.

На актуализиране ще подлежат само тези документи и чертежи, на които се налагат промени с оглед на изпълнените СМР, а останалите ще се приложат без изменение. Окончателната ексекүтивна документация ще бъде заверена от участниците в строителния процес според нормативните изисквания.

Изпълнителят ще подреди, опише и предаде на Възложителя оригиналите на цялата документация за съответния/те обект/и до момента на прекъсване на изпълнението на

та поръчка, освен тази която ще се съхранява при него, за която Изпълнителят  
направи копия и ще ги предаде на Възложителя.

#### **Основания за спиране на строителството са:**

- прекратяване на договора за изпълнение на СМР поради някоя от следните причини: по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; по преценка на Възложителя, когато след започване на работа и на всеки последващ етап от изпълнението на обектите, се установи, че: има несъответствие с предложената строителна програма, се установи отклонение от приложения подробен график; се установят други отклонения от предвидените в договора ангажименти; в случаите на чл. 118, ал. 1 от ЗОП;
- при разваляне на договора поради виновно неизпълнение на задълженията на някоя от страните;
- по искане на някоя от страните, без предизвестие, след изтичане на определен срок за отстраняване на нередовности / неизпълнение, ако не е осигурено финансиране за изпълнението на поръчката; в други случаи предвидени в закон;
- при настъпване на обективни причини (форсмажорни обстоятелства), правещи невъзможно изпълнението на Договора и други.

При вземане на решение за окончателно прекъсване на строителството, страните съставят и двустранен протокол, в който се уреждат взаимоотношенията по отношение на неприетите и неразплатени видове СМР, предаването на обектите за съхранение, съхраняване на строителната документация, както и други условия по предаване на обектите.

#### **Комуникация и дейности по координация и взаимодействие при прекъсване на строителството**

Независимо от проявлението на прекъсване на строителството комуникацията между всички страни, ангажирани в изпълнението на договора по настоящата обществена поръчка, ще се извършва по реда на разписания от нас комуникационен обмен и ще се извършва при съблюдаване на следното:

- На първо място, следва да се уведомят участниците в строителството за основанието за искане спиране на строежа.
- Когато това се дължи на обстоятелства, произтичащи или установени от изпълнителя (като например: констатирани неточности; неблагоприятни климатични / геоложки условия; съставени актове / разпореждания на административни или контролни органи, или други причини под контрола и наблюдението на изпълнителя) уведомяването се извършва в максимално кратък срок от техническите ръководители на обектите от страна на Изпълнителя / като се уведомяват Възложителя и останалите участници в строителството. При уведомяването се представят всички налични доказателства и/или документи, обуславящи искането за прекъсване на строителството.
- Когато прекъсването на строителството се дължи на обстоятелства, произтичащи или установени от Възложителя (като например: неточно изпълнение на строителството; съставени актове / разпореждания на административни или контролни органи, или други причини под контрола и наблюдението на Възложителя), то тогава той иницира уведомяване на участниците в строителството чрез упълномощен негов представител, който уведомява участниците в строителството.
- Когато прекъсването на строителството се дължи на обстоятелства, произтичащи от друг участник в строителството или на административен или контролен орган, то тогава страната узнала за него уведомява в максимално кратък срок съответните страни.

необходимост се уведомяват съответните отговорни административни органи, които имат отношение към конкретното обстоятелство за прекъсване на строителството, с прилагане на съответните документи и доказателства, както и други засегнати страни /комунални дружества и оператори и т.н./.

- Съставя се и се подписва Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (Приложение № 10).

- При отпадане на обстоятелство довело до временно спиране на строителството узналата то страна в максимално кратък срок уведомява засегнатите страни. След уведомяване и отпадане на обстоятелство довело до временно спиране на строителството се съставя Акт за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните работи при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия ред и предвидените в чл. 7 ал. 3 т. 10 от Наредба №3/2003 други случаи (Приложение № 11). Уведомяването и подписването на акта се извършва при спазване на разпоредбите на чл. 5 на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

- При окончателно прекъсване на строителството се съставя двустранен протокол, в който се уреждат взаимоотношенията по отношение на неприетите и неразплатени видове СМР, предаването на обектите за съхранение, съхраняване на строителната документация, както и други условия по предаване на обектите.

#### ***Организационни мерки от страна на Изпълнителя при прекъсване на строителството***

При временно прекъсване на строителството, ще се предприемат следните организационни мерки от Изпълнителя:

- уведомяване на засегнатите страни при спиране, съответно при възобновяване на строителството - Възложител и т.н;

- събиране на доказателства и документи, достъпни на изпълнителя, които обосновават необходимостта от прекъсване;

- проверка за пълнота, съставяне и съхраняване на изготвената до момента строителна документация, както и в частност съставянето на Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (Приложение № 10) / респ. Акт за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните работи при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия ред и предвидените в чл. 7 ал. 3 т. 10 от Наредба №3/2003 други случаи (Приложение № 11);

- предприемане на действия по съхраняване и консервиране на извършените СМР, обезопасяване на строителната площадка и охраняването и, включително на разположени до момента строителни материали и други ресурси;

- осигуряване на дежурно лице, което да отстранява по време на спирането евентуално настъпнали аварии на засегнати от строителството части на обектите.

- осигуряване на отговорно лице при проверки от административни и контролни органи (когато е приложимо);

При окончателно прекъсване на строителството, ще се предприемат следните организационни мерки от Изпълнителя:

- уведомяване на засегнатите страни при спиране на строителството;

- събиране на доказателства и документи, достъпни на Изпълнителя, които обосновават необходимостта от прекъсване;



поръчка за пълнота, съставяне и съхраняване на изготвената до момента документация, както и в частност съставянето на Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (Приложение № 10);

- предприемане на действия по съхраняване и консервиране на извършените СМР;
- обезопасяване на строителната площадка и охраняването и, включително на разположени до момента строителни материали и други ресурси;
- почистване на строителната площадка от съответните строителни отпадъци, както и на налична в обектите техника, машини и/или други ресурси на изпълнителя;
- организиране на действия в изпълнение на подписан двустранен протокол, в който се уреждат взаимоотношенията по отношение на неприетите и неразплатени видове СМР, предаването на обектите за съхранение, съхраняване на строителната документация, както и други условия по предаване на обектите.

## Организация и мобилизация на използваните от участника ресурси

### ↓ *Подход на изпълнение*

При изпълнението на строителството ще приложим всички действия и мерки описани в настоящата техническа оферта.

Изпълнителят ще бъде нает да предостави всички работи по доставката на материали и оборудване, строителство, изпитване и сертифициране.

Общият подход за изпълнение на договора се основава на разбирането на Изпълнителя за изпълнение на всички строително-монтажни дейности с необходимото качество и в рамките на срока на договора, определен от Възложителя.

Оценявайки специфичния обхват на договора, изискващ синхронизирана и едновременна работа на различни специалисти и своевременни дейности по осигуряване на фронт за работа, която следва да е съгласувана с Възложителя, а също така и факта, че дейностите за изпълнението на договора са взаимосвързани и с ясна последователност, Изпълнителят ще организира работата по начин, който да позволява изпълнение на задачите синхронизирано и в последователност, гарантираща постигането на целите при максимално оптимизиране на времевия график и използването на екипа от специалисти.

Ще бъдат сформирани отделни звена за различните дейности по предмета на поръчката. Така изградените на функционален принцип екипи ще позволят използването на натрупания експертен опит от ключовите експерти и ще подобрят ефективността на работата на участниците в тях.

За постигане на успешно изпълнение на договора, Изпълнителят ще направи необходимото като:

- ✓ Използва своя значителен опит при подобни обекти;
- ✓ Определи методология за осигуряване успешен ход на работите, като оцени основните влияещи фактори, по-важни от които са:
  - Обхват на поръчката на Възложителя, нейния обем и характер на видовете работи;

квания на Възложителя (срок за завършване, последователно изпълнението, конструктивни и технически изисквания, изисквания за прилагане на определени материали и др.);

- Съобразяване със специални условия в района на строителството;
- Възможности за организиране на обектова строителна база и за разгръщане на строителната дейност на Изпълнителя.

Срокът за изпълнение на строителните и монтажни работи зададен от Възложителя ще наложи едновременна работа на някои от отделните етапи, респективно осигуряването на обектите със значителен брой строителни машини и квалифицирани работници, като при това ще гарантира:

- Съобразяване на строителните работи с условията на работа в градска среда и по-специално в застроени райони;
- Спазване на утвърдените от Възложителя проекти;
- Спазване на качествените изисквания за изграждане на съоръженията;
- Съответствие на изпълнението и завършването на работите с последователността, поискана от Възложителя и сроковете в строителния график;
- Ползване на съвременни методи за изпълнение на строителните и монтажните работи;
- Съобразяване с условията за живот в градската среда, с оглед минимални неудобства на местното население;
- Непрекъснат контрол на качеството - за гарантиране на недопускане некачествено строителство и забавяне на работите, поради отстраняване на некачествено изпълнени работи;
- Отстраняване на скрити дефекти през гаранционния период (ако има такива).

За изпълнение на горните условия, Изпълнителят ще обезпечи необходимите ресурси от:

- високо квалифицирано техническо ръководство;
- необходимия брой квалифицирани работници;
- качествени материали;
- съвременна строителна механизация;
- контрол на изпълняваните работи относно качество, спазване на проектите и на строителния график;
- ВОД с минимално нарушаване на ритъма на транспорта;

За всеки отделен вид работа ще бъдат предварително изяснявани следните въпроси:

- Дата на започване и завършване;
- Подробно описание на технологичните операции и последователността на изпълнението им;
- Осигурена работна ръка с квалификация, съответстваща на изпълняваните работи;

ени материали и съответствието им с техническите спецификации и

портативни изисквания;

- Използвана механизация с данни и характеристики на отделните машини и уреди;
- Начини на изпитания и контрол;
- Документиране на изпълняваните работи съгласно техническите спецификации и Наредба №3 на МРРБ;
- Фото документация.

Посочените по-горе подходи и методи гарантират по-бързо и същевременно качествено изпълнение на поръчката.

#### ➔ **Организация на човешки ресурси за изпълнение на строителството. Състав на техническия екип и отговорности на съответните длъжностни лица**

Изпълнението на видовете строително монтажни дейности зависи от добрата организация на работа по строителните обекти и от техническия ръководен персонал, отговарящ за строителството. Най-общо е предвидено изпълнение по следната организационна и йерархична схема в рамките на експертния и изпълнителски състав на строителя:



Организацията на работа на екипа е структурирана линейно т.е. Ръководителят на обекта ръководи подготвителните действия, изпълнението на СМР и предаването на обекта като дава задачи към работниците и проследява изпълнението им, предвидени за изпълнението на дейността подпомаган спрямо компетенциите му от Техническият ръководител, Специалист по ЗБУТ и Специалист контрол на качеството.

Работниците /изпълнителския състав/ от своя страна са длъжни да сигнализират техническия ръководител на обекта за всички възникнали проблеми и препятствия. Тази организация на работа е опростена с цел максимална оперативност и гъвкавост при взимане на решения и е валидна за всички дефинирани дейности и задачи.

#### **Ръководител обект**

Ръководителят на обекта ще бъде постоянното лице за контакт на площадката, с което представителите на Възложителя и Надзора ще осъществяват контакта.

Ръководителят на обекта ще отговаря за следното:

цествяване на комуникацията между Строителя и останалите  
строителния процес (проектанти, представителите на Възложителя, Консултанта и  
експлоатационните дружества, контролни органи и институции) - Създаване на  
цялостната организация за доставка на необходимите материали и наличие на човешки  
ресурси и механизация за изпълнение на работите съгласно графика;

- ✓ Достатъчност на ресурсите за осигуряване на необходимото качество - Движението на паричния поток и отчетите, свързани с него да бъдат според изискванията на Възложителя;
- ✓ Изпълнението на СМР да отговаря на спецификациите и на договора - Изпълнение на СМР според графика за изпълнение;
- ✓ При изпълнението на СМР да се спазва системата за контрол на качеството на изпълнителя;
- ✓ Спазване на предвидените мерки по опазване на околната среда и безопасни условия на труд;
- ✓ Спазване на всички мерки по безопасност на труда;

### *Технически ръководител*

Техническият ръководител на обекта ще бъде постоянното лице за контакт на площадката, с което представителите на Възложителя и Надзора ще осъществяват контакти.

Техническият ръководител на обекта ще отговаря за следното:

- ✓ за осъществяване на комуникацията между Строителя и останалите участници в строителния процес (проектанта, представителите на Възложителя, Консултанта и експлоатационните дружества, контролни органи и институции) - Създаване на цялостната организация за доставка на необходимите материали и наличие, на човешки ресурси и механизация за изпълнение на работите съгласно графика;
- ✓ Достатъчност на ресурсите за осигуряване на необходимото качество - Движението на паричния поток и отчетите, свързани с него да бъдат според изискванията на Възложителя;
- ✓ Изпълнението на СМР да отговаря на спецификациите и на договора - Изпълнение на СМР според графика за изпълнение;
- ✓ Задълбочено познаване на работния проект;
- ✓ Изготвяне на заявки за необходимите за изпълнението на работите ресурси - материали, механизация и работници;
- ✓ Ежедневно присъствие на работната площадка и гарантиране на изпълнението на договора според графика;
- ✓ Контрол на изпълнението на СМР, съгласно техническите спецификации на договора;
- ✓ Спазване на всички мерки по опазване на околната среда и безопасни условия на труд;
- ✓ Координация на изпълнението на работите в различни участъци;
- ✓ Отговорен за цялостното изпълнение на СМР и правилната технологична последователност на работите. Той изготвя и екзекутив за изпълнените строителни дейности и предава информацията на специалиста ПТО за изготвяне на актовете и протоколите по Наредба №3 (документи и екзекутиви).
- ✓ Техническият ръководител отговаря и за взимането на необходимите проби от лаборатории. Постоянен контрол на дейността се осъществява от групов технически ръководител, а Периодичен контрол се осъществява от Ръководител проект,

участва при изработването на инструкциите за безопасност и здрав  
тира тяхното прилагане;

- ✓ Спазва изискванията за ЗБУТ към използваните строителни технологии и проекти;
- ✓ Провежда инструктаж по ЗБУТ на ръководените от него работещи;
- ✓ Забранява работа със строителни машини, съоръжения и инструмента, които не отговарят на изискванията за ЗБУТ;
- ✓ Незабавно уведомява преките си ръководители за злополуки и/или аварии на строителната площадка, или работните места, за които отговаря;
- ✓ Разпределя работещите по работни места съобразно тяхната правоспособност, квалификация, знания и опит;

#### **Контролира:**

- ✓ планирането и безопасното извършване на демонтажни работи, чрез предприемане на подходящи предпазни мерки, методи и процедури;
- ✓ изпълнението на отделните видове СМР;
- ✓ правилното подреждане и съхранение на строителната площадка на материалите, изделията и оборудването;

#### **Осигурява:**

- ✓ прекратяване на работата и извежда всички лица от строителната площадка, или съответното работно място, когато има сериозна или непосредствена опасност за здравето или живота им или когато са налице условия, при които се изисква спиране на работа;
- ✓ при отсъствието му от строителната площадка тези задължения се Изпълняват от посочени от него лица с необходимата квалификация;
- ✓ ред и чистота на работните места и строителните площадки, за които отговаря;

#### **Определя:**

- ✓ работната зона и границите на опасната зона при преместване на строителни машини и механизация на строителната площадка;
- ✓ в случаите, когато машинистът няма достатъчна видимост, техническият ръководител определя към него сигналист;
- ✓ лице, което да контролира изправността, правилната експлоатация, прегледите, поддръжката и ремонта на работното оборудване (строителни машини, директни горивни устройства и др.);
- ✓ лице, което да отговаря за изправността, правилното използване, прегледите, почистването и ремонта на санитарно-битовите помещения;
- ✓ Изпълнява в срок предписанията на контролните органи за ЗБУТ;
- ✓ Участва при анализиране на причините за допуснати трудови злополуки;
- ✓ Контрол нива и котни изкопи по време на строителството.

#### ***Отговорник за контрола на качеството***

#### **Отговорностите му включват:**

- ✓ Да докладва директно на Техническия ръководител на обекта за въпроси свързани с контрола качеството;
- ✓ Правото и задължението да прекрати извършването на строително-монтажни работи, за които прецени, че не се спазват изискванията от договора;

аване, съхранение и поддържането на всички документа;

- ✓ Отчета за контрол на качеството;
- ✓ Организация за вземане на необходимите проби за доказване на качество, систематизиране и анализ на резултатите;
- ✓ Вътрешен контрол върху извършваните СМР;
- ✓ Откриване на несъответствия спрямо техническите спецификации и изискванията на работния проект и предприемане на коригиращи действия.

### *Експерт по безопасност и здраве в строителството*

#### **Отговорностите му включват:**

- ✓ Следене на стандартите за безопасни условия на труд за всички работи от договора и изготвяне на писмен доклад до Ръководителя на обекта при установяване на несъответствия;
- ✓ Следене за съответствието на всички работи съгласно ЗБУТ и политиката за безопасни условия на труд;
- ✓ Следене за инциденти и спазване на плана за безопасност и здраве;
- ✓ Оценка на опасностите, които могат да възникнат по време на изпълнението на работите и превантивни мерки;
- ✓ Водене на дневниците за първоначален, ежедневен и периодичен инструктаж на работното място;
- ✓ Следене за употребата на личните предпазни средства и контрол на годността за употреба, съгласно изискванията на законодателството;
- ✓ Налагане на наказания на персонала на Изпълнителя при установени нарушения на мерките по безопасни условия на труд;
- ✓ Докладване на Ръководителя на обекта;
- ✓ Вземане на технически и/или организационни решения за едновременно или последователно извършване на етапите и видовете СМР и оценяване на необходимата продължителност за извършване на етапите и видовете СМР;
- ✓ Координира осъществяването на изискванията за ЗБУТ съгласно чл. 16, т. 1 и на плана за безопасност и здраве съгласно чл. 7, т. 2, когато такъв се изисква, от строителите и, при необходимост от защита на работещи, от лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност;
- ✓ Актуализира плана за безопасност и здраве по чл. 7, т. 2 и информацията по чл.7, т. 3 при отчитане на настъпилите изменения с напредването на СМР;
- ✓ Организира съвместната работа между строителите, в т.ч. подизпълнителите и включилите се впоследствие в работата строители, на една и съща строителна площадка, осигурява взаимна информация и координира техните дейности с цел защита на работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионалисти, като при необходимост включва в този процес и лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност;
- ✓ Координира контрола по правилното извършване на СМР;
- ✓ Предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на лицата, свързани с осъществяване на строителството.

Приложената по-долу структура на управление на строителния процес показва и взаимоотношенията между ръководния, ключовия персонал и изпълнителски състав

### **Разпределение отговорностите между членовете на екипа**

Екипът на Изпълнителя има обща цел за изпълнението на договора, в който отделните хора взаимно се допълва.

Екипът е общност от взаимодействащи си хора, обединени от обща социална дейност, които общуват непосредствено помежду си на базата на съответни емоционални отношения, групови норми, групови процеси.

Привеждането на договора в действие е един от най-важните моменти.

**Управлението на договора на този етап ще се осъществява на 4 нива:**

- ✓ придържане към критичния път
- ✓ контрол върху развитие на договора
- ✓ мониторинг на изпълнение на бюджета
- ✓ контрол върху качеството

### **Придържане към критичния път**

Ръководителят на обекта предварително ще направи необходимото за планиране на задачите и за организиране на ресурси. Това в крайна сметка е свързано с постигането на основната цел по най-добрия начин. Този процес се извършва чрез разпределяне на отговорностите между членовете на екипа.

Ръководителят ще определи кои задачи да постави персонално на всеки член от екипа и кои да остави за себе си. След като са разпределени задачите на всеки член на екипа ще се определят източниците на информация и ресурсите, с които той ще изпълни поставените задачи.

Основната цел е създаване на логическа последователност от отговорности и строго съблюдаване спазването на ключовите дейности от критичния път на договора.

Отговорността на Техническия ръководител се свързва със синхронизиране действията на екипа и осигуряване на условия за информираност в посока от екипа към всички управленски нива на фирмата - Изпълнители на договора.

### **Контрол върху развитие на договора**

Независимо от това дали се използва официална система за мониторинг или се разчита на проверки на място е необходимо да се следва винаги предварително заложената пътна линия на договора.

В практиката няма разработена универсална система за мониторинг, а всяка фирма или др. структура реализираща проект, създава такава според собствените си потребности. По този начин се избира най-подходяща система за съответния проект.

Системата за контрол върху развитието на договора ще осигурява навременна информация в достатъчно кратки срокове, за да има възможност екипът или управленските нива на фирмата да реагират на евентуално възникнали промени.

В своя най-оптимален вариант системата трябва да предостави информация в реално време, т.е. тя трябва да бъде чувствителна към динамиката на данните и информацията.

Всичко това се прави за да се отчетят своевременно признаците за наличие на проблеми и да бъдат отстранени адекватно. Липсата на такава система прави проектът наблюдаван, но не и управляван.

тановяване на проблемна ситуация е необходимо на първо време да се осигури възможност на членовете на екипа да се справят с проблема. Решаването на договора в границите на нормалното му развитие.

### **Мониторинг за изпълнение на бюджета**

Това е една от основните задачи на ръководителя и членовете на екипа, която изисква във всеки момент информация за целесъобразността и изразходваните средства и ефективността при реализацията на дейността.

Един от най-често срещаните проблеми е свързана с абсолютно точно определяне на потока от бъдещи разходи.

При някои типове проекти е възможно преливане на финансови ресурси от едни дейности към други или от едни бюджетни пера към други. Този процес се съгласува както между членовете на екипа и ръководителя, така и между екипа и управленските нива на консорциума.

Когато се наблюдава динамика на реалните разходи и изменение на тяхното равнище спрямо планираните е необходимо вниманието на екипа да се фокусира върху причините довели до това състояние.

Вероятните причини биха могли да бъдат:

- ✓ неочаквана инфлация;
- ✓ липса на договорени твърди цени с доставчици и подизпълнители;
- ✓ използване на предварителни оценки, базиращи се на различни методи за определяне на себестойността;
- ✓ не планирани разходи на персонала;
- ✓ възникнали в процеса на реализация потребности от допълнителни помещения или терени;
- ✓ непредвидени разходи за обучение;
- ✓ изплащане на консултантски хонорари при решаване на възникнал проблем.

### **⚡ Стратегия за управление изпълнението на СМР**

Нашата стратегия изцяло е обвързана с изпълнението на предмета и техническите спецификации на поръчката.

За постигане на съответстващ на техническите изисквания и европейски стандарти краен продукт, предмет на настоящата поръчка, предвиждаме нашата стратегия за конкретните условия, да обхване следните процеси:

- ✓ Обезпечаване на строежа с необходимата строителна техника и механизация за изпълнение на строежа, съобразно изработените проекти и техническата спецификация;
- ✓ Ритмично доставяне на необходимите строителни материали;
- ✓ Осигуряване на необходимите човешки ресурси (квалифициран работнически и технически състав);
- ✓ Създаване на всички необходими условия за стриктно спазване на договорения срок за изпълнение;
- ✓ Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за участниците в строителния процес;
- ✓ Осигуряване контрол на качеството за влаганите материали и изпълнените СМР;
- ✓ Осигуряване опазването на околната среда;

рисковете за изпълнение на поръчката и мерки за предотвратяване

### **Методика и практики за управление на СМР**

Характерът на строителната площадка на обекта е специфична с това, че строително-монтажните работи ще се изпълняват в реална градска среда – уличната мрежа на град Петрич. Този тип обекти предлагат ограничено място за разгръщането на работен фронт за изпълнението на СМР, както и повишено внимание при работа, с оглед на минимално въздействие върху ежедневието на хората в града. За да се постигнат и да се спазят най-кратки срокове за изпълнение е от изключителна важност да се оползотворят разкритите работни фронтове. От друга страна прекаленото насищане на обекта с работни фронтове може да доведе до сериозни сътресения в живота на населението на град Петрич (шум, прах замърсявания, реорганизация на движението по уличната мрежа и др.), както и на работната атмосфера на работниците. Избора на разумен срок и брой на скипи е от особено значение за успешното завършване на обекта.

Именно поради тази причина е приет следния подход и организация за изпълнение на поръчката:

Изпълнението на целият проект е свързано с изпълнението на много видове строително-монтажни работи на ограничено пространство от откритите участъци от уличната мрежа и е от особено значение да се спазват правилната технологична последователност и необходимото технологичното време между отделните дейности. В предложеният от нас срок сме отчели, до колкото е възможно на етап техническо предложение, всички показатели като неблагоприятни атмосферни условия, технологично време между задачите и сме се съобразили със дните, в които сме си осигурили фронт за работа.

Използваните от нас методика и практики, приложими при изпълнение на настоящата поръчка се изразяват в следното:

- ✓ *След разглеждане на разработеният проект и техническата спецификация на Възложител можем да заключим, че разполагаме със значително по-голям ресурс от необходимата техника и строителна механизация за изпълнение на поръчката, което дава по-голяма възможност за гъвкавост при изпълнение на строителството.*

**Всички строителни машини и техника задължително трябва да осигуряват безопасни условия на труд.** Ръководителят, отговарящ за строителната техника и механизация на строежа, ежедневно координира и планира разпределението и. В случай на аварирала техника се предприема незабавно отстраняване на аварията от подвижна работилница или се заменя с подходяща работеща. Мерките за предотвратяване на този риск са спазване сроковете за основни прегледи, съгласно съответните технически паспорта на строителните машини и техника, и ежедневните им технически прегледи.

**Отговорникът за механизацията** следи за спазване на изискванията за транспортиране на необходимата строителна механизация и техника, както и за транспортирането на строителните материали до обектите, като спазва всички изисквания за безопасност на труда и движението по пътищата.

та на необходимите строителни материали, се изпълнява в съгласие с техническата спецификация на строежа на заложените за изпълнение строително-монтажни работи. Техническият ръководител ежедневно изготвя заявка за необходимите за следващия ден материали, както и окупирани седмични заявки.

Ежедневно отговарящия за приобектовия склад ще води дневник за получените видове и количества строителни материали и ще контролира съпроводени ли са същите от сертификати за качество или декларации за съответствие.

Същият отговаря за правилното складиране на строителните материали и опазването им.

- ✓ Ние сме изградили система за контрол на качеството и разполагат с необходимите сертификати, които гарантират приложението на контрол за влаганите материали, изготвянето и монтажа на строителни конструкции и армировка, производство, транспорт и полагане на бетон, както и за всички останали видове СМР.
- ✓ Фирмата ни поддържа коректни връзки с доказали се доставчици на влаганите строителни материали, който задължително предоставят сертификата за произход и качеството им.

При евентуално появили се скрити дефекти ние носим отговорност пред Възложителя съгласно клаузите на сключения Договор за строителство.

- ✓ *Практиката ни при осигуряване на необходимите човешки ресурси, е да използваме високо квалифицирани работници съобразно съответната техническа спецификация.*

За изпълнението на строежа предвиждаме, да използваме собствен ресурс от квалифицирани работници, а в случай на необходимост, при наличие на такива, назначаваме и от района на обекта. „РАСТЕР – ЮГ“ ООД разполага с необходимия потенциал за изпълнение на строителството. Имаме работници, който са доказали своя професионализъм при изграждането на подобни обекти и др. такива.

Техническият персонал на всеки обект е с доказан професионален опит. Взаимоотношенията между участниците в строителството ще бъдат регламентирани още на етап „подготвителни работи“ за целия период на строителство.


При определяне на екипа от работници, които предвиждаме да използваме при изпълнение на договора сме се водили от вида и обема на предвидените за изпълнение строително-монтажни работи, от времетраенето за изпълнение на цялостния обект и в частност - за изпълнение на строителството, от стремежа да оптимизираме в максимална степен строителството от гледна точка уплътняване на работната ръка като създадем реални условия за постигане на високо качество на изпълнение на СМР.

Работниците, които предвиждаме да използваме са с голям професионален опит при изграждане на обекти, същите и/или сходни по характер с настоящия и са се сработили /по отношение екипната работа/, което гарантира постигането на качествено и срочно изграждане на обекта.

Механизацията и работниците, необходими за изпълнението на поръчката са подробно описани в настоящата точка и са показани в самия Линеен календарен график. Към графика е приложена и Диаграма на работната ръка, допълнително онагледяваща предвидените за


и строителството ресурси. По този начин в най-пълна степен се  
изискванията на Възложителя по повод работниците, посочени в тръжната докум

- ✓ Практика на „РАСТЕР – ЮГ“ ООД е създаване на всички необходими условия и предпоставки за стриктно спазване на договорения срок. Това се изразява в планиране и контрол на всички видове дейности, касаещи строителния процес, подробно описани в настоящото техническо предложение в частта му „Технологична последователност на изпълнение на СМР“.
- ✓ Методиката и практиката ни за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за участниците в строителния процес, оценка на рисковете за изпълнение на пръчката и мерки за предотвратяването им.
- ✓ „РАСТЕР – ЮГ“ ООД ще работи в посока на коректни взаимоотношения с останалите участници в строителния процес, като поема инициатива за ежеседмични работни срещи за решаване на текущите проблеми. „РАСТЕР – ЮГ“ ООД сериозни предизвикателства по отношение на оферирането, планирането на дейностите, свързани с управлението и отчитането на изпълнението на различните видове строително-монтажни работи.
- ✓ По време на развитието на всеки наш проект ние се стремим ежедневно към точна организация на всяка една дейност, контакт с инвеститора и неговия представител в лицето на упълномощени от тях лица.
- ✓ От нас като главен изпълнител ще се изисква перфектно планиране на строително-монтажните работи, на доставките на материалите и съоръженията и координация както на работниците на компаниите. Завишаваме всички изисквания по отношение на управление на процесите, безопасните условия на труд, охраната на строителната площадка (контрол на достъпа) и много други детайли.
- ✓ Изискванията към обекта на инвеститора поставят по-тясна рамка за самостоятелни решения на главния изпълнител. В същото време „РАСТЕР – ЮГ“ ООД вижда своята водеща роля при упражняването на стриктен контрол на качеството и при предварителното одобрение на материали, детайли и технологии.
- ✓ При подобни проекти, ние като Изпълнител на договора се задължаваме да предложим видовете материали и да докажем, че те отговарят на поставените изисквания съгласно тръжната документация.
- ✓ Въпреки предизвикателствата считаме, че изпълнението на договора ще допринесе значително към добрата строителна практика на всички участници в него, професионалното самочувствие на екипите ни, квалификацията на работниците, използването на пълния капацитет на строителната механизация, с която разполагаме.
- ✓ Основни предпоставки за успешното реализиране на този проект са гарантираното финансиране и добрата проектна готовност на обекта, както изборът на главен изпълнител с доказани в годините професионализъм, капацитет за изпълнение, строителен инвентар, автопарк и механизация ще допринесе за качественото му и навременно изпълнение.
- ✓ Трите страни в строителния процес - Възложителят (инженерът като негов представител) и строителят, трябва максимално отговорно да поемат всеки своите задължения.
- ✓ При всички реализирани до момента проекти на участниците в „РАСТЕР – ЮГ“ ООД винаги са разчитали на добра подготовка на строителната площадка и обекта като цяло,



зарителната организация на дейностите и добрата  
подизпълнителите.

- ✓ Това би било невъзможно без сработен екип от доказали се професионалисти (строителни инженери и икономисти) с умения за добра комуникация и изпълнение на поставените цели и срокове. Стремежът ни е служителите ни да са ангажирани с договора, от началото до самия му край - до издаването да демонстрираме единна и последователна политика на качество.
- ✓ Не на последно място като предпоставка за успешна реализация бихме посочи и надеждни и коректни партньори с доказани възможности и капацитет. През последните години при реализацията на проектите ни, ние разчитахме на коректното партньорство на водещи български фирми.
- ✓ Взаимоотношенията ни са изградени и стабилни, тъй като страните познават възможностите си и разчитат на колегиалност и съдействие при възникнали ситуации на обектите.
- ✓ Дори и при добре планирани проекти има пикови моменти, в които интензитет на работа могат да запазят малко фирми.



Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

## НАДГРАЖДАЩИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

### РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО, БРОЯТ И КВАЛИФИКАЦИЯТА НА НЕОБХОДИМИТЕ СТРОИТЕЛНИ ЛИЦА ЗА ВСЯКА ЕДНА ОПЕ

№	Описание на строително - монтажни работи	Ед. мярка	Нбр	Брой работници	Изпълнителски състав/строителни работници	Задачи на изпълнителски състав / строителни работници
1	Изрязване на асфалтобетонна настилка с нож (фугорез)	м <sup>3</sup>	0,8000	2	Работник пътно строителство	Изрязване на компрометираните участъци от асфалтобетонната настилка с нож
2	Разкъртване на стара асфалтобетонна настилка	м <sup>3</sup>	-	-	-	Разкъртване на стара асфалтобетонна настилка с помощта на багер
3	Фрезование на асфалтобетонна настилка	м <sup>2</sup>	-	-	-	Фрезование на съществуващата асфалтобетонна настилка за осигуряване на по-добра основа
4	Почистване и подготовка на мястото за изкърпване	м <sup>2</sup>	0,0200	2	Работник пътно строителство	Почистване на местата за изкърпване чрез мотометла
5	Полагане на трошенокаменна настилка 30 см	м <sup>3</sup>	0,1900	2	Работник пътно строителство	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка 30 см
6	Грундиране с битумна емулсия за свързване на асфалтов пласт	м <sup>2</sup>	0,0704	2	Работник пътно строителство	Грундиране с битумна емулсия за свързване на асфалтов пласт за осигуряване на по-добро сцепление
7	Ръчно полагане на асфалтов кърпеж с дебелина на пласта от 4 до 6 см	м <sup>2</sup>	0,9400	2	Работник пътно строителство	Ръчно полагане на асфалтов кърпеж с дебелина на пласта от 4 до 6 см
8	Машинно полагане на асфалтобетон с дебелина от 4 см	т	-	-	-	Машинно полагане на асфалтобетон с дебелина от 4 см
9	Доставка на асфалтобетонна смес	т	-	-	-	Доставка на асфалтобетонна смес
10	Механично валяване на положената настилка	м <sup>2</sup>	-	-	-	Механично валяване на положената настилка
11	Изрязване и транспорт на строителни отпадъци	м <sup>3</sup>	-	-	-	Изрязване и транспорт на генерираните строителни отпадъци до регламентирани за целта места

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

**НЕОБХОДИМИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ РЕСУРСИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЯКА ОПЕРАЦИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ОТГОВОРНИЯ/ТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО Й ЕКСПЕРТ/И**

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

№	Наименование	Ед. м.	Експерти/технически лица	Задачи на Експерти/технически лица	Необходима механизация	Необх. мате.
1	Изрязване на асфалтобетонна настилка с нож (фугорез)	м <sup>2</sup>	Технически ръководител; Отговорник за контрола на качеството; Експерт по безопасност и здраве в строителството	Координиране на цялостното изпълнение на дейността; Следене и съблюдаване за спазването на изискванията за безопасност и здраве; Контрол за качествено изпълнение	Фугорез	-
2	Разкъртване на стара асфалтобетонна настилка	м <sup>3</sup>	Технически ръководител; Отговорник за контрола на качеството; Експерт по безопасност и здраве в строителството	Координиране на цялостното изпълнение на дейността; Следене и съблюдаване за спазването на изискванията за безопасност и здраве; Контрол за качествено изпълнение	Фугорез; Багер и/или ръчен къртач	-
3	Фрезование на асфалтобетонна настилка	м <sup>2</sup>	Технически ръководител; Отговорник за контрола на качеството; Експерт по безопасност и здраве в строителството	Координиране на цялостното изпълнение на дейността; Следене и съблюдаване за спазването на изискванията за безопасност и здраве; Контрол за качествено изпълнение	Пътна фреза	-
4	Почистване и подготовка на мястото за изкъртване	м <sup>2</sup>	Технически ръководител; Отговорник за контрола на качеството; Експерт по безопасност и здраве в строителството	Координиране на цялостното изпълнение на дейността; Следене и съблюдаване за спазването на изискванията за безопасност и здраве; Контрол за качествено изпълнение	Компресор за стъстен въздух	-
5	Полагане на трошенокаменна настилка 30 см	м <sup>3</sup>	Технически ръководител; Отговорник за контрола на качеството; Експерт по безопасност и здраве в строителството	Координиране на цялостното изпълнение на дейността; Следене и съблюдаване за спазването на изискванията за безопасност и здраве; Контрол за качествено изпълнение	Автосамосвал; Самоходен валяк и/или Ръчна трамбовка	Сортиран трошен камък фракция 2.5-40 мм
6	Грундиране с битумна емулсия за свързване на асфалтов пласт	м <sup>2</sup>	Технически ръководител; Отговорник за контрола на качеството; Експерт по безопасност и здраве в строителството	Координиране на цялостното изпълнение на дейността; Следене и съблюдаване за спазването на изискванията за безопасност и здраве; Контрол за качествено изпълнение	Гудронатор	Битумна емулсия
7	Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП	м <sup>2</sup>	Технически ръководител; Отговорник за контрола на качеството; Експерт по безопасност и здраве в строителството	Координиране на цялостното изпълнение на дейността; Следене и съблюдаване за спазването на изискванията за безопасност и здраве; Контрол за качествено изпълнение	Автосамосвал; Самоходен валяк и/или Ръчна трамбовка	Плъ-асфалтобе

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

8	Машинно полагане на асфалтобетон с дебелина от 4 см	т	Технически ръководител; Отговорник за контрола на качеството; Експерт по безопасност и здраве в строителството	Координиране на цялостното изпълнение на дейността; Следене и съблюдаване за спазването на изискванията за безопасност и здраве; Контрол за качествено изпълнение	Асфалтополагаща машина	Плътен асфалтобетон тип А
9	Доставка на асфалтобетонна смес	т	Технически ръководител; Отговорник за контрола на качеството; Експерт по безопасност и здраве в строителството	Координиране на цялостното изпълнение на дейността; Следене и съблюдаване за спазването на изискванията за безопасност и здраве; Контрол за качествено изпълнение	Автосамосвали	-
10	Механично валяне на положената настилка	м <sup>2</sup>	Технически ръководител; Отговорник за контрола на качеството; Експерт по безопасност и здраве в строителството	Координиране на цялостното изпълнение на дейността; Следене и съблюдаване за спазването на изискванията за безопасност и здраве; Контрол за качествено изпълнение	Двубандажен вибрационен валяк; Самоходен пневматичен валяк	-
11	Натоварване и транспорт на строителни отпадъци	м <sup>3</sup>	Технически ръководител; Отговорник за контрола на качеството; Експерт по безопасност и здраве в строителството	Координиране на цялостното изпълнение на дейността; Следене и съблюдаване за спазването на изискванията за безопасност и здраве; Контрол за качествено изпълнение	Целен товарач; Многофункционален багер; Автосамосвал	-

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

**ожение за паралелно изпълнение на две или повече дейности/  
оптимизиране на ресурси и време за изпълнение**

След направения оглед, като сме взели в предвид особеностите и производителността на притежаваното от дружеството ни техническо оборудване, базирали сме се на дългогодишния опит в изпълнението на подобни обекти и на професионалната квалификация на служителите ни, си разработихме План с цел прецизно и надеждно определяне организацията за работа, последователността, взаимосвързаността и паралелността за изпълнение на дейностите.

При изготвяне на офертата сме използвали анализи от програма „Building Manager”. Броят на строителните работници, необходими за изпълнението на всеки отделен вид СМР, както и необходимите дни за изпълнение, е определен на база необходимите човекочасове, при осем часов работен ден.

Организацията на изпълнение на обекта е съобразена с необходимата технологична последователност, взаимосвързаност и паралелност при изпълнение на различните видове СМР. Етапите протичат паралелно, със значителни застъпвания във времето. Тази паралелност при изпълнението на различните видове СМР, ни дава възможност да се ангажираме с цялостното изпълнение на поръчката качествено и във възможно най-краткия срок и да създадем такава организация на работа, че да оптимизиране до максимална степен използването на всички необходими ресурси.

Част от етапите са технологично независими един от друг и могат да се изпълняват едновременно. Фирма „РАСТЕР – ЮГ” ООД декларира, че разполага с необходимите ресурси - механизация и работна ръка, за изпълнението на целият предмет на поръчката по изготвения от нас Линеен график и за посочения от нас срок.

**Декларираме, че ако бъдем избрани за Изпълнител ще спазваме всички насоки за изпълнение, посочени от Възложителя.**

– Изпълнението на всички СМР ще е в съответствие с разработените и одобрени от Възложителя проекти, при спазване на изискванията на Правилата за Извършване и Приемане на Строителните и Монтажни Работи (ПИПСМР) и всички действащи към настоящия момент в Р. България закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер.

– Всички изпълнени СМР ще са съобразени с техническите и законови разпоредби, с техническите и технологични правила и нормативи действащи в Република България.

– Строителните продукти ще отговарят на следните технически спецификации: български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или европейско техническо одобрение, признати национални технически спецификации. Ще се представят сертификати, издадени от акредитирани лица за сертификация на система за управление на качеството и/или за сертификация на продукти, или от лица, получили разрешение по глава трета от Закона за техническите изисквания към продуктите;

**Осигуряваме се:**

- преди започване на строителството да вземем необходимите мерки за осигуряване на безопасността, като направим ограждения и прелези, поставим предупредителни знаци;
- да вземем необходимите мерки за запазване от повреди и разместване на заварени подземни и надземни мрежи и съоръжения, геодезически знаци, зелени площи, декоративни дървета и други;
- да уведомим незабавно съответните служби и експлоатационни дружества за евентуални повреди на мрежи и съоръжения, произлезли при работата, а ако се отнася за повреди на водопроводи, топлопроводи или газопроводи - да уведомим незабавно и хигиенно-епидемиологичните и органите по пожарна безопасност и спасяване;
- да отстраним нанесените повреди, констатирани от общинската администрация и отразени в констативен протокол в срокове, определени от общинската администрация.

При изпълнение на строителството, ще се съставят всички необходими протоколи и актове в съответствие с Наредба №3 на МРРБ от 31 юли 2003 г.

При влягане на материалите в обекта предварително ще се представи на Възложителя за одобрение сертификат за годността на материала от съответния източник, издаден от упълномощена лаборатория. При влягане на нестандартни материали в обекта те ще бъдат изпитани в лицензирани лаборатории и ще притежават сертификат за приложимост от съответния държавен контролиращ орган/дкo/.

Използваното техническо оборудване на обекта ще е в пълна изправност и ще отговаря на всички изисквания, съгласно действащото законодателство в страната ни. Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнител на обекта, ще подсигурием на обекта Техническото оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката и посочено от страна на Възложителя и съобразно всички негови изисквания. Строителна фирма „РАСТЕР – ЮГ“ ООД притежава необходимата механизация и оборудване, което ще допринесе за своевременното и нормалното изпълнение на предвидените дейности.

Техническите лица, които ще използваме при изпълнението на поръчката, притежават необходимата квалификация и опит.

Изпълнителният персонал за бързото и качествено изпълнение на обекта е от квалифицирани кадри, изпълнявали обекти от същото естество.

Инженерно-техническият състав на фирмата притежава необходимата квалификация за изпълнението на посоченият обект и е с дългогодишен опит в изпълнението на подобни обекти.

Фирмата ни е оборудвана с нова, изправна и модернизирана техника за качественото и бързо изпълнение на обекта, което позволява намаляването на срока за изпълнение.

След приключване на строително-монтажните работи /СМР/ и преди организиране на процедурата за установяване годността на строежа, строителната площадка ще бъде изчистена и околното пространство - възстановено /приведено в проектния вид/.

Ще бъдат спазвани всички изисквания на раздел III, глава втора на на „Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствените отпадъци”.

Транспортираните отпадъци от дейността на дружеството, ще бъдат извозени до сметище, определено от Възложителя.

Гаранциите за качество, ще се съобразят и прилагат съобразно действащите наредби и изисквания на ПИПСМР и всички действащи закони, правилници и нормативи в Република България. Изпълнението на СМР на обекта, ще се извършва по одобрени проекти, приложени КСС и План за безопасност и здраве (ПБЗ), изготвени по надлежния ред и одобрен от възложителя и оторизираните контролни органи.

## реакция при отказ/инциденти със строителни машини и оборудване

Основните действия, които ще предприемем при изпълнението на обекта, относно реакцията ни при отказ / инциденти със строителните ни машини, могат да се разделят и разгледат условно в няколко направления и аспекти:

- o Мониторинг на проявленията
- o Превантивни, разкриващи и коригиращи действия за реакция при отказ/инциденти със строителните машини
- o Контрол при изпълнение на посочените действия

**Мониторинга на проявленията по време на изпълнението на договора** включва следните основни действия и връзки:

Мониторингът е цялостен преглед на дейностите на фирмата, с които се цели да се оцени състоянието на вътрешния контрол и ръководството да получи уверение, че контролните дейности функционират според предназначението си и остават ефективни във времето. Осъществява се чрез текущо наблюдение и специални мерки.

Видът мониторинг, който ще се използва за нуждите на изпълнение на договора е вътрешен.

Той акцентира основно върху:

- **Спазване на срокове:** спазване на сроковете за откриване и съобщаване за отказ/инцидента със строителните машини; спазване на сроковете за мобилизация на мобилният ни екип за отстраняване на аварията, ремонт на повреденото оборудване; спазване на сроковете за подмяна при необходимост от такава на унищоженото или повредено оборудване или на такова с ограничен или отнет достъп;

- **Разпределение на наличните ресурси:** прехвърляне на наличната механизация от един участък на друг до пристигане на резервната техника.

- **Анализ и контрол на изразходваните средства:** включително и подsigуряване на допълнителни технически и човешки ресурси за конкретните действия при настъпването на отказ/инцидент със строителни машини при изпълнението на обекта.

- **Изпълнение на задачите:** стриктно изпълнение на поставените задачи и предписанията от страна на Възложителя и контролните органи за обекта относно отстраняване на последствията от отказа/инцидента със строителната машина.

- **Възникване на непредвидени обстоятелства**

- **Предлагане на промени**

- **Внасяне на своевременни корекции, както и върху установяване на действителния напредък в изпълнението на договора**

Вътрешния мониторинг е ежедневна дейност на експертите от екипа за управление на договора.

### овни инструменти на мониторинг са:

- **Проверка на документация:** редовна проверка и контрол на документацията за изрядността на строителната механизация.

- **Проверка на място:** контрол за спазване на инструкциите за правилна и безопасна работа със строителната механизация.

При извършването на мониторинг се следи за напредъка в изпълнението на дейностите в съответствие с одобрения проект, структура на управление, пълнота и качество на техническата документация, оценка на напредъка по изпълнение на дейностите, свързани с мерките за намаляване на вероятността от възникване на отказ/инциденти със строителната механизация в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР.

### Превантивни, разкриващи и коригиращи действия за реакция при отказ / инциденти със строителните машини:

- **Превантивни действия** - предназначени да попречат за възникване на нежелани събития относно отказ / инциденти със строителните машини, включващи: поддържане и ежедневен контрол и проверка от страна на техническия ръководител и ръководителя на отдел механизация на изрядността на строителната техника и механизация на обекта, както и ежедневна проверка на готовността на мобилните ни екипи за поддръжка на механизацията.

- **Разкриващи действия** - чрез които се установяват възникнали вече нежелани събития относно отказ / инциденти със строителните машини: ежедневен контрол и проверка от страна на техническия ръководител и операторите на строителните машини и съобщаване при възникване на нередности и инциденти и привеждане в действие на Плана за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп. Уведомяване на Възложителя и контролните органи за обекта.

- **Коригиращи действия** - предназначени за поправяне на последиците от настъпили нежелани събития относно отказ / инциденти със строителните машини, включващи: отстраняване на нередностите чрез ремонт на строителната механизация или заместването и с резервно оборудване, включително и изпълнение на всички насоки и предписания дадени от Възложителя и всички контролни органи за обекта.


Освен основното оборудване строителна фирма „РАСТЕР – ЮГ“ ООД, разполага с резервно оборудване, което ще влезе в употреба в случай на повреда на основното.

По време на изпълнението на строителните дейности, всяка повредена техника или техника с ограничен или отнет достъп, ще бъде междуременно заменена от Изпълнителя с техника годна да извършва необходимите действия със същото качество.

Цялото оборудване ще отговаря на условията, посочени в Тръжната документация, и доставката му на обекта ще става само след предварително одобрение от страна на Възложителя и контролните органи за обекта.

На обекта техническия ръководител осъществява входящ контрол на годността на доставените на обекта машини.

**Ръководителят на отдел механизация и транспорт** отговаря за постоянният контрол на изрядността на механизация и оборудване, както и за:



Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

осигурява транспорта по обектите;  
осигурява и доставя основната механизацията, инструментите и инвентара по обектите;

- осъществява доставката на механизация от външни фирми при постигната договореност;
- води отчетността на машините, инструментите и инвентара и следи за движението им по обектите ;
- осигурява транспорта по обектите на резервната механизация за заместване на повредената;
- осигурява и доставя механизацията, инструментите и инвентара по обектите за заместване на повредените такива.

Цялата налична механизация се изпитва, контролира и инспектира за нейната изправност. Всяка от машините има карта за контролни, регулярни и извънредни прегледи. На обекта техническия ръководител осъществява входящ контрол на годността на доставените на обекта машини. Външни машини се наемат само от одобрени доставчици след предварителен контрол.

**Работниците, които обслужват и управляват машините** ще бъдат снабдени с инструкции, съдържащи изискванията по техника на безопасността, указанията на сигналната система, правилата за управление на машината, правилата за определено натоварване и допустимата скорост на работа на машината и др.

**Контрол при изпълнение на посочените действия:**

Контролът и изпълнението на посочените мерки е ежедневен и се осъществява от техническия ръководител на обекта.

Изпълнителят ще наблегне на действия и мерки, както и ще вложи ресурс в посока превантивност/предварително осигуряване на непоявление на отрицателно влияние при възникване на отказ / инциденти със строителните машини върху строително – монтажния процес, повече отколкото да се взимат мерки за преодоляване на последствията от неизпълнението на предвидените мерки. Техническият ръководител ще има задължението да контролира и съответно да взема решение какви мерки да се предприемат или пък променят. В целия този процес ще участва и представител на Възложителя като се задължаваме да спазваме стриктно всички негови насоки и предписания дадени от него при посещението на обекта.

Техническият ръководител на обекта ще извършва ежедневен контрол на целостта и изправността на наличната механизация и оборудване и изпълнението на мерките, с цел максимална безопасност и предотвратяване на евентуални наранявания и възпрепятстване на работещите на строителната площадка и местното население.

Контролът и изпълнението на посочените мерки ще се извършва чрез постоянно наблюдение на мерките от членовете на инженерно-техническият екип на обекта, изпълнявайки следните дейности:

1. ръководене на процеса чрез предварително планиране.
2. анализиране на строителната обстановка.
3. спазване на нормативните изисквания и указания на Възложителя.

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.



раден временен офис близо до или на самия обект с цел дейност  
на изпълнението на предложените мерки.

Всеки ден техническият ръководител ще има контакт с представители на Възложителя и всички контролни органи за обекта и ще ги уведомява за дейностите, които ще се изпълняват на следващия ден. Те ще бъдат уведомявани за настъпили промени в организацията на изпълнение на обекта и на строителната площадка.

**План за действие при заместване или ремонт на унищожено или повредено оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп**

- ✓ откриване и съобщаване при възникване на нередности и инциденти, включително уведомяване на Възложителя и контролните органи за обекта.
- ✓ мобилизация на мобилният ни екип за отстраняване на аварията, ремонт на повреденото оборудване .
- ✓ прехвърляне на наличната механизация от един участък на друг до пристигане на резервната техника.
- ✓ подsigуряване на допълнителни технически и човешки ресурси за конкретните действия при настъпването на отказ/инцидент със строителни машини при изпълнението на обекта
- ✓ стриктно изпълнение на поставените задачи и предписанията от страна на Възложителя и контролните органи за обекта относно отстраняване на последствията от отказа/инцидента със строителната машина
- ✓ отстраняване на нередностите чрез ремонт на строителната механизация или заместването и с резервно оборудване
- ✓ осигуряване транспорта до обекта на резервната механизация за заместване на повредената /по време на изпълнението на строителните дейности, всяка повредена техника или техника с ограничен или отнет достъп, ще бъде междуременно заменена от Изпълнителя с техника годна да извършва необходимите действия със същото качество/
- ✓ На обекта техническият ръководител осъществява входящ контрол на годността на доставените на обекта резервни машини.

---

*Подход за доставка на материалите. Входящият контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали и други стоки на обектите*

---

„РАСТЕР – ЮГ“ ООД, ако бъде избран за изпълнител на настоящата поръчка, ще спазва стриктно изискванията на Възложителя, приложимото законодателство и приложимите европейски стандарти по отношение качеството на влаганите материали. Поръчките на необходимите материали ще бъдат извършвани както е показано на линейния график. С оглед своевременното извършване на доставките, ще бъде изготвен план за доставки. „РАСТЕР –

Д ще избере производители на материалите, които притежават сертификат **ISO 9001** за контрол на качеството им.

В случай, че бъдем избрани за Изпълнител на настоящата обществена поръчка, ние ще предприемаме доставка на материали и оборудване, необходими за изпълнението на обекта, след предварително съгласуване на времето и типа на доставката с Възложителя и след получаване на писмено одобрение за извършване на доставката, като при необходимост ще осигурим за своя сметка посещение на Възложителя на мястото на производство на основни материали за удостоверяване на качеството и съответствието с изискванията на Възложителя.

Закупуването на строителните материали се извършва само от предварително проучени и одобрените доставчици, като се има предвид качеството на продуктите, цената и сроковете за доставка. По възможност за всеки вид стока се подбират по трима доставчика, от които се вземат оферти и се оценяват по определените критерии, като се избира най-подходящия доставчик.

Изпълнението на заявките се организира от р-л снабдяване директно по обектите. За осигуряване на непрекъснат цикъл на производство и бърза реакция за нуждите на строителството в склада на фирмата се поддържат определени минимални складови наличности от суровини, материали и елементи.

Извършва се входящ контрол на стоките. Всички доставки на обекта се приемат от техническия ръководител. Те се проверяват от него визуално и документално относно:

- количество
- външен вид и качество
- наличието на съответни сертификати за качество и произход
- протоколи от извършени проверки и замервания от производителя (ако са необходими)

Техническият ръководител разрешава влягането на стоките само при успешно преминал входящ контрол. Протоколите от изпитания, декларации за съответствие и сертификати се архивират от техническия ръководител в досие на обекта. Той гарантира, че в обекта ще бъдат вложени само проверени и отговарящи на изискванията за качество материали и елементи.

Фирмата ни е оборудвана с нова, изправна и модернизирана техника за качественото и бързо изпълнение на обекта, което позволява намаляването на срока за изпълнение.

Плана за използване на материали е показан в приложение „План за използване на материали“.

### ***Контрол качеството на материалите***

- Всички материали ще бъдат своевременно доставени на обекта.
- Ще се доставят мостри на материалите, които ще се влагат при строителството. Те ще притежават съответните документи - сертификати, декларации за съответствие или декларации за експлоатационни показатели и други, удостоверяващи качеството и произходът им, както и описание на техническите им характеристики. Представител на Възложителя ще бъде запознаван с цялата информация, относно предвидените за употреба материали, преди тяхното полагане на обекта. Документите, удостоверяващи качеството на материалите, надлежно съхранявани и с осигурен достъп до тях.

новополучени в склада продукти, строителни материали и резервни части, се описват в "Дневник за входящ контрол". Представителят на Възложителя се уведомява за пристигналия материал и за необходимостта от провеждане на входящ контрол. Получената продукция се приема, по отношение на вид, количество, липса на външни видими дефекти и наличието на сертификат или декларация за съответствие, като за всичко това се съставя протокол.

• Отговорникът по качеството извършва всички предвидени в стандартизационните документи и техническата документация контролни дейности, които могат да бъдат:

- контрол за съответствие на съпроводителния документ за качество с изискванията на нормативните актове или договора с доставчика.

- визуален контрол за съответствие на външния вид и опаковането

- проверка за наличието и съответствие на маркировка.

• Въз основа на проведения контрол и на декларацията за съответствие или сертификат, издадено от доставчика, ако са удовлетворени изискванията за качество, Отговорникът по качеството попълва съответния раздел на дневника за входящ контрол и издава така наречената „виза“.

• Ако не са удовлетворени изискванията за качество, Отговорникът по качеството издава документа за отклонение - „сигнал“. Документа се издава в два екземпляра - по един за входящ контрол и за началника на склада.

• Ако от входящия контрол се издаде "Виза", то на съответното място при материалите се поставя бял стелажен етикет със зелена ивица, след което материалите могат да се използват по предназначение.

• Ако от входящия контрол се издаде "Сигнал", то се предава сигнал за предприемане на действия по "Управление на несъответстващ продукт", като същевременно се блокира несъответстващата продукция.

• Ако се вземе решение за рекламация, то на съответното място се поставя бел стелажен етикет с червена ивица, след което се предприемат действия по рекламиране на несъответстващата продукция.

• Всички материали, вложени в работата по този Договор ще са нови, освен ако не е посочено друго.

• В работата могат да се използват само тези продукти, които първоначално са определени точно и/или добавени след одобрено искане за замяна. Когато исканията за замяна са одобрени, трябва да се разбира, че такова одобрение е условно и под стриктно подчинение на всички изисквания на Договора, и ще отговаря на следните условия:

- Всеки материал или артикул предаден за одобрение, на Възложителя и Строителния надзор, трябва да е равностоен на указания в Спецификацията материал или артикул. Трябва да има готови наличности, от същото качество и достатъчно количество, за да се избегне забавяне на работата по обекта. Материалите трябва да отговарят на спецификацията, трябва да са съвместими с обекта и употребата им не трябва да налага допълнителни работи;

- За всички промени искането трябва да бъде придружено от цялата информация необходима на Възложителя и Строителния надзор, за да се направи оценката, включително производителя или търговското име, номер на модела, описание или спецификация на

данни за характеристиката на работа, рапорти от тестове, протокол  
изчисления, мостри, сервизно обслужване и други данни, които могат да се прилагат;

- Допълнително Изпълнителят трябва да преработи и предостави за одобрение на Възложителя и Строителния надзор всички Чертежи, които са засегнати от всеки иск за замяна;

- Всички искания за замяна на материали или други промени в изискваното от Договора трябва да бъдат придружени със списък на артикулите, които са засегнати от такава замяна или промяна. Ако това не е направено Възложителя и Строителния надзор имат правото да анулира всяко одобрение за замяна или промяна и да нареди, за сметка на Изпълнителя, отстраняването на такава работа и заменянето и с работа, отговаряща на изискванията на Договора, или да оцени и добави допълнителните разходи, произтичащи от замяната/направена от Изпълнителя;

- Всички заменени производствени изделия и материали трябва да бъдат поставени/монтирани, свързани и изградени в съответствие с печатната инструкция на производителя, освен ако не е упоменато друго;

- Изпълнителят няма и не трябва да предявява иск за удължаване на времето или за нанесени щети в следствие на забавяне от страна на Възложителя и Строителния надзор при разглеждането на предложената замяна или пропуск на двете страни да одобрят предложените от Изпълнителя промени. Всяко забавяне, произтичащо от разглеждане ни одобрение за замяна ще бъде единствено отговорност на Изпълнителя, изискващ тази промяна като същят ще организира дейностите си така, че да компенсира за загубеното време;

- Приемането на каквото и да е предложение за замяна по никакъв начин не освобождава Изпълнителя от които и да е условия в Договорните Документи.

### ***Описание на експертите и взаимовръзката между тях при осигуряване контрола на качеството на материалите***

Доставката на материалите ще се организира от техническия ръководител.

При получаването на материала техническият ръководител извършва визуален оглед и при констатирано несъответствие уведомява ръководителя на обекта, който от своя страна съвместно с отговорника по качеството извършват оглед на доставката и преглеждат придружаващите документи. При потвърждаване на несъответствието на материала се пристъпва към извършване на коригиращи действия, спазвайки разписаните процедури в Наръчника по качество, а именно направа на рекламация пред Доставчика и отстраняване на несъответстващия материал.

По време на изпълнението на строителството няма да бъде допуснато влагането на материали с влошени качествени характеристики и без необходимите документи за


### ***Контрол върху транспортирането и съхранението на материалите***

#### ***Описание на мерките за контрол върху транспортирането и съхранението на материалите***

Съхранението на продукцията се извършва по видове, размери и други специфични означения при строго спазване изискванията на съхранението им.

Освен входящия контрол за качеството на материалите, от съществено значение е и тяхното транспортиране и съхранение на строителната площадка.

- Материалите се транспортират с подходящи транспортни средства;



зренето и разтоварването на материалите се изпълнява с подходяща материална техника;

- Ако товаро-разтоварните работи се извършват ръчно, да се избягва увреждане на материалите;
- При съхранението материалите се подреждат според указанията на производителя, според поредността на използване и по видове;
- При складирането на материали на открито, трябва да се съобразява, с атмосферните влияния с цел предпазването им от увреждане.

#### Описание на експертите и взаимовръзката между тях при осигуряване контрола върху транспортирането и съхранението на материалите

Специалистът отговарящ за автотранспорта при възлагане на превоза на материала на съответния шофьор, го уведомява за необходимите документи които трябва да придружават доставката на материала и правилата които следва да спазва при транспортирането с цел да се избегне увреждане на материала.

Началникът на механизацията и автотранспорт има задължението да осигури подходящо транспортно средство, техническо изправно и оборудвано за доставката на съответния материал.

**Организацията на материалните ресурси за обект „Текущо поддържане и осигуряване на безопасност на уличната и пътна мрежа на Община Петрич по обособени позиции: Обособена позиция 1 – Ремонт на единични разрушения и деформации по текущото поддържане на уличната и пътна мрежа на Община Петрич“ ще е основана на следните точки:**

- ✓ Срочност /темп/ на доставките на материалните ресурси;
- ✓ Транспортиране и съхранение на материалните ресурси;
- ✓ Обвързаност между производствените графици и периодите на срочни доставки на материалните ресурси.

#### Срочност /темп/ на доставките на материалните ресурси

Дружеството ще прилага система за планиране на материалните запаси - разходни норми, рецепта (технологии) за производство и материални запаси, съблюдавайки следните основни аспекти от концепцията за срочност на доставките на материалните ресурси:

- Поръчки от обектите;
- Доставчици на материали - заявки към тях и следене на изпълнението им;
- Работни карти с операции на работници;
- Контрол на работното време на работния състав.

Системата ще позволява на ръководния състав да организира, анализира и контролира производствения процес и напредъка на обектите съблюдавайки стриктно за качеството и темповете на строителството. В системата ще се води отчетност по складове:

вките на материали от външни доставчици се пускат заявки към тях в системата заявки се следят по срок и дата на изпълнение. При влизане в системата на служител, отговорен за доставките на материали, се извеждат информационни съобщения за отклонения от графика на доставките и дали за деня се очакват доставки на материали.

Материалите, приемани в складовете на фирмата, се контролират с направените заявки за доставки.

Резултати от внедряването на Система за планиране на материали доведе до следните резултати при изпълнението на договора:

- поддържане на по-малки складови наличности;
- по-добро и равномерно изпълнение на графика на работа по производствените поръчки;
- по-голяма ефективност с по-малко оборотни средства;
- по-добро управление на персонала и неговата заетост спрямо производствените поръчки и дати на експедиция;

Системата за планиране на материалните запаси ще гарантира:

- Своевременна доставка на нужните материални запаси в процеса на строителството;
- Изпълнение на строителният процес без забавяне от предварително направените разчети
- Предварителен контрол на качеството на влаганите материали, които ще бъдат придружено от Сертификат от производителя и/или с Протокол от изпитване в акредитирана лаборатория, показваща, че материалите отговарят на изискванията на Техническата спецификация.
- Ликвидиране на рисковете от презапясане или липса на даден материален ресурс;

### **Транспортиране и съхранение на материалните ресурси**

Всички доставки на суровини и материали, предназначени за влагане в строителството, ще са снабдени с надлежна документация за произход и качество, включително за изпитване за съответствие с приложимите изисквания.

Съответните документи трябва да се предоставят преди влагане на съответните суровини и материали в строителството. Строителят може да поиска допълнително изпитване на важни за качеството на обектите суровини и материали с цел проверка на съответствието им.

Всички доставки трябва да отговарят на предписаните в договора по вид и качество, като при възникване на необходимост от промяна по целесъобразност, същата трябва да се одобри предварително от Възложителя.

Всички доставки ще се складира в склада на фирмата по начин, съответстващ на предписания от производителите на съответните материали, или по такъв начин, при който да се изключи неблагоприятно въздействие върху материалите от атмосферните условия и дейностите в складовата база, както и при спазване на мерки за безопасност, за да не се допуска въздействие от складираните материали върху населението и персонала, и мерки за предупреждаване на инцидента.

лите ще бъдат съхранявани и транспортирани така, че да се гарантира качествата им. Материалите, одобрени и приети преди съхраняването и транспортирането, могат да бъдат проверени и изпитани преди използването им.

### **Обвързаност между производствените графици и периодите на срочни доставки на материалните ресурси**

Производствените графици ще следват стриктно предварително обявеният на изпълнение, Изискванията на Нормативната база, както и Техническите спецификации към договора.

Доставката на материални ресурси ще следва хронологията на технологичният процес, предвидените за изпълнение строително-монтажни дейности.

### **Входящ контрол на качеството на влаганите материали**

В Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти са описани всички изисквания към строителните продукти и строежи, които **“Растер - Юг” ООД** се задължава да спазва по време на изпълнение на постите ангажименти.

Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в строежите, се пускат на пазара, когато:

1. са годни за предвижданата за тях употреба и по-конкретно удовлетворяват съществените изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 ЗУТ в продължение на икономически обосноваан експлоатационен срок и отговарят на техническите спецификации по чл. 4;
2. притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в строежите, които са проектирани, изпълнени и въведени в експлоатация в съответствие с техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове.

Техническите изисквания към строителните продукти и нивата и класовете на експлоатационните им характеристики, които произтичат от съществените изисквания към строежите, се определят с техническите спецификации и с нормативните актове, издадени на основание чл. 169, ал. 4 ЗУТ.

Техническите спецификации, на които трябва да отговарят строителните продукти, вложани в строежите, се определят чрез посочване на техническите спецификации, наричани **“европейски технически спецификации”**:

1. Български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или еквивалентни;
2. европейски технически одобрения (със или без ръководство), когато не съществуват технически спецификации;
3. признати национални технически спецификации, когато не съществуват технически спецификации.

Когато техническите спецификации не могат да бъдат определени и по-конкретно когато такива не съществуват, не са публикувани или не са влезли в сила, те се определят чрез посочване на техническите спецификации, наричани **“български технически спецификации”**:

български стандарти, с които се въвеждат европейски или международни или еквивалентни;

2. български стандарти или еквивалентни;
3. български технически одобрения - когато няма публикувани стандарти по т. 1 и 2, както и нормативните актове за проектиране, изпълнение и контрол на строежите или на отделни строителни и монтажни работи.

Производителят е длъжен да пуска на пазара строителните продукти, които съответстват на европейските технически спецификации, със СЕ маркировка за съответствие, придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на български език.

Пускането на пазара на строителни продукти, годни за употреба, се извършва след оценяване на съответствието им със съществените изисквания към строежите, наричано "оценяване на съответствието".

Производителят е длъжен да пуска на пазара строителните продукти, които съответстват на българските технически спецификации, с декларация за съответствие и с указания за прилагане, изготвени на български език.

Строителните продукти, които съответстват на българските технически спецификации, не се маркират със СЕ маркировка за съответствие.

Контролът на влаганите в строежа строителни продукти се осъществява от консултанта при извършване оценката на съответствие на инвестиционните проекти и при упражняване на строителен надзор по реда на ЗУТ.

Надзорът върху строителните продукти, съответстващи на европейските технически спецификации, които се пускат на пазара или се влагат в строежите, включително проверката за наличие на ЕО декларация за съответствие, на СЕ маркировка за съответствие и на указания за прилагане на български език, се осъществява от органите за надзор на пазара, определени с Наредбата за условията и реда за извършване на надзор на пазара, приета с Постановление № 110 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2005 г. и бр. 40 от 2006 г.).

Съществени изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 ЗУТ са изискванията, при изпълнението на които се постига осигуряване на безопасността и здравето на хората, безопасността на домашните животни и опазването на околната среда и имуществото и които се отнасят до предвидими въздействия.

Съществените изисквания към строежите, които могат да повлияят върху техническите характеристики на строителните продукти, са:

1. механично съпротивление и устойчивост (носимоспособност);
2. безопасност при пожар;
3. хигиена, опазване на здравето и на околната среда;
4. безопасна експлоатация;
5. защита от шум;
6. икономия на енергия и топлосъхранение (енергийна ефективност).

За осигуряване на механичното съпротивление и на устойчивостта строежът трябва да е изпълнен по такъв начин, че натоварванията, които е възможно да му въздействат по време на строителството и експлоатацията, да не доведат до:

зрушаване на целия строеж или на части от него;

2. недопустими стойности на деформациите;

3. повреди на други части от строежа, на съединения или на монтирани инсталации в резултат на значителни деформации на носещата конструкция;

4. повреда в резултат на събитие, водещо до последствия, непропорционални на първопричината.

За осигуряване на пожарната безопасност строежът трябва да е изпълнен по такъв начин, че в случай на възникване на пожар:

1. да е осигурена устойчивостта на конструкцията за определен период;
2. да са ограничени възникването и разпространяването на пожара и дима в строежа;
3. да е ограничено разпространяването на пожара към съседните строежи;
4. обитателите да могат да напуснат строежа или да бъдат спасени с други средства;
5. да се създадат условия за безопасност на спасителните екипи.

Строежът трябва да е изпълнен по такъв начин, че да не представлява заплаха за хигиената или здравето на обитателите или на съседите и за опазването на околната среда при:

- отделяне на отровни газове;
- наличие на опасни частици или газове във въздуха;
- излъчване на опасна радиация;
- замърсяване или отравяне на водата или почвата;
- неправилно отвеждане на отпадъчни води, дим, твърди или течни отпадъци;
- наличие на влага в части от строежа или по повърхности във вътрешността на строежа.

За осигуряване на безопасната експлоатация строежът трябва да е изпълнен по такъв начин, че да не създава неприемливи рискове от инциденти при обслужване или работа, като подхлъзване, падане, сблъскване, обгаряне, електрически удар, нараняване от експлозия и др.

За осигуряване на защитата от шум строежът трябва да е проектиран и изпълнен по такъв начин, че шумът, достигащ до обитателите на строежа или до хората в близост до него, да не надвишава нивата, които застрашават тяхното здраве и да им позволява да спят, почиват и работят при задоволителни условия.

За осигуряване на енергийната ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение, строежът, както и неговите отоплителни, климатични и вентилационни инсталации трябва да са проектирани и изпълнени по такъв начин, че необходимото при експлоатацията количество енергия да е минимално, като се отчитат местните климатични условия и комфортът на обитателите.

Съответствието на строителните продукти се удостоверява с **декларация за съответствие от производителя** или от неговия упълномощен представител въз основа на:

- ✦ Сертификат на строителен продукт или сертификат за производствен контрол, или
- ✦ Протокол от първоначално изпитване на типа на продукта, и

ослагана от производителя система за производствен контрол, която  
ще производството отговаря на съответните технически спецификации.

Съответствието на индивидуални (и несерийни) строителни продукти се удостоверява с декларация от производителя въз основа на извършени изпитвания на експлоатационните характеристики на продуктите, определени с инвестиционния проект на конкретния строеж.

**Контрол на качеството на влагане на строителните материали и съблюдаване на съответствието им съгласно Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти**

Съответствието на строителните продукти влагани по време на изпълняване на СМР на настоящият обект ще бъдат оценявани съгласно Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.

### **Общи и специфични изисквания към строителните продукти**

Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в сградите трябва да са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба.

Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при проектиране на сградите и техните обновявания.

#### По смисъла на Регламент № 305:

- **„строителен продукт“** означава всеки продукт или комплект, който е произведен и пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики на строежите по отношение на основните изисквания към строежите;
- **„комплект“** означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които трябва да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите;
- **„съществени характеристики“** означава онези характеристики на строителния продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите;
- **„експлоатационни показатели на строителния продукт“** означава експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени като ниво, клас или в описание.

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в съответствие с Регламент № 305, чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗТИП и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти. Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба и се придружават от инструкция и информация за безопасност на български език. Следва да се представят такива декларации за всички продукти, за които се очаква да бъдат вложени в строежа, определени на базата на информацията е

ваши мерки от енергийното обследване. За топлоизолационните системи сертификат от изпитване по ETAG004.

Декларациите са:

- **декларация за експлоатационни показатели** съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска техническа оценка. При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен продукт се нанася маркировка „CE“;
- **декларация за характеристиките на строителния продукт**, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася маркировката „CE“;
- **декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект**, когато строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влагане в един единствен строеж.

Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.

На строежа се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само такива, които са заложили в проектите на сградите със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

Всяка доставка се контролира от консултантът, упражняващ строителен надзор на строежа.

Доставка на оборудване, потребяващо енергия, свързано с изпълнението на енергоспестяващи мерки в сградите трябва да бъде придружено с документи, изискващи се от *Наредба на МС за изискванията за етикетване и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси.*

---

*Мерки за вътрешен контрол на работата на строителния екип, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси*

---

Във връзка с осигуряване и управление на качеството при изпълнение на всички видове СМР / които ще приложим и при изпълнението на тази поръчка/, имаме разработени и недрени следните видове системи, за които имаме и издадени сертификати:

- **ISO 9001:2015** - за внедрена система за управление на качеството: удостоверяващи възможността на участника да упражнява вътрешно фирмен контрол на качеството на извършваните дейности в строителството.
- **OHSAS 18001:2007** - за внедрена система за здравословни и безопасни условия на труд в строителството: удостоверяващи възможността на участника да упражнява здравословни и безопасни условия на труд.



01:2015 - за внедрена система за опазване на околната среда: уд  
възможността на участника да упражнява вътрешно фирмен контрол за опазване на  
околната среда.

### Основни мероприятия, гарантиращи осигуряването на качеството при изпълнение на поръчката

При изпълнението на поръчката, ще спазваме действащите в страната технически норми и стандарти, както и нормативните изисквания за безопасност, хигиена на труда, за опазване на околната среда, пожарна безопасност и безопасност на движението. При извършването на СМР стриктно ще бъдат спазвани всички законови и нормативни актове по безопасност, документирани и изпълнение на самите строителни работи. Изпълнението на СМР по всички части на обекта ще е на основание разработен и одобрен Инвестиционни проекти, при спазване на изискванията на Правилата за Извършване и Приемане на Строителните и Монтажни работи / ПИПСМР / и всички действащи към настоящият момент в Р. България закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер.

За постигане на ефективност в дейността ни по отношение на качеството имаме изградени и функциониращи системи на управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2015. Изградили сме собствена фирмена политика по безопасност и здраве, в която системата за управление на безопасна и качествена работа заема водещо място.

Основните ни цели са за постигане на добро ниво на:

- Повишаване качеството на труда и конкурентността ни;
- Подобряване на фирмения имидж в резултат на намаляване на професионалния риск;
- Превенция чрез намаляване на риска от професионални злополуки и заболявания;
- Функционален социален диалог;

Разработените ни вътрешни системи за осигуряване на качеството съдържат пет главни сектора:

- Политика;
- Организация;
- Планиране и внедряване;
- Оценка;
- Действия за подобряване;

Съвременната фирмена политика се основава на принципите на националната политика по здраве и безопасност и със задължителното участие на работниците. С фирмената политика е поет и деклариран ангажимент от ръководството за реализиране на глобални и конкретни цели в областта на качеството. Фирмената ни политика включва:

- Разработени вътрешни нормативни актове по безопасност и здраве;
- Подходяща организация;
- Участие на работниците в системата за управление на качеството;
- Стратегия на обучение и квалификация;
- Организация и отчет на мерките;
- Подобряване ефективността на СУБЗР;
- Превантивни и контролни мерки във фирмата;

даването на организацията за дейността по контрола на качеството съдържателност и отчетност, компетентност и обучение, документация и комуникация. Тя осигурява конкретно участие на ръководството и неговите отговорности за изпълнението на политиката по отношение на качеството, здравето и и безопасността.

Вътрешните норми на фирмата като Изпълнител за осигуряване на качеството акцентират върху:

- Прилагане на принципите за управление на дейността, заложи в нормативните актове, националните указания и доказалите своята ефективност форми на добра практика;
- Създаване на ефективна организация за идентифициране, отстраняване и контрол за свързаните с работата опасности и професионални рискове, както и за укрепване на здравето при работа;
- Осигуряване на временно и ефективно обучение и инструктаж на работниците;
- Планирането на дейността - основен елемент при управлението на фирмата;

Всички строително монтажни работи ще бъдат извършени в пълно съответствие с Техническото задание, Тръжната документация и всички посочени нормативни актове и разпоредения от страна на Възложителя. Всички изпълнени СМР ще са съобразени с техническите и законови разпоредби, с техническите и технологичните правила и нормативи действащи в Република България.

Всички строителни материали, които ще бъдат вложени от нас при изпълнението на обекта ще отговарят на изискванията и ще са съгласно обявените от Възложителя условия, както ще отговарят и на всички действащи в страната ни норми и разпоредби. Влагането им на обекта ще става само след предварително одобрение от страна на Възложителя. Всички материали ще бъдат придружени със Сертификати за качество или Декларации за съответствие на строителните продукти.

**Описание на мерките за осигуряване на качеството на влаганите материали, използваното техническо оборудване и използваните технически лица при изпълнението на поръчката:**

Материалите, използвани от нас ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти, съгласно действащото законодателство и всички нормативни уредби, посочени от страна на Възложителя. Всички закупени и доставени на обекта материали ще се придружават от сертификати, удостоверяващи съответствието им със съответните спецификации и стандарти. Използваното техническо оборудване на обекта ще е в пълна изправност и ще отговаря на всички изисквания, съгласно действащото законодателство в страната ни. Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнител на обекта, участникът ще подsigури на обекта Техническото оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката и посочено от страна на Възложителя и съобразно всички негови изисквания. Техническите лица, които ще използваме при изпълнението на поръчката, притежават необходимата квалификация и опит.

## **МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО**

*Общи положения:*

ителната програма са описани видовете СМР, предмет на поръчка  
технологична последователност, тъй като едновременно в един етап от строежа ще се изпълняват различни строителни работи, от различни специализирани екипи с различна механизация. Всичко това налага много професионален и отговорен подход за изпълнение и синхронизация на различните дейности за изпълнението на поръчката, съобразно техническите и нормативни изисквания.

Съществен фактор за изпълнение на обществената поръчка е контрола върху качеството. Ключов момент за изпълнение на поръчката с особено голяма значимост е контрола на качеството на:

- материалите;
- транспортирането, складирането и съхранението на материалите;
- изпълнените СМР;
- съхранението на документацията

Фирмата ни ще извърши всички необходими дейности в пълния им обем със собствена техника, персонал и средства, стриктно спазвайки договора и нормативната база, а именно - Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (обн.ДВ, бр.72 от 15 август 2003г., изм.ДВ бр. 49 от 14 юни 2005г.), Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн.ДВ, бр.72 от 15 август 2003г., изм.ДВ бр.37 от 4 май 2004г., изм.ДВ бр.29 от 7 април 2006г.), и др. нормативни документи.

За всички използвани материали ще се представят необходимите сертификати и/или декларации за съответствие, както и протоколи от лабораторни изпитвания, където е необходимо. Ще се спазват следните нормативни документи:

- Закон за националната стандартизация (обн.ДВ бр.55/1999г., изм.ДВ бр. 108 и 112 от 2001г., бр. 13/2002г. в сила от 06.04.2002г.)
- Закон за техническите изисквания към продуктите (обн.ДВ бр.86/1999г., изм. ДВ бр.63 и 93 от 2002г., бр. 18 и 107 от 2003 г.)
- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС №230 от 2000 г. (обн.ДВ бр.93/2000г., изм. Доп. ДВ бр. 75/200Н., бр. 109/2003г. в сила от 01.01.2004г.)


Всички СМР, процедури по създаване, систематизиране и съхранение на документи, мероприятия свързани с охрана и безопасност на труда, както и по опазване на околната среда, се осъществяват в унисон с изискванията на съответния стандарт.

За осъществяването на ефективен контрол през целия период на строителството ще се предприемат съвкупност от мерки и приложат всички необходими стандарти, гарантиращи високо качество на извършваните дейности и също така възможност за постоянен достъп и контрол до наличната документация.

#### *Контрол на качеството при изпълнение на СМР*

#### **Описание на експертите и взаимовръзката между тях при осигуряване контрола на качеството при изпълнението на СМР**

Несъответстващи параметри могат да бъдат открити на различни етапи от СМР по време на строителството от различни лица - работници, технически ръководители, Отговорник по



или други. След констатиране на несъответствие, независимо от те открил, се спира съответния процес. Информира се прекия Технически ръководител, Ръководителя на обекта и Отговорника по качеството и се оформя съответен документ.

След предприемане на нужните действия и отстраняване на несъответствията, показателите на обекта се проверяват повторно и процеса може да продължи.

Всички извършени действия по контрола и изпитването задължително се регистрират в оперативни документи, посочени в процедурите, инструкциите, нормативните актове, отнасящи се до контрола. Те се документират от изпълнителя на контрола чрез попълване и подписване на съответните документи - заповедна книга на обекта, протоколи от измерване, изпитания и др.

За всички специализирани проверки се издават от проверяващите съответни протоколи. При извършване на проверки и контрол, които се провеждат от външни организации се изисква протокол от организацията, извършила контрола.

Всички предвидени СМР ще се извършват от квалифицирана работна ръка, с опит в бранша и достатъчно компетентна, за да извършва съответния вид работа. Квалификацията и компетентността на персонала ще се удостоверят с документи, които по всяко време могат да са на разположение на Възложителя.

Стриктно ще се спазва Техническият проект. На обекта ще се води пълна и изчерпателна документация, свързана както със строително монтажните работи така и с всички мероприятия по опазване на околната среда и осигуряване на безопасни условия на труд. Във всички случаи ще се осъществява надлежен инструктаж по безопасност на труда.

Изпълнител на операцията контрол може да бъде техническият ръководител, длъжностно лице по контрола, представител на Възложителя или друго лице, предварително уточнено между Възложителя и Изпълнителя. Изпълнението на контролните операции се документира чрез попълване и подписване от оторизираните за целта лица, на дневник на обекта, протоколи, актове и др.

Всеки приключен вид работа, етап от изграждане на съответно съоръжение или работи, подлежащи на закриване ще бъдат одобрявани от представител на Възложителя и Строителния надзор и едва след това ще се преминава нататък в строителния процес. За проверката и съответното одобрение на качеството ще се съставят необходимите документи. Еventуално констатирани недостатъци по отношение на качеството или други, ще бъдат отстранени от Изпълнителя и това ще се документира, преди пристъпването към следващ етап от изграждане на обекта.

## **Други мерки за контрол за гарантиране на качествено изпълнение на поръчката**

### **1. Обезпечаването е подходящи човешки ресурси**

При изпълнение на обекта ръководството разполага с персонал, квалифициран и притежаващ съответните умения и практически опит. Така се гарантира необходимата компетентност за ефикасна и ефективна работа.

Всички работници на строителната площадка ще са снабдени с подходящо работно облекло и лични предпазни средства. За регламентиране на качествено и безопасно изпълнение на задълженията на персонала, на база ПИПСМР дружеството е разработило „инструкциите за безопасна работа“ и „инструкции за работа“. През цялото време персоналят ще получава

информация от Ръководството за процесите, които протичат или тя  
В зависимост от характера на информацията, тя се свежда до

съответния служител.

## 2. Обезпечаване с машини и съоръжения.

Използваното техническо оборудване ще е в пълна изправност и ще уговаря на всички изисквания, съгласно действащото законодателство. Ръководството ще осигурява изправни, съобразени с изискванията в договора машини и съоръжения. Използваните машини и съоръжения ще се поддържат и своевременно ще се ремонтират през целия период на използване така, че да не застрашава здравето и безопасността на работещите и да не вредят на околната среда.

Поддръжката и ремонтът на машините и съоръженията се извършват само от правоспособни лица.

## 3. Изпълнение

При изпълнение на СМР се спазват изискванията на нормативните документи за здравословни и безопасни условия на труд.

Уточняват се местата за временно съхранение на материали и строителни опадъци.

- За обекта ще се води „Заповедна книга“.
- Изпълнението на строителните дейности ще бъде съобразено изцяло с характера и вида на възложените СМР.
- Строителните материали, необходими за изпълнението на обекта се приемат от Техническият ръководител, съгласно график за доставка на материалите. Той извършва входящ контрол на получените материали. Съответстващите строителни материали се влагат в процеса на изпълнение на СМР, а несъответстващите такива се отделят и връщат на доставчика. Строителните материали за изграждането на обекта се закупуват от одобрени доставчици чрез изготвяне на "Заявка за закупуване". Заявката се изготвя на основание Проектно-сметната документация и Графикът за изпълнение на видовете работа. Доставчикът се избира от "Списък на одобрените доставчици". Задължително условие е доставчикът да издава Удостоверение или Сертификат за съответствие.
- Извършените СМР от работниците на обекта и оценка на качеството на изпълнение се извършва от Техническият ръководител. След като се констатира качествено и точно изпълнение се съставя „Протокол за установяване на завършените видове строително-монтажни работи“.

## Контрол при изпълнение на строително монтажни работи

По време на изграждането на обекта ще се упражнява постоянен контрол за качеството на изпълняваните строително-монтажни работи. Упражняването на оперативен контрол за качеството на изпълняваните СМР, включва съвкупност от технически мероприятия, чрез които се обезпечават условия за качествено изпълнение на строителството при спазване на действащите строително технически норми.

Обема на контрола за обекта включва изпълнението на следните основни задачи:

- Входящ контрол за качеството на вляганите строителни материали

Проверка на сертификати, паспорти, протоколи от лабораторни изпитвания касаещи качеството на доставените на обекта материали;

- Оперативен контрол за спазване на определената технология при изпълнение на строителните работи
- Проверка на контрола за съответствие на изпълнените строителни работи
- Контрол за своевременно откриване на скрити дефекти и недостатъци, появили се в строителните конструкции и предприемане на мероприятия за тяхното отстраняване
- Постоянен контрол по спазване на действащите строително технически норми при изпълнение на строителството
- Всеки работник извършва самоконтрол и отговаря за качеството на изпълняваната от него операция. Техническият ръководител отговаря за качеството на изпълнение на обекта и предоставя на възложителя необходимата информация.
- Всички обстоятелства по СМР се документират чрез актове и протоколи по Наредба № 3/31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
- Лицето упражняващо строителен надзор на обекта прави предписания и заповеди, вписани в Заповедната книга, които са задължителни за фирмата.
- Архивиране и съхранение на строителните книжа: За обекта се съставя досие, в което се архивират поетапно издадените разрешителни от оправомощените ведомства, протоколи и актове за започване, изпълнение, констатации от задължителни проверки и завършване на СМР. Изискването за оценяване на съответствието на влаганите в строежа материали и съоръжения, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителни продукти, се изпълнява чрез архивиране и съхранение документи удостоверяващи съответствието: Сертификати, Декларации за съответствие.

### Гаранции за качество

Гаранциите за качество ще се прилагат съобразно действащите наредби и ПИПСМР. Изпълнението на СМР на обекта ще се извършват по одобрени проекти, приложени КСС и план за безопасност и здраве, одобрен от Възложителя и оторизираните контролни органи.

Фирмата ни, има изградена собствена система за контрол на качеството и разработени и внедрени вътрешни норми за осигуряване на качеството.

### Вътрешен контрол, осъществяван от Изпълнителя и съответстващ на действащото законодателство и предвиденото в тръжната документация

За осъществяване на вътрешен контрол на подобектите съгласно Договора, ние като Изпълнител ще определим лице - представител на Изпълнителя, което ще изпълнява длъжността „Вътрешен контрол от страна на Изпълнителя“. Лицето Вътрешен контрол ще отговаря за количеството и качеството на извършените строително-монтажни работи. За целта Вътрешният контрол извършва контрол на качеството на доставените материали, извършва контрол на количествата на изпълнените СМР и контрол на качеството на изпълнението.

### Контрол на качеството на доставените материали.

Вътрешният контрол изисква необходимите сертификати, придружаващи доставката на тези материали и лично се убеждава в необходимото качество на материалите. В случай, че



не отговарят на необходимото качество или не са придружени с :  
не допуска влагането им в обекта. Уведомява Началника на отдел Снабдяване и  
същите се връщат обратно на доставчика.

#### *Контрол на количествата на извършените строително-монтажни работи*

Вътрешният контрол извършва измерване количествата на извършените строително-монтажни работи. Извършва сравнение с измерените количества от страна на Техническите ръководители на обектите. Измерванията се извършват съгласно Правилник за изпълнение и приемане на строително-монтажни работи - ПИПСМР.

#### *Контрол на качеството на извършените строително-монтажни работи*

Вътрешният контрол от страна на Изпълнителя извършва контролиране на качеството на всички изпълнени строително-монтажни работи. СМР, които не са изпълнени с необходимото качество не се приемат от Вътрешният контрол от страна на Изпълнителя и подлежат на ново изпълнение с нужното качество. Вътрешният контрол извършва проверка на съответствие на изпълненото СМР с работния проект, вложен материал, хоризонтално и вертикално положение, финално завършване, качество на изпълнените сглобки, уплътняване, почистване след завършване на работата съгласно ПИПСМР. За осъществяване на предвидените му дейности Вътрешният контрол от страна на Изпълнителя, отговаря само за конкретният обект и всекидневно извършва контрол на всеки един от подобектите, съгласно Договора.

### *Намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица*

Ангажираме се по време на изпълнение на обекта да спазваме стриктно действащото в Р. България законодателство и нормативните документи. По време на изпълнение на договора няма да ползваме природни ресурси в количества по-големи от определените в проектната документация. В случай, че дейностите, които ще предприемем при изпълнение на настоящия проект /договор/, имат отношение към градската среда, то действията ни ще бъдат съгласувани със съответните компетентни органи. В случай на разливи или образуване на опасни отпадъци при изпълнение на договора, управлението на опасния отпадък се поема от нас и е за наша сметка като Изпълнител. Строителна фирма „РАСТЕР – ЮГ“ ООД ще е отворен за диалог с Възложителя и живущите и ползвателите в целевата зона, обект на интервенция в стремежа си за намаляване на евентуални затруднения, възникнали в резултат на извършваните от нас строително - монтажни работи и работа с транспорт и механизация, свързани с изпълнението на строителния обект. Строителна фирма „РАСТЕР – ЮГ“ ООД е отговорна структура и преди започване на СМР на обекта ще вземе всички необходими мерки за опазване на околната среда - вътре и вън от територията на строителната площадка. Няма да допусне щети и отрицателно въздействие върху гражданите и тяхното имущество, в следствие на замърсяване, шум и други вредни последици от работата по предмета на Договора.

ки за намаляване на затрудненията за живущите и ползвателите  
на интервенция, при изпълнение на СМР, включват:


## **ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСЕН ФИЗИЧЕСКИ ДОСТЪП НА ЖИВУЩИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ В ЦЕЛЕВАТА ЗОНА, ОБЕКТ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ**

### **I. Мерки, които ще се предприемат преди започване на строителството**

1. Организиране на работна среща със съответните държавни органи за уточняване на:
  - етапите на извършване на СМР с цел осигуряване на непрекъснат достъп на живущите и ползвателите на целевата зона
  - мерките, които смятаме да осъществим, с цел предотвратяване на рисковете за живота и здравето на хората.
  - необходимите разяснителни дейности, за които ще помолим за съдействие Общинската администрация, Представители на местната преса, радио и телевизия и заинтересованото население - инструктаж за спазване на безопасно поведение като участници или наблюдатели, запознаване с безопасните маршрути на движение.
  - намиране на подходящи места за съхраняване на ежедневните нужди от строителни материали.
2. Намиране, съгласуване и изграждане на временна площадка за организиране и осъществяване на нормален работен процес - фургони за работници, санитарни помещения, пункт за първа помощ, работилница, място за обемни материали, място за нощуване на механизация и др. подобни. Въпросната площадка ще бъде плътно оградена и с денонощна охрана.
3. Осъществяване на контакт с всички държавни и общински органи, свързани с безопасни условия на труд, пожарна безопасност, полиция и др.
4. Преди започването на изпълнението на СМР по изграждане на обекта, ще се изработят и одобрят конкретни инструкции за здравословни и безопасни условия на труд, съобразно технологията и организацията за изпълнението на съответните видове строителни работи.

### **II. Мерки, които ще се предприемат по време на същинското строителство**

При извършване на строителство **ЩЕ ГАРАНТИРАМЕ** свободното и безопасно ползване на всички сгради и пешеходни зони и безпроблемно, безопасно и постоянно преминаване по същите на живущите и ползватели в целевата зона, като при необходимост ще бъдат обособени и временни такива. През цялото време на осъществяване на строителството ще гарантираме безпрепятствен и постоянен достъп на автомобили със специален режим на движение - противопожарни автомобили, линейки, полицейски автомобили и др., както и ще се гарантира безпрепятствен и постоянен достъп до всички помещения на сградите със специализиран статут - полицаи, лекари, пожарникари, служители на гражданска защита и др.



## Обезопасяване на работната зона

При извършване на строителството, работната площадка ще бъде обезопасена с ограда, за да няма никакъв достъп на външни лица. На обекта ще бъдат обособена временна площадка съгласно указанията на ПБЗ към работните проекти. На тази площадка ще става съхранението на обемните строителни материали, които при необходимост ще се транспортират до местоназначението. Площадката ще е надеждно оградена и с денонощна охрана.

### 1. Обезопасяване на работната зона:

- Изграждане на ограда от подвижни пана на работната площадка за съответния етап на строителството.

- Поставяне на необходимите указателни знаци и табели и маркиране на опасните зони

- Назначаване на охрана

- Осигуряване на осветление

- Оформяне на входи и изходи на работниците и механизацията

- Обезопасяване на обособените временни зони за движение на живущите и ползвателите и работещите.

- Изграждане на временни съоръжения за достъп /мостчета и др/

- Изграждане на парапети за обезопасяване

2. Изграждане на обиколни пешеходни пътеки около зоната на строителната площадка

3. Изграждане на затворени ръкави и места за строителни отпадъци;

4. Постоянно ограничаване достъпа да работната площадка на външни хора;

5. Ежедневно почистване на строителната площадка;

6. Работа с оборудване, отговарящо на всички изисквания за безопасност;

7. На работните площадки няма да има материали и инструменти, които не са необходими;


8. Работа с екологични и безвредни за здравето на хората суровини, материали, технологии, удостоверени със съответен сертификат;

9. С цел опазване на недвижимата собственост на Възложителя и гражданите, ще създадем следната организация:

- „РАСТЕР – ЮГ“ ООД ще отговаря за опазването и охраната на собствеността, частна или държавна, която се намира на/или е в близост до работната площадка, срещу щети или вреди вследствие на работата му по строителния обект. Ще предприемем всички необходими превантивни мерки, с цел предотвратяване избухването на пожар работната площадка или в съседни на обектите сгради и площи по наша вина.

- Ще осигурим достатъчно противопожарно оборудване, съгласно изискванията на нормативните документи за потушаване на евентуален пожар. До приключване на СМР хидрантите под налягане, капаците на кранови шахти и кранови кутии ще бъдат достъпни, за да се ползват по предназначение, ако е необходимо.

- Няма да позволим унищожаване на горими отпадъци чрез изгарянето им на място.



отпадъците ще се събират разделно, по видове. Те ще се съхраняват в подходящи съдове, за ограничаване на възможността за разпиляването им от хора или животни. При първа транспортна възможност, при приключване на работния ден ще се извозват от територията на строителната площадка.

- При възникване на силен вятър прахосъдържащите строителни отпадъци ще бъдат покриване със специални мрежи и оросявани с вода, за да се навлажнят.

### ✓ Организация на работната зона

1. Забранява се на работниците без разрешение да извършват каквито и да е работи, не влизайки в кръга на техните постоянни задължения, освен от необходимост за предотвратяване на авария и то по нареждане на Възложителя;

2. Всички материали и механизация, след приключване на работния ден, ще се прибират и заключват на безопасно място, без достъп на външни лица;

3. Извършването на товаро-разтоварни работи ще се извършва задължително под прякото ръководство на Техническия ръководител на обекта;

4. Не се допуска наличие на работни места извън границите на строителната площадка, а когато това е наложително се прави специален инструктаж по ЗБУТ на работещите и прилага специални мерки, както за тяхната защита, така и за защита на преминаващите и/или намиращите се в опасната зона на извършените СМР;


5. За ограничаване на шумовото въздействие по възможност няма да се използват машини с повредени или неизправни шумозаглушителни системи, строителна механизация с тегло и мощност, значително по-големи от технологично необходимите. При липса на поле за ефективна работа двигателите на МС няма да се оставят да работят продължително на празен ход и ще се гасят. „РАСТЕР- ЮГ“ ООД ще направи организация на работата си така че процеси, при които шумът е по-висок да не бъдат извършвани в часове определени за почивка.

6. Използването на инструменти за пробиване и разрушаване, създаващи значителни шумови и вибрационни нива, ще се използват при предварително съгласувано с Възложителя и няма да се използват в часовете на деня, предвидени за почивка и отдых в населено място.

7. Ще се изготви график за достъпа на строителните машини и техника, съгласуван с живущите, за да се намалят затрудненията в автомобилното движение и достъпа на живущите до имотите и сградите им.

8. За да запазим хигиената в и около строителната площадка, за работниците ни ще бъдат предоставени тоалетни, съгласувано с Възложителя или доставени и монтирани достатъчно на брой химически тоалетни, съобразени с броя на работниците на обекта. Химичните тоалетни ще бъдат поставени максимално далече от обществените сгради и редовно ще се поддържат, обслужват и хигиенизират по договор с лицензирана фирма.

9. Съвместно с Възложителя и отговорните служби към Общината, ще организираме поставянето на контейнери за битови отпадъци. Вода, големината и количеството им ще бъдат съобразени с броя на работниците и периодичността на сметоизвозването в района на строителната площадка. В контейнерите ще се изхвърлят битови и хранителни отпадъци. Капаците на контейнерите ще се държат постоянно затворени, с което ще се предотвратява разнасянето им от животни по околните площи.



### Временна организация на движението

1. Фирма „РАСТЕР – ЮГ“ ООД ще осигури всякакви временни работи, за да поддържа движението на МПС в урбанизираните територии и ще осигури движението на строителните автомобили да се осъществява само по определени маршрути, които са съгласувани с общините, полицията и други органи съгласно действащото законодателство. Ще се спазват изискванията на Наредба 3 за временната организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците.

2. За организация на автомобилното движение по време на строителството ще бъде изготвен и съгласуван Проект за временна организация на движението (ВОДБ) съгласно Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.

3. Работите, които създават затруднения и опасност за движението, като намаляване на широчината или нарушаване на целостта на пътната (уличната) настилка, на банкетите или на тротоарите, както и рязко влошаване на състоянието на тяхната повърхност и др., се сигнализират.

4. Сигнализацията е временна и се поставя непосредствено преди започване на СМР или след установяване на препятствие в пътен или уличен участък.

5. Сигнализацията се премахва след приключване на СМР или след отстраняване на препятствието.

6. Сигнализацията за въвеждане на ВОБД в пътен или уличен участък, в който се извършват СМР, има за цел:

- да информира участниците в пътното движение за особеностите и опасностите, възникнали в пътния (уличния) участък, и за изменените пътни условия;

- да указва границите на пътния (уличния) участък с изменени пътни условия; - да въвежда режим на движение, който осигурява безопасно преминаване през пътния (уличния) участък.

7. За въвеждане на ВОБД при извършване на СМР в обхвата на пътя или улицата се използват самостоятелно или съчетани помежду им пътна маркировка, пътни знаци, пътни светофари и други средства за сигнализиране. Пътната маркировка за въвеждане на ВОБД е с оранжев цвят.

8. Затварянето на пътища за моторни превозни средства ще бъде ограничено до минимум за един и същи район. Затварянето на улици ще се координира с местните власти и КАТ. Ще направим всички опити, за да обезпечи непрекъснат поток на движението.

9. При извършване на строителните работи ще се съгласуват дейностите по строителството в уличните или пътните участъци с Районните управления на МВР-КАТ и съответните Общински служби. Ще се прави писмено искане за промяна организацията на движението с указани дати на започване и времетраене на строителните работи.

### III. Мерки, които ще се предприемат след края на същинския строителен процес

1. Цялостно почистване на строителните отпадъци;

2. Възстановяване на всички получени се в процеса на работа дефекти по настилки, зелени площи и др.

## НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАТРУДНЕНИЯТА ЗА ДОСТЪП ДО КОМУНАЛНИ УСЛУГИ (ВОДО-, ЕЛЕКТРО-, ГАЗОСНАБДЯВАНЕ, ТЕЛЕФОН И ИНТЕРНЕТ)

1. С представители на експлоатационните дружества на всички подземни проводни - водоснабдяване, канализация, електропроводи, телефони, газоснабдяване, кабелни телевизии и интернет - ще се уточняват местата на техните съоръжения с избягване на евентуални прекъсвания, които ще доведат до затруднения на техните потребители.

2. По време на строителството ще се стараем да не се прекъсват комуникации, при настъпване на аварии, ще се отстраняват по най-бързият възможен начин.

3. Населението ще се уведомява предварително за спиране на вода, ток и газ, телефон и интернет.

4. Ще се опазват и укрепват в тяхната първоначална позиция всички инфраструктури.

5. В случай че се налага промяна на проекта за тръбопроводи или да се премести някоя съществуваща инфраструктура, ще се спазват стриктно всички указания на Възложителя и компетентните органи.

6. При необходимост от спиране на водоподаването, то ще бъде възстановявано в края на работния ден, водоподаването ще бъде възстановено, за да не създаваме неудобство на живущите.

7. Преди спирането на водоподаването живущите ще бъдат уведомени предварително като ще бъдат уточнени часовете, в които няма да има водоподаване.

8. Заявяваме, че временното водоснабдяване на обекта и на работниците ни няма да е за сметка на влошаването на услугите за местното население. Ако съществува риск от конкуренция за ограничени водни ресурси, то в такъв случай ще бъде гарантирано, че местното водоснабдяване и интересите на местното население няма да бъде ограничено и засегнато.

9. За часовете, когато водоподаването е спряно на обекта, ще има подsigурени химически тоалетни и водоноска, които са бъдат използвани от живущите.

10. Техническият ръководител ще провежда редовни срещи с живущите и ползвателите в целевата зона и ще ги информира за хода на изпълнение. Спирането на подаването на вода или ток ще бъде съгласувано с тях и ще бъде изготвен график, който ще бъде спазван стриктно. Това свежда до минимум изненада или недоволство от страна на собствениците.

11. При необходимост от спиране на електричеството, всички живущи и ползватели ще бъдат уведомявани за дните и часовете, в които ще бъде спиран токът.

12. При необходимост, ще бъде монтиран проводник за временно ел. захранване, оразмерен с необходимото сечение, при разстояние над шест метра ще бъде монтиран към стоманен носещ проводник, като височината на монтиране ще е съобразен с изискванията за габаритна височина на преминаващи транспортни средства.

13. При наличие на възможност за спиране на интернет подаването това ще бъде съгласувано живущите и ще бъде създаден график, който ще се спазва стриктно за изпълнението на този вид дейност. Като всеки собственик ще бъде уведомяван в кой ден за колко часа ще се изпълняват тези дейности.

и наличие на интернет кабели, доставящи услуги в сградата по въздушно пространство, обединено с доставчиците на услугите тези кабели да бъдат положени в подземни трасета при ремонти на тротоара, осигуряващ достъп до сградите.

### **Контрол при изпълнение на посочените мерки**

Контролът и изпълнението на посочените мерки е ежедневен и се осъществява от техническия ръководител на обекта.

Изпълнителят ще наблегне на действия и мерки, както и ще вложи ресурс в посока превантивност/предварително осигуряване на непроявление на отрицателно влияние на строително-монтажния процес, повече отколкото да се взимат мерки за преодоляване на последствията от неизпълнението на предвидените мерки. Техническият ръководител ще има задължението да контролира и съответно да взема решение какви мерки да се предприемат или пък променят. В целия този процес ще участва и представител на Възложителя.

Техническият ръководител на обекта ще извършва ежедневен контрол на целостта и изправността на всички гореописани съоръжения и изпълнението на мерките, с цел максимална безопасност и предотвратяване на евентуални наранявания и възпрепятстване на местното население.

Контролът и изпълнението на посочените мерки ще се извършва чрез постоянно наблюдение на мерките от членовете на инженерно-техническият екип на обекта, изпълнявайки следните дейности:

1. ръководене на процеса чрез предварително планиране.
2. анализиране на строителната обстановка.
3. спазване на нормативните изисквания и указания на Възложителя.

Ще бъде изграден временен офис близо до или на самия обект с цел дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки по-горе.

Всеки ден техническият ръководител ще има контакт с живущите и ползвателите в целевата зона и ще ги уведомява за дейностите, които ще се изпълняват на следващия ден. Живущите и ползвателите ще бъдат уведомявани за настъпили промени в организацията на безопасно преминаване около и на строителната площадка.

### **Мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора**

Мониторингът е цялостен преглед на дейностите на фирмата, с които се цели да се оцени състоянието на вътрешния контрол и ръководството да получи уверение, че контролните дейности функционират според предназначението си и остават ефективни във времето.

Осъществява се чрез текущо наблюдение и специални мерки.

Видът мониторинг, който ще се използва за нуждите на изпълнение на договора е вътрешен.

Той акцентира основно върху:

- Спазване на срокове
- Разпределение на наличните ресурси

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

из и контрол на изразходваните средства

- Изпълнение на задачите
- Възникване на непредвидени обстоятелства
- Предлагане на промени
- Внасяне на своевременни корекции, както и върху установяване на действителния напредък в изпълнението на договора
- Вътрешния мониторинг е ежедневна дейност на експертите от екипа за управление на договора.

**Основни инструменти на мониторинг са:**

- Проверка на документация
- Проверка на място

При извършването на мониторинг се следи за напредъка в изпълнението на дейностите в съответствие с одобрения проект, структура на управление, пълнота и качество на техническата документация, оценка на напредъка по изпълнение на дейностите, свързани с мерките за намаляване на затрудненията за живущите и ползвателите в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР.

**Основни видове контролни механизми са:**

- Превантивни - предназначени да попречат за възникване на нежелани събития
- Разкриващи - чрез които се установяват възникнали вече нежелани събития
- Коригиращи - предназначени за поправяне на последиците от настъпили нежелани събития

Фирма „РАСТЕР – ЮГ“ ООД декларира, че разполага с необходимите ресурси /финансови и човешки/, за изпълнението на мерките за намаляване на затрудненията за живущите и ползватели в целевата зона, обект на интервенция, без да се налагат допълнителни средства от страна на Възложителя. Всички дейности, необходими за намаляване на затрудненията за живущите и ползвателите на целевата зона, обект на интервенция са за сметка на фирмата изпълнител.

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

**Рискове и допускания за успешното изпълнение на договора и мерки за тяхното недопускане/предотвратяване, идентифицирани от Възложителя и предложени от нас други такива**

Рискови фактори	Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска	Мерки за недопускане/предотвратяване на риска	Мерки за преодоляване на последните при настъпване на риска
<p><b>1. Времеви рискове</b></p> <p><b>1.1. Закъснение при началото на започване на работите</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Репланиране. Наемане на сътрудници. Буфериране на задачите.</li> <li>✓ Фокусиране на вниманието върху мерки за поетапно предаване и одобряване на документи, текущо изясняване и отстраняване на несъответствия.</li> <li>✓ Преформулиране на приоритетни дейности с оглед ускоряване на началото на СМР.</li> <li>✓ Търсене на начини за евентуално скъсяване на срока на някои СМР за наваксяване на допуснатото закъснение.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Своевременно подготвяне на документи, рекламентиращи отношенията между Възложителя и Изпълнителя.</li> <li>✓ Анализ на предстоящи законопроекти или подзаконовни нормативни актове.</li> <li>✓ Регулярна комуникация с институциите, които имат отношение към договора, за евентуални предстоящи изменения.</li> <li>✓ Своевременна преработка на документите, несъответстващи на публикувани нови изисквания</li> <li>Контрол за стриктно спазване на графика на работите.</li> <li>✓ Контрол върху доставката на материали, оборудване, механизация, работна ръка и др. за навременно започване на работите.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Анализ и идентифициране на причините за настъпване на риска.</li> <li>✓ Работни срещи с Възложителя за идентифициране на спешни мерки за наваксяване на закъсненията, паралелно изпълнение на различни работи, получаване на помощ от трети страни и др.</li> <li>✓ Преди започване на работа ще се уведомят всички институции, както и жителите в района относно започващата строителна дейност.</li> <li>✓ Ще се направи разяснение, че няма да се допуска превишаване на нормите на шум и замърсявания на районите с оглед намаляване на безпокойството на жителите.</li> <li>✓ Упражняване на периодичен мониторинг на графика със своевременно и текущ контрол върху изпълнението му.</li> </ul>
<p>ставане от <b>графика при текущото</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Репланиране. Наемане на сътрудници. Буфериране на задачите.</li> <li>✓ Преразпределение на човешките</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Периодичен мониторинг на графика със своевременно и текущ контрол върху изпълнението му.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Координация с доставчика или производителя за срока за преодоляване на закъснението на доставките.</li> </ul>

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

<p><b>Рискови фактори</b> <i>изпълнение на дейностите</i></p>	<p><b>Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска</b></p>	<p><b>Мерки за недопускане/предотвратяване на риска</b></p>	<p><b>Мерки за преодоляване и последните при настъпване в областта за оценка на времето.</b></p>
<p>ресурси и възможностите за въвеждане на допълнителни работни смени.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Работни срещи с Възложителя за идентифициране на спешни мерки за наваксване на закъсненията, паралелно изпълнение на различни работи, получаване на помощ от трети страни и др.</li> <li>✓ Контрол на срока и спазване графика за изработка и доставка на технологичното оборудване.</li> <li>✓ Недопускане престой на машини, техника и човешки ресурси.</li> <li>✓ Допълнително преразглеждане на разчети.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Допълнително преразглеждане на разчета.</li> <li>✓ Ще се сключват договори за доставка на материали само с утвърдени фирми с цел осигуряване на навременна доставка на материали, машини и съоръжения на обекта: Ексклузивност и качество на доставките на битумни емулсии и асфалтови смеси, необходими за изпълнение на строителните дейности, и др.</li> <li>✓ Работни срещи с Възложителя за идентифициране на спешни мерки за наваксване на закъсненията, паралелно изпълнение на различни работи, получаване на помощ от трети страни и др.</li> </ul>	<p>Създаване на мониторинг от експертна група в областта за оценка на времето.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Преразпределение на човешките ресурси. Създаване на контролен екип над одобрените доставчици, предварително създаване на широк набор от конкурентни такива в областта на алтернативни решения при тематичната проблематика.</li> <li>✓ Преразпределение на човешките ресурси и възможностите за въвеждане на допълнителни работни смени.</li> </ul>	<p>✓ Допитване до експерти в областта за оценка на времето.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Преразпределение на човешките ресурси. Гърсене на начини за разместване на конкретни работи в програмата за изпълнение на обекта.</li> <li>✓ Следене за ексклузивност и качество на доставките на битумните емулсии и асфалтови смеси, необходими за изпълнението на строителните дейности и други, за предотвратяване на допълнително забавяне на планираните дейности</li> <li>✓ Репланиране. Наемане на</li> </ul>
<p><b>1.3. Риск от закъснение при предаване на етапи от изпълнението</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Периодичен мониторинг на графика със своевременно и текущ контрол върху изпълнението му. Координация с доставчика или производителя за срока за доставка.</li> <li>✓ Провеждане на регулярни седмични срещи с всички заинтересовани страни за идентифициране на проблеми и начини за решаването им.</li> <li>✓ Изготвяне на план за управление на материали и/или Контролен списък, ако е приложимо, и използване на контролен списък за управление на</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Стриктно следене за евентуално забавяне в сроковете за доставка на необходимите материали на обекта от страна на доставчиците.</li> <li>✓ Превантивен контрол над доставчиците, предварително създаване на широк набор от конкурентни такива с оглед на алтернативни решения при тематичната проблема.</li> <li>✓ Сключване на договори за доставка на материали само с утвърдени фирми с цел осигуряване</li> </ul>	<p>✓ Допитване до експерти в областта за оценка на времето.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Преразпределение на човешките ресурси. Гърсене на начини за разместване на конкретни работи в програмата за изпълнение на обекта.</li> <li>✓ Следене за ексклузивност и качество на доставките на битумните емулсии и асфалтови смеси, необходими за изпълнението на строителните дейности и други, за предотвратяване на допълнително забавяне на планираните дейности</li> <li>✓ Репланиране. Наемане на</li> </ul>

Рискови фактори	Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска	Мерки за недопускане/предотвратяване на риска	Мерки за преодоляване последните при настъпване
<p>материали като насока.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Съставяне на план за спешни действия при бързо изразходване на запасите в приобектовите складове.</li> <li>Осигуряване на възможности за спешно реорганизиране на плана за доставки на материали, оборудване, работна сила и др. за плавното изпълнение на процеса.</li> <li>✓ Търсене на начини за удължаване на работното време - работа в извънработно време на служителите/работниците на обекта.</li> <li>✓ Търсене на начини за непланирани доставки и/или доставки в извънработно време, събота/неделя на материали, инструменти, оборудване и др.</li> <li>✓ Описване в плана за КК на честотата на проверките, организацията и отговорностите за отстраняване на възникналите нередности. При неуспешни изпитания, търсене на начини за удължаване времетраенето на изпитанията за сметка на други дейности, което да не доведе до закъснения в графика.</li> <li>✓ Разговори с Надзора и Възложителя за коригиране на нарушенията на правилата за БЗ и др. и възобновяване на работите.</li> <li>✓ Съставяне и изпълнение на актуализиран План за безопасност и</li> </ul>	<p>на навременна доставка на материали, машини и съоръжения на обекта.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Полагане на усилия за навременно констатиране на дефекти на доставените материали на обекта. На обекта ще се доставят само качествени материали според утвърдените стандарти,</li> <li>съпроводени с всички необходими декларации за съответствие и сертификати. Това ще се следи с подготвен за целта дневник за входящ контрол на материалите,</li> <li>достъпен във всеки един момент за информация на Строителния надзор и Възложителя; Ще се инспектират всички материали при получаването им за повреди и за съответствие с поръчката.</li> <li>✓ Ще се следи стриктно за преразход на материален и/или финансов ресурс в хода на изпълнение на договора - извършване на некачествени работи, излишна или случайна работа.</li> <li>✓ Съставяне на план за съвременни и качествени единични или комплексни изпитания на линейни обекти (за постигане на проектните показатели).</li> <li>✓ Съставяне на План за</li> </ul>	<p>сътрудници. Буферирание на задълженията.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Преразпределение на човешки ресурси и възможностите за въвеждане на допълнителни работни смени.</li> <li>✓ Работни срещи с Възложителя за идентифициране на спешни мерки за наваксване на закъсненията, паралелно изпълнение на различни работи, получаване на помощ от трети страни и др.</li> <li>✓ Анализ и преценка на възможностите за скорошно отстраняване и/или незабавна доставка на компрометираните елементи.</li> <li>Стриктен контрол и наблюдение на изискванията на производителя, доставчика за правилно съхранение на материалите.</li> <li>✓ Своевременно организиране на доставки на необходимите материали и/или оборудване на обекта.</li> <li>✓ Своевременно организиране на необходимата работна сила на обекта.</li> <li>✓ Подмяна и размятане на персонал, при необходимост.</li> <li>✓ Изготвяне на план за контрол на качеството за всички дейности, изискващи план за качество преди започване на работа.</li> <li>✓ Анализ, корекция и прилагане актуализиран План за предотвратяване и ликвидиране на аварии. План за евакуация, Аварийен план и други.</li> <li>✓ Стриктно следене за провеждане</li> </ul>	

Рискови фактори	Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска	Мерки за недопускане/предотвратяване на риска	Мерки за преодоляване последните при настъпване
<p>здраве и др. Издаване на заповеди, актове или други от Надзора (и/или Изпълнителя), налагане на наказания и др.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Актуализиране на срока за по-нататъшните строителни дейности и мероприятия при настъпване на неочаквано неблагоприятни климатични условия по време на строителството.</li> <li>✓ Свикване на спешни срещи с Възложителя, Надзора и др. заинтересовани страни за анализ на последствията от неблагоприятните климатични условия и съставяне на план за действие за минимизиране на закъсненията.</li> </ul>	<p>предотвратяване и ликвидиране на аварии, План за евакуация, Аварийен план и др. и проследяване на изпълнението на конкретните мерки, предвидени в тях за предотвратяване на трудови злоупотреби, довели до временно спиране работата на обекта.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Предоставяне и задължаване на персонала за носене на необходимите средства за индивидуална защита.</li> <li>✓ Задължително предвиждане на неочаквано неблагоприятни климатични условия по време на строителството /включване като неблагоприятни периоди в графика на изпълнителя/, действия при отклонения в графика, планове за аварийни дейности по време на изпълнението на обекта, действия за доказване и установяване на причините и последствията от събитията.</li> <li>✓ Изготвяне на становище на Възложителя/Надзора за елементите от временното строителство в Програмата за управление на качеството, системата за мониторинг и контрол, ПОИС и ПБЗ и др.</li> </ul>	<p>обучение и инструктаж по С и здраве при изпълнение на работата, Подмяна и разместяване на персонал; Пренасочване на бригада за изграждане на средства за колективна защита.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ангажиране на допълнителен лицензиран експерт по безопасност на труда.</li> <li>✓ Съставяне на план за действие при закъснение поради неочаквано неблагоприятни климатични условия по време на строителството.</li> <li>✓ Репланиране и допитване до експерти в областния метеорологичен център</li> </ul> <p>При наличие на лоши метеорологични условия, предвиждане на възможност за привличане на допълнителен трудов ресурс, който може да се осигури своевременно.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Предвиждане на достатъчно на брой работници за напълнение на поръчката, както и необходимата за целта строителна организация и транспортна техника.</li> <li>✓ Стриктно спазване на действащото Българско и Европейско законодателство по време на изпълнението на СМР-дейностите</li> </ul>	<p>✓ Задължителното им предвиждане /включване като неблагоприятни периоди в графика на</p>
<p><b>1.4. Риск от невъзможност за</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Актуализиране на срока за по-нататъшните строителни дейности и мероприятия</li> </ul>	<p>✓ На практика е невъзможно да се предотврати лошото време, но ние трябва да сме готови и да</p>	<p>✓ Задължителното им предвиждане /включване като неблагоприятни периоди в графика на</p>

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

Рискови фактори	Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска	Мерки за недопускане/предотвратяване на риска	Мерки за преодоляване на последните при настъпване на изпълнителите/, действия отклонения в графика, планове за аварийни действия по време на изпълнението на обекта, действия за доказване и установяване на причините и последствията от събитията
<p>изпълнение на СМР, свързани с лоши метеорологични условия</p>		<p>имаме материална и физическа подготовка, за да се справим със създалата се ситуация и да предприемем мерки за преодоляване на последиците. За предотвратяването на този вид риск ще бъде правен постоянен анализ на времето, като ще се обръща сериозно внимание на предстоящи лоши метеорологични условия. Ще бъдат покривани материалите и машините, с цел да се избегне тяхното повреждане. В случай, че рискът настъпи, строително - монтажните работи ще бъдат изпълнени максимално експедитивно, като се вземе предвид технологията и качеството на изпълнение. С цел да не се изостане от графика за изпълнение, работата няма да бъде прекъсвана, като ще бъде съсредоточена на места които не се влияят от лоши метеорологични условия, ако има такива.</p>	<p>✓ Репланиране и допитване до експерти в областния метеорологичен център.</p> <p>✓ При наличие на лоши метеорологични условия, предвиждане на възможност за привличане на допълнителен трудов ресурс, който може да се осигури своевременно.</p> <p>✓ Предвиждане на достатъчно на брой работници за навременно изпълнение на поръчката, както и необходимата за целта строителна механизация и транспортна техника.</p>
<p>Неизпълнение на договорните задължения от страна на доставчици на строителни материали</p>	<p>✓ Анализ на негативните последствия върху цялостното изпълнение на поръчката.</p> <p>✓ Регулярна комуникация с избраните доставчици на материали за доставката на договорените количества в срок.</p>	<p>✓ Разработване на план за действие при възникване на подобна ситуация.</p> <p>✓ Предварително договаряне с друг доставчик за осигуряване на необходимите ни количества материали.</p>	<p>✓ Непрекъснат контрол върху спазване на договорените задължения на страните.</p> <p>✓ Постоянен мониторинг върху доставката на необходимите ни строителни материали.</p> <p>✓ Незабавно предприемане на м</p>

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

Рискови фактори	Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска	Мерки за недопускане/предотвратяване на риска	Мерки за преодоляване последните при настъпване
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Правни законови действия за изпълнение на договорените дейности.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Предвиждане на употребата на собствен транспорт за доставка на необходимите количества строителни материали от други производители.</li> <li>✓ Изготвяне на предварителен план по въведената във фирмата СУК за недопускането на подобни ситуации.</li> </ul>	<p>за осигуряването на необходими строителни материали и последващи действия, недопускане забавяне при доставката на материали и изпълнението на предмета на поръчка.</p>
<i>Качество на материалите</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Спешно уведомяване на Възложителя за появата на възможен риск.</li> <li>✓ Свикване на срещи с възложителя и/или други страни за набелязване на мерки за решаване на проблема.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Изготвяне на списъци на одобрени доставчици, отговарящи на критериите за подбор на доставчици, залегнала в Системата за управление, изискване за предоставяне на сертификати за качество и декларации за експлоатационни показатели на закупуваните материали.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Незабавно предприемане на мерки за осигуряването на необходимите ни качествени материали и стриктен контрол върху качеството на доставената продукция на обекта при изпълнението на предмета на поръчка.</li> </ul>
<i>Фалит на доставчик</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Анализ на негативните последствия върху цялостното изпълнение на поръчката.</li> <li>✓ Замяна на доставчика с друг, предварително проверен и доказал се на пазара производител.</li> <li>✓ Информирание на Възложителя за възникването на подобна ситуация.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ За доставка на материали и оборудване винаги се използват доказани на пазара фирми - производители и доставчици, готовност за промяна на доставчиците, тъй като не се ограничаваме само с един възможен производител още в етапа на подготовката на офертата.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Незабавно предприемане на мерки за осигуряването на необходимите строителни материали и последващи действия, недопускане забавяне при изпълнението на предмета на поръчка.</li> <li>✓ Подмяна на фирмата - доставчик.</li> <li>✓ Осигуряване на необходимите ни материали, дори при употребата налична транспортна техника.</li> </ul>

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

Рискови фактори	Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска	Мерки за недопускане/предотвратяване на риска	Мерки за преодоляване последните при настъпване
<p><i>Закъснение на доставка</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Анализ на негативните последиствия върху цялостното изпълнение на поръчката.</li> <li>✓ Регулярна комуникация с избраните доставчици на материали за доставката на договорените количества в срок.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Всяка доставка ще е със завишено количество от необходимото за подетапа, за да се осигури резерв за стартиране работа на следващия подетап с цел избягване на престои.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Незабавно предприемане за осигуряването на необходимите строителни материали и последващи недопускащи изпълнението поръчка.</li> <li>✓ Подмяна на фирмата - доставчик.</li> <li>✓ Осигуряване на необходимите ни материали, дори при употребата налична транспортна техника.</li> </ul>
<p><i>Доставен материал, който не съответства на изискванията на Възложителя</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Регулярна комуникация с избраните доставчици на материали за предоставяне на необходимите сертификати, доказващи качеството на доставената продукция.</li> <li>✓ Информирание на Възложителя за настъпването събитие.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Преди започване на строителството се уточняват всички стандарти (при възможни варианти) към материали, с които ще се съобразим.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Незабавно предприемане на мерки за осигуряването на нова партида от материали и продукти, съответстващи на изискванията на Възложителя.</li> <li>✓ Връщане на некачествените материали на фирмата- доставчик.</li> <li>✓ Подмяна на фирмата - доставчик при отказ за подмяна на материалите и предприемане на правни законови действия.</li> <li>✓ Осигуряване на необходимите ни материали, дори при употребата налична транспортна техника</li> </ul>
<p><i>Погиване на материали при лошо съхранение</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Непрекъснат и стриктен контрол върху спазване на изискванията на доставчика за складиране и съхранение на предоставените от него материали.</li> <li>✓ Постоянен мониторинг върху доставката и складирането на необходимите ни строителни материали.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Изграждане на временни складови бази, контрол върху начина на стопанисване на материали.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Осигуряване на допълнителни количества на склад</li> <li>✓ Незабавно предприемане на мерки за осигуряването на нова партида от материали и продукти, съответств на изискванията на Възложителя.</li> <li>✓ Стриктен контрол при съхранението на материалите.</li> </ul>

Рискови фактори	Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска	Мерки за недопускане/предотвратяване на риска	Мерки за преодоляване последните при настъпване
<p>Прова на скрит дефект, който не е възможно да се забележи, при стандартен оглед на материала</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Небрексият и стриктен контрол при доставката, приемането и складирането на необходимите ни количества материали.</li> <li>✓ Постоянен мониторинг върху доставката и складирането на необходимите ни строителни материали.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Всички материали задължително се доставят след предварителна оценка на сертификатите за съответствие (качество) от производителя, изискване за декларации за съответствие.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Подмяна на установените материали с нови, отговарящи изискванията. Връщане на некачествените материали на фирмата - доставчик.</li> <li>✓ Подмяна на фирмата - доставчик при отказ за подмяна на материалите и предприемане на правни законови действия.</li> </ul>
<p>Непавременно завело количество материал за доставка от технически персонал на обекта</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Предварително проучване и изготвяне на работна програма, линеен график и график за доставка на необходимите ни количества материали.</li> <li>✓ Заявяване и складиране на по-голямо от необходимото на начален етап количество материали.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Контролните органи в планирането на всички ресурси не допускат да се случи подобен пропуск за престой на обекта. Предварително всички ресурси са въведени в контролната програма на изпълнителя и се следят от контролиращите звена.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Осигуряване на необходимите ни материали, дори при употребата на лична транспортна техника.</li> <li>✓ Осигуряване на допълнителни количества на склад</li> </ul>
<p>Недостиг на технически персонал и работници</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Предварително осигуряване на няколко взаимозаменяеми работни бригади и квалифициран технически персонал, способен да се справи с поставените му задачи.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Планиране на работата.</li> <li>✓ Осигуряване на взаимозаменяеми работни бригади и квалифициран технически персонал.</li> <li>✓ Готовност за използването на подизпълнители и предварителни договори с наши партньори.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Наемане на допълнителна работна ръка.</li> <li>✓ Преминаване на двусменен режим на работа и/или удължаване на работното време</li> <li>✓ Контрол на процеса чрез договорните задължения.</li> </ul>
<p>Авария на машина, която не може да бъде отстранена от квалификацията на персонала</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Извършване на предварителен технически преглед и извършването на периодични прегледи за осигуряването на изправността на машините и оборудването ни.</li> <li>✓ Осигуряване на машини на склад със същите или сходни характеристики</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Подмяна на машината с аналогична. Фирмата ни разполага с механизация повече от необходимата за изпълнение на поръчката за периода на изпълнение.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Закуване на нова механизация или предприемане на мерки за вземане на машини под наем от наши доверени партньори или от утвърдени фирми в бранша.</li> </ul>

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

Рискови фактори	Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска	Мерки за недопускане/предотвратяване на риска	Мерки за преодоляване/последствията при настъпване на риска
<p>Умишлена вреда, причинена от недобросъвестни лица върху механизацията и оборудването</p>	<p>✓ Насмане на охрана Контрол върху механизацията и прибиране на оборудването ни в складовата база на фирмата</p>	<p>✓ Цялата механизация и оборудване при престой ще е под охрана на временни площадки наети за целта.</p>	<p>✓ Закуване на нова механизация предприемане на мерки за вземане на машини под наем от наши доверени партньори или от утвърдени фирми в бранша.</p>
<p><b>3. Възникване на допълнителни и/или непредвидени разходи свързани с изпълнение на договора</b></p>			
<p>Риск от общо отклонение на изпълнението на договора от грешки в основните документи</p>	<p>✓ Съдействие на Възложителя за прилагане на системата за мониторинг върху общия договор и специфичните клаузи от него.</p> <p>✓ Свикване на спешни срещи и договаряне на съвременни мерки със заинтересованите страни за коригиращи действия, изготвяне на необходимите документи, запознаване на компетентните органи с проблемите и др.</p>	<p>✓ Изготвяне, съгласуване и спазване на индикативен график за дейностите по договора.</p> <p>✓ Мониторинг на изпълнението на програмата на работите и постоянен контакт и взаимодействие с другите заинтересовани страни.</p>	<p>✓ Анализ на причините за отклонение на изпълнението на договора.</p> <p>✓ Използване на системата за докладване на развитието на договора като система за мониторинг.</p> <p>✓ Използване на системата за одитиране като част от мониторинга.</p> <p>✓ Анализ на причините за настъпването на нередности.</p> <p>Използване на система за докладване на нередности като система за мониторинг. Използване на системата за одитиране като част от мониторинга.</p>
<p>Рискове за установяване на нередности и ненавременното им процедурите при спазване на изискванията на Възложителя, в следствие на:</p> <p>риск от удължаване на сроковете за изпълнение</p> <p>риск от напасване на някои корекции</p> <p>риск от оторочаване на делни дейности и скъпяне на статуса на договора като цяло</p>	<p>✓ Съдействие при формиране на регламентиращите документи и образците за явлението "нередности".</p> <p>✓ Съдействие на възложителя за прилагане на системата за мониторинг върху общия договор и специфичните клаузи от него.</p> <p>✓ Свикване на спешни срещи и договаряне на съвременни мерки със заинтересованите страни за коригиращи действия, изготвяне на необходимите документи, запознаване на компетентните органи с проблемите и др.</p>	<p>✓ Текущ мониторинг на нередности. Прилагане на система за докладване за мониторинг на нередности.</p>	<p>✓ Анализ на причините за настъпването на нередности.</p> <p>Използване на система за докладване на нередности като система за мониторинг. Използване на системата за одитиране като част от мониторинга.</p>

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

Рискови фактори	Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска	Мерки за недопускане/предотвратяване на риска	Мерки за преодоляване последните при настъпване
<p>Рискове от неспазване на задължения за поддръжка на обекта в гаранционните срокове и неизпълнение на планираните и договорирани действия на участника.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Съдействие на възложителя за контрол върху постигането на параметрите на договорните условия.</li> <li>✓ Съдействие на Възложителя в организирането на експлоатацията.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Съставяне на план за отстраняване на евентуални дефекти в рамките на договорния срок.</li> <li>✓ Спазване на графика за отстраняване на дефекти, в т.ч. поръчка на допълнителни дейности със сходен на тази поръчка характер.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Контрол на процеса чрез договорните задължения.</li> <li>✓ Контрол на процеса чрез системата за гаранции на Изпълнителя.</li> <li>✓ Контрол чрез проектни решения за оптимизиране процесите.</li> </ul>
<p>Рискове от неизпълнение на мерките за публичност и популяризиране на договора / по графиките, по специални събития, по използване на средства за масова информация</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Взаимодействие с възложителя в организирането на мерките за публичност.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Мониторинг на договорните задължения.</li> <li>✓ Мониторинг на графиките за дейностите.</li> <li>✓ Мониторинг на изпълнението по отношение изпълнение на техническите спецификации.</li> <li>✓ Установяване на конкретните изисквания на възложителя за отделните мерки за публичност и популяризиране на договора.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Контрол на процеса чрез договорните задължения. При необходимост, търсене на съдействие на одитиращи институции при провеждане на мероприятия от договора за публичност.</li> </ul>
<p>Затруднения при забавено плащане от страна на Възложителя на извършени и приети етапи</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Изготвяне на допълнителни информации, доклади, справки и др. — при поискване;</li> <li>✓ Участие в срещи за подготовка на варианти за допълващо финансиране в различни случаи - съфинансиране, осигуряване на междинни плащания - мостово финансиране и др. Срещи с Възложителя за решаване на финансови въпроси.</li> <li>✓ Съдействие на Възложителя при организиране на постигането на финансовите параметри на договора.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Прецизно водене на финансова и отчетна документация за актове за плащания и др. Поддържане в актуално нормативно съобразено състояние взаимоотношенията между общината - Възложител и изпълнителя на договора.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Правно регламентиране на всички плащания, в т.ч. окончателно плащане; възможности за ползване на временни заеми, банкови кредити и др. от страна на Възложителя;</li> <li>✓ Привличане на (допълнителна) правна помощ, при необходимост.</li> </ul>

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

Рискови фактори	Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска	Мерки за недопускане/предотвратяване на риска	Мерки за преодоляване на последните при настъпване на риска
<p>4. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес</p> <p><i>Риск по отношение на допуснати несъответствия или неточности в тържествените процедури</i></p>	<p>✓ Осъществяване на срещи и договаряне на конкретни мерки за коригиране на допуснатите неточности/ пропуски.</p> <p>✓ Набелязване на законови мерки и условия за справяне с този проблем. Оказване на съдействие на възложителя за преработване, добавяне, замяна и др. на условия, спецификации, дейности, специфични условия и др.</p>	<p>✓ Внимателна проверка на техническите спецификации на поръчките; проследяване на обвързаност със спецификациите на другите участници;</p> <p>Идентифициране на пропуски /неточности, пропуснати дейности, специфични условия, др./</p> <p>Идентифициране на източности в договорите - обвързване по време, обвързване с другите условия на специфично изпълнение и финансиране и рискове по отношение на графици и индикатори, които имат отношение към условията за заплащане и тяхното съвместяване между отделните участници</p>	<p>✓ Съвместно с Възложителя ще се контролира разработената стратегия и основни изисквания за изпълнението на целия проект Изпълнение и а система от проверки, която обхваща планова и извънпланова дейност, като плановата ще бъде разписана в Програмата за управление на качеството, и наръчника от правила.</p>
<p><i>Запушване на каналите за получаване на информация от съответните компетентни органи</i></p>	<p>✓ Разработване на план за набавяне и/или разработване на липсващата информация. Оказване на съдействие при разработване на липсващи документи или преработката на документите, несъответстващи на публикуваните изисквания.</p>	<p>✓ Надлежно и навременно уведомяване на всички компетентни страни/органи за подозирани проблеми и спешни консултации по предотвратяване на конкретна опасност от възникване на риска.</p>	<p>✓ Осъществяване на срещи и договаряне на конкретни срокове за получаване на необходимата информация.</p> <p>✓ Изработване на становища за експертни съвети.</p> <p>✓ Изисквания за доработване по указания за допълване.</p>
<p><i>Недостатъчна подкрепа от страна на Възложителя, ВИС, Електротранспр. дружество, РУ на МВР-КАТ и др.</i></p>	<p>✓ Създаване и запазване на добри взаимоотношения с Възложителя и експлоатационните дружества и запазване на хармонични взаимоотношения с местната общност по време на изпълнението на</p>	<p>✓ Създаване на система за съвместна дейност и информиране, чрез определяне задълженията експертите в най-ранна фаза - създаване на регламенти за дейността на ЗИП и Изпълнителя.</p>	<p>✓ Ясно определени сферите на отговорност - на базата на задълженията от настоящата обществена поръчка.</p> <p>✓ Провеждане на работни срещи между екипите на Възложителя и</p>

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

81

12/1



Рискови фактори	Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска	Мерки за недопускане/предотвратяване на риска	Мерки за преодоляване последните при настъпване
<p>Риск от неправилно проектиране на частта за организация на движението, което би затруднило или възпрепятствало достъпа на специализирана техника или на експти на спешна помощ</p>	<p>✓ Спешно уведомяване на възложителя за допуснатите грешки. Свикване на срещи с възложителя и/или други страни за набелязване на мерки за решаване на проблема.</p> <p>✓ Оказване на помощ от Възложителя за промяна в организацията на движението.</p>	<p>✓ Създаване на контролни процедури за изпълнение на задачите по поръчката - наръчници и контролни листа.</p> <p>✓ Съдействие от страна на Възложителя при оценка на разработки в съответствие с договорните задължения.</p> <p>✓ Оценка на Програмата за управление на качеството на съвместни подизпълнители.</p> <p>✓ Съгласуване на графици на подизпълнителите.</p>	<p>Изпълнителя. Изискване на посрещи, комуникация и възможност подобряване на ефективните отношения.</p> <p>✓ Извършване на предварителни проверки. Действия според наръчника с правилата за мониторинг и контрол.</p>
<p>Риск от неспазване на графиките за изпълнение на надзора по различни причини, поради което се констатира забавя на изпълнението</p>	<p>✓ Спешно уведомяване на надзора и възложителя. Свикване на срещи с надзора и възложителя за набелязване на мерки за решаване на проблема.</p>	<p>✓ Регулярни срещи с представителите на надзора. Редовен коментар и анализ с надзора на графика на работните.</p>	<p>✓ Анализ на негативните последиствия върху цялостното изпълнение на договора.</p> <p>✓ Анализ наложената законодателна и нормативна практика относно възникналата ситуация по договора.</p> <p>✓ Действия според наръчника с правилата за мониторинг и контрол.</p>
<p><b>5. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на договора</b></p>			
<p>Риск от закъсняло и неефективно установяване на взаимоотношения между изпълнителя и възложителя</p>	<p>✓ Свикване на регулярни срещи с възложителя и/или други страни за набелязване на мерки за решаване на проблема, както и за проследяване на всички текущи дейности спрямо одобрения график на дейностите.</p>	<p>✓ Навременна регламентация на отношенията между Възложителя и Изпълнителя. Предотвратяване на закъснения в представяне или неточности в подготовката на подробен график по етапи, дейности и поддейности за реализация на целите на договора.</p>	<p>✓ Своевременно подготвяне на регламентирани документи Подготовка на Програмата за управление на качеството.</p> <p>✓ Гаранции за наличното на Наръчник от правила за работа на ЗИП по всички основни задачи и приет допълнения в офертата от страна на Възложителя.</p>

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

Рискови фактори	Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска	Мерки за недопускане/предотвратяване на риска	Мерки за преодоляване на последните при настъпване на
<p>Риск от настъпване на липса на координация и нарушения комуникация между екипа на Възложителя и Изпълнителя</p>	<p>✓ Провеждане на работни срещи със заинтересованите страни по възникнали казуси за създаване на система за съвместна дейност и информирание, чрез определяне задълженията скъпите в най-ранна фаза на договора - създаване на регламенти за дейността на ЗИП и Изпълнителя.</p> <p>✓ Подготовка на юридически и технико-икономически становища до Възложителя с конкретни предложения относно възможността за решаване на конкретния казус и въвличането на конкретната страна в решаването му.</p>	<p>✓ Съвместно изпълнение с възложителя на системата за мониторинг върху общия договор и специфичните клаузи от него.</p> <p>✓ Ясно определяне сферите на отговорност на базата на задълженията от настоящата обществена поръчка и следене за спазване на тези задължения.</p>	<p>✓ Използване на договорните документи и условия за регулиране отношенията. Спазване на формите и документните задължение за изпълнение по договорите по указанията към договора.</p> <p>✓ Използване на инструментите на ОПОС при процеса на регулация чрез добри практики и стандартни изисквания.</p>
<p>Риск по отношение на забавя или неточности при реализацията на кореспонденцията а по поръчката или неточно, незадълбочено и повърхностно организиране на документацията и архива</p>	<p>✓ Съдействие на възложителя за поддържането на документацията.</p>	<p>✓ Разработване на система за движение на документацията и на формиране на архива. Разработване на правилата от наръчника по отношение на движение на документацията.</p>	<p>✓ Непрекъснат кон трол върху спазване на изискванията за водене и архивиране на документацията. Постоянен мониторинг върху системата за архивиране на документацията и подпомагане на възложителя при съставянето на система за архивиране на документацията на договора.</p>
<p>Риск от закъсияло или неточно и неотговарящо на изискванията и на формите на изискванията и на всички елементи</p>	<p>✓ Договаране с възложителя и други участници в строителния процес на мерки за изпълнение на нормативните и договорните изисквания за своевременно докладване и документирание на издадените документи в съответни списъци, регистри и др.</p>	<p>✓ Стриктно изготвяне на ежедневни, месечни, тримесечни, годишни, встъпителни, окончателни, крайни за целите на приемането писма, информации, протоколи, доклади и др.</p>	<p>✓ Използване на системата за мониторинг и контрол на договора.</p> <p>✓ Използване на системата за одитирание на проектните дейности</p> <p>✓ Използване на текущите оперативни срещи и обсъждания елемент на външен контрол въ срокове за докладване</p>

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

Рискови фактори	Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска	Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска	Мерки за преодоляване и последните при настъпване на
<p><b>6. Неизпълнение на договорните задължения, в това число на плащанията по договора от Страна на Възложителя</b></p> <p><i>Риск от общо отклонение на изпълнението на договора от грешки в основните документи</i></p> <p>Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП</p> <p>Риск от удължаване на сроковете за изпълнение</p> <p>Риск от намаляне на финансови корекции</p> <p>Риск от отпорчаване на отделни дейности и усложняване на статуса на договора като цяло</p> <p>Рискове от неспазване на задължения за поддържане на обекта в гаранционните срокове и неизпълнение на</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Съдействие на Възложителя за прилагане на системата за мониторинг върху общия договор и специфичните клаузи от него.</li> <li>✓ Свикване на спешни срещи и договаряне на съвременни мерки със заинтересованите страни за коригиращи действия, изготвяне на необходими документи, запознаване на компетентните органи с проблемите и др.</li> <li>✓ Съдействие при формиране на регламентиращите документи и образците за явлението "нередности".</li> <li>✓ Съдействие на възложителя за прилагане на системата за мониторинг върху общия договор и специфичните клаузи от него.</li> <li>✓ Свикване на спешни срещи и договаряне на съвременни мерки със заинтересованите страни за коригиращи действия, изготвяне на необходими документи, запознаване на компетентните органи с проблемите и др.</li> <li>✓ Съдействие на възложителя за контрол върху постигането на параметрите на договорните условия.</li> <li>✓ Съдействие на Възложителя в организирането на експлоатацията.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Изготвяне, съгласуване и спазване на индикативен график за дейностите по договора.</li> <li>✓ Мониторинг на изпълнението на програмата на работите и постоянен контакт и взаимодействие с другите заинтересовани страни.</li> <li>✓ Текущ мониторинг на нередности.</li> <li>✓ Прилагане на система за докладване за мониторинг на нередности.</li> <li>✓ Съставяне на план за отстраняване на евентуални дефекти в рамките на договорния срок.</li> <li>✓ Спазване на графика за</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Анализ на причините за отклоненията на изпълнението на договора.</li> <li>✓ Използване на системата за докладване на развитието на договора като система за мониторинг.</li> <li>✓ Използване на системата за одитиране като част от мониторинга.</li> <li>✓ Анализ на причините за настъпването на нередности.</li> <li>✓ Използване на система за докладване на нередности като система за мониторинг.</li> <li>✓ Използване на системата за одитиране като част от мониторинга.</li> <li>✓ Контрол на процеса чрез договорните задължения.</li> <li>✓ Контрол на процеса чрез сис за гаранции и Изпълнителя.</li> <li>✓ Контрол чрез проектни реше</li> </ul>

Рискови фактори	Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска	Мерки за недопускане/предотвратяване на риска	Мерки за преодоляване и последните при настъпване и оптимизиране на процесите.
<p>планираните и договорирани действия на участника.</p> <p>Рискове от неизпълнение на мерките за публичност и популяризиране на договора / по графици, по специални събития, по използване на средства за масова информация</p>	<p>✓ Взаимодействие с Възложителя в организирането на мерките за публичност.</p>	<p>отстраняване на дефекти, в т.ч. поръчка на допълнителни дейности със сходен на тази поръчка характер.</p> <p>✓ Мониторинг на договорните задължения. ✓ Мониторинг на графика за дейностите. ✓ Мониторинг на изпълнението по отношение изпълнение на техническите спецификации. ✓ Установяване на конкретните изисквания на възложителя за отделните мерки за публичност и популяризиране на договора.</p>	<p>✓ Контрол на процеса чрез договори и задължения. ✓ При необходимост, търсене на съдействие на одитирани институции при провеждане на мероприятията от договора за публичност.</p>
<p>Затруднения при забавено плащане от страна на Възложителя и завършени и приети етапи</p>	<p>✓ Изготвяне на допълнителни информации, доклади, справки и др. – при поискване; ✓ Участие в срещи за подготовка на варианти за допълващо финансиране в различни случаи - съ-финансиране, осигуряване на междинни плащания - мостово финансиране и др. ✓ Срещи с Възложителя за решаване на финансови въпроси. ✓ Съдействие на Възложителя при организиране на постигането на финансовите параметри на договора.</p>	<p>✓ Прецизно водене на финансова и отчетна документация за актове за плащания и др. ✓ Поддържане в актуално нормативно съобразено състояние взаимоотношенията между общината - възложител и изпълнителя на договора.</p>	<p>✓ Правно регламентиране на всички плащания, в т.ч. окончателно плащане; възможности за ползване на временни заеми, банкови кредити и др. от страна на Възложителя; ✓ Привличане на (допълнителна) правна помощ при необходимост.</p>

**мени в законодателството на България или на ЕС**

85

Рискови фактори	Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска	Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска	Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска
Промените в изискванията на нормативната уредба	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Анализ на негативните последиствия върху цялостното изпълнение на договора.</li> <li>✓ Изготвяне на правни становища и анализи на възникнали казуси.</li> <li>✓ Регулярна комуникация с институциите, които имат отношение към договора, за евентуални предстоящи изменения.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Разработване на план за действие при недостатъчна подкрепа или липса на подкрепа от други заинтересовани страни.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Анализ на наложената законодателна и нормативна практика относно възникналата ситуация по подобни поръчки и информиране на Възложителя.</li> <li>✓ Анализ на предстоящи законопроекти или подзаконовни нормативни актове.</li> </ul>

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

Разгледани от Изпълнителя допълнителни рискови фактори, влияние и мерки за предотвратяване

РИСКОВИ ФАКТОРИ	ВЛИЯНИЕ	МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА РИСКА
Ненавременно констатиране на дефекти на доставените материали на обекта	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Негативни последиствия върху цялостното изпълнение на проектните задания.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Изготвяне на план за управление на материали и/или Контролен списък, ако е приложимо. Използване на контролен списък за управление на материали като насока (опция).</li> <li>✓ Анализ и преценка на възможностите за скорошно отстраняване и/или незабавна доставка на компрометираните елементи.</li> <li>✓ На обекта ще се доставят само качествени материали според утвърдените стандарти, съпроводени с всички необходими декларации за съответствие и сертификати. Това ще се следва подготвена за целта тетрадка за входящ контрол на материал достъпна във всеки един момент за информация на Строителя надзор и Възложителя; Ще се инспектират всички материали получаването им за повреди и за съответствие с поръчката;</li> </ul>

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

<p>Листа на средства за колективна защита</p>	<p>✓ Опасност от спиране на строителните или монтажни работни работи, закъснения в сроковете и др.</p>	<p>✓ Стриктен контрол и наблюдение на изискванията на производителя, доставчика за правилно съхранение на материалите.</p> <p>✓ Изпълняват се мероприятията, залегнали в Плана за безопасност и здраве.</p> <p>✓ Пренасочва се бригада за изграждане на средства за колективна защита.</p>	<p>Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП</p>
<p>Листа на средства за индивидуална защита</p>	<p>✓ Издаване на заповеди, актове или други от Надзора, налагане на наказания и др.</p> <p>✓ Скъсяване на срока за изпълнение на последващите строителни етапи и дейности.</p>	<p>✓ Предоставяне и задължаване на персонала за носене на необходимите средства за индивидуална защита.</p> <p>✓ Осъществяване на срещи и договаряне на конкретни срокове за получаване на необходимата информация.</p> <p>✓ Разработване на план за набавяне и/или разработване на липсващата информация</p>	
<p>Недостатъчна подкрепа от страна на Възложителя, дружество „Водоснабдяване и канализация“, Електро - разпределителното дружество, Районните управления на МВР- КАТ и др.;</p>	<p>✓ Предпоставки за забавяне на сроковете и еталността на работата.</p>	<p>✓ Създаване и запазване на добри взаимоотношения с Възложителя и експлоатационните дружества и запазване на хармонични взаимоотношения с местната общност по време на изпълнението на договора и незабавно реагиране на повдигнатите проблем!</p> <p>✓ Ясно определени сферите на отговорност - на базата на задълженията от настоящата обществена поръчка. Провеждане на работни срещи между екипите на Възложителя и нас като Изпълнител.</p> <p>✓ Създаване на си съвместна дейност и информиране, чрез определяне на задълженията на екипите в най-ранна фаза на договора - създаване на регламенти за дейността на ЗИП и Изпълнителя. Създаване на контролни процедури за изпълнение на задачите по договора - наръчници и контролни листа. Изискване на повече срещи, комуникация и възможности за подобряване на ефективните отношения.</p>	<p>Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП</p>
<p>Рискове на липса на комуникация и нарушени комуникации между екипа на Възложителя и Изпълнителя</p>	<p>✓ Предпоставки за забавяне на сроковете, скъсяване на срока за строителни дейности, влошаване на взаимоотношенията между страните.</p>	<p>✓ Използване на договорните документи и условия за регулиране на отношенията. Спазване на формите и документите задължен изпълнение по договорите по указанията към договора</p> <p>✓ Ясно определени сферите на отговорност на базата на задълженията от настоящата обществена поръчка. Провеждане работни срещи със заинтересованите страни по възникнали казуси</p>	

		<p>създаване на система за съвместна дейност и информиране, чрез определяне задълженията скъпите в най-ранна фаза на договора - създаване на регламенти за дейността на ЗИП и Изпълнителя</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Подготовка на юридически и технически икономически становища до Възложителя с конкретни предложения относно възможността за решаване на конкретния казус и въвличането на конкретната страна в решаването му.</li> <li>✓ Съвременно подготвяне на регламентиращи документи.</li> <li>✓ Подготовка на Програмата за управление на качеството Наръчник от правила за работа на ЗИП по всички основни задачи и приетите допълнения в офертата от страна на Възложителя</li> </ul>	<p>Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП</p>
<p><i>Риск от закъсняло и неадекватно установяване на взаимоотношения между участника и възложителя</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ненавременна регламентация на отношенията между Възложителя и Изпълнителя</li> <li>✓ Закъснения в представяне или неточности в подготовката на подробен график по етапи, дейности и поддейности за реализация на целите на договора</li> <li>✓ Тези рискове са наглед дребни, но имат значение, където пропуск в сроковете за реакция прави процедурата по опорочена по процедурен принцип.</li> <li>✓ Косвено, без възможност за възпрепятстване на цялостното изпълнение.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Разработване на системата за движение на документацията и на формиране на архива.</li> <li>✓ Разработване на правилата от наръчника по отношение на движение на документацията.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Поддържане в актуално нормативно състояние взаимоотношенията между общината – Възложител и Изпълнител на договора.</li> <li>✓ Подготовка на варианти за допълващо финансиране в различни случаи - съ-финансиране, осигуряване на междинни плащания - мостово финансиране и др.</li> <li>✓ Правно регламентиране на окончателно плащане; възможност за ползване на временни засми, банков кредити и др. от страна на Възложителя</li> </ul>
<p><i>Затруднения при забавено плащане от страна на Възложителя и за завишени и приети етапи</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Пропуски в техническите спецификации на поръчката.</li> <li>✓ Неточности в договорите - обвързване по време, обвързване с другите условия на специфично изпълнение и финансиране.</li> <li>✓ Рискове по отношение на графици и индикатори, които имат отношение към условията за</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Поддържане в актуално нормативно състояние взаимоотношенията между общината – Възложител и Изпълнител на договора.</li> <li>✓ Подготовка на варианти за допълващо финансиране в различни случаи - съ-финансиране, осигуряване на междинни плащания - мостово финансиране и др.</li> <li>✓ Правно регламентиране на окончателно плащане; възможност за ползване на временни засми, банков кредити и др. от страна на Възложителя</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Съвместно с Възложителя ще се контролира разработената стратегия и основни изисквания за изпълнението на целия проект</li> <li>✓ Системата от проверки ще обхваща планова и извънпланова дейност, като плановата ще бъде разписана в Програмата за управление на качеството и наръчника от правила.</li> </ul>
<p><i>Риск по отношение на допуснати несъответствия или неточности в тръжните процедури</i></p>			<p>Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП</p>

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

	разплащане и тяхното съвместяване между отделните участници ✓ Това е риск, който може в значителна степен на затрудни или да опорочи протичането на дейностите на самия проект.	✓ Преди започване на работа ще се уведомят всички институции, както и жителите в района относно започващата строителна дейност. Няма да се допуска превишаване на нормите на шум и замърсявания на районите с оглед намаляване на безпокойството на жителите. ✓ Преразглеждане на плана за комуникация и изискване на повече срещи с ответната страна. Разясняване на обстоятелствата, дейностите и въздействието от провежданите мероприятия.
<i>Недоброжелателно отношение на населението от района към нашата фирма при извършване на дейностите по тази поръчка</i>	✓ Потенциална възможност за дестабилизиране работния климат и нормалната работна среда, което е причина затрудняване на поетите задачи и ангажменти	

*Указание:*

*В предложението за изпълнение на поръчката участникът следва да предложи организация за изпълнение на СМР, която счита за най-подходяща, в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и резултати и следва да обхваща всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки спецификата му, както и необходимостта от подготовителни дейности. Всички строително-монтажни дейности, следва да се отнасят в тяхната технологична последователност и взаимна обвързаност и как се разпределят отделните дейности между ключовите експерти, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство. Организацията за изпълнение следва да отговаря на изискванията на възложителя, посочени в техническата документация и спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и да е съобразена с предмета на поръчката. Освен това следва да се представят предвидените организационни и мобилизация на използваните от участника ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката.*

3. Срок за изпълнение в календарни дни:

60 (шестдесет) календарни дни

ционни срокове:

надесет) календарни месеца

жените гаранционни срокове от участниците не могат да бъдат по-малки от предвидените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обект.

Участник, който е предложил гаранционен срок по-малък от предвидените в чл. 20 ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г., се предлага за отс

Подпис:

Дата:

Име и фамилия

Длъжност

Наименование на участника

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП



Инж. Радослав Костов

Управител

„РАСТЕР – ЮГ“ ООД

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

Образец № 4

## ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по чл. 39, ал. 3, б. „в“ от ППЗОП

Долуподписаният /ата/: инж. Радослава Василев Костов

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

(с) притежаваш  
адрес: гр  
т. Стопански

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

тно  
изда  
та Б  
.....  
Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

от МВР -

в качеството си на Управител,

(длъжност)

на участник „Растер – Юг“ ООД ЕИК 020767877

(наименование на участника)

в процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „Текущо поддържане и осигуряване на безопасност на уличната и пътна мрежа на Община Петрич по Обособена позиция 1 – Ремонт на единични разрушения и деформации по текущото поддържане на уличната и пътна мрежа на Община Петрич

## ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Съм запознат/а с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приемам го без възражения и ако участникът, когото представлявам, бъде определен за изпълнител, ще сключа договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законоустановения срок.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказа  
неверни данни.

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

чване на



Дата : 25.03.2019 г.

Д

(подпис и печат)

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП



Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

Обр

## ДЕКЛАРИЦИЯ

за срока на валидност на офертата по чл. 39, ал. 3, б. „г” от ППЗОП

Долуподписаният /а/а/: инж. Радослава Василев Костов

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

(се  
ригтежават  
:н адрес: г  
Стопанск

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

ИЗНО  
изд  
на Е

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

от МВР -

в качеството си на Управител,

(*длъжност*)

на участник „Растрер – Юг“ ООД ЕИК 020767877

(*наименование на участника*)

в процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „Текущо поддържане и осигуряване на безопасност на уличната и пътна мрежа на Община Петрич по Обособена позиция 1 – Ремонт на единични разрушения и деформации по текущото поддържане на уличната и пътна мрежа на Община Петрич

## ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

С подаване на настоящата оферта декларираме, че сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде 6 (шест) календарни месеца от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата

**Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.**

Дата : 25.03.2019 г.

Деклар

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

Обра

### ДЕКЛАРАЦИЯ

че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки,  
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл. 39, ал. 3, б. „д“ от  
ППЗОП

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП	Полномощенният /ата/: инж. <b>Петър Стопански</b> (с) <b>Иригежаващ</b> ен адрес: гр. <b>Петрич</b>	Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП	г. <b>2019</b> изда на Бл	Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП	от МВР -
---	---	---	---------------------------------	---	----------

област-благоевград, ул. Стопански, гр. Петрич, ул. „Св. Кирил и Методи“ № 1, ет. 1

в качеството си на Управител,

(длъжност)

на участник „Растер – Юг“ ООД ЕИК 020767877

в процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществени поръчки  
(ЗОП) с предмет: **„Текущо поддържане и осигуряване на безопасност на уличната и пътна  
мрежа на Община Петрич по Обособена позиция 1 – Ремонт на единични разрушения и  
деформации по текущото поддържане на уличната и пътна мрежа на Община Петрич**

### ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

При изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки,  
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

**Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставяне на  
неверни данни.**

Дата : 25.03.2019 г.

Декларатор

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

(подпис и печат)

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

Образец № 3

### ДЕКЛАРАЦИЯ за конфиденциалност по чл. 102 ЗОП

Долуподписаният /ая/: инж. Радослава Василев Костов

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

(собственик)

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

притежаващ/а л.к.  
янен адрес: гр.(е) Благоевград,  
ул. Стопански двор 2;

на и  
рег  
ап.....

ВР -

Управляващ на Управител,

(длъжност)

на участник „Растер – Юг“ ООД ЕИК 020767877

(наименование на участника)

в процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „Текущо поддържане и осигуряване на безопасност на уличната и пътна мрежа на Община Петрич по Обособена позиция 1 – Ремонт на единични разрушения и деформации по текущото поддържане на уличната и пътна мрежа на Община Петрич

#### ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Информацията, съдържаща се в Образец №3 Организация за изпълнение на поръчката (*посочва се конкретна част/части от офертата*), да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа търговска тайна.

2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от предвидените от закона случаи.

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

Дата : 25.03.2019 г.

Декларатор

(подпис и печат)

#### Забележка:

Декларацията по чл. 102, ал. 1 ЗОП не е задължителна част от офертата, като същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това. Декларацията се прилага в опаковката по чл. 47, ал. 2 от ППЗОП.

Съгласно чл. 102, ал. 2 от ЗОП: „Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите, които подлежат на оценка.“

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП