

регистрационен номер 46



**ОБЩИНА ПЕТРИЧ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ**

2850 Петрич, ул. "Цар Борис III" № 24, тел.: +359(0)745 69112, факс: +359(0)745 62090
e-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg, www.petrich.egov.bg

АНЕКС КЪМ

**ДОГОВОР № 79/22.05.2019г. за изпълнение на обществена поръчка с
предмет „Инженеринг /проектиране, изпълнение на СМР и
осъществяване на авторски надзор по време на строителството/ на
обект „Благоустройство улица „Беласица“, гр. Петрич“:**

Днес, 26.02.2019..... / в гр. Петрич, между
страните:

ОБЩИНА ПЕТРИЧ, ЕИК 000024916, със седалище и адрес на управление гр. Петрич,
ул. „Цар Борис III“ № 24, представлявана от Димитър Бръчков, в качеството му на Кмет на
община Петрич и Емилия Стамчева на длъжност главен счетоводител – лице по чл. 13, ал. 3, т. 3
от ЗФУКПС, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

„РАСТЕР - ЮГ“ ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под
ЕИК 020767877, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „Тодор Каблешков“ №
4 представлявано от Антон Христов Муртов – в качеството му на Управител, наричано по-долу
за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, всеки от тях по-нататък наричан и **СТРАНАТА**, а
заедно – **СТРАНИТЕ**

На основание чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗОП се подписа настоящия Анекс,
представляващ неразделна част от ДОГОВОР № 79/22.05.2019г. за изпълнение на
обществена поръчка с предмет „Инженеринг /проектиране, изпълнение на СМР и
осъществяване на авторски надзор по време на строителството/ на обект
„Благоустройство улица „Беласица“, гр. Петрич“.

МОТИВИ:

С договор № 79/22.05.2019г. по проведена обществена поръчка, Община
Петрич в качеството си на Възложител възложи на „РАСТЕР - ЮГ“ ООД в
качеството му на изпълнител изпълнение на „Инженеринг /проектиране,
изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на
строителството/ на обект „Благоустройство улица „Беласица“, гр. Петрич“.
Стойността на подписания договор е 108 166,00 лева без ДДС или 129 799,20 лева
с ДДС.

В хода на проектирането се установява, че е наложително укрепването на
скатове в два участъка на улица „Беласица“, гр. Петрич, което ще се постигне с
изграждането на две подпорни стени, съгласно Докладна записка вх. № 94-00-
4303/22.08.2019г. на инж. Николай Попов – Главен инженер на община Петрич.
Видно от докладната, задължителното изграждане на подпорните стени се налага
от обстоятелството, че скатовете в посочените два участъка от улицата са
неустойчиви, което при проливни дъждове и подпочвени води е възможно да
доведе до преувлажняване, дестабилизация и загуба на устойчивост на земните

маси и съответно до разрушения на вече извършеното строителство, предмет на договора.

Строително-монтажните работи по изграждане на двете подпорни стени не са били предвидени в предварителното КСС, доколкото необходимостта от укрепване на земните маси в частта на улицата, предмет на благоустрояването възниква в хода на самия процес на проектиране. Възложителят не е имал възможността да предвиди и да прецени укрепителните дейности по обекта предмет на поръчката, който е съществуваща улица.

Допълнителните СМР-та не могат да бъдат отделени технологично, като отделен етап от основната поръчка, тъй като те са обвързани тясно с дейностите по поръчката, представляващи благоустрояване на улицата. Допълнителните СМР-та са важни за завършване на обекта и въвеждането му в експлоатация.

Необходимостта от извършване на допълнителни строително-монтажни работи е докладвана от Кмета на общината пред Общински съвет Петрич. С Решение № 1219 по Протокол № 44 от 04.07.2019г. са предоставени допълнителни средства в размер на 56 636,00 /петдесет и шест хиляди шестотин тридесет и шест/ лева с ДДС за обект „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Благоустрояване ул. „Беласица“, гр. Петрич.

Предвид гореизложеното, Възложителят отчита, че са налице непредвидени обстоятелства, от констатирането на които е възникнала необходимостта от извършване на допълнителни СМР-та, които не са включени в първоначалната поръчка. Отчита също така, че смяната на изпълнителя е невъзможна поради наличие на икономически причини, а именно на мястото на обекта са ситуирани машини, съоръжения и оборудване монтирани и използвани от настоящия изпълнител, което оборудване и машини ще послужат за извършване на допълнителните СМР – та, подмяната на същите ще увеличи стойността на възложените СМР-та, което ще бъде в противоречие с гласуваните средства в бюджета на общината. От друга страна, Възложителят отчита и обстоятелството, че екипа на изпълнителя по проведената вече процедура по ЗОП за избор на изпълнител за изпълнение на строително ремонтни работи на обект – „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Благоустрояване ул. „Беласица“, гр. Петрич, ведно със съпътстващата ги техника, са ситуирани в района и е възможно да бъде използван човешкия и технически ресурс от същия изпълнител за извършване на допълнителните СМР-та, което ще спести дублиране на разходи за възложителя в сравнение с избор на нов изпълнител.

Възложителят установява, че стойността на допълнителните СМР-та е в границите определени с нормата на чл. 116, ал. 2 от ЗОП.

ПРЕДВИД ГОРНОТО И ПРИ СПАЗВАНЕ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 116, АЛ. 2, ИЗР. ПЪРВО ВЪВ ВР. С ЧЛ. 116, АЛ. 1, Т. 2, СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНО:

I. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши срещу уговореното възнаграждение допълнителни СМР-та по обект „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Благоустрояване ул. „Беласица“, гр. Петрич, съгласно приложена Количествена сметка.

II. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за допълнително възложената услуга възнаграждение в размер на 47 196,44 лева без ДДС /четиридесет и седем хиляди сто деветдесет и шест лева и четиридесет и четири

стотинки/ или 56 635,73 лева с ДДС /петдесет и шест хиляди шестотин тридесет и пет лева и седемдесет и три/, в срок до десет работни дни, считано от подписване на Протокол обр. 19 за приемане на възложените и извършени СМР-та, получаване на потвърждение от Национална агенция по приходите и Агенция „Митници”, съгласно т.4 от Решение на Министерски съвет №593 от 20.07.2016г. и представяне на фактура от страна на изпълнителя за дължимата сума.

Ш. Срок за изпълнение на възложените СМР-та – 20 /двадесет/ календарни дни, считано от датата на подписване на настоящия анекс .

IV. Всички останали клаузи по Договор № 79/22.05.2019г. подписан между Община Петрич в качеството си на Възложител и „РАСТЕР - ЮГ” ООД в качеството му на изпълнител с предмет изпълнение на строително ремонтни работи на обект – „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на ул. „Беласица“, гр. Петрич, остават без промяна.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ЗОП

е ул. „Беласица“, гр. Петрич,

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ЗОП

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....

ДИМИТЪР БРЪЧКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ

Антон Муртов

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТ

Елена Стоянова

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ЗОП




КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА


Обект: Направа подпорни стени на ул."Беласица" гр.Петрич

№	Вид работи	Мярка	Количество	Ед.цена / без ДДС	Стойност
ОТ п.т 306-п.т.185					
Пътни работи					
1	Доставка и полагане на тротоарна настилка	м2	265,80	26,80	7 123,44
2	Доставка и полагане на трошен камък 0/40 под трот.настилка -0.20 м	м3	53,20	45,80	2 436,56
3	Доставка и полагане на подложен пясък с деб. 5 см.	м3	13,30	22,00	292,60
4	Доставка и полагане на бетон с деб. 15 см за бетонов тротоар	м3	14,60	137,00	2 000,20
5	Доставка и полагане на трошен камък 0/40 под бетонов тротоар -0.20 м	м3	19,40	45,80	888,52
6	Доставка и полагане на арматурна мрежа	м2	97,10	3,80	368,98
7	Ръчно трамбоване	м2	362,90	3,50	1 270,15
8	Доставка и полагане на бордюр 18/35/50	м	120,50	30,00	3 615,00
9	Ръчен изкоп за бордюри	м3	12,05	24,00	289,20
10	Подложен бетон С12/15 за бордюри -18/35/50	м3	6,05	137,00	828,85
Направа на подпорна стена					
1	Изкоп в земни почви вкл. превоз на депо	м3	11,00	8,00	88,00
2	Направа на кофраж	м2	34,20	22,20	759,24
3	Доставка и полагане на бетон	м3	8,20	137,00	1 123,40
4	Доставка и полагане на подложен бетон	м3	1,50	137,00	205,50
5	Доставка и полагане на арматура	кг	155,00	1,88	291,40
Ст-ст без ДДС от п.т 306-п.т.185					21 581,04
ОТ п.т 185-п.т.181					
Направа на подпорна стена					
1	Изкоп в земни почви вкл. превоз на депо	м3	115,00	8,00	920,00
2	Направа на кофраж	м2	374,00	22,20	8 302,80
3	Доставка и полагане на бетон	м3	72,10	137,00	9 877,70
4	Доставка и полагане на подложен бетон	м3	24,50	137,00	3 356,50
5	Доставка и полагане на арматура	кг	1 680,00	1,88	3 158,40
Ст-ст без ДДС от п.т 185-п.т.181					25 615,40
ОБЩО без ДДС:					47 196,44
ДДС 20%:					9 439,29
Всичко с ДДС:					56 635,73

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ЗОП

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ЗОП

Възложителят: 
 Директор Бръзков Емил
 и/или Радриц


 Изпълнителят: Антоан Муртов

Р. свидетелствена:
 Емил Селищев

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ЗОП