



Партида:

Да! Да се изпълни от утвърдените поръчки в МБА




Притурка към Официална информация и онлайн



Европейския съюз p.ted.europa.eu

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ (версия 7)



JD 962804

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Table with contact information for the contracting authority, including name, address, phone, and website.

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

Table with project details: II.1.1) Name, II.1.2) CPV codes, II.1.3) Type of purchase.

II.2) Описание

Table with detailed description: II.2.1) Name, II.2.2) CPV codes, II.2.3) Location, II.2.4) Description of the work.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**VI.3) Допълнителна информация: ²****VI.4) Процедури по обжалване****VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град:

София

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Телефон:

+359 29884070

Електронна поща:

срсadmin@срс.бг

Факс:

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

<http://www.cpc.bg>**VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²**

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Не приложимо

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информацията относно подаването на жалби ²

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 02.03.2020 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА**VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията**

VII.1.1) Основен CPV код: 45000000 Допълнителен CPV код: ¹ ²			
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²			
VII.1.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: На територията на гр. Петрич, община Петрич код NUTS: ¹ BG413			
VII.1.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В МУЗЕЙ В УПИ XLIV 603.1710, кв. 53, гр. Петрич" В рамките на настоящата общ. поръчка следва да се извърши реконструкция на съществуваща сграда в музей в УПИ XLIV 603.1710, кв.53, гр.Петрич. Проектното решение е развито около съществуваща тухлена стена по северната част на сградата. Конструкцията на новопредвидената част от сградата е монолитна стоманобетонна. Стените са композитни и изпълнени от 15см. бетон; 10см. топлоизолация XPS и 15см. бетон. Бетонната повърхност остава видима в интериор и екстериор. Плочите са стоманобетонни, като бетона остава видим чрез изпердашване при полагането му. Парцела в който се предвижда обекта предмет на настоящия проект граничи с път с трайна настилка, чрез който се осигурява достъпа до обекта. Показатели на строежа: 1. ЗП= 923,33 м2 2. РЗП = 1846,66 м2 3. брой хора пребиваващи в обекта: - Брой посетители - мах. 150 души, - Брой персонал - 18 души 4. КВ = 7,80 м.			
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 163 или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг			
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС): _____			
VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1171000 Валута: BGN			
Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>			
VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹			
Официално наименование: ВДХ АД		Национален регистрационен номер: ² 119081953	
Пощенски адрес: район Красно село, ул.Шандор Петъофи №13-15			
Град: София	код NUTS: BG413	Пощенски код: 1606	Държава: BG
Електронна поща: offers@vdh.bg		Телефон: +359 29809885	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 29531176	
Изпълнителят е МСП Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			

VII.2) Информация относно изменения**VII.2.1) Описание на измененията**

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Променя се чл.3, ал.1 от Договор В2.6с.11-D-05 от 22.02.2019 г., както следва: чл.3, ал.1- Срокът за изпълнение на договора е 163 кал. дни и започва да тече от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на стр. площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техн. инфраструктура (Приложение №2 и/или 2а към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 от 31.07.2003год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл.7, ал.3, т.15 от Наредба №3 от 31.07.2003год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). В срока за изпълнение на стр.-монтажни работи не се включва срокът, през който същите са спрени с Акт-образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството. Всички останали клаузи в Договор №В2.6с.11-D-05 от 22.06.2019г., регистров № 26, остават непроменени.

VII.2.2) Причини за изменение

Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Налице са непредвидени обстоятелства, изразяващи се в аварирала стена по ос В, част от проектното решение за реконструкция на сградата, които към датата на откриване на процедурата, така също и към датата на подписване на договора не е било известно настъпването им. Тази хипотеза изпълва съдържанието на § 2, т.27 от ДР на ЗОП, поради което е нужно, с оглед изпълнението на договора, да се удължи неговият срок. Във вр. с изпълнението на определеното в заповеди по време на строителството е преработен част от инвест. проект на основание чл.154, чл.1 и ал.2, т.5 ЗУТ. За изготвените съществени изменения са издадени Заповеди към Разрешение за строеж. Предвид горното и при спазване разпоредбите на чл. 116, ал. 1, т.2 ЗОП и чл.33, ал.4 от раздел VI на договора В2.6с.11-D-05 от 22.02.2019 година се удължава срокът за изпълнение на договора.

VII.2.3) Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)

Стойност, без да се включва ДДС:	1171000	Валута:	BGN
----------------------------------	---------	---------	-----

Обща стойност на поръчката след измененията			
Стойност, без да се включва ДДС:	1171000	Валута:	BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- 1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
- 2 в приложимите случаи