



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г."



ОБЩИНА ПЕТРИЧ

АНЕКС №2

КЪМ ДОГОВОР №184/29.11.2018 г.
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Строителен надзор на проектиране и строителство на компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци, строителство на площадкова инфраструктура и доставка на оборудване, съоръжения и техника, необходими за експлоатация на изградените съоръжения и инсталации“, възлагана в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в община Петрич“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“”

Днес 20.03......2020 г. в град Петрич, между страните:

ОБЩИНА ПЕТРИЧ, с БУЛСТАТ/ЕИК 000024916, с адрес: гр. Петрич п.к. 2850, ул. “Цар Борис III” № 24, представлявана от Димитър Бръчков – Кмет на Община Петрич и Емилия Стамчева - главен счетоводител, от една страна, наричана за краткост „**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**”

и

ДЗЗД „КОНСУЛТАНТИ 2018”, код по БУЛСТАТ 177281689, със седалище и адрес на управление: гр. София - 1618, район „Красно село”, ул. „Хайдушка гора”, №28, бх. Б, ап. 7, представлявано от Янчо Христов Петков, от друга страна, наричано за краткост „**ИЗПЪЛНИТЕЛ**”,

На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от Закона за обществените поръчки, се подписа настоящият анекс, представляващ неразделна част от Договор №184/29.11.2018 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Строителен надзор на проектиране и строителство на компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци, строителство на площадкова инфраструктура и доставка на оборудване, съоръжения и техника, необходими за експлоатация на изградените съоръжения и инсталации“, възлагана в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в община Петрич“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“”

МОТИВИ

В Глава **СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ**, чл. 4, т. 4.1 от горесцитирания договор е записано:

„Чл. 4. Договорът влиза в сила на посочената в началото му дата, на която е подписан от Страните и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора.

4.1. БФП, сключен между Възложителя и УО на ОПОС 2014-2020. Съгласно този договор срокът на изпълнение е **16 месеца**. В случай, че срокът за изпълнение на Договора за БФП бъде спрян, изпълнението на договорът за строителен надзор също се спира. **В случай, че срокът за изпълнение на Договора за БФП бъде удължен, срокът на договора за строителен надзор, респективно се удължава.**”

Срокът на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-2.002-0007-C01/29.11.2017 г. за изпълнение на проект: „Проектиране и изграждане на инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за община Петрич“, финансиран от Оперативна програма (ОП) „Околна среда“ 2014-2020, приоритетна ос 2 „Отпадъци“, процедура BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, е удължен с Допълнително споразумение към него №1/11.11.2019 г.

В §5 от цитираното Допълнително споразумение №1/11.11.2019 г., т. 2 касаещ „План за изпълнение / дейности по проекта“, подточка б) гласи:

„В Дейност 5 „Строителен надзор на проектиране и строителство на компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране, строителство на площадкова инфраструктура и доставка на оборудване, съоръжения и техника, необходими за експлоатация на изградените съоръжения и инсталации” , в поле „Месец за стартиране на дейността” числото „9” се заменя с числото „15”.“

Видно от горното – общия срок за изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-2.002-0007-C01/29.11.2017 г., се удължава с 6 месеца или на основание чл.4 т. 4.1. от подписания Договор №184/29.11.2018 г., изр.4 – общия записан срок за изпълнение на Договор №184/29.11.2018 г. следва да се промени от „16 месеца” на „22 месеца”.

Като се има предвид, че срока на изпълнение на договора е обвързан със срока за изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-2.002-0007-C01/29.11.2017 г., който е удължен със 6 месеца с Допълнително споразумение №1/11.11.2019 г., съгласно чл. 4, т. 4.1 от Договор №184/29.11.2018 г., изр.4, а именно: „В случай, че срокът за изпълнение на Договора за БФП бъде удължен, срокът на договора за строителен надзор, респективно се удължава.”, на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, който допуска договорите за обществена поръчка да се изменят, когато промените са предвидени в документацията за обществената поръчка и в договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, и без промяна в предмета на поръчката,

страните СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. В Глава СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, чл. 4, т. 4.1, изр. 2: „Съгласно този договор срокът на изпълнение е 16 месеца.” се променя на „Съгласно този договор срокът на изпълнение е 22 месеца.”

II. В останалата си част договорът остава без промени.

Настоящият анекс е неразделна част от Договор №184/29.11.2018 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Строителен надзор на проектиране и строителство на компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци, строителство на площадкова инфраструктура и доставка на оборудване, съоръжения и техника, необходими за експлоатация на изградените съоръжения и инсталации“, възлагана в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в община Петрич“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
ОБЩИНА ПЕТРИЧ

Информацията е
заличена на осн. чл.
36а, ал.3 от ЗОП

ДИМИТЪР БРЪЧКОВ
КМЕТ на ОБЩИНА ПЕТРИЧ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
ДЗЗД „КОНСУЛТАНТИ 2018”

ЯНЧО ХРИСТОВ ПЕТКОВ
УПРАВИТЕЛ

Информацията е
заличена на осн. чл.
36а, ал.3 от ЗОП

ЕМИЛИЯ СТАМЧЕВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Информацията е
заличена на осн. чл.
36а, ал.3 от ЗОП