



ПРОТОКОЛ № 2

За дейността на комисия, назначена със Заповед №I-C-15/18.02.2020г. на Кмета на община Петрич за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ ВЪВ ФАЗА РАБОТЕН ПРОЕКТ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: „АВАРИЙНО ПОЧИСТВАНЕ НА КОРИТОТО НА Р. ДОЛНОРИБНИШКА В УЧАСТЪКА НА С. ПЪРВОМАЙ, ОБЩИНА ПЕТРИЧ“**, открита с Решение №4 от 07.02.2020г. на Кмета на Община Петрич, и публикувано обявление в РОП на АОП с ID 959020, номер на преписката в АОП 00212-2020-0003

Днес, 26.03.2020г., Комисия в състав:

Председател:

инж. Николай Иванов Попов със сл. адрес - гр. Петрич, ул. "Цар Борис III" №24, на длъжност „Главен инженер” при Общинска администрация – Петрич;

Членове:

1. Величка Костадинова Ташева със сл. адрес - гр. Петрич, ул. „Цар Борис III” №24, на длъжност „Юриконсулт” при Общинска администрация – Петрич;
2. инж. Галина Миланова Терзиева със сл. адрес - гр. Петрич, ул. „Цар Борис III“ №24, на длъжност старши експерт "ВиК и газ" в Дирекция "Устройство на територията и регионално развитие" при Общинска администрация – Петрич;

Се събра на закрито заседание на основание чл.54, ал.12 от ППЗОП, за да прегледа допълнително представените документи от участника в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ ВЪВ ФАЗА РАБОТЕН ПРОЕКТ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: „АВАРИЙНО ПОЧИСТВАНЕ НА КОРИТОТО НА Р. ДОЛНОРИБНИШКА В УЧАСТЪКА НА С. ПЪРВОМАЙ, ОБЩИНА ПЕТРИЧ“**.

Протокол №1 е публикуван в Профила на купувача на 17.03.2020г. и в същия ден е изпратен на участника подал оферта за участие, в съответствие с изискванията на чл.54, ал.8 от ППЗОП. Съгласно обратна разписка, протокол №1 е получен от участника ДЗЗД „ХИДРОСТРОЙ – РЕКА ДОЛНОРИБНИШКА – 2020” на 18.03.2020г.

Комисията констатира, че до определения в Протокол №1 срок за представяне на допълнителни документи към подадените оферти, а именно 5 работни дни от датата на получаване на протокола от участника, в деловодството на Община Петрич са постъпили допълнителни документи от участника, както следва:

№ по ред	Име на участника	Входящ № на допълнителни документи	Дата на входиране
1.	ДЗЗД „ХИДРОСТРОЙ – РЕКА ДОЛНОРИБНИШКА – 2020”	92-00-592-002	25.03.2020г.

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи от участника в процедурата.

В определения срок участникът ДЗЗД „ХИДРОСТРОЙ – РЕКА ДОЛНОРИБНИШКА – 2020” с вх.№92-00-592-002/25.03.2020г. е представил:

1. Анекс №1 към споразумение за обединение;
2. Коректно попълнен еЕЕДОП от ДЗЗД „ХИДРОСТРОЙ – РЕКА ДОЛНОРИБНИШКА – 2020”;
3. Коректно попълнен еЕЕДОП от „ХИДРОСТРОЙ ГРУП” ЕООД;
4. Коректно попълнен еЕЕДОП от „ХИДРОСТРОЙ” ООД;
5. Коректно попълнен еЕЕДОП от „ИНФРАКОНСТРУКТ” ООД;
6. Заверено копие на Удостоверение за ППП – 2 бр.;

След като разгледа допълнително представените документи, въз основа на направената проверка, Комисията констатира:

- Участникът е представил всички изисквани документи и информация, съгласно указанията, посочени в Протокол №1 на комисията.
- Първоначално и допълнително представените от участника документи в процедурата доказват, че ДЗЗД „ХИДРОСТРОЙ – РЕКА ДОЛНОРИБНИШКА – 2020” отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, поставени от възложителя в обявлението, публикувано в АОП и документацията за участие.

Предвид гореизложеното Комисията

РЕШИ:

Допуска до разглеждане на техническото предложение на участника ДЗЗД „ХИДРОСТРОЙ – РЕКА ДОЛНОРИБНИШКА – 2020”.

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ДОПУСНАТИЯ УЧАСТНИК

Комисията пристъпи към разглеждане на Техническото предложение на допуснатия до този етап участник в процедурата и проверка за съответствието му с предварително обявените условия.

I. Техническо предложение на участник ДЗЗД „ХИДРОСТРОЙ – РЕКА ДОЛНОРИБНИШКА – 2020”

В техническото предложение участникът е предложил:

- Срок за изпълнение на поръчката **200 (двеста календарни дни)** календарни дни, считано от датата на сключване на Договора за обществената поръчка, до подписване на окончателен Приемо – предавателен протокол за изпълнението на обществената поръчка съгласно условията на Договора. Предложеният от нас срок включва:

- Срок за изработване на инвестиционен проект във фаза Работен проект - **20 (двадесет)** календарни дни, считано от датата на сключване на Договора за обществената поръчка до подписването на Приемо – предавателен протокол за изработения инвестиционен проект съгласно условията на Договора;

- Срок за изпълнение на строителството - **180 (сто и осемдесет)** календарни дни, сключващ:

- Срок за изпълнение на първия етап от строежа – **90 (деветдесет)** календарни дни, считано от датата на съставяне на Протокола за откриване на строителната площадка и за определяне на строителна линия и ниво (Приложение №2 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за първия етап до подписване на Приемо-предавателен протокол за изпълнението на първия етап от строежа съгласно условията на Договора;

- Срок за изпълнение на втория етап от строежа – **90 (деветдесет)** календарни дни, считано от датата на съставяне на Протокола за откриване на строителната площадка и за определяне на строителна линия и ниво (Приложение №2 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за втория етап до подписване на Приемо-

предавателен протокол за изпълнението на втория етап от строежа съгласно условията на Договора;

- Срокът за упражняване на авторски надзор във всеки етап от изпълнението на строежа е от откриването на строителната площадка за съответния етап, удостоверено със съставяне на Протокол за откриване на строителната площадка и за определяне на строителна линия и ниво (Приложение №2 от Наредба №3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), до подписването на Констативния акт за установяване годността за приемане на съответния етап от строежа (Приложение №15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Участникът предлага гаранционни срокове за изпълнените строително - монтажни работи, определени съгласно Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Представил е описание на обхвата на поръчката и приложимо законодателство и документи. Посочени са изискванията към Изпълнителя при изпълнение на поръчката.

Описана е последователността на изпълнението на проектирането съобразно утвърдената Техническата спецификация от Възложителя и упражняване на авторски надзор. Представени са общи изисквания при изпълнение на строителството, изпитване и приемане на основните строително-монтажни работи.

Посочил е начина на провеждане на проби и изпитвания. Разписани са кадастрално заснемане на обекта, отстраняване на дефекти, безопасност и опазване на околната среда.

Предложената от Участника последователност на изработване на инвестиционния проект гарантира изработването на всички части на инвестиционния проект с изискуемото съдържание съобразно действащите технически норми и стандарти и Техническата документация по процедурата. Описаните последователност, взаимна обвързаност и срокове за изпълнение на дейностите са съобразени с действащите нормативни документи и стандарти, с Техническата спецификация на Възложителя и с предмета и обхвата на поръчката.

Представени са комуникация и взаимодействие с Възложителя и Строителния надзор.

Представеното от участника предложение за организация и изпълнение на проектантската задача е съобразена с предмета на настоящата поръчка и създава необходимите условия за спазване на срока за проектиране и за изработване на качествен инвестиционен проект във фаза Работен проект, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническите спецификации и Документацията за обществената поръчка като цяло.

Участникът е представил изпълнението на строително – монтажните работи, като е посочил интегриран начин на управление на Договора, като представя стратегия методи подходи за организация на работата по реализиране на предмета на поръчката, дефинирайки шест етапа за изпълнение: 1. Инициране, 2. Планиране, 3. Изпълнение, 4. Контролиране, 5. Управление и 6. Приключване.

В табличен вид е посочил за всеки определен етап/дейност поддейност/операция е наименование на групите задачи; инструменти и методи, отразени в съответните етапи; контрол и управление и методи на изпълнение.

Участникът е описал технологичната последователност на изпълнение на строително – монтажните работи – предмет на поръчката като в табличен вид за всеки от дефинираните етапи за изпълнението на строежа е предложил срокове за изпълнение на работите.

Описал е технологична последователност, която е съобразена с действащите технически норми и стандарти, с предвидената технология за изпълнение на включените в предмета на поръчката СМР.

Участникът е предложил срокове за изпълнение на строително – монтажните работи съобразно описаната последователност и с предложения общ срок за изпълнение на всеки от етапите на строителството.

Участникът е описал методите за осъществяване на контрол по време на проектирането и строителството по отношение навременното стартиране и приключване на отделните проектантски дейности и строително – монтажни работи в планираните срокове, и на етапите в изпълнението на строежа, както и очакваните резултати, отговорностите и задължения на

членовете на ръководния екип при осъществяването на контрол върху сроковете в процеса на проектирането и строителството.

Разписани са конкретни действия на персонала, водещи до осигуряване на навременно стартиране и оптимизиране на работния процес при евентуално съкратени срокове за изпълнение на проектирането и строителството, без това да доведе до занижаване на качеството.

Представил е начин на обезпечаване на екипите на строежа със съответната механизация и оборудване, която ще гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнение на обекта.

Разписани са методи и техники и начини на работа, прилагането на които ще допринесе за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха. Представено е подробно описание на здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на отделните видове работи.

Участникът е представил Подробен Линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена Диаграма на работната ръка и Диаграма на механизацията. Графикът представя строителната програма за изпълнението на всички дейности, предвидени съгласно изискванията на документацията за участие и техническата спецификация за настоящата поръчка. Линейният график прецизира съответните дейности, и е съобразен с технологичната последователност на предвидените работи и показва последователността, продължителността и разпределението във времето, в това число проектиране и строителство. Линейният календарен график отразява всички посочени в Техническата спецификация дейности и е придружен с Диаграма на работната ръка и Диаграма на механизацията. Предвидените в графика дейности по изпълнение на строителството са разпределени в два етапа съобразно указанията на Възложителя.

След като извърши проверка на предложението на участника, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, предвид което **РЕШИ:**

Допуска участника „ХИДРОСТРОЙ – РЕКА ДОЛНОРИБНИШКА – 2020” до последващо разглеждане и оценяване на офертата, предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и предварително обявените условия на възложителя.

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ДОПУСНАТИЯ УЧАСТНИК

Оценка по Показател „Предложение за изпълнение на поръчката” (ПП) - 20,00 точки

Мотиви и аргументи на Комисията за получената оценка от участника по показател Показател „Предложение за изпълнение на поръчката” (ПП):

Техническото предложение на участника отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи, посочени в Методиката за оценка на офертите и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати, поради което по този показател **присъди на участника 20 точки.**

Описани са дейностите, необходими за изпълнението на проектантската задача (изработване на инвестиционен проект във фаза Работен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството), тяхната последователност, взаимна обвързаност и срокове за изпълнение, и организацията на процеса на проектиране. Извършването на описаните дейности като съвкупност да гарантира цялостно изпълнение на поръчката в частта проектиране, съответстващо на изискванията на Възложителя, произтичащи от Техническите спецификации и Документацията за обществената поръчка като цяло. Описаните последователност, взаимна обвързаност и срокове за изпълнение на дейностите, трябва да са съобразени с действащите нормативни документи и стандарти, с Техническата спецификация на Възложителя и с предмета и обхвата на поръчката. Описаната организация на процеса на проектиране е съобразно предмета на настоящата поръчка и да създава необходимите условия за спазване на срока за проектиране и за изработване на качествен инвестиционен проект във фаза Работен проект, в

съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническите спецификации и Документацията за обществената поръчка като цяло.

Предложената от Участника последователност на изработване на инвестиционния проект гарантира изработването на всички части на инвестиционния проект с изискуемото съдържание съобразно действащите технически норми и стандарти и Техническата документация по процедурата. Описаните последователност, взаимна обвързаност и срокове за изпълнение на дейностите са съобразени с действащите нормативни документи и стандарти, с Техническата спецификация на Възложителя и с предмета и обхвата на поръчката.

Представени са комуникация и взаимодействие с Възложителя и Строителния надзор.

Представеното от участника предложение за организация и изпълнение на проектантската задача е съобразена с предмета на настоящата поръчка и да създава необходимите условия за спазване на срока за проектиране и за изработване на качествен инвестиционен проект във фаза Работен проект, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническите спецификации и Документацията за обществената поръчка като цяло. Участникът е описал технологичната последователност на изпълнение на строително – монтажните работи – предмет на поръчката като в табличен вид за всеки от дефинираните етапи за изпълнението на строежа е предложил срокове за изпълнение на работите. Описал е технологична последователност, която е съобразена с действащите технически норми и стандарти, с предвидената технология за изпълнение на включените в предмета на поръчката СМР. Участникът е предложил срокове за изпълнение на строително – монтажните работи съобразно описаната последователност и с предложения общ срок за изпълнение на всеки от етапите на строителството.

Участникът е описал методите за осъществяване на контрол по време на проектирането и строителството по отношение навременното стартиране и приключване на отделните проектантски дейности и строително – монтажни работи в планираните срокове, и на етапите в изпълнението на строежа, както и очакваните резултати, отговорностите и задължения на членовете на ръководния екип при осъществяването на контрол върху сроковете в процеса на проектирането и строителството.

Разписани са конкретни действия на персонала, водещи до осигуряване на навременно стартиране и оптимизиране на работния процес при евентуално съкратени срокове за изпълнение на проектирането и строителството, без това да доведе до занижаване на качеството. Представил е начин на обезпечаване на екипите на строежа със съответната механизация и оборудване, която ще гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнение на обекта. Разписани са методи и техники и начини на работа, прилагането на които ще допринесе за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха. Представено е подробно описание на здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на отделните видове работи.

Участникът е представил Подробен Линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена Диаграма на работната ръка и Диаграма на механизацията. Графикът представя строителната програма за изпълнението на всички дейности, предвидени съгласно изискванията на документацията за участие и техническата спецификация за настоящата поръчка. Линейният график прецизира съответните дейности, и е съобразен с технологичната последователност на предвидените работи и показва последователността, продължителността и разпределението във времето, в това число проектиране и строителство. Линейният календарен график отразява всички посочени в Техническата спецификация дейности и е придружен с Диаграма на работната ръка и Диаграма на механизацията. Предвидените в графика дейности по изпълнение на строителството са разпределени в два етапа съобразно указанията на Възложителя.

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Условие № 1: Предложение за Мерки за осигуряване на качеството при изработването на инвестиционния проект и изпълнението на строителството

Участникът следва да направи предложение относно това какви мерки предвижда да предприеме с цел осигуряване на качеството при изработването на инвестиционния проект във фаза Работен проект и изпълнението на строителството в рамките на настоящата поръчка. Предмет на мерките е гарантиране на изработване на качествен инвестиционен проект и качествено изпълнени

строителни - монтажни работи. Мерките следва да са насочени към навременна и качествена реализация на отделните дейности, свързани проектирането и с произтичащите от съдържанието на проекта СМР, и да осигуряват постигането на реални резултати по отношение качествено изпълнение на настоящата поръчка. Предложените мерки за осигуряване на качеството трябва да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за проектиране или изпълнение на СМР, без значение нейния обхват и специфични особености. Едновременно с това за всяка предложена мярка в Предложението трябва да са налични едновременно следните компоненти:

1. Предложение относно обхвата и предмета на конкретната мярка;
2. Очаквани резултати от прилагането на конкретната мярка;
3. Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка;
4. Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка;
5. Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка.

По този надграждащ показател комисията **не присъди 20 точки** на участника, поради следните мотиви:

Участникът е направил предложение относно това какви мерки предвижда да предприеме с цел осигуряване на качеството при изработването на инвестиционния проект във фаза Работен проект и изпълнението на строителството в рамките на настоящата поръчка. Предмет на мерките е гарантиране на изработване на качествен инвестиционен проект и качествено изпълнени строителни - монтажни работи. Мерките са насочени към навременна и качествена реализация на отделните дейности, свързани проектирането и с произтичащите от съдържанието на проекта СМР, и да осигуряват постигането на реални резултати по отношение качествено изпълнение на настоящата поръчка. Предложените мерки за осигуряване на качеството не отчитат спецификата на възлаганите работи, а са мерки от общ характер, т.е. са приложими към всяка една поръчка за проектиране или изпълнение на СМР, без значение нейния обхват и специфични особености. За всяка предложена мярка в Предложението не са налични едновременно следните компоненти:

1. Предложение относно обхвата и предмета на конкретната мярка;
2. Очаквани резултати от прилагането на конкретната мярка;
3. Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка;
4. Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка;
5. Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка.

Условие № 2: Предложение за Концепция за опазване на околната среда при изпълнение на строителството

Участникът следва да представи Концепция за опазване на околната среда, която трябва да включва начини и методи, чрез които ще бъдат приложени изискванията на действащото законодателство за защита и намаляване на отрицателните последици за околната среда при изпълнение на строителството, механизъм за прилагане на мерки за смекчаване на потенциалните негативни влияния върху отделните компоненти на околната среда, включващи атмосферен въздух, повърхностни и подземни води, почви, ландшафт, биологичното разнообразие, здравно-хигиенни аспекти, рискови енергийни източници, отпадъци (строителни, зелени) в резултат от изпълнението на строителните дейности, и мерки за ангажираност на персонала, участващ при изпълнението на поръчката, включващи хоризонтални и вертикални връзки между членовете на персонала, конкретни отговорности и контрол на експертния и изпълнителския състав на строежа при изпълнението на предвидените дейности в Концепцията. Представената Концепция за опазване на околната среда трябва да отчита спецификата и местоположението на конкретния строеж – предмет на поръчката.

По този надграждащ показател комисията **не присъди 20 точки** на участника, поради следните мотиви:

Участникът е представил Концепция за опазване на околната среда, която включва начини и методи, чрез които ще бъдат приложени изискванията на действащото законодателство за защита и намаляване на отрицателните последици за околната среда при изпълнение на

строителството, механизъм за прилагане на мерки за смекчаване на потенциалните негативни влияния върху отделните компоненти на околната среда, включващи атмосферен въздух, повърхностни и подземни води, почви, ландшафт, биологичното разнообразие, здравно-хигиенни аспекти, рискови енергийни източници, отпадъци (строителни, зелени) в резултат от изпълнението на строителните дейности, и мерки за ангажираност на персонала, участващ при изпълнението на поръчката, включващи хоризонтални и вертикални връзки между членовете на персонала, конкретни отговорности и контрол на експертния и изпълнителския състав на строежа при изпълнението на предвидените дейности в Концепцията. Представената Концепция за опазване на околната не отчита спецификата и местоположението на конкретния строеж – предмет на поръчката.

След извършване на гореописаните действия, Комисията взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Комисията да проведе публично заседание за отваряне на ценовото предложение на допуснатия участник на 16.04.2020г. от 10:00 часа в заседателната зала на четвъртия етаж в сградата на Общинска администрация – Петрич, с адрес: гр. Петрич, ул. „Цар Борис III” №24;

2. В профила на купувача – <http://info-m.eu/petrichnew/?p=7290> да се публикува съобщение за датата, мястото и часа на отваряне на ценовите оферти.

Комисията заседава в следните дни: 26.03.2020г., 27.03.2020г. и 13.04.2020г., когато беше изготвен и подписан настоящия протокол.

Всички документи по обявената обществена поръчка включително пликите с офертите на участниците и допълнително представените документи към тях се оставиха на съхранение заключен шкаф в стая №309 в сградата на Общинска администрация – Петрич, като ключът остава на съхранение при Председателя на комисията.

Комисия в състав:

Председател

.....

Информацията е
заличена на осн. чл.
36а, ал.3 от ЗОП

нж. Николай Попов

Членове:

1.

Зеличка Ташева

2.

Информацията е
заличена на осн. чл.
36а, ал.3 от ЗОП

инж. Галина Терзиева