

рег. № 144



ОБЩИНА ПЕТРИЧ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

2850 Петрич, ул. "Цар Борис III" № 24, тел.: +359(0)745 691 12, факс: +359(0)745 62090
e-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg, www.petrich.egov.bg

АНЕКС № 1 КЪМ

ДОГОВОР № 43 от 01.04.2020г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Ограда на УПИ XLIV, кв.53 – отреден за градски парк”, гр. Петрич”

Днес 02.09..... 2020 г. в гр. Петрич, между страните:

ОБЩИНА ПЕТРИЧ, ЕИК 000024916, със седалище и адрес на управление гр. Петрич, ул. „Цар Борис III“ № 24, представлявана от Димитър Бръчков, в качеството му на Кмет на община Петрич и Емилия Стамчева на длъжност главен счетоводител, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

ОБЕДИНЕНИЕ „ФЕНСИС 2020”, със седалище и адрес на управление: град Петрич, ул. „Гоце Делчев” № 17, ет.1, с код по БУЛСТАТ 177425755, представлявано от Десислава Георгиева Цилева, в качеството на управител, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

(**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно „**Страните**“, а всеки от тях поотделно „**Страна**“),

На основание чл.116, ал.1,т.3 от ЗОП и чл.61 от Договор № 43 от 01.04.2020г. се сключи настоящият анекс по следните:

МОТИВИ:

С договор № 43 от 01.04.2020г. Община Петрич, в качеството си на Възложител е възложила изпълнението на обществена поръчка, с предмет: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Ограда на УПИ XLIV, кв.53 – отреден за градски парк”, гр. Петрич” на ОБЕДИНЕНИЕ „ФЕНСИС 2020”, в качеството му на изпълнител.

Възложено е проектирането предмета на обществената поръчка и в хода на проучвателните дейности до Възложителя е входил доклад от страна на изпълнителя, в който е отразено, че оградата, ситуирана в западната част на имота, както и в северната част- в участъка от централния вход на парка към западната част е грешно отразена в кадастралната карта и регулационния план.

Доклад с идентично съдържание е входил до Възложителя от главния инженер на община Петрич.

Отразена е необходимостта от отстраняване на кадастралната грешка, чрез процедура, преди изготвяне на проекта, а именно необходимост от изменение на регулацията, така че да съвпадне със съществуващата ограда на място. Процедурата изисква изготвяне на ПУП

– ПР и изменение на кадастрална картна по съществуващата ограда на място, както и коригиране на акта общинска собственост, съгласно изготвения и одобрен ПУП- ПР.

Така възникналото обстоятелство, поражда необходимост от изменение на договора , което няма да доведе до промяна в предмета на изпълнение и е допустимо съгласно разпоредбата на чл.116, ал.1,т.3 от ЗОП и чл. 65 от договор № 43 от 01.04.2020г.

Изменението на договор № 43 от 01.04.2020г. е касателно изпълнението предмета на договора, така че да стартира дейностите по смр в частта на изготвените инвестиционни проекти, както следва:

1.1. Първо:

1.1.1. Нови Огради и Подпорни стени:

- от т.2 до т.3 (изток);
- от т.3 до т.4 (север);
- от т.4 до т.5 (север);
- от т.5 до т.6 (север);
- от т.8 до т.9 (изток);

1.1.2. Текущ ремонт на ограда:

- от т.1 до т.2(изток);
- от т.6 до т.7(север);
- от т.9 до т.15(север);
- от т.15 до т.28(север);
- от т.42 до т.57(юг)

1.2. Второ:

Ограда и подпорни стени от т.28 до т.32 и текущ ремонт от т.32 до т.42, които ще бъдат възложени за проектиране след провеждане на процедурите от Община Петрич като собственик на имота, а именно: изменение на регулацията, така че да съвпадне със съществуващата ограда на място, след изготвянето на ПУП – ПР и изменение на кадастралната карта по съществуващата ограда на място, както и коригиране на акта за общинска собственост съгласно изготвеният и одобрен ПУП – ПР.

ПРЕДВИД ГОРНОТО страните се СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНО:

стартира дейностите по строителство в частта на готовите проекти, съгласно условията по договор № 43 от 01.04.2020г. както следва:

1.1.Първо:

1.1.1. Нови Огради и Подпорни стени:

- от т.2 до т.3 (изток);
- от т.3 до т.4 (север);
- от т.4 до т.5 (север);
- от т.5 до т.6 (север);
- от т.8 до т.9 (изток);

1.1.2. Текущ ремонт на ограда:

- от т.1 до т.2(изток);
- от т.6 до т.7(север);
- от т.9 до т.15(север);
- от т.15 до т.28(север);
- от т.42 до т.57(юг)

1.2 Второ:

Ограда и подпорни стени от т.28 до т.32 и текущ ремонт от т.32 до т.42, които ще бъдат възложени за проектиране след провеждане на процедурите от Община Петрич като собственик на имота, а именно: изменение на регулацията, така че да съвпадне със съществуващата ограда на място, след изготвянето на ПУП – ПР и изменение на кадастралната карта по съществуващата ограда на място, както и коригиране на акта за общинска собственост съгласно изготвеният и одобрен ПУП – ПР, ведно с всички произтичащи с това последици по договора.

Всички останали клаузи по договор № 43 от 01.04.2020г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Ограда на УПИ XLIV, кв.53 – отреден за градски парк”, гр. Петрич”, остават без промяна.

Анексът се състави и подписа в три еднообразни екземпляра.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДИМИТЪР БРЪЧКОВ
Кмет на община Петрич

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Емилия Стамчева

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБЕДИНЕНИЕ „ФЕНСИС 2020”
управител Десислава Цилева

Десислава Цилева

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД