



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ




ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
към договор за обществена поръчка
№ Д-36/17.03.2020 г.



Днес, 29.09..... 2021 г., в гр. Шабла, между:

- ОБЩИНА ШАБЛА**, с адрес гр. Шабла, ул. „Равно поле“ № 35, ЕИК по БУЛСТАТ 000852957 представлявана от Мариян Жечев - Кмет на Общината, и Ани Хараламбиева – Н-к отдел Счетоводство, наричана по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна,
- и
- „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД**, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „Полковник Дрангов“ № 9, ЕИК по БУЛСТАТ: 124000579, представлявано от инж. Валентин Зеленченко, в качеството му на Изпълнителен директор, наричано по – долу за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна,

се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

I. Във връзка със заменителна таблица, одобрена на 24.09.2021 г. от Възложителя – община Шабла, Изпълнителя – „Пътно строителство“ АД и Строителен надзор – „Булстрой надзор“ ЕООД, за приемане на извършени СМР, които не са съществени, на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки, страните се споразумяха за следното:

1. Чл. 2, ал. 1 към Раздел II „Цена“ от настоящия договор:

„Общата стойност на договора е в размер на 1 058 844,63 лева (един милион петдесет и осем хиляди осемстотин четиридесет и четири лева и шестдесет и три стотинки) без включен ДДС или 1 270 613,56 лева (един милион двеста и седемдесет хиляди шестстотин и тринадесет лева и петдесет и шест стотинки) с включен ДДС, съгласно Ценовата оферта на Изпълнителя, неразделна част от настоящия договор, по улици както следва:


- Реконструкция и рехабилитация на ул. Беласица в гр. Шабла – 1080 кв.м. – 62 459.86 (шестдесет и две хиляди четиристотин петдесет и девет лв. и осемдесет и шест ст.) лева без ДДС;
- Реконструкция и рехабилитация на ул. Заводска в гр. Шабла – 2750 кв.м. – 207 176.90 (двеста и седем хиляди сто седемдесет и шест лв. и деветдесет ст.) лева без ДДС;
- Реконструкция и рехабилитация на ул. Комсомолска в гр. Шабла – 4680 кв.м. – 159 963.96 (сто петдесет и девет хиляди деветстотин шестдесет и три лв. и деветдесет и шест ст.) лева без ДДС;
- Реконструкция и рехабилитация на ул. Марица в гр. Шабла – 1500 кв.м. – 69 814.06 (шестдесет и девет хиляди осемстотин и четиринадесет лв. и шест ст.) лева без ДДС;

----- www.eufunds.bg -----

Проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Шабла, община Шабла“, финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



*Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони*

- Реконструкция и рехабилитация на ул. Мусала в гр. Шабла – 1180 кв.м. – 47 840.70 (четиридесет и седем хиляди осемстотин и четиридесет лв. и седемдесет ст.) лева без ДДС;
- Реконструкция и рехабилитация на ул. Нов живот в гр. Шабла – 4008 кв.м. – 190 048.47 (сто и деветдесет хиляди и четиридесет и осем лв. и четиридесет и седем ст.) лева без ДДС;
- Реконструкция и рехабилитация на ул. Свобода в гр. Шабла – 7334 кв.м. – 321 540.68 (триста двадесет и една хиляди петстотин и четиридесет лв. и шестдесет и осем ст.) лева без ДДС.“

се изменя, както следва:

„Общата стойност на договора е в размер на 1 041 501,82 лева (един милион четиридесет и една хиляди петстотин и един лева и осемдесет и две стотинки) без включен ДДС или 1 249 802,18 лева (един милион двеста четиридесет и девет хиляди осемстотин и два лева и осемнадесет стотинки) с включен ДДС, съгласно одобрена заменителна таблица и количествено-стойностна сметка, неразделна част от настоящия договор, по улици както следва:

- Реконструкция и рехабилитация на ул. Беласица в гр.Шабла – 1080 кв.м. – 72 436.52 (седемдесет и две хиляди четиристотин тридесет и шест лева и петдесет и две ст.) лева без ДДС;
- Реконструкция и рехабилитация на ул. Заводска в гр. Шабла – 2750 кв.м. – 168 135.05 (сто шестдесет и осем хиляди сто тридесет и пет лева и пет ст.) лева без ДДС;
- Реконструкция и рехабилитация на ул. Комсомолска в гр. Шабла – 4680 кв.м. – 161 618.99 (сто шестдесет и една хиляди шестстотин и осемнадесет лева и деветдесет и девет ст.) лева без ДДС;
- Реконструкция и рехабилитация на ул. Марица в гр. Шабла – 1500 кв.м. – 69 814.11 (шестдесет и девет хиляди осемстотин и четиринадесет лв. и единадесет ст.) лева без ДДС;
- Реконструкция и рехабилитация на ул. Мусала в гр. Шабла – 1180 кв.м. – 47 840.55 (четиридесет и седем хиляди осемстотин и четиридесет лв. и петдесет пет ст.) лева без ДДС;
- Реконструкция и рехабилитация на ул. Нов живот в гр. Шабла – 4008 кв.м. – 190 608.05 (сто и деветдесет хиляди шестстотин и осем лева и пет ст.) лева без ДДС;
- Реконструкция и рехабилитация на ул. Свобода в гр. Шабла – 7334 кв.м. – 331 048.55 (триста тридесет и една хиляди четиридесет и осем лева и петдесет и пет ст.) лева без ДДС.“

II.Останалите клаузи от основния договор остават без промяна.

Настоящото допълнително споразумение се състави в 4 (четири) еднообразни екземпляра – 3 (три) за Възложителя и 1 (един) за Изпълнителя, като неразделна част от същото са:

- Заменителна таблица, подписана от Възложителя – община Шабла, Изпълнителя – „Пътно строителство“ АД и Строителен надзор – „Булстрой надзор“ ЕООД, за приемане на

----- www.eufunds.bg -----

Проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите към тях в гр.Шабла, община Шабла“, финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

извършени СМР;

- Количествено-стойностна сметка, подписана от Възложителя – община Шабла и Изпълнителя – „Пътно строителство“ АД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Заличена във връзка с чл.4, т.1
от Регламент (ЕС) 2016/679
(Общ Регламент относно
защитата на данни).

МАРИЯН ЖЕЧЕВ
Кмет на община Шабла

Ани Харал
Н-к отдел

Заличена във връзка с чл.4, т.1
от Регламент (ЕС) 2016/679
(Общ Регламент относно
защитата на данни).

ИЗПЪЛНИТЕЛ

Заличена във връзка с чл.4, т.1
от Регламент (ЕС) 2016/679
(Общ Регламент относно
защитата на данни).

ИНЖ. ВАЛЕНТИН
Изпълнителен директор на „Пътно
строителство“ АД



Възложител: Община Шабла, гр.Шабла, ул."Равно поле" №35, ЕИК: 000852957
 Изпълнител: "Пътно строителство" АД, ул."Полковник Драганов" № 9, гр.Добрич, ЕИК:124000579
 Стр.надзор: "Булстрой надзор" ЕООД бул."Добруджа" №28, гр.Добрич, ЕИК:124138334
 Обект: Рехабилитация на улична мрежа в община Шабла, ул."Беласица", ул."Комсомолска", ул."Марица", ул."Мусала", ул."Нов живот", ул."Свобода и ул."Заводска"
 Договор: № Д-142/09.11.2020г.
 Местонахождение: Община Шабла

Количествено-стойностна сметка

№	Описание на строително-монтажните работи, оборудване и/или обзавеждане	Мярка	Изпълнено количество	Единична цена в лева без ДДС	Обща стойност в лева без ДДС
Обект: Рехабилитация на улична мрежа в община Шабла.					
Етап: Рехабилитация на ул. "Беласица " в гр. Шабла, общ. Шабла.					
Част: Пътна					
ЗЕМНИ РАБОТИ					
1	Направа на изкоп, извозване и складиране на депо до 5 км на асфалтова настилка, трошенокаменна основа, съгласно ТС	м ³	96,00	5,89	565,44
2	Направа на изкоп, извозване и складиране на депо до 5 км на земни почви /слой мин. 30см /, съгласно ТС	м ³	397,80	4,47	1778,17
3	Подготовка на основа за направа на път съгласно ТС	м ²	870,00	0,74	643,80
4	Направа на насип земни почви /30см/ от група А-1 или А-2 до достигане кота земно легло на местата с локални ремонти съгласно ТС	м ³	172,80	10,98	1897,34
5	Направа на насип земни почви за попълване на уличния профил съгласно ТС	м ³	180,00	10,98	1976,40
6	Демонтаж на пътни бордюри	м	0,00	0,00	0,00
ПЪТНИ РАБОТИ					
7	Доставка и полагане на долен основен пласт от нефракциониран трошен камък съгласно ТС. Зърнометричен състав съгласно табл. 4202.2.2.1 от ТС фракция 0 - 63; E=300MPa	м ³	413,31	43,62	18028,58
8	Доставка и полагане на горен основен пласт трошен камък с подбрана зърнометрия съгласно ТС, зърнометричен състав съгласно табл. 4202.2.1.3 от ТС фракция 0 - 45; E=500MPa	м ³	242,18	43,62	10563,89
9	Доставка и поставяне на пътни бордюри върху бетонна основа 50/25/15 съгласно ТС	м	490,00	23,51	11519,90
10	Доставка и полагане на пласт от трошен камък с подбрана зърнометрия за направа на пътен банкет съгласно 3502.1 от ТС. - 25 см	м ³	0,00	0,00	0,00
11	Повдигане на водопроводни спирателни кранове	бр.	2,00	18,50	37,00
12	Повдигане на канализационни шахти	бр.	2,00	67,78	135,56
13	Доставка и поставяне на пътни знаци II - ри типо разряд	бр.	4,00	91,83	367,32
14	Доставка и поставяне на стълбчета за пътни знаци	бр.	4,00	67,77	271,08
15	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли - напречни линии стрелки и надписи	м ²	4,00	12,50	50,00
16	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли непрекъснати линии - машинно	м	7,00	10,50	73,50
17	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли прекъснати линии - машинно	м	11,00	10,50	115,50
18	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли двойна смесена М5	м ²	0,00	0,00	0,00
19	Доставка и поставяне на пътна мантинела СПО 4.0	м	0,00	0,00	0,00
АСФАЛТОВИ РАБОТИ					

№	Описание на строително-монтажните работи, оборудване и/или обзавеждане	Мярка	Изпълнено количество	Единична цена в лева без ДДС	Обща стойност в лева без ДДС
20	Изкърпване на асфалтова настилка /на местата с локални ремонти дупки и мрежовидни пукнатини/ включващо фрезозване и оформяне на правилни правоъгълни форми на кръпките, направа на първи битумен разлив за връзка и полагане на асфалтов пласт биндер с дебелина 5 см	м ²	0,00	0,00	0,00
21	Запълване на единични пукнатини с битумна паста	м	0,00	0,00	0,00
22	Фрезозване и извозване на фрезозвания материал на депо до 5 км	м ³	57,93	32,50	1882,73
23	Обезпрашаване на уличната настилка	м ²	1080,00	0,15	162,00
24	Направа на първи разлив на битумна емулсия съгласно ТС	м ²	1374,54	0,98	1347,05
25	Доставка и полагане изравнителен пласт неплътен асфалтобетон /биндер/ E=1000MPa съгласно ТС - дебелини на пласта според технологичния проект	т	0,00	0,00	0,00
26	Направа на втори разлив на битумна емулсия съгласно ТС	м ²	0,00	0,00	0,00
27	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип "А"; E=1200MPa съгласно ТС - 5 см	т	165,60	126,94	21021,26
Ул. "Беласица" Общо:					72436,52
Обект: Рехабилитация на улична мрежа в община Шабла.					
Етап: Рехабилитация на ул. "Комсомолска" в гр. Шабла, общ. Шабла.					
Част: Пътна					
ЗЕМНИ РАБОТИ					
1	Направа на изкоп, извозване и складиране на депо до 5 км на асфалтова настилка, трошенокаменна основа, на местата с локални ремонти съгласно ТС	м ³	170,50	5,89	1004,25
2	Направа на изкоп, извозване и складиране на депо до 5 км на земни почви /слой мин. 30см /, съгласно ТС	м ³	553,00	4,47	2471,91
3	Подготовка на основа за направа на път съгласно ТС	м ²	1230,00	0,74	910,20
4	Направа на насип земни почви /30см/ от група А-1 или А-2 до достигане кота земно легло на местата с локални ремонти съгласно ТС	м ³	93,00	10,98	1021,14
5	Направа на насип земни почви за попълване на уличния профил	м ³	276,00	10,98	3030,48
6	Демонтаж на пътни бордюри	м	860,00	2,25	1935,00
ПЪТНИ РАБОТИ					
7	Доставка и полагане на долен основен пласт от нефракциониран трошен камък съгласно ТС. Зърнометричен състав съгласно табл. 4202.2.2.1 от ТС фракция 0 - 63; E=300MPa	м ³	302,20	43,62	13181,96
8	Доставка и полагане на горен основен пласт трошен камък с подобрена зърнометрия съгласно ТС, зърнометричен състав съгласно табл. 4202.2.1.3 от ТС фракция 0 - 45; E=500MPa	м ³	827,01	43,62	36074,18
9	Доставка и поставяне на пътни бордюри върху бетонна основа 50/25/15 съгласно ТС	м	850,00	23,51	19983,50
10	Доставка и полагане на пласт от трошен камък с подобрена зърнометрия за направа на пътен банкет съгласно 3502.1 от ТС. - 25 см	м ³	0,00	0,00	0,00
11	Повдигане на водопроводни спирателни кранове	бр.	6,00	18,50	111,00
12	Повдигане на канализационни шахти	бр.	6,00	67,78	406,68
13	Доставка и поставяне на пътни знаци II - ри типо разряд	бр.	32,00	91,83	2938,56
14	Доставка и поставяне на стълбчета за пътни знаци	бр.	22,00	67,77	1490,94
15	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли - напречни линии стрелки и надписи	м ²	136,95	12,50	1711,88
16	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли непрекъснати линии - машинно	м	12,00	10,50	126,00
17	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли прекъснати линии - машинно	м	60,54	10,50	635,67
18	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли двойна смесена М5	м ²	0,00	0,00	0,00
19	Доставка и поставяне на пътна мантинела СПО 4.0	м	0,00	0,00	0,00
АСФАЛТОВИ РАБОТИ					

№	Описание на строително-монтажните работи, оборудване и/или обзавеждане	Мярка	Изпълнено количество	Единична цена в лева без ДДС	Обща стойност в лева без ДДС
20	Изкърпване на асфалтова настилка /на местата с локални ремонти дупки и мрежовидни пукнатини/ включващо фрезование и оформяне на правилни правоъгълни форми на кръпките, направа на първи битумен разлив за връзка и полагане на асфалтов пласт биндер с дебелина 5 см	м ²	0,00	0,00	0,00
21	Запълване на единични пукнатини с битумна паста	м	0,00	0,00	0,00
22	Фрезование и извозване на фрезования материал на депо до 5 км	м ³	131,07	32,50	4259,78
23	Обезпрашаване на уличната настилка	м ²	4727,52	0,15	709,13
24	Направа на първи разлив на битумна емулсия съгласно ТС	м ²	4225,00	0,98	4140,50
25	Доставка и полагане изравнителен пласт неплътен асфалтобетон /биндер/; E=1000MPa съгласно ТС - дебелини на пласта според технологичния проект	т	0,00	0,00	0,00
26	Направа на втори разлив на битумна емулсия съгласно ТС	м ²	47,52	0,68	32,31
27	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип "А"; E=1200MPa, съгласно ТС - 5 см	т	515,55	126,94	65443,92
Ул. "Комсомолска" ОБЩО:					161618,99

Обект: Рехабилитация на улична мрежа в община Шабла.

Етап: Рехабилитация на ул. "Марица" в гр. Шабла, общ. Шабла.

Част: Пътна

ЗЕМНИ РАБОТИ					
1	Направа на изкоп, извозване и складиране на депо до 5 км на асфалтова настилка, трошенокаменна основа, на местата с локални ремонти съгласно ТС	м ³	27,50	5,89	161,98
2	Направа на изкоп, извозване и складиране на депо до 5 км на земни почви /слой мин. 30см /, на местата с локални ремонти съгласно ТС	м ³	315,00	4,47	1408,05
3	Подготовка на основа за направа на път съгласно ТС	м ²	650,00	0,74	481,00
4	Направа на насип земни почви /30см/ от група А-1 или А-2 до достигане кота земно легло на местата с локални ремонти съгласно ТС	м ³	15,00	10,98	164,70
5	Направа на насип земни почви за попълване на улучния профил	м ³	180,00	10,98	1976,40
6	Демонтаж на пътни бордюри	м	600,00	2,25	1350,00
ПЪТНИ РАБОТИ					
0,00					
7	Доставка и полагане на долен основен пласт от нефракциониран трошен камък съгласно ТС. Зърнометричен състав съгласно табл. 4202.2.2.1 от ТС фракция 0 - 63; E=300MPa	м ³	204,50	43,62	8920,29
8	Доставка и полагане на горен основен пласт трошен камък с подбрана зърнометрия съгласно ТС, зърнометричен състав съгласно табл. 4202.2.1.3 от ТС фракция 0 - 45; E=500MPa	м ³	273,85	43,62	11945,34
9	Доставка и поставяне на пътни бордюри върху бетонна основа 50/25/15 съгласно ТС	м	600,00	23,51	14106,00
10	Доставка и полагане на пласт от трошен камък с подбрана зърнометрия за направа на пътен банкет съгласно 3502.1 от ТС. - 25 см	м ³	0,00	0,00	0,00
11	Повдигане на водопроводни спирателни кранове	бр.	4,00	18,50	74,00
12	Повдигане на канализационни шахти	бр.	7,00	67,78	474,46
13	Доставка и поставяне на пътни знаци II - ри типо разряд	бр.	12,00	91,83	1101,96
14	Доставка и поставяне на стълбчета за пътни знаци	бр.	12,00	67,77	813,24
15	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли - напречни линии стрелки и надписи	м ²	5,50	12,50	68,75
16	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли непрекъснати линии - машинно	м	5,00	10,50	52,50
17	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли прекъснати линии - машинно	м	21,07	10,50	221,24
18	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли двойна смесена М5	м ²	0,00	0,00	0,00

№	Описание на строително-монтажните работи, оборудване и/или обзавеждане	Мярка	Изпълнено количество	Единична цена в лева без ДДС	Обща стойност в лева без ДДС
19	Доставка и поставяне на пътна мантинела СПО 4.0	м	0,00	0,00	0,00
АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
20	Изкърпване на асфалтова настилка /на местата с локални ремонти дупки и мрежовидни пукнатини/ включващо фрезозане и оформяне на правилни правоъгълни форми на кръпките, направа на първи битумен разлив за връзка и полагане на асфалтов пласт биндер с дебелина 5 см	м ²	0,00	0,00	0,00
21	Запълване на единични пукнатини с битумна паста	м	0,00	0,00	0,00
22	Фрезозане и извозване на фрезозания материал на депо до 5 км	м ³	60,00	32,50	1950,00
23	Обезпрашаване на уличната настилка	м ²	1500,00	0,15	225,00
24	Направа на първи разлив на битумна емулсия съгласно ТС	м ²	1500,00	0,98	1470,00
25	Доставка и полагане изравнителен пласт неплътен асфалтобетон /биндер/; E=1000MPa съгласно ТС - дебелина на пласта според технологичния проект	т	0,00	0,00	0,00
26	Направа на втори разлив на битумна емулсия съгласно ТС	м ²	0,00	0,00	0,00
27	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип "А"; E=1200MPa съгласно ТС - 5 см	т	180,00	126,94	22849,20
ул. " Марица" ОБЩО:					69814,11
Обект: Рехабилитация на улична мрежа в община Шабла.					
Етап: Рехабилитация на ул. "Мусала" в гр. Шабла.					
Част: Пътна					
ЗЕМНИ РАБОТИ					
1	Направа на изкоп, извозване и складиране на депо до 5 км на асфалтова настилка, трошенокаменна основа, на местата с локални ремонти съгласно ТС	м ³	66,00	5,89	388,74
2	Направа на изкоп, извозване и складиране на депо до 5 км на земни почви /слой мин. 30см / съгласно ТС	м ³	166,00	4,47	742,02
3	Подготовка на основа за направа на път съгласно ТС	м ²	380,00	0,74	281,20
4	Направа на насип земни почви /30см/ от група А-1 или А-2 до достигане кота земно легло на местата с локални ремонти съгласно ТС	м ³	36,00	10,98	395,28
5	Направа на насип земни почви за попълване на уличния профил	м ³	78,00	10,98	856,44
6	Демонтаж на пътни бордюри	м	380,00	2,25	855,00
ПЪТНИ РАБОТИ					
7	Доставка и полагане на долен основен пласт от нефракциониран трошен камък съгласно ТС. Зърнометричен състав съгласно табл. 4202.2.2.1 от ТС фракция 0 - 63; E=300MPa	м ³	71,60	43,62	3123,19
8	Доставка и полагане на горен основен пласт трошен камък с подбрана зърнометрия съгласно ТС, зърнометричен състав съгласно табл. 4202.2.1.3 от ТС фракция 0 - 45; E=500MPa	м ³	206,68	43,62	9015,38
9	Доставка и поставяне на пътни бордюри върху бетонна основа 50/25/15 съгласно ТС	м	380,00	23,51	8933,80
10	Доставка и полагане на пласт от трошен камък с подбрана зърнометрия за направа на пътен банкет съгласно 3502.1 от ТС. - 25 см	м ³	0,00	0,00	0,00
11	Повдигане на водопроводни спирателни кранове	бр.	1,00	18,50	18,50
12	Повдигане на канализационни шахти	бр.	1,00	67,78	67,78
13	Доставка и поставяне на пътни знаци II - ри типо разряд	бр.	14,00	91,83	1285,62
14	Доставка и поставяне на стълбчета за пътни знаци	бр.	13,00	67,77	881,01
15	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли - напречни линии стрелки и надписи	м ²	15,00	12,50	187,50
16	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли непрекъснати линии - машинно	м	10,00	10,50	105,00
17	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли прекъснати линии - машинно	м	11,04	10,50	115,92

№	Описание на строително-монтажните работи, оборудване и/или обзавеждане	Мярка	Изпълнено количество	Единична цена в лева без ДДС	Обща стойност в лева без ДДС
18	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли двойна смесена М5	м ²	25,34	10,50	266,07
19	Доставка и поставяне на пътна мантиanela СПО 4.0	м	0,00	0,00	0,00
АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
20	Изкърпване на асфалтова настилка /на местата с локални ремонти дупки и мрежовидни пукнатини/ включващо фрезозване и оформяне на правилни правоъгълни форми на крълките, направа на първи битумен разлив за връзка и полагане на асфалтов пласт биндер с дебелина 5 см	м ²	0,00	0,00	0,00
21	Запълване на единични пукнатини с битумна паста	м	0,00	0,00	0,00
22	Фрезозване и извозване на фрезозвания материал на депо до 5 км	м ³	31,20	32,50	1014,00
23	Обезпрашаване на уличната настилка	м ²	1180,00	0,15	177,00
24	Направа на първи разлив на битумна емулсия съгласно ТС	м ²	1180,00	0,98	1156,40
25	Доставка и полагане изравнителен пласт неплътен асфалтобетон /биндер/ съгласно ТС E=1000MPa - дебелина на пласта според технологичния проект	т	0,00	0,00	0,00
26	Направа на втори разлив на битумна емулсия съгласно ТС	м ²	0,00	0,00	0,00
27	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип "А"; E=1200MPa съгласно ТС - 5 см	т	141,60	126,94	17974,70
Ул. "Мусала" ОБЩО:					47840,55

Обект: Рехабилитация на улична мрежа в община Шабла

Етап: Рехабилитация на ул. "Нов Живот" в гр. Шабла, общ. Шабла.

Част: Пътна

ЗЕМНИ РАБОТИ					
1	Направа на изкоп, извозване и складиране на депо до 5 км на асфалтова настилка, трошенокаменна основа, на местата с локални ремонти съгласно ТС	м ³	504,86	5,89	2973,63
2	Направа на изкоп, извозване и складиране на депо до 5 км на земни почви /слой мин. 30см /, съгласно ТС	м ³	1325,30	4,47	5924,09
3	Подготовка на основа за направа на път на местата с локални ремонти съгласно ТС	м ²	4544,00	0,74	3362,56
4	Направа на насип земни почви /30см/ от група А-1 или А-2 до достигане кога земно легло на местата с локални ремонти съгласно ТС	м ³	0,00	0,00	0,00
5	Насип земни почви за попълване на уличния профил	м ³	340,80	10,98	3741,98
6	Демонтаж на пътни бордюри	м	1250,00	2,25	2812,50
ПЪТНИ РАБОТИ					
7	Доставка и полагане на долен основен пласт от нефракциониран трошен камък съгласно ТС. Зърнометричен състав съгласно табл. 4202.2.2.1 от ТС фракция 0 - 63; E=300MPa	м ³	1045,12	43,62	45588,13
8	Доставка и полагане на горен основен пласт трошен камък с подбрана зърнометрия съгласно ТС, зърнометричен състав съгласно табл. 4202.2.1.3 от ТС фракция 0 - 45; E=500MPa	м ³	601,20	43,62	26224,34
9	Доставка и поставяне на пътни бордюри върху бетонна основа 50/25/15 съгласно ТС	м	1273,80	23,51	29947,04
10	Доставка и полагане на пласт от трошен камък с подбрана зърнометрия за направа на пътен банкет съгласно 3502.1 от ТС. - 25 см	м ³	0,00	0,00	0,00
11	Повдигане на водопроводни спирателни кранове	бр.	6,00	18,50	111,00
					0,00
12	Повдигане на канализационни шахти	бр.	6,00	67,78	406,68
13	Доставка и поставяне на пътни знаци II - ри типо разряд	бр.	18,00	91,83	1652,94
14	Доставка и поставяне на стълбчета за пътни знаци	бр.	18,00	67,77	1219,86
15	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли - напречни линии стрелки и надписи	м ²	12,00	12,50	150,00
16	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли непрекъснати линии - машинно	м	18,00	10,50	189,00

№	Описание на строително-монтажните работи, оборудване и/или обзавеждане	Мярка	Изпълнено количество	Единична цена в лева без ДДС	Обща стойност в лева без ДДС
17	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли прекъснати линии - машинно	м	23,77	10,50	249,59
18	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли двойна смесена М5	м ²	45,01	10,50	472,61
19	Доставка и поставяне на пътна мантиanela СПО 4.0	м	0,00	0,00	0,00
АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
20	Изкърпване на асфалтова настилка /на местата с локални ремонти дупки и мрежовидни пукнатини/ включващо фрезозване и оформяне на правилни правоъгълни форми на кръпките, направа на първи битумен разлив за връзка и полагане на асфалтов пласт биндер с дебелина 5 см	м ²	0,00	0,00	0,00
21	Запълване на единични пукнатини с битумна паста	м	0,00	0,00	0,00
22	Фрезозване и извозване на фрезозвания материал на депо до 5 км	м ³	0,00	32,50	0,00
23	Обезпрашаване на уличната настилка	м ²	4008,00	0,15	601,20
24	Направа на първи разлив на битумна емулсия съгласно ТС	м ²	4008,00	0,98	3927,84
25	Доставка и полагане изравнителен пласт неплътен асфалтобетон /биндер/; E=1000MPa съгласно ТС - дебелини на пласта според технологичния проект	т	0,00	0,00	0,00
26	Направа на втори разлив на битумна емулсия съгласно ТС	м ²	0,00	0,00	0,00
27	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип "А"; E=1200MPa съгласно ТС - 5 см	т	480,96	126,94	61053,06
Ул. "Нов Живот" ОБЩО:					190608,05

Обект: Рехабилитация на улична мрежа в община Шабла.

Етап: Рехабилитация на ул. "Свобода" в гр. Шабла, общ. Шабла.

Част: Пътна

ЗЕМНИ РАБОТИ					
1	Направа на изкоп, извозване и складиране на депо до 5 км на асфалтова настилка, трошенокаменна основа, на местата с локални ремонти съгласно ТС	м ³	148,40	5,89	874,08
2	Направа на изкоп, извозване и складиране на депо до 5 км на земни почви /слой мин. 30см /, на местата с локални ремонти и уширения съгласно ТС	м ³	2075,91	4,47	9279,32
3	Подготовка на основа за направа на път на местата с локални ремонти и уширения съгласно ТС	м ²	3416,00	0,74	2527,84
4	Направа на насип земни почви /30см/ от група А-1 или А-2 до достигане кота земно легло на местата с локални ремонти съгласно ТС	м ³	127,20	10,98	1396,66
5	Насип земни почви за попълване на уличния профил	м ³	564,00	10,98	6192,72
6	Демонтаж на пътни бордюри	м	1000,00	2,25	2250,00
ПЪТНИ РАБОТИ					
7	Доставка и полагане на долен основен пласт от нефракциониран трошен камък съгласно ТС. Зърнометричен състав съгласно табл. 4202.2.2.1 от ТС фракция 0 - 63; E=300MPa	м ³	1415,51	43,62	61744,55
8	Доставка и полагане на горен основен пласт трошен камък с подобрена зърнометрия съгласно ТС, зърнометричен състав съгласно табл. 4202.2.1.3 от ТС фракция 0 - 45; E=500MPa	м ³	1283,96	43,62	56006,34
9	Доставка и поставяне на пътни бордюри върху бетонна основа 50/25/15 съгласно ТС	м	2280,00	23,51	53602,80
10	Доставка и полагане на пласт от трошен камък с подобрена зърнометрия за направа на пътен банкет съгласно 3502.1 от ТС. - 25 см	м ³	0,00	0,00	0,00
11	Повдигане на водопроводни спирателни кранове	бр.	5,00	18,50	92,50
12	Повдигане на канализационни шахти	бр.	10,00	67,78	677,80
13	Доставка и поставяне на пътни знаци II - ри типо разряд	бр.	41,00	91,83	3765,03
14	Доставка и поставяне на стълбчета за пътни знаци	бр.	40,00	67,77	2710,80
15	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли - напречни линии стрелки и надписи	м ²	40,00	12,50	500,00
					0,00

№	Описание на строително-монтажните работи, оборудване и/или обзавеждане	Мярка	Изпълнено количество	Единична цена в лева без ДДС	Обща стойност в лева без ДДС
16	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли непрекъснати линии - машинно	м	51,00	10,50	535,50
17	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли прекъснати линии - машинно	м	38,83	10,50	407,72
18	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли двойна смесена М5	м ²	40,01	10,50	420,11
19	Доставка и поставяне на пътна мантиanela СПО 4.0	м	0,00	0,00	0,00
АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
20	Изкърпване на асфалтова настилка /на местата с локални ремонти дупки и мрежовидни пукнатини/ включващо фрезозване и оформяне на правилни правоъгълни форми на кръпките, направа на първи битумен разлив за връзка и полагане на асфалтов пласт биндер с дебелина 5 см	м ²	0,00	0,00	0,00
21	Запълване на единични пукнатини с битумна паста	м	0,00	0,00	0,00
22	Фрезозване и извозване на фрезозвания материал на депо до 5 км	м ³	248,00	32,50	8060,00
23	Обезпрашаване на уличната настилка	м ²	7334,00	0,15	1100,10
24	Направа на първи разлив на битумна емулсия съгласно ТС	м ²	7334,00	0,98	7187,32
25	Доставка и полагане изравнителен пласт неплътен асфалтобетон /биндер/; E=1000MPa съгласно ТС - дебелини на пласта според технологичния проект	т	0,00	0,00	0,00
26	Направа на втори разлив на битумна емулсия съгласно ТС	м ²	0,00	0,00	0,00
27	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип "А"; E=1200MPa съгласно ТС - 5 см	т	880,08	126,94	111717,36
Ул. "Свобода" ОБЩО:					331048,55

Обект: Рехабилитация на улична мрежа в община Шабла.

Етап: Рехабилитация на ул. "Заводска "

Част: Пътна

ЗЕМНИ РАБОТИ					
1	Направа на изкоп, извозване и складиране на депо до 5 км на асфалтова настилка, трошенокаменна основа, на местата с локални ремонти съгласно ТС	м ³	144,20	5,89	849,34
2	Направа на изкоп, извозване и складиране на депо до 5 км на земни почви /слой мин. 30см /, съгласно ТС	м ³	593,60	4,47	2653,39
3	Подготовка на основа за направа на път съгласно ТС	м ²	1352,00	0,74	1000,48
4	Направа на насип земни почви /30см/ от група А-1 или А-2 до достигане кота земно легло на местата с локални ремонти съгласно ТС	м ³	123,60	10,98	1357,13
5	Направа на насип за запълване на уличния профил	м ³	216,00	10,98	2371,68
6	Демонтаж на пътни бордюри	м	800,00	2,25	1800,00
ПЪТНИ РАБОТИ					
7	Доставка и полагане на долен основен пласт от нефракциониран трошен камък съгласно ТС. Зърнометричен състав съгласно табл. 4202.2.2.1 от ТС фракция 0 - 63; E=300MPa	м ³	253,00	43,62	11035,86
8	Доставка и полагане на горен основен пласт трошен камък с подобрена зърнометрия съгласно ТС, зърнометричен състав съгласно табл. 4202.2.1.3 от ТС фракция 0 - 45; E=500MPa	м ³	76,05	43,62	3317,30
9	Доставка и поставяне на пътни бордюри върху бетонна основа 50/25/15 съгласно ТС	м	1100,00	23,51	25861,00
10	Доставка и полагане на пласт от трошен камък с подобрена зърнометрия за направа на пътен банкет съгласно 3502.1 от ТС. - 25 см	м ³	0,00	0,00	0,00
11	Повдигане на водопроводни спирателни кранове	бр.	10,00	18,50	185,00
12	Повдигане на канализационни шахти	бр.	10,00	67,78	677,80
13	Доставка и поставяне на пътни знаци II - ри типо разряд	бр.	16,00	91,83	1469,28
14	Доставка и поставяне на стълбчета за пътни знаци	бр.	12,00	67,77	813,24

№	Описание на строително-монтажните работи, оборудване и/или обзавеждане	Мярка	Изпълнено количество	Единична цена в лева без ДДС	Обща стойност в лева без ДДС
15	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли - напречни линии стрелки и надписи	м ²	87,00	12,50	1087,50
16	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли непрекъснати линии - машинно	м	25,00	10,50	262,50
17	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли прекъснати линии - машинно	м	54,67	10,50	574,01
18	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли двойна смесена М5	м ²	133,36	10,50	1400,28
19	Доставка и поставяне на пътна мантиanela СПО 4.0	м	0,00	0,00	0,00
АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
20	Изкърпване на асфалтова настилка /на местата с локални ремонти дупки и мрежовидни пукнатини/ включващо фрезозане и оформяне на правилни правоъгълни форми на кръпките, направа на първи битумен разлив за връзка и полагане на асфалтов пласт биндер с дебелина 5 см	м ²	446,00	20,03	8933,38
21	Запълване на единични пукнатини с битумна паста	м	654,00	0,48	313,92
22	Фрезозане и извозване на фрезозания материал на депо до 5 км	м ³	68,70	32,50	2232,75
23	Обезпрашаване на уличната настилка	м ²	2400,00	0,15	360,00
24	Направа на първи разлив на битумна емулсия съгласно ТС	м ²	762,00	0,98	746,76
25	Доставка и полагане изравнителен пласт неплътен асфалтобетон /биндер/; E=1000MPa съгласно ТС - дебелина на пласта според технологичния проект	т	321,84	121,42	39077,81
26	Направа на втори разлив на битумна емулсия съгласно ТС	м ²	2750,00	0,68	1870,00
27	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип "А"; E=1200MPa съгласно ТС - 4 см	т	456,00	126,94	57884,64
Ул. "Заводска" ОБЩО:					168135,05
РЕКАПИТУЛАЦИЯ					
№	Улица	ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС		ДДС	ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС
1	Ул. "Беласица"	72436,52		14487,30	86923,82
2	Ул. "Комсомолска"	161618,99		32323,80	193942,79
3	ул. " Марица"	69814,11		13962,82	83776,93
4	Ул. "Мусала"	47840,55		9568,11	57408,66
5	Ул. "Нов Живот"	190608,05		38121,61	228729,66
6	Ул. "Свобода"	331048,55		66209,71	397258,26
7	Ул. "Заводска"	168135,05		33627,01	201762,06
ОБЩА СТОЙНОСТ ВСИЧКИ УЛИЦИ:					
ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС:					1041501,82
ДДС:					208300,36
ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС:					1249802,18

Заличена във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ Регламент относно защитата на данни).

Заличена във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ Регламент относно защитата на данни).

Заличена във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ Регламент относно защитата на данни).

