Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на
ДГ "Калина Малина" - гр. Петрич - Подобект 1 -
Основна сграда и Подобект 2 - Дворно пространство, осъществяван по ОПРР 2014-2020"

Диаграма на работната ръка

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТНИЦИ / ДНИ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
БОЯДЖИЯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЕЛ. РАБОТНИК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	10	12	10	4	8	4	14	10	4	4	8	6	8	4	8
ОБЩ РАБОТНИК	15	15	15	11	11	11	11	11	7	11	11	11	11	11	11	11	11	3	5	5	13	1	0	13	13	13	11	11	13	13	13	13	13	13	6	4	2	7	4	6	6	2	12	1	0	3	7	5	7	0	3	7	7	0	4	2	0	6
РАБОТНИК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАБОТНИК ВиК	0	0	0	4	4	4	4	4	8	4	4	4	4	4	4	4	4	12	10	10	2	14	16	2	2	2	4	4	4	2	2	2	2	2	2	4	4	6	6	6	8	10	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	8	2	2	8	2
РАБОТНИК ЗИДАРИИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАБОТНИК ИЗКОПИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАБОТНИК КОФРАЖИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАБОТНИК МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАБОТНИК МОНТАЖ ДОГРАМА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАБОТНИК МОНТАЖИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАБОТНИК НАСТИЛКИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАБОТНИК ОБЛИЦОВКИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАБОТНИК ОЗЕЛЕНЯВАНЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАБОТНИК ОКАЧЕНИ ТАВАНИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАБОТНИК ПАРАПЕТИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАБОТНИК ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАБОТНИК СКЕЛЕТА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАБОТНИК СТОМАНЕНИ АРМИРОВКИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАБОТНИК ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАБОТНИК ХИДРОИЗОЛАЦИЯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАБОТНИЦИ ОБЩО	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	16	15	15	15	15	15	19	15	15	15	15	15	16	20	18	20	16	22	20	22	15	16	15	13	15	13	16	15	13	13	16	12	12	12	16



"50"

Участник: "АЛЕКСАНДЪР-49" ЕООД

Управител: Роза Стоянова Иванова

подпис и печат:

Основен ремонт и внедряване на мерки за енертийна ефективност на
ДГ "Калина Малина" - гр. Петрич - Подобект 1 -
Основна сграда и Подобект 2 - Дворно пространство, осъществяван по ОПРР 2014-2020"

Диаграма на работната ръка

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТНИЦИ / ДНИ	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116
БОЯДЖИЯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
ЕЛ. РАБОТНИК	4	4	12	10	4	6	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩ РАБОТНИК	0	0	4	2	2	2	2	4	8	8	10	6	8	6	6	8	6	6	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
РАБОТНИК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАБОТНИК ВиК	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАБОТНИК ЗИДАРИИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАБОТНИК ИЗКОПИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАБОТНИК КОФРАЖИ	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАБОТНИК МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ	0	0	0	0	4	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАБОТНИК МОНТАЖ ДОГРАМА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
РАБОТНИК МОНТАЖИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАБОТНИК НАСТИЛКИ	0	0	0	0	2	4	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	4	4	6	6	6	10	10	10	10	8	8	10	6	6	4	6	2	2	4	2	2	2	2	6	8	4	6	4	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2	2
РАБОТНИК ОБЛИЦОВКИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	4	4	4	4	4
РАБОТНИК ОЗЕЛЕНЯВАНЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАБОТНИК ОКАЧЕНИ ТАВАНИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАБОТНИК ПАРАПЕТИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАБОТНИК ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН	0	2	0	0	4	4	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
РАБОТНИК СКЕЛЕТА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0
РАБОТНИК СТОМАНЕНИ АРМИРОВКИ	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
РАБОТНИК ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАБОТНИК ХИДРОИЗОЛАЦИЯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАБОТНИЦИ ОБЩО	6	10	16	12	16	20	16	16	10	10	12	8	10	10	8	10	10	10	10	10	6	10	10	10	10	8	8	10	6	6	4	8	2	2	4	2	2	6	6	8	10	6	8	6	4	6	6	6	4	6	8	6	4	6	4	8	8	10



Участник: "АЛЕКСАНДЪР-49" ЕООД

Управител: Роза Стоянова Иванова

подпис и печат: .....

Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на
ДГ "Калина Малина" - гр. Петрич - Подобект 1 -
Основна сграда и Подобект 2 - Дворно пространство, осъществяван по ОПРР 2014-2020"

Диаграма на работната ръка

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТНИЦИ / ДНИ	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145
БОЯДЖИЯ	0	0	0	0	0	4	6	4	6	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЕЛ. РАБОТНИК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	0	0	2
ОБЩ РАБОТНИК	4	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
РАБОТНИК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАБОТНИК ВиК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАБОТНИК ЗИДАРИИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАБОТНИК ИЗКОПИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАБОТНИК КОФРАЖИ	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0
РАБОТНИК МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ	0	2	0	0	0	0	0	4	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
РАБОТНИК МОНТАЖ ДОГРАМА	2	2	2	4	4	4	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАБОТНИК МОНТАЖИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАБОТНИК НАСТИЛКИ	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	1	0
РАБОТНИК ОБЛИЦОВКИ	4	2	2	4	4	4	4	0	0	4	4	2	2	0	0	2	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4
РАБОТНИК ОЗЕЛЕНЯВАНЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0
РАБОТНИК ОКАЧЕНИ ТАВАНИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАБОТНИК ПАРАПЕТИ	0	0	0	0	0	0	2	2	4	4	2	2	4	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАБОТНИК ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
РАБОТНИК СКЕЛЕТА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАБОТНИК СТОМАНЕНИ АРМИРОВКИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0
РАБОТНИК ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
РАБОТНИК ХИДРОИЗОЛАЦИЯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0
РАБОТНИЦИ ОБЩО	10	12	5	8	8	8	8	10	10	12	12	6	10	8	8	6	6	4	4	4	4	6	6	6	6	9	5	3	8



Участник: "АЛЕКСАНДЪР-49" ЕООД

Управител: Роза Стоянова Иванова

подпис и печат: