Приложение 1: **Линеен график**

„Инженеринг (проектиране, изграждане и авторски надзор) на обект „Закриване и рекултивация на Клетка №3 от Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на община Петрич".

ID	Наименование на дейностите	Ед.мярка	Количество	Продължителност
31	Рекултивиращ пласт	бр.	1	25 days
32	**Биологична рекултивация**			**33 days**
33	I-ви етап: Култивиране, брануване или фрезоване и внасяне на минерални торове в най-горния почвен слой – хумус	бр.	1	18 days
34	II-ри етап: Прекопавани, чистене на камъни, разбиване на буци, подравняване, засяване на тревно семе	бр.	1	15 days
35	**Упражняване на авторски надзор по време на строителството.**	бр.	1	270 days
36	**Етап 3 - Отчитане и предаване на обекта**			**265 days**
37	Съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съгласно с изискванията на чл. 163, ал. 2, т. 3 от ЗУТ	бр.	1	39 days
38	Изготвяне на екзекутивна документация съгласно чл. 175 от ЗУТ и кадастрални заснемания на обекта	бр.	1	48 days
39	Почистване и подготовка на обекта за въвеждане в експлоатация	бр.	1	4 days
40	Предаване на Обекта и приемането му от Възложителя, съгласно изискванията, заложени в Техническата спецификация	бр.	1	5 days



Участник: ОБЕДИНЕНИЕ "ТУМБИТЕ 2020"

Управител на Водещ партньор и представляващ Обединението : инж. Екатерина Заечка

000161

Информацията е заличена на осн. чл.37а от ЗОП във връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Информацията е заличена на осн. чл.37а от ЗОП във връзка с чл.59 от ЗЗЛД