Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Приложение 1:

„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Център за рехабилитация и интеграция - гр. Петрич".

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

ID	Наименование на дейностите	Ед.мярка	Количество	Продължителност
4..	Пола от поцинкована ламарина	бр.	1	7 days
4..	Доставка и монтаж на улуци	бр.	1	2 days
4..	Доставка и монтаж на водосточни тръби и казанчета	бр.	1	3 days
4..	Изравнителна циментова замазка	бр.	1	18 days
5..	Настилка с гранитогрес	бр.	1	25 days
5..	Гипсова мазилка	бр.	1	30 days
5..	Фаянсова облицовка	бр.	1	8 days
5..	Топлоизолация XPS - под	бр.	1	7 days
5..	Топлоизолация XPS - стени	бр.	1	20 days
5..	Топлоизолация XPS - покрив	бр.	1	18 days
5..	Настилка със студоустойчив гранитогрес	бр.	1	3 days
5..	Гипсова шпакловка	бр.	1	30 days
5..	Боядисване с латекс	бр.	1	20 days
5..	Доставка и монтаж на ламиниран паркет	бр.	1	7 days
6..	Доставка и монтаж на парапет	бр.	1	3 days



Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Участник: Обединение "СП 2020"

Упрввител на Водещ партньор и представляващ Обединението : инж. Екатерина Заечка

000215

подп