Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Приложение 1:

„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Център за рехабилитация и интеграция - гр. Петрич“.

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

ID	Наименование на дейностите	Едмярка	Количество	Продължителност
6..	Доставка и монтаж на вътрешни врати	бр.	1	10 days
6..	Доставка и монтаж на подпрозоречни поли с водобран	бр.	1	3 days
6..	Външни настилки	бр.	1	11 days
6..	Доставка и монтаж на дограма	бр.	1	6 days
6..	Монтаж и демонтаж на тръбно скеле	бр.	1	8 days
6..	Силикатна мазилка	бр.	1	15 days
6..	Тухлена облицовка	бр.	1	5 days
6..	**ВиК инсталация**	бр	1	40 days
6..	**Електро инсталация**	бр	1	40 days
7..	**ОВК инсталация**	бр	1	40 days
7..	**Вертикална планировка и оформяне на околното пространтсво**	бр	1	38 days
7..	**Упражняване на авторски надзор по време на строителството. (Упражнява се от проектантите по отделните части)**	бр.	1	41 days
7..	**Етап 3 - Отчитане и предаване на обекта**			**362 days**
7..	Съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съгласно изискванията на нормативната уредба	бр.	1	37 days
7..	Изготвяне на екзекутивна документация на целия обект	бр.	1	20 days



Участник: Обединение "СП 2020"

Управител на Водещ партньор и представляващ Обединението : инж. Екатерина Заечка

000016 подпис

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД