



ПРОТОКОЛ № 1

За дейността на комисия, назначена със Заповед № I-C-82/29.05.2018г. на Кмета на община Петрич за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за изпълнение на проект „Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич – допълнение и изменение (Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за община Петрич)”, открита с Решение № 21/24.04.2018г.на Кмета на Община Петрич, публикувано в регистъра на АОП под уникален номер ID 843804

Днес 29.05.2018г. в гр.Петрич в 10,00 часа в заседателна зала на Общинска администрация – Петрич се откри първото публично заседание на Комисия, назначена със Заповед № I-C-82/29.05.2018г. на Кмета на община Петрич – Димитър Бръчков в състав:

Председател:

Антоанета Димитрова Кръстева – със служебен адрес: гр.Петрич, ул. „Цар Борис III” № 24, на длъжност „Юрисконсулт” в ОА-Петрич

Членове:

1. инж.Антоанета Петрова Ангелова – със служебен адрес: гр.Петрич, ул. „Цар Борис III” № 24, на длъжност Началник отдел „Екология” в ОА-Петрич
2. Христо Кирилов Диков – външен експерт, вписан в списъка по чл.229, ал.1, т.17 от ЗОП, под № ВЕ-3186

В указания час 10:00 часа започна публичното заседание на комисията.

Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията, при което се установи, че същата е в пълен състав.

На заседанието не присъстваха представители на учстиците и на средствата за масово осведомяване.

Деловодителят на Общината предаде на председателя на комисията входящия регистър с постъпилите оферти, заедно с пликите, за което се подписа приемо-предавателен протокол, съгласно чл.48, ал.6 от ППЗОП.

Председателят на комисията уведоми членовете ѝ, че в обявения срок – до 17.00 ч. на 28.05.2018г./ в деловодството на Община Петрич е постъпила 1 /една/ оферта, в запечатан, непрозрачен и надписан плик, с ненарушена цялост, както следва:

Оферта с вх.№ 92-00-1780/28.05.2018г., в 16:56ч. от Обединение „ДМ СТРОЙ“

След като се запознах с името на участника, подал офертата, всички членове на комисията попълниха и подписаха декларации в съответствие с изискванията на чл.103, ал.2 от ЗОП.

На основание чл.54, ал.3 ППЗОП Комисията пристъпи към отваряне на запечатаната, непрозрачна опаковка, а именно .:

Оферта с Вх.№ 92-00-1780/28.05.2018г./ 16:56ч., подадена от **ОБЕДИНЕНИЕ „ДМ СТРОЙ“**, адрес за кореспонденция: гр.Хасково - 6300, ул.“Завоя“ № 14. Участници в обединението: ”МИК-СТРОЙ-51” ЕООД, ЕИК 201667194, със седалище и адрес на управление: гр.Хасково - 6300, ул.“Завоя“ № 14, представлявано от Митко Георгиев Костов и ”ДИНАТСТРОЙ” ООД, ЕИК 101634161, със седалище и адрес на управление: гр.Благоевград – 2700, ул.”Чакалица” № 2, вх.В, ет.1, представлявано от Димитър Лазаров Урдев и Васил Христов Миладинов.

Комисията констатира, че същата е представена в запечатана, непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, съдържа документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП, опис на документите, както и отделен непрозрачен, запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. Комисията оповести съдържанието на офертата.

В съответствие с чл.54, ал.4 от ППЗОП, тримата членове на комисията подписаха техническото предложение и плик с надпис „Предлагани ценови параметри”

В съответствие с чл.54, ал.6 от ППЗОП, с отварянето на офертата на участника и след подписване на техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ приключи публичната част на заседанието.

Комисията продължи работата си на 30.05.2018г. в условията на закрито заседание.

На основание чл.54, ал.7 от ППЗОП, комисията премина към разглеждането на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, постановени от възложителя.

При разглеждането на офертата оценителната комисия, в рамките на установените ѝ в закона и правилника за неговото прилагане правомощия, в съответствие с чл.54, ал.7 и ал.8 от ППЗОП констатира следното:

КОНСТАТАЦИИ ПРИ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА

Участникът е представил следните документи по чл.39, ал.2 и ал.3 ,т.1 от ППЗОП за съответствие с изискванията за лично състояние, критерии за подбор и други изискванията, поставени от Възложителя:

- 1.Опис на представените документи, съдържащи се в офертата;
- 2.ЕЕДОП – 3 броя - електронни носители;
- 3.Споразумение за обединение- в копие;
- 4.Удостоверение за добро изпълнение в копие;
5. Удостоверение КСБ
- 6.Застраховка „Професионална отговорност” по чл.171 от ЗУТ;
7. ISO 9001:2015,в копие;
8. ISO 14001:2004, в копие;
- 9.Декларация по чл.69, ал.1 и 2 от ЗПКОНПИ;
10. Предложение за изпълнение на поръчката - образец 2;
11. Подробен линеен график, Диаграма на работната ръка и Диаграма на механизацията;
12. Работна програма за изпълнение на поръчката с приложени Сертификати, Декларации за съответствие за материалите ;
13. Декларация за приемане клаузите на проекта на договора – Образец № 4 – 3 броя;

14. Декларация за срока на валидност на офертата -Образец № 5 – 3 броя
15. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда , закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната- Образец № 6;
16. Декларация по чл.69, ал.1 и 2 от ЗПКОНПИ – Образец № 7 – 3 броя;
17. Ценово предложение - Образец № 3;
- 18.КСС – образец 3.1 ;
- 19.Анализи за образуване на единичните цени на видовете СМР по КСС.

В представеното споразумение за обединение между партньорите „МИК – СТРОЙ 51,, ЕООД и „ДИНАТСТРОЙ,, ООД отговорността за изпълнение на договора е разпределена солидарно.

Със споразумението партньорът „МИК – СТРОЙ 51,, ЕООД е поел да изпълнява и да отговаря за цялостната организация и координация за снабдяване и доставка на стоки, продукти, материали и механизация, а партньорът ДИНАТСТРОЙ,, ООД да отговаря за изпълнението на обекта в частта изпълнение на СМР.

Дяловете на партньорите в обединението са разпределени в размер на 60 % за „МИК – СТРОЙ 51,, ЕООД и 40 % за „ДИНАТСТРОЙ,, ООД .

Определен е водещия партньор на обединението, както и правата и задълженията на участниците в него.

Резултати от проверката на представените от участника документи за съответствие с изискванията за лично състояние, критерии за подбор и други изисквания, поставени от Възложителя.

След проверка на представените документите за личното състояние и критериите за подбор по отношение на участника **ОБЕДИНЕНИЕ „ДМ СТРОЙ”**, представило оферта с вх.№ 92-00-1780/28.05.2018г. комисията не констатира липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към лично състояние или критерии за подбор.

Предвид горевизираните констатации, комисията

РЕШИ:

ДОПУСКА до разглеждане на техническото предложение офертата на участника **ОБЕДИНЕНИЕ „ДМ СТРОЙ”**, представило оферта с вх.№ 92-00-1780/28.05.2018г.

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ДОПУСНАТИЯ УЧАСТНИК

На основание чл.56, ал.2 от ППЗОП Комисията пристъпи към разглеждане на Техническото предложение на допуснатия участник **ОБЕДИНЕНИЕ „ДМ СТРОЙ”** до този етап в процедурата и проверка за съответствието му с предварително обявените условия.

Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по образец № 2 от Документацията за участие на Възложителя. Комисията провери дали същото отговаря на изискванията на Възложителя. Комисията провери представените от Участника:

- Линеен график за изпълнение на поръчката;
- Диаграма на работната ръка;
- Диаграма на механизацията;
- Описание на предвидените дейности за изпълнение на поръчката;

- Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение;
- Организация и подход на изпълнение;

Участникът е представил Линеен график за изпълнение на поръчката, в който са посочени всички строително-монтажни работи съгласно КСС. Показана е технологичната последователност на съответните дейности. В Линейният график за изпълнение на поръчката всеки вид строителна дейност е обвързана с работна ръка и механизация. Представени са диаграми на работната ръка и на механизацията разпределени по дни.

Участникът е изброил дейностите предвидени за изпълнение на поръчката съобразно техническата спецификация. Посочени са изисквания и стандарти, които ще бъдат спазени при изпълнение на поръчката. Изброени са технически нормативни актове по изпълнението, документирането и приемането на строителството, които ще се спазват.

В предложението на изпълнение на поръчката е представена част „Гарантиране изпълнението на основните видове работи и дейности“, в която са показани ключови моменти, от чието изпълнение зависи успешното реализиране и приключване на дейностите и процесите по изпълнението на поръчката: дефиниране и гарантиране на ясни и точни правила на работа, които да залегнат във взаимодействието между участника и възложителя; определяне на ясни правила за работа и установяване на коректни взаимоотношения, почиващи на принципите на взаимноизгодно партньорство между участника и възложителя; логистична и организационна координация на взаимнообвързаните дейности по изпълнение на проекта; осигуряване на качествено и навременно изпълнение на строителните дейности.

Посочени са мерки и механизъм за гарантиране реализирането на крайния резултат: изграждане на обекта в предвидените кратки срокове, осигуряване на висока производителност на труда, постигане на високо качество, достигане на максимална икономическа ефективност.

В част „Организация и подход на изпълнение“, участникът посочва, че подходът е базиран на интегрираното действие и координация на отделните екипи, осигуряващи изпълнението на конкретните задачи. Основни методи, които ще прилага: метод на последователното изпълнение на строителните процеси и на СМР в рамките на всеки етап; метод на паралелното изпълнение, както на определени СМР в рамките на всеки етап работа, така и паралелно изпълнение на няколко дейности като цяло; метод на изпреварващото изпълнение. При реализацията на обекта и изпълнението на СМР ще се прилагат комбинирано трите метода, като основни ще бъдат последователния и паралелния.

Представена е организация на отделните етапи на изпълнение на поръчката, като условно е разделена на три основни етапа: Подготвителен етап – подготвителни дейности, мобилизация на необходимите ресурси; Основен (строителен) етап – изпълнение на строителните и монтажните работи от основното строителство и Довършителен етап – приключване на обекта и подписване на Протокол образец 15. Етапите са подробно описани, като за всеки от етапите са посочени резултати, приоритет и продължителност.

Подробно са описани видовете строително-монтажни работи в съответните етапи, съобразно технологичната последователност на строителния процес (стр.57-86).

Посочени са отговорности и задължения на екипа от експерти за изпълнение на поръчката, разпределени са отделните дейности в организационната структура на участника, включваща: ръководител на строежа, технически ръководител, експерт – контрол по качеството и координатор по безопасност и здраве. Описани са основните отговорности на отделните експерти. В таблична форма са представени поименно експертите със съответната професионална компетентност, които ще бъдат включени в изпълнението на поръчката. За всеки вид СМР са посочени отговорностите и задълженията на експертите, които ще отговарят за изпълнението им (стр.92-112).

В табличен вид са представени дейностите (съгласно КСС) с посочена продължителност на всяка от тях, предвидените за използване материали, работна ръка и механизация (стр.113-118). Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и

машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност.

За предвидените за използване материали при изпълнение на СМР в таблица са изброени видовете материали и декларациите/сертификатите за съответствие (стр.119-120). Приложени са декларации/сертификати за съответствие за предложените за изпълнението на поръчката материали (стр.193-234).

В предложението си участникът е предложил: действия за реакция при отказ/инциденти със строителни машини; план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп.

Иновативни методи и техники на работа предложени от участника:

по отношение на оптимизиране на работния процес – използване на добавки в бетона, подобряващи консистенцията му, намаляващи времето му за вибриране на трудно достъпни места; ограничаване на пропускателния режим и достъпа до строителната площадка; създаване на електронно базирана платформа за управление на оперативната информация; оборудване на временно работно място на обекта; създаване на мобилна работилница за отстраняване на дребни повреди;

по отношение на замърсяване на околната среда и въздух: ограждане на обекта с фина мрежа; монтаж на допълнителни филтри на механизацията на обекта; система за проверка на целостта на материалите; измиване на гумите на самосвали при напускане на строителната площадка; използване на покривала на самосвалите; подсигуряване на водоноска за навлажняване на площадката при високи температури.

В част „Комуникация, координация и съгласуване на дейностите между участниците в проекта“ участникът е представил координация между: Възложител и Строител; Авторски надзор и Строител, както и всички заинтересовани страни.

За качествено и срочно изпълнение на поръчката участникът е представил организационни аспекти по отношение на изпълнение на строителния процес, по отношение на подготвителните работи и временното строителство, обезопасителни мероприятия.

Предвидени са мерки за вътрешен контрол и начини за осигуряване на качеството на влаганите материали, включващи: първоначално идентифициране на необходимите материали; одобряване и специфициране на материалите; заявяване на материалите; контрол при доставката на материалите; влагане на материалите.

Предвидена е организация за контрол на качеството при изпълнение на СМР, включваща ресурсите на участника, вземане на проби, изпитвания и съставяне на актове и протоколи, снимки, контролни замервания при приемане на площадката от изпълнителя, общи изисквания към материалите, документация при измерването на извършените видове работа, измерване на извършените работи, одобряване на работите.

Представена е организация по контрола на качеството, включваща внедрените системи за управление ISO 9001:2015 и ISO 14001:2004 и съответните отговорности и пълномощия.

Участникът е предвидил мерки за опазване на околната среда: за предотвратяване замърсяване на околната среда (почва, атмосферен въздух, води, биоразнообразие); подобряване на системата за управление на околната среда; осигуряване компетентност и екологична култура на персонала; използване на влаганите материали и оценка на влиянието им върху околната среда; създаване на отпадъци, повторно използване, екологично оползотворяване и отстраняване на отпадъците; опазване на питейно-битовото водоснабдяване, подаване на електрическа енергия и комуникациите.

Идентифицирани са възможни рискове, които биха възпрепятствали навременното и качествено изпълнение на СМР и са предложени мерки за предотвратяване и преодоляването им, както и план за действие.

След като извърши проверка на техническото предложение на участника, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, предвид което

РЕШИ:

ДОПУСКА участника **Обединение „ДМ СТРОЙ“** с оферта вх.№ 92-00-1780/28.05.2018г. до последващо разглеждане и оценяване на офертата, предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговоря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и предварително обявените условия на възложителя.

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ДОПУСНАТИЯ УЧАСТНИК

Допуснатите до разглеждане и оценка оферти в настоящата процедура се оценяват по критерий „икономически най-изгодна оферта“ при оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на показатели, включващи качествени аспекти, включително технически параметри и функционални характеристики, свързани с предмета на обществената поръчка.

1. Оценка на офертите

Възложителят прилага методиката по отношение на всички, допуснати до оценка оферти, без да я променя.

Офертите се класират по низходящ ред на получената комплексна оценка, изчислена на база на определените показатели, като на първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка.

2. Комплексната оценка на офертите

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по следните два показателя:

Показател „Организация за изпълнение на поръчката“ (ОП) с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 60 % (0,60).

Показател „Ценово предложение“ (ЦП) с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 40 % (0,40).

Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула:

$$КО = 0,6 \times ОП + 0,4 \times ЦП$$

където:

КО е комплексната оценка на конкретната оферта на участника;

ОП е оценката по показателя „Организация за изпълнение на поръчката“ на участника.

0,6 е относителната тежест на показателя ОК в крайната оценка.

ЦП е оценката по показателя „Ценово предложение“ на участника.

0,4 е относителната тежест на показателя ЦП в крайната оценка.

Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 100 точки.

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.

Съгласно чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия. Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

1. по-ниска предложена цена;

2. по-изгодно предложение по показател „Организация за изпълнение на поръчката“, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с посочения по-горе ред.

Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.

3. Определяне на оценките по всеки показател

3.1. Показателят „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП)

Всеки участник следва да представи аргументирано предложението си за изпълнение на предмета на поръчката, включително предвидената технология и оборудване на база представените данни в инвестиционните проекти.

В предложението за изпълнение на поръчката участникът следва да предложи организация за изпълнение на СМР, която счита за най-подходяща, в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и резултати и следва да обхваща всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки спецификата и местоположението му, както и необходимостта от подготвителни дейности. Всички строително-монтажни дейности, следва да се опишат в тяхната технологична последователност и взаимна обвързаност и как се разпределят отделните дейности между ключовите експерти, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство. Организацията за изпълнение следва да отговаря на изискванията на възложителя, посочени в техническата документация и спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и да е съобразена с предмета на поръчката и проектната документация. Освен това следва да се представят предвижданите организация и мобилизация на използваните от участника ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката. Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност. Ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, като е приложил към техническата оферта съответните сертификати/декларации за съответствие за всеки един от материалите.

Участникът следва да представи линеен график за изпълнение на поръчката. Графикът следва да представя строителната програма на участника, като прецизира съответните дейности и да е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. Линеиният календарен план е график за изпълнение на строителните работи и следва да отразява всички посочени в КСС дейности.

Линеиният график за изпълнение на поръчката трябва да бъде съобразен с Инвестиционният проект.

Организацията за изпълнение на поръчката и линеиния календарен план следва да обосновават предложението от участника срок за изпълнение на поръчката. В противен случай участникът ще бъде отстранен.

3.1.1. Присъждани точки в резултат от експертната оценка на комисията за показателя „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП):

ПОКАЗАТЕЛ	Степен на съответствие	Брой точки
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА		Макс. брой точки 100
Преди да премине към оценка на предложенията на участниците комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на възложителя и дали обезпечават качествено изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ, в оферирания срок. Проверяват се представените от участниците описания на отделните етапи на изпълнение на поръчката: Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; Организация и подход на изпълнение и Линеен график с приложена диаграма на работната ръка. На този етап от участие се отстраняват офертите на участниците, които не отговарят на изискванията		

<p>на възложителя и не обезпечават качествено и срочно изпълнение на обекта, видно от представената техническа оферта. По отношение офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя, се прилага методиката за оценка, като се изследват предимствата и недостатъците на съответната оферта.</p>		
<p>Фактори, влияещи на оценката:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката; - Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; - Организация и подход на изпълнение; - Съответствие на Линейния график с предложените организация и подход на изпълнение на поръчката. <p>За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения следва да се тълкуват, както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Ясно“ - посочване на отделните етапи и видове СМР. Следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния етап, конкретния вид СМР и по начин, по който същият да бъде индивидуализиран с предвидените в количествената сметка конкретни видове СМР; • „Подробно“ - описанието, което освен, че съдържа отделни етапи, видове СМР и дейности не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, 	<p>В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички дейности в техническото задание. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани иновативни методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована; - Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност; - Доставка на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание; - Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект и предложената в офертата методика за неговото изпълнение; - В обяснителната записка от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, като е приложил към техническата оферта съответните сертификати/декларации за съответствие за всеки един от материалите; - Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график 	100 точки
	<p>В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, но е в сила поне едно от следните обстоятелства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Участникът е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката, но не са изложени подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение, а същите само са маркирани и рамкирани по-общо и окрупнено; - Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете СМР, но последователността на изпълнението им не е достатъчно ясна и разбираема и/или не е подробно описана и/или не се отнася за всички СМР, а само е маркирана; Налице са несъществени пропуски и/или частично съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и 	60 точки

<p>свързани с обясняване на последователността, технологията или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания;</p>	<p>човешки ресурси;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект, но предложената от участника методика за изпълнението на обекта не е най – подходящата такава за неговото изпълнение. - Участникът недостатъчно ясно и подробно е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете материали, които ще използва за изпълнението на поръчката и/или не е приложил към техническата оферта всички сертификати/декларации за съответствие за предложените за изпълнението на поръчката материали. 	
<ul style="list-style-type: none"> • „Несъществуващи пропуски и/или частично съответствие“ – налице е, когато същото е констатирано, но несъответствието или липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника и пропуски и/или частично несъответствие, които не могат да повлияят на изпълнението на поръчката и с оглед спазване на проекта и правилната технологична последователност. Ако липсата на информация и/или частично несъответствие не могат да бъдат установени от други части в офертата се приема наличието на „констатирано несъответствие“ 	<p>В техническото предложение е в сила поне едно от следните обстоятелства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Участникът е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката, но не са изложени мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение; - Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение общо и бланкетно видовете СМР, като в описаната последователност за тяхното изпълнение има пропуски и без видно съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси; - Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект, но предложената от участника методика за изпълнението на обекта се отклонява значително от най – подходящата такава за неговото изпълнение. - Участникът не е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете материали, които ще използва за изпълнението на поръчката, и не е приложил към техническата оферта сертификати/декларации за съответствие за строителни материали. - Налице е констатирано несъответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график 	<p>20 точки</p>

Оценка по Показател „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП) на участник Обединение „ДМ СТРОЙ” – 100т.

Мотиви за поставената оценка:

В техническото предложение на участника е представил организация на отделните етапи на изпълнение на поръчката, като условно е разделена на три основни етапа:

Подготвителен етап – подготвителни дейности, мобилизация на необходимите ресурси; Основен (строителен) етап – изпълнение на строителните и монтажните работи от основното строителство и Довършителен етап – приключване на обекта и подписване на Протокол образец 15. Етапите са подробно описани, като за всеки от етапите са посочени резултати, приоритет и продължителност. Подробно са представени мотиви за последователността на дейностите и тяхното изпълнение. От направеното описание е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания. Предложени са иновативни методи по отношение на оптимизиране на работния процес и по отношение на замърсяване на околната среда и въздух, както и техники на работа, които ще се използват, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е обоснована.

В предложението за изпълнение на поръчката за всяка дейност и вид работа участникът е предвидил необходимия човешки ресурс, както и техника, които са съобразени със срока за изпълнение на поръчката. Посочени са отговорности и задължения на екипа от експерти за изпълнение на поръчката, разпределени са отделните дейности в организационната структура на участника, включваща: ръководител на строежа, технически ръководител, експерт – контрол по качеството и координатор по безопасност и здраве. Описани са основните отговорности на отделните експерти. В таблична форма са представени поименно експертите със съответната професионална компетентност, които ще бъдат включени в изпълнението на поръчката. За всеки вид СМР са посочени отговорностите и задълженията на експертите, които ще отговарят за изпълнението им. Представен е линеен график за изпълнение на поръчката, в който са посочени всички строително-монтажни работи съгласно КСС. Показана е технологичната последователност на съответните дейности. В Линеяният график за изпълнение на поръчката всеки вид строителна дейност е обвързана с работна ръка и механизация. Представени са диаграми на работната ръка и на механизацията разпределени по дни.

Предвидените за доставка и изпълнение материали са обвързани с дейностите по КСС.

Предложена е организация за контрол на качеството при изпълнение на СМР, включваща ресурсите на участника, вземане на проби, изпитвания и съставяне на актове и протоколи, снимки, контролни замервания при приемане на площадката от изпълнителя, общи изисквания към материалите, документация при измерването на извършените видове работа, измерване на извършените работи, одобряване на работите.

Представена е организация по контрола на качеството, включваща внедрените системи за управление ISO 9001:2015 и ISO 14001:2004 и съответните отговорности и пълномощия.

Ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката. Към предложението са приложени съответните сертификати/декларации за съответствие за всеки един от материалите.

Представеният линеен график за изпълнение на поръчката напълно съответства на предложената организация и подход за изпълнение на поръчката. В Линеяният график за изпълнение на поръчката са посочени всички строително-монтажни работи съгласно КСС. Показана е технологичната последователност на съответните дейности. В Линеяният график за изпълнение на поръчката всеки вид строителна дейност е обвързана с работна ръка и механизация. Представени са диаграми на работната ръка и на механизацията разпределени по дни.

След извършване на гореописаните действия, Комисията взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Комисията да проведе публично заседание за отваряне на ценовите предложения на 13.06.2018г.(сряда) от 9:00 часа в заседателна зала, находяща се на първи етаж от сградата на

Общинска администрация – Петрич.

2. На основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП в профила на купувача – <https://info-m.eu/petrichnew/?p=5596> да се публикува съобщение за датата, мястото и часа на отваряне на ценовите оферти.

Комисията заседава в следните дни: 29.05.2018г., 30.05.2018г., 07.06.2018г. и 08.06.2018г., когато беше изготвен и подписан, без възражения и особени мнения настоящия протокол от всички редовни членове на комисията.

Всички документи по обявената обществена поръчка включително пликите с офертите на участниците и допълнително представените документи към тях се оставиха на съхранение заключен шкаф в стая №210 в сградата на Общинска администрация – Петрич, като ключът остава на съхранение при Председателя на комисията.

Председател:

.....
(Антоанета Димитрова Кръстева)

Членове:

1.
(инж. Антоанета Ангелова)

2.
(Христо Диков)