



ПРОТОКОЛ № 1

За дейността на комисия, назначена със **Заповед №І-С-124 от 06.07.2018 година на Кмета на Община Петрич – Димитър Бръчков** за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти при възлагане на обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП №19 от 14.06.2018г., публикувана в АОП с ID: 9077243 и информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, публикувана в АОП с ID:9077986, с предмет: **„Инженеринг за обект: „Ремонт на улична настилка и обособяване на паркинг на ул.„Сандо Китанов”, гр.Петрич”**

На 06.07.2018 година в 11.00 часа в заседателната зала на партера в сградата на Общинска администрация – Петрич се откри първото публично заседание на комисия, назначена със Заповед №І-С-124 от 06.07.2018 г. на кмета на Община Петрич – Димитър Бръчков, в състав:

Председател:

инж. Галина Малинова Терзиева със сл. адрес - гр.Петрич, ул.„Цар Борис III” №24, на длъжност старши експерт "ВиК и газ" в Дирекция "Устройство на територията и регионално развитие" при Общинска администрация - Петрич.

Членове:

1. Лъчезар Николаев Ковачев със сл. адрес - гр.Петрич, ул.„Цар Борис III“ №24, на длъжност Началник отдел „Инвестиционни дейности, териториална инфраструктура и благоустройство” при Общинска администрация - Петрич.

2. Величка Костадинова Ташева със сл. адрес - гр.Петрич, ул.„Цар Борис III” №24, на длъжност „Юрисконсулт” при Общинска администрация – Петрич

На заседанието не присъстваха представители на участниците.

Председателят на Комисията откри заседанието, като запозна членовете със Заповедта на Кмета на Община Петрич за назначаването на Комисията.

Съгласно разпоредбите на чл.48, ал.6 от ППЗОП, деловодителят на Общината Надежда Димитрова, предаде на председателя на Комисията входящия регистър с постъпилите оферти, заедно с пликовете, за което се подписа приемо-предавателен протокол.

Председателя на Комисията запозна членовете на Комисията, че до определеният в обявата срок за получаване на офертите /до 17.00 ч. на 02.07.2018г./ не са постъпили 3 /три/ броя оферти в деловодството на Община Петрич. На основание чл.188, ал.2 от ЗОП, при провеждането на обществени поръчки по чл.20, ал.3 от ЗОП, Възложителят удължава срока за получаване на оферти с най-малко три дни, когато в първоначално определения такъв, са получени по-малко от три оферти. С публикуването на допълнителна информация, на основание чл.53 от ППЗОП, участниците бяха уведомени от страна на Възложителя за днешната дата /06.07.2018г./, на която ще се състои отварянето на офертите, в часа и мястото определени в обявата.

Комисията констатира, че до определеният в обявата срок за получаване на офертите /до 17.00ч. на 05.07.2018г./ в деловодството на Община Петрич е постъпила 1 /една/ оферта в запечатан, непрозрачен и надписан плик, с ненарушена цялост, както следва:

1. Вх.№92-00-2234/02.07.2018г./15:13ч. от **„Пиринстройинженеринг” ЕАД;**

След като се запознаха с името на участника, подал оферта, всички членове на комисията попълниха декларации в съответствие с изискванията на чл.103, ал.2 от ЗОП.

Предвид липсата на пречки, Комисията пристъпи към отваряне на офертата:

1. Оферта с Вх.№92-00-2234/02.07.2018г./15:13ч. от **„Пиринстройинженеринг” ЕАД** с ЕИК 811132858, със седалище и адрес на управление: гр.Благоевград, ул.„Тодор Александров” №21, представлявано от инж. Стефан Аспарухов Стоев и инж. Костадин Василев Костов.

След като комисията се увери, че плика с офертата е запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост, както и че върху него са изписани имената на участника, с адрес, телефон и лице за контакти, предмета на поръчката и входящия номер в Общинска администрация, Председателят на комисията отвори плика с офертата и обяви ценовото предложение на участника, съгласно чл.97, ал.3 от ППЗОП.

Участникът е предложил обща цена за изпълнение на поръчката в размер на **91 542.48** (деветсет и една хиляди петстотин четирдесет и два лева и четрдесет и осем стотинки) без ДДС или **109 850.98** (сто и девет хиляди осемстотин и петдесет лева и деветдесет и осем стотинки) с ДДС, която е формирана като сбор от:

1. Цена за изготвяне на инвестиционен проект по всички части и за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР: **3 650 лв. (словом: три хиляди шестотин и петдесет лева) без ДДС**, от които:

1.1 за изготвяне на инвестиционен проект **3 300 лв. (словом: три хиляди и триста) без ДДС**;

1.2 за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР **350 лв. (словом: триста и петдесет) без ДДС**;

2. Цена за изпълнение на СМР **87 892.48 лв. (словом: осемдесет и седем хиляди осемстотин деветдесет и два лева и четридесет и осем стотинки) без ДДС**

При възникване на непредвидени строителни работи, същите ще се ценообразуват съгласно следните показатели:

- Часова ставка – не повече от 5.35 (пет цяло тридесет и пет) лева без ДДС;
- Допълнителни разходи върху труда – 70 (седемдесет) % .
- Допълнителни разходи върху механизацията –30(триседесет)% .
- Доставно-складови разходи – 4 (четири)%.
- Печалба върху СМР – 8(осем)%.

Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, членовете на комисията подписаха ценовото и техническото предложение.

След обявяване на ценовите предложения публичната част приключи.

Комисията продължи своята работа на закрито заседание като пристъпи към проверка редовността на представените документи за съответствието с изискванията на Възложителя.

I. След проверка на ценовото предложение и представените документи за личното състояние и критериите за подбор от участника **„Пиринстройинженеринг” ЕАД**, комисията констатира, че ценовото предложение отговаря на изискванията на Възложителя, в офертата на участника няма липси на документи за личното състояние и несъответствия с критериите за подбор, всички документи са в съответствие с приложените образци и участникът отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, посочени от Възложителя в обявата за обществена поръчка.

Предвид направените констатации, комисията допуска до разглеждане техническото предложение от офертата на участника **„Пиринстройинженеринг” ЕАД**.

II. Комисията пристъпи към оценка на офертата на участника, за постигната степен на съответствие с изискванията на Възложителя по посочените по-долу критерии.

На оценка подлежи всяко предложение на допуснатите участници, отговарящо на изискванията на възложителя.

Методика за изчисляване оценката на Офертите

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта”.

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ по чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП

1. Оценка на офертите

Възложителят прилага методиката по отношение на всички, допуснати до оценка оферти, без да я променя.

Офертите се класират по низходящ ред на получената комплексна оценка, изчислена на база на определените показатели, като на първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка.

2. Комплексната оценка на офертите

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по следните два показателя:

Показател „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП) с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 70 % (0,70).

Показател „Ценово предложение” (ЦП) с относителна тежест в комплексната оценка – 30 % (0,30).

Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула:

$$КО = 0,7 \times ОП + 0,3 \times ЦП$$

където:

КО е комплексната оценка на конкретната оферта на участника;

ОП е оценката по показателя „Организация за изпълнение на поръчката” на участника.

0,7 е относителната тежест на показателя ОП в крайната оценка.

ЦП е оценката по показателя „Ценово предложение” на участника.

0,3 е относителната тежест на показателя ЦП в крайната оценка.

Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 100 точки.

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.

Съгласно чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия. Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

1. по-ниска предложена цена;

2. по-изгодно предложение по показател „Организация за изпълнение на поръчката”, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с посочения по-горе ред.

Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.

3. Определяне на оценките по всеки показател

3.1. Показател „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП)

Всеки участник следва да представи аргументирано предложението си за изпълнение на предмета на поръчката.

В предложението за изпълнение на поръчката участникът следва да предложи организация за изпълнение на проектирането и СМР, която счита за най-подходяща, в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и резултати и следва да обхваща всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки спецификата му, както и необходимостта от подготвителни дейности. Всички строително-монтажни дейности, следва да се опишат в тяхната технологична последователност и взаимна обвързаност и как се разпределят отделните дейности между ключовите експерти, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство. Организацията за изпълнение следва да отговаря на изискванията на възложителя, посочени в техническата документация и спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и да е съобразена с предмета на поръчката и проектната документация. Освен това следва да се представят предвижданите организация и мобилизация на използваните от участника ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката. Следва да се посочат мерките, които ще предприемат за недопускане/предотвратяване и преодоляване настъпването на идентифицираните от Възложителя рискове и допускане с цел редуциране на негативното им въздействие върху успешното изпълнение на поръчката и постигане на очакваните резултати.

Участникът следва да представи линеен график за изпълнение на поръчката. Графикът следва да представя изработването на инвестиционния проект и строителната програма на участника, като прецизира съответните дейности и да е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. Линеиният календарен план е график за изпълнение на проектирането и строителните работи. Линеиният календарен план трябва да е придружен с Диаграма на работната ръка.

Организацията за изпълнение на поръчката и линейния календарен план следва да обосновават предложения от участника срок за изпълнение на поръчката. В противен случай участникът ще бъде отстранен.

Рискове и допускания за успешното изпълнение на договора, идентифицирани от възложителя (които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора):

Времеви рискове:

- Закъснение при началото на започване на работите;
 - Риск от закъснение при предаване на етапи от изпълнението;
 - Риск от невъзможност за изпълнение на СМР, свързани с лоши метеорологични условия;
- Трудности при изпълнението на СМР, продиктувани от забавяне на доставките на материали.
Възникване на допълнителни и/или непредвидени разходи свързани с изпълнение на договора.

3.1.1. Присъждани точки в резултат от експертната оценка на комисията на предложението за изпълнение на поръчката на даден участник:

3.1.1.1. Предложение за изпълнението на поръчката, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи посочени в т. 3.1. на Методиката за оценка на офертите и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати, ще бъде оценено с **20,00 точки по показателя „Организация за изпълнение на поръчката“**.

3.1.1.2. Характеристики, надграждащи предложението за изпълнение на поръчката:

• *За всяка от дейностите на проектантската задача е показано разпределението по проектанти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящия показател под „отделна задача“ се разбира обособена част от проектирането, която може да бъде самостоятелно възлагана, т.е. има ясно дефинирани начало и край). Освен това, за всяка дейност от проектантската задача са посочени необходимите ресурси за нейното изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ проектанти и са предложени мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от проектанти, с които да се гарантира качествено и навременно изпълнение на поръчката, като всяка мярка следва да бъде съпроводена с посочване на: съдържание и обхват на мярката, конкретни лица, ангажирани с изпълнението ѝ, както и конкретните задължения на тези лица за изпълнение на мярката, очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените дейности, предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка.*

Наличието на горепосочените обстоятелства в предложението за изпълнение на поръчката ще бъде оценено с 20 точки.

• *За всяка от дейностите свързани с извършване на СМР е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция (за целите на настоящия показател под „операция“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати). Посочена е норма време за изпълнение на всяка една операция. За всяка операция са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация, материали, среци със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и. Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности/операции с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат (същите трябва да са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР).*

Наличието на горепосочените обстоятелства в предложението за изпълнение на поръчката ще бъде оценено с 20 точки.

• *За изпълнението на СМР на обекта са дефинирани действия за реакция при отказ/ инциденти със строителни машини (включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване). Освен това, за периода на изпълнение на СМР е аргументиран подход за доставка на материалите, както и входящият контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обектите. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на строителния екип, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси. Предвидени са мерки при изпълнението, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.*

Наличието на горепосочените обстоятелства в предложението за изпълнение на поръчката ще бъде оценено с 20 точки.

• *Участникът е предложил мерки за управление на идентифицираните от възложителя рискове, на базата на извършена и описана в предложението за изпълнение на поръчката задълбочена оценка (анализ) на вероятността и влиянието им и за всеки от рисковете е предоставен механизъм за отговор*

(например чрез контролни дейности), като е посочено как чрез него са повлиява вероятността и влиянието за сбъждане на всеки от рисковете.

Наличието на горепосочените обстоятелства в предложението за изпълнение на поръчката ще бъде оценено с 20 точки.

Оценката на показателя „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП) се формира по следната формула:

$$\text{ОП} = \text{ОПучастник} / 100 \times 100$$

Където:

ОПучастник са точките, които даден участник е получил за представеното от него предложение за изпълнение на поръчката;

100 са максималният брой точки, които може да получи предложение за изпълнение на поръчката.

3.2. Показател „Ценово предложение” (ЦП) – Представява оценка на предложената цена на участника и се формира по следната формула:

$$\text{ЦП} = \text{ЦП}_{\text{мин.}} / \text{Ц}_{\text{участник}} \times 100$$

Където:

ЦП_{мин} – предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката;

Ц_{участник} – предложена цена от съответния участник.

1. Комисията пристъпи към подробен преглед на техническото предложение на участника „Пиринстройинженеринг” ЕАД.

Кратко описание на Техническото предложение на „Пиринстройинженеринг” ЕАД:

Участникът е предложил срок на валидност на техническото предложение: **60(шестдесет)** календарни дни и срок за изпълнение на поръчката:

- Срок за изпълнение на проектирането - **15 (петнадесет)** календарни дни от датата на възлагателно писмо от страна на Възложителя.
- Отстраняване на забележки по проектите - **до 3 (три)** календарни дни от констатирането и Уведомление от страна на Възложителя.
- Срок за изпълнение на строителството – **90 (деветдесет)** календарни дни, за изпълнение на строителството, считано от подписване на протокол образец №2 за откриване на строителна площадка.

Гаранционни срокове:

- За строителство на нови пътища и улици - 2 години, а при основни ремонти - 1 година;

Участникът е представил организация на проектантската дейност, като е описал съподчиненост и взаимоотношения с участниците в проекта. Представил е организация на проектантската дейност, като е описал съподчиненост и взаимоотношения с участниците в проекта, съгласуване на работния проект съгласно изискванията на ЗУТ, осъществяване на авторски надзор и изготвяне на документация по време на строителството и ексекутивна документация. Представил е общо описание на технологията по етапи, като е разграничил три етапа: Етап 1: Тротоарна настилка, Етап 2: Пътни работи и Етап 3: Ремонтни работи на настилки и паркинг. Представил е организация за изпълнение на строителството, като е описал организация за изпълнени на строително-монтажни и осъществяване на контрол. Представил е описание на технология за основи на пътни и улични настилки, покрития на пътни настилки.

Описана е организация и подход на изпълнение, като е посочил задълженията на лицата от екипа за изпълнение: технически ръководител, експерт по безопасност и здраве в строителството и отговорник за контрол на качеството, описание на организацията на видовете СМР по тяхната последователност съобразно етапите на изпълнение. Участникът е описал материали за изпълнение на поръчката, като в табличен вид за всеки материал с посочил производител, модел, страна на произход. Направил е подробно описание на механизация и оборудване, които ще бъдат използване и за изпълнение на поръчката.

В табличен вид е представил разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция с посочена норма време, необходими технически ресурси за нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация, материали).

Описал е инструкция за безопасна работа със строителни машини и устройства и контрол по здравословни и безопасни условия на труд. Представил е план за управление на околната среда (ПУОС). Участникът е подробно е описал материали за изпълнение на поръчката, стандарти и система за осигуряване на качеството и контрол на материали.

Участникът е предвидил мерки при изпълнение, касаещи социалните характеристики- намаляване на негативното въздействие от изпълнението от кръга засегнати лица. Представил е управление на идентифицираните от Възложителя рискове. Предвидил е мерки, които ще се предприемат за недопускане/предотвратяване и преодоляване настъпването на идентифицираните от възложителя рискове.

Участникът е предложил е паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат.

Участникът е разработил подробен Линеен график за видовете СМР, с посочени конкретни срокове за изпълнение на отделните дейности. Графикът е разработен с необходимият брой трудови ресурси и механизация за извършване на отделните работи с цел изпълнение на срока на договора без нарушаване на технологичната последователност на изпълнение. Към линейният график е приложена и диаграма на работната ръка.

1. „Пиринстройинженеринг” ЕАД –20+20+20+20 = 80 т.

Мотиви и аргументи на Комисията за получената оценка от участника по показател „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП):

Техническото предложение на участника отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи, посочени в т. 3.1. на Методиката за оценка на офертите и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати, поради което по този показател **присъди на участника 20 точки.**

Предложената от участника организация за изпълнение на проектирането и СМР, и е в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и резултати. Обхваща всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки спецификата и местоположението на обекта, както и необходимостта от подготвителни дейности. Всички строително-монтажни дейности са описани в тяхната технологична последователност и взаимна обвързаност.

Посочено е разпределение на отделните дейности между ключовите експерти, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство. Организацията за изпълнение отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в техническата документация и спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти. Същата е съобразена с предмета на поръчката. Посочена е организация и мобилизация на използваните ресурси, обвързани с конкретния подход на изпълнение на поръчката.

Посочени са мерките, които ще предприемат за недопускане/предотвратяване и преодоляване настъпването на идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с цел редуциране на негативното им въздействие върху успешното изпълнение на поръчката и постигане на очакваните резултати.

Участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката. Графикът представя изработването на инвестиционния проект и строителната програма на участника, като прецизира съответните дейности и е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. Линейният календарен план е график за изпълнение на проектирането и строителните работи. Линейният календарен план е придружен с Диаграма на работната ръка.

Организацията за изпълнение на поръчката и линейния календарен план обоснова предложението от участника срок за изпълнение на поръчката.

Участникът е посочил рискове и допускания за успешното изпълнение на договора, идентифицирани от възложителя, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, както и мерки за тяхното недопускане и преодоляване. Трудности при изпълнението на СМР, продиктувани от забавяне на доставките на материали. Възникване на допълнителни и/или непредвидени разходи свързани с изпълнение на договора.

Характеристики, надграждащи предложението за изпълнение на поръчката:

• За всяка от дейностите на проектантската задача е показано разпределението по проектанти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящия показател под „отделна задача“ се разбира обособена част от проектирането, която може да бъде самостоятелно възлагана, т.е. има ясно дефинирани начало и край). Освен това, за всяка дейност от проектантската задача са посочени необходимите ресурси за нейното изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ проектанти и са предложени мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от проектанти, с които да се гарантира качествено и навременно изпълнение на поръчката, като всяка мярка следва да бъде съпроводена с посочване на: съдържание и обхват на мярката, конкретни лица, ангажирани с изпълнението ѝ, както и конкретните задължения на тези лица за изпълнение на мярката, очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените дейности, предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка.

Наличието на горепосочените обстоятелства в предложението за изпълнение на поръчката ще бъде оценено с 20 точки.

По този надграждащ показател комисията **не присъди 20 точки** на участника, поради следните мотиви:

Не е представил е разпределение на дейностите по проектанти на ниво отделна задача. Няма предложени с мерки за вътрешен контрол и организация за работа на екипа, с които да се гарантира качествено и навременно изпълнение на поръчката. Посочени са конкретните задължения на тези лица за изпълнение на мярката, очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените дейности, предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка. Представил е организация на проектантската дейност, като е описал съподчиненост и взаимоотношения с участниците в проекта, съгласуване на работния проект съгласно изискванията на ЗУТ, осъществяване на авторски надзор и изготвяне на документация по време на строителството и екзекутивна документация.

• За всяка от дейностите свързани с извършване на СМР е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция (за целите на настоящия показател под „операция“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати). Посочена е норма време за изпълнение на всяка една операция. За всяка операция са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация, материали, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и. Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности/операции с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат (същите трябва да са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР).

Наличието на горепосочените обстоятелства в предложението за изпълнение на поръчката ще бъде оценено с 20 точки.

По този надграждащ показател комисията **присъди 20 точки** на участника, поради следните мотиви:

За всяка от дейностите, свързани с извършване на СМР е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т. е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати. Посочена е норма време за изпълнение на всяка една операция. За всяка операция са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация, материали, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и. Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности/операции с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат.

• За изпълнението на СМР на обекта са дефинирани действия за реакция при отказ/ инциденти със строителни машини (включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване). Освен това, за периода на изпълнение на СМР е аргументиран подход за доставка на материалите, както и входящият контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обектите.

Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на строителния екип, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси. Предвидени са мерки при изпълнението, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.

Наличието на горепосочените обстоятелства в предложението за изпълнение на поръчката ще бъде оценено с 20 точки.

По този надграждащ показател комисията **присъди 20 точки** на участника, поради следните мотиви:

За изпълнението на СМР на обекта са дефинирани действия за реакция при отказ/инциденти със строителни машини (включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване). За периода на изпълнение на СМР е аргументиран подход за доставка на материалите, както и входящият контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обектите. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на строителния екип, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси. Предвидени са мерки при изпълнението, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.

• Участникът е предложил мерки за управление на идентифицираните от възложителя рискове, на базата на извършена и описана в предложението за изпълнение на поръчката задълбочена оценка (анализ) на вероятността и влиянието им и за всеки от рисковете е предоставен механизъм за отговор (например чрез контролни дейности), като е посочено как чрез него са повлиява вероятността и влиянието за сбъждане на всеки от рисковете.

Наличието на горепосочените обстоятелства в предложението за изпълнение на поръчката ще бъде оценено с 20 точки.

По този надграждащ показател комисията **присъди 20 точки** на участника, поради следните мотиви:

Участникът е предложил мерки за управление на идентифицираните от Възложителя рискове, на базата на извършена и описана в предложението за изпълнение на поръчката задълбочена оценка (анализ) на вероятността и влиянието им и за всеки от рисковете е предоставен механизъм за отговор (например чрез контролни дейности), като е посочено как чрез него са повлиява вероятността и влиянието за сбъждане на всеки от рисковете.

III. След като Комисията разгледа представените технически предложения на всеки един от участниците, пристъпи към оформянето на „Комплексна оценка”.

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по следните два показателя:

Показател „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП) с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 70 % (0,70).

Показател „Ценово предложение” (ЦП) с относителна тежест в комплексната оценка – 30 % (0,30).

Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула:

$$КО = 0,7 \times ОП + 0,3 \times ЦП$$

където:

КО е комплексната оценка на конкретната оферта на участника;

ОП е оценката по показателя „Организация за изпълнение на поръчката” на участника.

0,7 е относителната тежест на показателя ОП в крайната оценка.

ЦП е оценката по показателя „Ценово предложение” на участника.

0,3 е относителната тежест на показателя ЦП в крайната оценка.

Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 100 точки.

1. Оценката, получена от участника по **Показател „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП)**, извършена по посочените по-горе критерии и методика, е както следва:

1. „Пиринстройинженеринг” ЕАД - ОП = 80 т.

$$ОП = О_{Пучастник} / 100 \times 100 = 80 / 100 \times 100 = 80 \text{ т.}$$

2. Оценките, получени от участниците по Показател „Ценово предложение” (ЦП), изчислени по горепосочената методика, са както следва:

1. „Пиринстройинженеринг” ЕАД – ОП = 100т.

ЦП = ЦП_{мин.} / Ц_{участник} x 100 = 91542,48 / 91542,48 x 100 = 100т.

Определяне на „Комплексната оценка” на офертата на всеки от участниците:

КО = 0,7 x ОП + 0,3 x ЦП

1. „Пиринстройинженеринг” ЕАД – КО = 86,00 т.

КО = 0,70 x 80 + 0,30 x 100 = 56 + 30 = 86,00 т.

Въз основа на получените Комплексни оценки /КО/, Комисията класира участниците, както следва:

1. „Пиринстройинженеринг” ЕАД – КО = 86,00 т.

Въз основа на горното, Комисията взе следното

РЕШЕНИЕ:

Предлага на Кмета на Община Петрич да сключи договор за изпълнение на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, от ЗОП №19 от 14.06.2018г., публикувана в АОП с ID: 9077243 и информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, публикувана в АОП с ID:9077986, с предмет: „Инженеринг за обект: „Ремонт на улична настилка и обособяване на паркинг на ул. „Сандо Китанов”, гр. Петрич” с класирания на първо място участник „Пиринстройинженеринг” ЕАД с ЕИК811132858, със седалище и адрес на управление: гр.Благоевград, ул.„Тодор Александров” №21, представлявано от инж. Стефан Аспарухов Стоев и инж. Костадин Василев Костов.

Комисията заседава следните дни: 06.07.2018г., 11.07.2018г. и 17.07.2018г. за когато бе изготвен и подписан настоящият протокол.

На основание чл.97, ал.4 от ППЗОП, настоящият протокол да се утвърди от Кмета на Община Петрич, след което в един и същи ден да се изпрати на участниците и да се публикува в профила на купувача на Община Петрич.

КОМИСИЯ:

Председател:

..... инж. Галина Малинова Терзиева

Членове:

1..... Лъчезар Николаев Ковачев

2..... Величка Костадинова Ташева



УТВЪРЖДАВАМ:

**КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ БРЪЧКОВ**

Дата на утвърждаване: 17.07.2018г.