

Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на  
ДГ "Калина Малина" - гр. Петрич - Подобект 1 -


Диаграма на механизацията

Основна сграда и Подобект 2 - Дворно пространство, осъществяван по ОПРР 2014-2020"

НАИМЕНОВАНИЕ МЕХАНИЗАЦИЯ / ДНИ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
АВТОБЕТОНОВОЗ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
АВТОКРАН	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
АСФАЛТОПОЛАГАЩА МАШИНА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
БАГЕР 0,41 - 0,50 МЗ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ВАЛЯК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
КАМИОН	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
КОМБИНИРАН БАГЕР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	2	2	2	2	1	1	1	0
КЪРТАЧ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	
РЪЧНА ТРАМБОВКА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
САМОСВАЛ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТРАМБОВКА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

253

- АВТОБЕТОНОВОЗ 2,5
- АВТОКРАН
- АСФАЛТОПОЛАГАЩА МАШИНА 2
- БАГЕР 0,41 - 0,50 МЗ
- ВАЛЯК
- КАМИОН 1,5
- КОМБИНИРАН БАГЕР
- КЪРТАЧ 1
- РЪЧНА ТРАМБОВКА
- САМОСВАЛ 0,5
- ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
- ТРАМБОВКА 0



Участник: "АЛЕКСАНДЪР-49" ЕООД


Управител: Роза Стоянова Иванова

подпис и печат: .....

Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ДГ "Калина Малина" - гр. Петрич - Подобект 1 -

Основна сграда и Подобект 2 - Дворно пространство, осъществяван по ОПРР 2014-2020"

НАИМЕНОВАНИЕ МЕХАНИЗАЦИЯ / ДНИ	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62				
АВТОБЕТОНОВОЗ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
АВТОКРАН	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
АСФАЛТОПОЛАГАЩА МАШИНА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
БАГЕР 0,41 - 0,50 МЗ	1	1	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ВАЛЯК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
КАМИОН	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
КОМБИНИРАН БАГЕР	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
КЪРТАЧ	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РЪЧНА ТРАМБОВКА	0	0	0	0	0	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
САМОСВАЛ	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТРАМБОВКА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



54

*[Handwritten signature]*

*[Official stamp and signature]*

Управител: Роза Стоянова Иванова

Участник: "АЛЕКСАНДЪР-49" ЕООД

подпис и печат


Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на  
 ДГ "Калина Малина" - гр. Петрич - Подобект 1 -  
 Основна сграда и Подобект 2 - Дворно пространство, осъществяван по ОПРР 2014-2020"

Диаграма на механизацията

НАИМЕНОВАНИЕ МЕХАНИЗАЦИЯ / ДНИ	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	
АВТОБЕТОНОВОЗ	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
АВТОКРАН	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
АСФАЛТОПОЛАГАЩА МАШИНА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
БАГЕР 0,41 - 0,50 МЗ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ВАЛЯК	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
КАМИОН	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
КОМБИНИРАН БАГЕР	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	2
КЪРТАЧ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
РЪЧНА ТРАМБОВКА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
САМОСВАЛ	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ТРАМБОВКА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

55

- АВТОБЕТОНОВОЗ 2,5
- АВТОКРАН 2
- АСФАЛТОПОЛАГАЩА МАШИНА 2
- БАГЕР 0,41 - 0,50 МЗ
- ВАЛЯК 1,5
- КАМИОН 1,5
- КОМБИНИРАН БАГЕР 1,5
- КЪРТАЧ 1,5
- РЪЧНА ТРАМБОВКА 1,5
- САМОСВАЛ 1,5
- ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ 1,5
- ТРАМБОВКА 1,5



Участник: "АЛЕКСАНДЪР-49" ЕООД

Управител: Роза Стоянова Иванова


подпис и печат:

Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на  
ДГ "Калина Малина" - гр. Петрич - Подобект 1 -

Диаграма на механизацията

Основна сграда и Подобект 2 - Дворно пространство, осъществяван по ОПРР 2014-2020"

НАИМЕНОВАНИЕ МЕХАНИЗАЦИЯ / ДНИ	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124
АВТОБЕТОНОВОЗ	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
АВТОКРАН	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
АСФАЛТОПОЛАГАЩА МАШИНА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
БАГЕР 0,41 - 0,50 МЗ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ВАЛЯК	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
КАМИОН	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
КОМБИНИРАН БАГЕР	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
КЪРТАЧ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
РЪЧНА ТРАМБОВКА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
САМОСВАЛ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ТРАМБОВКА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Участник: "АЛЕКСАНДЪР-49" ЕООД

Управител: Роза Стоянова Иванова


подпис и печат:

Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на  
 ДГ "Калина Малина" - гр. Петрич - Подобект 1 -  
 Основна сграда и Подобект 2 - Дворно пространство, осъществяван по ОПРР 2014-2020"

Диаграма на механизацията

НАИМЕНОВАНИЕ МЕХАНИЗАЦИЯ / ДНИ	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145
АВТОБЕТОНОВОЗ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
АВТОКРАН	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
АСФАЛТОПОЛАГАЩА МАШИНА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
БАГЕР 0,41 - 0,50 МЗ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВАЛЯК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
КАМИОН	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
КОМБИНИРАН БАГЕР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
КЪРТАЧ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РЪЧНА ТРАМБОВКА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
САМОСВАЛ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТРАМБОВКА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

25



Участник: "АЛЕКСАНДЪР-49" ЕООД

Управител: Роза Стоянова Иванова

подпис и печат: