

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



Образец № 8

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В
СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И
ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

**„Упражняване на независим строителен надзор при изграждане чрез инженеринг
на Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст / с идентификатор
56126.602.1035 в УПИ III, кв. 143, гр. Петрич“**

«ИНТЕРКОНТРОЛ – 2000» ЕООД

Наименование на участника

Представявано от инж. ГЕОРГИ ХРИСТЕВ МИЛЕВ

(Трите имена на лицето, представляващо участника юридическо лице)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане
на обществена поръчка с посочения по-горе предмет,

Ние, **«ИНТЕРКОНТРОЛ – 2000» ЕООД**,

(наименование на участника)

представяван от **инж. ГЕОРГИ ХРИСТЕВ МИЛЕВ** адрес: гр. Благоевград, ул.
„Тодор Александров“ № 21, телефон 073/ 884271 факс,
електронна поща interkontrol@abv.bg, заявяваме, че желаем да участваме в процедурата

Инж. Георги Милев.....


Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



и предлагаме да осъществим предмета ѝ съгласно изискванията на Техническата спецификация и документацията. Прилагаме следните приложения:

1. **Организация за изпълнение на поръчката - (Приложение №1), в т.ч. График за изпълнение (Приложение №2)**
2. Поръчката е за текущо изпълнение в съответствие със заложените дейности във връзка с реализацията на проекти на община Петрич, осъществявани с финансовата подкрепа на ОПРР 2014-2020 за срок, който е в зависимост от срока на завършване на строителството за конкретния обект /за всяка обособена позиция/, съгласно обявена от Община Петрич обществена поръчка, публикувана на официалната електронна страница на Община Петрич, в сектор „Профил на купувача“:

Срок за изпълнение

Срокът за изпълнение на обществената поръчка по дейност 1 започва да тече от получаване на възлагателно писмо, изпратено от Възложителя до Изпълнителя и продължава до приемането на комплексния доклад за съответствие със съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-6 от ЗУТ на инвестиционния проект, при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ. *Срокът не може да бъде по-дълъг от 10 /десет/ дни.*

Срокът за изпълнение на поръчката по дейност 2 започва да тече от подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (акт обр.2) и продължава до завършване на строителството и **издаването на разрешение за ползване по реда на Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежи и гаранционните срокове или удостоверение за въвеждане в експлоатация** от органа, издал разрешението за строеж, за който изпълнителят е упражнил строителен надзор по време на строителството.

Инж. Георги Милев.....

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



Забележка: Срокът за изпълнение на строителството съвпада със срока посочен от изпълнителя за изпълнение на **СМР в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич"**, финансиран по ОП „Региони в растеж” 2014-2020г.

Участници, чиито предложения не отговарят на минималните изисквания в Техническата спецификация на Възложителя, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

ВАЖНО!!! Всяка страница от техническата оферта трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Приложение № 1 - Организация за изпълнение на поръчката;
2. Приложение № 2 - График за изпълнение на поръчката

ДАТА: 01.08.2018 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Инж. Георги Милев.....

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

За процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор при изграждане чрез инженеринг на Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст / с идентификатор 56126.602.1035 в УПИ III, кв. 143, гр. Петрич”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като подробно се запознахме с условията на документацията за горепосочената процедура, техническата спецификация и изисквания на възложителя

Ние предлагаме следното планиране и организация на работата за изпълнение на поръчката:

I. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА, ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Предметът на настоящата обществена поръчка включва дейности, свързани с оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при изграждане чрез инженеринг на **Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в имот с идентификатор 56126.602.1035 по КК, в УПИ III, кв. 143 по плана на гр. Петрич.**

Финансирането на обекта е осигурено, съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 № РД – 02 – 37 – 148/01.12.2017г., процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ № от ИСУН – BG16RFOP001-5.001-0020-C01.

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. (ОПРР 2014-2020г.) е интегрирана оперативна програма, финансирана от Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от държавния бюджет на Република България, насочена към регионално развитие и към постигане на целите на градската политика в България.

ОПРР е разработена за да подпомогне по-балансираното и устойчиво развитие на българските градове. Финансовата подкрепа по ОПРР е необходима, за да се преодолеят различията в развитието на регионите, както и да се преодолеят негативните миграционни процеси към София и големите градове, водещи до обезлюдяване на големи части от България.

Програмата е разработена в следните осем приоритетни оси, всяка от които с конкретен финансов ресурс:

- Приоритетна ос 1 – Устойчиво и интегрирано градско развитие;
- Приоритетна ос 2 – Подкрепа за енергийната ефективност в опорни центрове в периферните райони;
- Приоритетна ос 3 – Регионална образователна инфраструктура;
- Приоритетна ос 4 – Регионална здравна инфраструктура;
- Приоритетна ос 5 – Регионална социална инфраструктура;
- Приоритетна ос 6 – Регионален туризъм;
- Приоритетна ос 7 – Регионална пътна инфраструктура;
- Приоритетна ос 8 – Техническа помощ;

Обектът, предмет на настоящата обществена поръчка – **Изграждане на преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в имот с идентификатор 56126.602.1035 по КК, в УПИ III, кв. 143 по плана на гр. Петрич**, ще се изгражда с безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“.

Процедурата се реализира в рамките на *Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“*, с общ бюджет 58 млн.лв. и с конкретни бенефициенти общини, съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги и Министерство на здравеопазването.

Основната цел на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, включително и здравно-социални, които да заменят институционалния модел на грижа за деца.

Общи цели на обществената поръчка, поставени в изискванията на Възложителя, се подчиняват на условията на ОПРР 2014-2020.

Специфични цели на обществената поръчка

Изпълнението на заложените в проектното предложение дейности има за цел изграждане на **Преходно жилище за деца от 15 до 18 години**, включващо помещения, които териториално и функционално са обединени в самостоятелен обект, предназначен за задоволяване нуждите на потребителите.

Сградата трябва да осигурява подходящи условия за живот на деца на различна възраст от 15 до 18 години като разположението на помещенията да осигуряват домашна атмосфера и условия за живот, близки до семейните. Сградата да осигурява лични помещения, помещения за ежедневни дейности в малка група, помещения за общи занимания, възможност за лесно наблюдение на обитателите от страна на персонала и възможност за лесен достъп до всяко помещение.

Съгласно направено предпроектно проучване и одобрен идеен проект е предвидено сградата на бъде двуетажна, като на първи етаж са разположени общите помещения – кухня, трапезария и дневна, също така обслужващи и складови помещения и стая за персонала със санитарен възел. На втори етаж са предвидени стаите за настаняване на деца, като три от тях са за по двама души, а други две са единични. Стаите ще бъдат със собствен санитарен възел и с подходящо изложение. За връзка между двата етажа ще се предвиди асансьор, който да осигурява достъпност на средата за хора в неравностойно положение. От предвидените стаи, две от тях да са с размери и оборудване осигуряващи достъпна среда за лица с увреждания.

Съгласно разработения идеен проект и заданието на Възложителя, необходимите площи за удовлетворяване на изискванията за изграждане на преходно жилище за деца от 15 до 18 години, са както следва:

- застроена площ 1 етаж: 139кв.м.
- застроена площ 2 етаж: 160кв.м.
- разгънатата застроена площ: 299кв.м.

Архитектурният облик на сградата ще бъде спокоен и съвременен, съответстващ на предназначението и в хармония с околната среда.

Предвижда се сградата да бъде проектирана и изградена в пълно съответствие със съвременните изискванията за енергийна ефективност.

Ситуирането на сградата ще бъде в УПИ III 1035 съгласно плана на гр.Петрич, като площта на предвиденото УПИ III за „преходно жилище“ е 457кв.м. Съгласно устройствените показатели, предвидането за квартала е 60% плътност на застрояване, 40% плътност на озеленяване и кинт 1,2. Максималната допустима етажност е до 10м. Сградата ще разполага с

прилежаща територия, която да осигурява защитено дворно пространство и непряк излаз към улична връзка.

В предоставената ни документация Възложителят коректно и подробно е посочил видовете дейности, които са включени в настоящата Обществена поръчка, в т.ч. дейностите за оценка на съответствието на инвестиционни проекти и за упражняване на строителен надзор за обектите.

Целта на Възложителя – Община Петрич е избирането на независим изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в изпълнение на следните дейности:

- ❖ Оценка за съответствие на работния проект за строежа със съществените изисквания към строежите, съгласно чл. 142, ал. 5 и ал. 6, т. 2 във връзка с чл. 142, ал. 4 от ЗУТ;
- ❖ Оценка за съответствие на част “Конструктивна” на работния проект съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ;
- ❖ Оценка за съответствие на работния проект за съответствие по чл. 169, ал.1, т. 6 от ЗУТ;
- ❖ Упражняване на строителен надзор на строежа съгласно чл. 168 от ЗУТ;
- ❖ Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве на етапа на изпълнение на строежа съгласно изискванията на чл. 5, ал. 3 от Наредба № 2 от 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- ❖ Изготвяне на окончателен доклад за строежа съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ
- ❖ Съставяне на Технически паспорт за строежа съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 2006 г. за съставяне на технически паспорти на строежите.

Очаквани конкретни резултати от реализацията на поръчката, ако «Интерконтрол – 2000» ЕООД бъде избран за изпълнител, са:

- ✓ да представлява и защитава интересите на Възложителя през целия инвестиционен процес.
- ✓ да бъде отговорен за изпълнението на всички изисквания на българското законодателство, свързани с изпълнение на възложените му дейности, а също така да проверява дали строителната фирма извършва строителните дейности в съответствие с техническите норми и изисквания на законодателството, свързано със строителството (основно ЗУТ и подзаконовите актове).
- ✓ да осигури надежден контрол върху качеството на изпълнение на планираните строително-ремонтни дейности, съгласно предварително заложените качествени, количествени и технически параметри и показатели.
- ✓ Да контролира влаганите строителни продукти, които да съответстват на европейските технически спецификации, да имат СЕ маркировка за съответствие, придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на български език.

Надзорните дейности са изключително важни за постигане на проектните цели и резултати.

II. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Съгласно изискванията на Възложителя, в съответствие с българското законодателство и нормативна уредба «ИНТЕРКОНТРОЛ – 2000» ЕООД ще изпълнява следните дейности:

1. Изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания на строежите.

Тази дейност ще се изпълни в съответствие с чл.142 ал.(5), (6) и (9) от ЗУТ и се изразява в следното:

Проверка за съответствие на проектите с:

1. правилата и нормативите за устройство на територията;
2. изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ;
3. взаимната съгласуваност между частите на проекта;
4. пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;
5. изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;
6. други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;
7. изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;
8. изискванията за селективно разделяне на отпадъците, образувани по време на строително-монтажните работи и дейностите по разрушаване с цел осигуряване на последващото им оползотворяване, включително рециклиране и постигане на съответните количествени цели за оползотворяване и рециклиране;
9. изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

Инвестиционният проект за строежа ще бъде прегледан и ако има забележки към отделните проектни части, те ще бъдат представени на Възложителя и Проектанта за отстраняване.

Всички документи - графични и текстови, на инвестиционните проекти за обекта ще се подпишат и подпечатат от съответния квалифициран специалист, извършил оценката за съответствие и от управителя на «ИНТЕРКОНТРОЛ – 2000» ЕООД.

Оценката на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания на строежите приключва с изготвяне на **Комплексен доклад**, който ще се подпише от управителя на фирмата консултант и от всички квалифицирани специалисти, извършили оценката по отделните части.

Изготвения **Комплексен доклад** се представя на възложителя – Община Петрич, представлявана от Кмета на Общината и е задължителен за издаване на Разрешение за строеж за обекти от първа, втора и трета категория, а за обекти от по-ниска категория - по желание на възложителя.

2. Изготвяне на оценка за съответствието на част „Конструктивна“ на инвестиционния проект, съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ;

Оценката за съответствието на част "Конструктивна" на инвестиционните проекти се извършва от Проектант по част „Конструктивна“ (физическо лице), притежаващ квалификация „Технически контрол по част "Конструктивна", включен в регистъра на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Същият проверява и подписва всички документи - графични и текстови, по част "Конструктивна" на инвестиционните проекти. Оценката за съответствието на част "Конструктивна" на инвестиционните проекти се извършва въз основа на договор между Възложителя и Техническия контрол.

При необходимост, ако възложителят – Община Петрич ни възложи, ние разполагаме с експерт, който ще изпълни оценката за съответствието на част "Конструктивна" на инвестиционния проект. Експертът - Технически контрол по част „Конструктивна“ е включен в **списъка на квалифициран персонал**, приложен към удостоверението на «ИНТЕРКОНТРОЛ – 2000» ЕООД в съответствие с изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 год. за условията и реда за издаване на удостоверения за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

3. Изготвяне на оценка за съответствието на работния проект по чл. 169, ал.1, т. 6 от ЗУТ;

Оценката за съответствие по чл. 169, ал. 1, т. 6 на инвестиционните проекти за енергийна ефективност - **икономия на енергия и топлосъхранение** се извършва по отделен договор с възложителя от физически и юридически лица, които отговарят на изискванията на Закона за енергийната ефективност и са вписани в публичния регистър по чл. 44, ал. 1 от същия закон.

В случай, че Възложителят не е възложил извършване на оценката за съответствие на инвестиционния проект за енергийна ефективност - **икономия на енергия и топлосъхранение**, то ние **«ИНТЕРКОНТРОЛ – 2000» ЕООД** ще направим това, като ползваме услугите на лице, отговарящо на изискванията на Закона за енергийната ефективност и вписано в публичния регистър по чл. 44, ал. 1 от същия закон, което ще изпълни дейностите по изготвяне на оценка за съответствието на работния проект по чл. 169, ал.1, т. 6 от ЗУТ.

В случай, че ние «ИНТЕРКОНТРОЛ – 2000» ЕООД бъдем избрани за изпълнители, ние се задължаваме при изготвянето на оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания на строежите да следим за следното:

- Работните (технически) проекти за обекта да бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности.
- Проектите да бъдат придружени с подробни количествено-стойностни сметки по приложимите части.
- Работният (технически) проект да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи, съгласно изискванията на ЗУТ.
- В обяснителните записки към проектите подробно да са описани необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение, количествени и стойностни сметки.

4. **Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, в задължителния обхват, регламентиран в чл.168 от ЗУТ**

В случай, че «Интерконтрол – 2000»ЕООД бъде избран за изпълнител, ние ще упражняваме дейностите по строителен надзор по време на строителството, съгласно чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ (до издаване на Разрешение за ползване за Обект III категория или Удостоверение за въвеждане в експлоатация за Обект IV и V категория), в задължителния обхват, регламентиран в чл.168, ал.1 от ЗУТ, а именно:

- ✓ законосъобразно започване на строежа;
- ✓ пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
- ✓ изпълнение на строежа, съобразно одобрените инвестиционни проекти и конкретните изисквания към типа строеж, съобразно разпоредбите на чл.169, ал.1 от ЗУТ.
- ✓ спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;
- ✓ недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;
- ✓ спазване изискванията за достъпност на строежа по отношение на лица с увреждания;
- ✓ годност на строежа за издаване на разрешение за ползване.
- ✓ отговорност за оценка за достъпност на строежа от лица с увреждания;
- ✓ отговорност за оценка на енергийната ефективност;
- ✓ Осъществяване на контрол на качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност.
- ✓ Отговорност за подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, за актове и протоколите, съставени по време на строителството;
- ✓ Отговорност за уведомление при нарушаване на техническите правила и нормативи на регионалната дирекция за национален строителен надзор в 3-дневен срок от установяване на нарушението;
- ✓ Отговорност да изготвя окончателен доклад до възложителя, след приключване на строително - монтажните работи;
- ✓ Отговорност за щети, които са нанесени на възложителя и на другите участници във строителството и солидарна отговорност за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти.

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на СМР на обекта, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

За постигане целите на договора и безпрепятствено изпълнение на задълженията на строителен надзор ние предвиждаме изпълнение на следните дейности:

Подбор на компетентен колектив от експерти, които експертно и по всички части ще осигурят изпълнението на проекта;

За успешно изпълнение и приключване на договора от ключово значение е **правилно управление на проекта и правилния подбор на екип** за осъществяването му. В тази връзка нашите усилия ще бъдат насочени към:

- ✓ **Осигуряване на компетентен Ръководител екип**, с дълъг професионален стаж като цяло и конкретен специализиран стаж в цялостния инвестиционен процес на множество и разнообразни по своята същност обекти;
- ✓ **Осигуряване на експерти – архитект и инженери** по отделните части на проекта, които ще следят за точно изпълнение на одобрените проекти в различните специалности, спазване на нормативната уредба и др., водещи до постигане целите на договора;
- ✓ **Добра организация на работата, ясно задание на задълженията и отговорностите** на екипа за изпълнение на проекта; Съгласуваност в действията на квалифицираните специалисти при контрола на изпълнение на СМР в технологична последователност ще осигури правилното и точно изпълнение на обекта.
- ✓ Работа в насока **добри взаимоотношения между всички участници в строителния процес** – Възложителя (Община Петрич), Строителя на обекта, Проектанти и Експерти по строителен надзор, което гарантира качество на изпълнение и бърза реакция при евентуални проблеми и начина на тяхното решаване.

«ИНТЕРКОНТРОЛ – 2000» ЕООД ще съгласува с Възложителя всяко свое решение и/или предписание и/или съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки за осъществяваните строителни работи.

III. ПОДХОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. ДЕЙНОСТИ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ

Задължение на Възложителя е да осигури необходимите документи за законно стартиране на строителството, в т.ч. съгласуване и одобряване на проектите.

Съгласно чл. 143 (1) т.2 и т.3 от ЗУТ Инвестиционните проекти се съгласуват и одобряват въз основа на представени:

чл. 143 (1) т.2 - положително становище на органите за пожарна безопасност и защита на населението за строежите от първа, втора и трета категория и по преценка на Възложителя – за обект IV и V категория.

чл. 143 (1) т.3 - предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура

За обекта следва да се представят предварителни договори с:

- ❖ „ВиК“ЕООД гр. Петрич - оператор на водоснабдителната и канализационна мрежа
- ❖ „ЧЕЗ Разпределение България“АД – оператор на електроразпределителната мрежа;
- ❖ „Овергаз Мрежи“АД– оператор на газоразпределителната мрежа (ако се предвижда газоснабдяване на обекта);

Предварителните договори са задължителен документ за издаване на разрешение за строеж на обекта.

Искането за издаване на предварителен договор се прави от Възложителя, като се представят изискуемите документи, определени от експлоатационните дружества.

Ние, «Интерконтрол – 2000»ЕООД, се задължаваме да съдействаме на Възложителя *в рамките на нашите възможности и компетенции*, за по-бързо подготвяне на необходимата документация и получаване на предварителен договор, както и на окончателни договори, след приключване строителството на обекта.

Въз основа на информацията и на спецификата на строежа НИЕ, съвместно с Проектанта и Възложителя, ще изготвим и представим на Възложителя Списък на контролните органи, заинтересованите лица и инстанциите, с които следва да се съгласуват проектите, на съгласувателните и одобрителни процедури, които следва да се извършат за положителната оценка за съответствие на Инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, съгласно ЗУТ и приложимите към поръчката нормативни актове, с цел получаване на Разрешение за строеж за строежа.

2. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА ОБЕКТА

2.1. За изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания на строежите.

За да е възможно изготвяне на Комплексен доклад за обекта, Възложителят следва да представи на фирмата консултант следните документи:

- Акт за собственост на имота, в който ще се изгражда обекта;
- Актуална скица на имота, издадена от Община Петрич;
- Актуална скица на имота, издадена от СГКК гр. Благоевград;
- Виза за изработване на инвестиционен проект за обекта.
- Предварителен договор с „ВиК“ЕООД гр. Петрич - оператор на водоснабдителната и канализационна мрежа
- Предварителен договор с „ЧЕЗ Разпределение България“АД – оператор на електроразпределителната мрежа;
- Предварителен договор с „Овергаз Мрежи“АД – оператор на газоразпределителната мрежа (ако се предвижда газоснабдяване на обекта);
- Технически проекти по следните части:
 - Част „Архитектура“;
 - Част „Конструкции“
 - Част „Електро“;
 - Част „В и К“;
 - Част „ОВК“;
 - Част „Енергийна ефективност“;
 - Част „Вертикална планировка“
 - Част „Паркоустройство и благоустрояване“;
 - Част „Пожарна безопасност“;
 - Част „План за безопасност и здраве“;
 - Част „Проектно-сметна документация“.

Проект част „ПУСО“ не се разработва при строеж на сгради с РЗП, по-малка от 700 кв.м, съгласно изискванията на чл.15, ал.1, т.5 на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267 ОТ 5 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. (ДВ бр. 98 / 08.12.2017 год.)

Проектът по част „Конструкции“ се проверява от Експерт по част „Конструктивна“ притежаващ квалификация „Технически контрол по част "Конструктивна", включен в

регистъра на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и в Списък на квалифицираните специалисти по чл. 13, ал. (1) т.1 от Наредбата № РП-02-20-25 /03.12.2012г., неразделна част от Удостоверение № РК-0215 / 09.06.2014 г. за извършване оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор на «ИНТЕРКОНТРОЛ – 2000» ЕООД.

В комплексния доклад се вписват и данни от Доклада за оценка съответствието на инвестиционния проект с изискванията за енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение, съгласно чл. 169, ал.1, т.6 от ЗУТ, изготвен от физическо или юридическо лице, вписано в публичния регистър, съгласно чл. 44, ал.1 от ЗЕЕ.

3. ДЕЙНОСТИ, КОИТО ЩЕ КОНТРОЛИРА СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР НА ОБЕКТА

За Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ (до издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация), в задължителния обхват, регламентиран в чл.168, ал.1 от ЗУТ, Ние предвиждаме изпълнение на следните дейности, разделени на три етапа, както следва:

НАЧАЛЕН ЕТАП:

Изграждането на обекта започва след получаване на Разрешение за строеж, подписването на Протокол обр. 2 и заверка на Обр.4 - Заповедна книга, съгласно Наредба 3 за актове и протоколи по време на строителството.

Всички строително-монтажни работи трябва да се изпълняват в съответствие с одобрените проекти, изискванията на Възложителя, както и с изискванията на действащото българско законодателство.

Строителния надзор ще се изпълнява съгласно задълженията по чл. 168 от ЗУТ и изискванията на Договора. За целта на законосъобразното започване на строителството след издаване на Разрешение за строеж, строителния надзор ще открие строителната площадка и /Протокол обр. 2 / в присъствието на лицата по чл.223, ал.2 от ЗУТ и ще завери заповедната книга /образец 4 / на обекта, за която ще уведоми писмено Общината, РДНСК и специализираните контролни органи в 7-дневен срок.

СТРОИТЕЛЕН ЕТАП:

При изпълнение на строителния надзор, «ИНТЕРКОНТРОЛ – 2000» ЕООД ще присъства на строежа съобразено с работния график на Изпълнителя на СМР. Чрез екипа от експерти ще се следи извършените СМР да бъдат съгласно одобрените проекти и техническите норми и спазване условията по безопасност и охрана на труда – съгласно ПБЗ, опазване на околната среда и недопускане на увреждането на трети лица и имоти в следствие на строителството. Строителния надзор ще осъществява контрол за пълнота и правилно съставяне на протоколи и актове, съгласно Наредба № 3/ ДВ бр. 72/2003г./ по време на строителството, придружени с декларации за съответствие за използваните материали и удостоверява изпълненото строителство с необходимата документация за разрешаване ползването на строежа. Ще разрешава промени в изпълнението на СМР от одобрените проекти, **само след съгласуване на промяната с Възложителя и Проектанта** и в следствие ще изисква изготвяне на ексекутивна документация.

По време на целия строителен процес от откриване на строителната площадка до подписване на акт за установяване на годността за приемане на строежа (Образец 15) ще осъществяваме **постоянен контрол върху изпълнението на СМР** относно:

- ✓ съответствие на изпълняваните на обекта работи по вид и количество с одобрените проекти и КСС;

- ✓ съответствие на влаганите на обекта строителни продукти с предвидените в проектосметната документация към договора – техническа спецификация, КСС, оферта на изпълнителя и др.;
- ✓ съответствие с представените от изпълнителя и приетите от възложителя като неразделна част от договора за изпълнение на СМР линейни календарни планове.

В рамките на строителния процес ще извършваме проверки на място, които ще включват:

- ✓ проверка на съответствието на реално изпълнени СМР с технически проекти и всички изменения в тях, одобрени от общината;
- ✓ проверка за технологията на изпълнение и качеството на вложените материали и продукти и съответствието им с изискванията на техническия проект;
- ✓ проверка на сроковете на изпълнение в съответствие с приетите графици.

Ако бъдем избрани за изпълнители, то ние:

- ✓ ще инспектираме изпълнението на СМР по всяко време,
- ✓ ще контролираме технологията на изпълнението, съгласно одобрените проекти
- ✓ ще изискваме отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение.
- ✓ В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и нискокачествено изпълнение, работите ще се спират, за което ще бъде уведомен и възложителя (Община Петрич)

Ние се задължаваме да следим за хода на изпълнение на СМР съгласно графика на строителя, да оценяваме забавата и да определяме какви мерки трябва да се вземат в това отношение. Съгласувано с Възложителя ще нареждаме извършването на изменения в графика или вземане решения по такива изменения, предлагани от изпълнителя.

Предвиждаме изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството, съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните работи, включително изпълнение на всички задължения на възложителя, предвидени в посочената Наредба. На база одобрения от Възложителя и Консултанта проект по част “План за безопасност и здраве” към инвестиционния проект за строежа, експертът „Координатор по безопасност и здраве” от екипа ни ще контролира неговото спазване по време на строителството. В случай на необходимост, в зависимост от организацията за изпълнение на строежа (напр. едновременна работа на два участъка от строежа), Ние ще осигурим постоянно присъствие на съответния брой правоспособни лица, изпълняващи функциите на координатор по безопасност и здраве в строителството, както и на съответните експерти за упражняване на строителен надзор.

Ние предвиждаме да информираме Възложителя за възникнали проблеми в процеса на строителство (ако има такива) и съответно приложените и/или необходими мерки за решаването им.

При нарушаване на техническите правила и нормативи при изпълнение на СМР ще уведомяваме Възложителя и РДНСК в 3-дневен срок от установяване на нарушението;

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ЕТАП:

След завършване на строителството на обекта, «ИНТЕРКОНТРОЛ – 2000» ЕООД чрез екипа от експерти:

- ✓ ще завери екзекутивната документация, съставена от Проектанта (ако се налага), съгласно изискванията на чл.175, ал. 2 от ЗУТ.
- ✓ ще участва при съставянето на констативен акт обр. „15” – съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ.

- ✓ Активно ще сътрудничи с Възложителя и Изпълнителя на СМР по подготовката на необходимата документация и готовността на строителния обект за издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация, в т.ч.:
 - ❖ получаване на Договор за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура на „ВиК“ЕООД гр. Петрич - оператор на водоснабдителната и канализационна мрежа
 - ❖ получаване на Договор за присъединяване към мрежата на „ЧЕЗ Разпределение България“АД – оператор на електроразпределителната мрежа;
 - ❖ получаване на Договор за присъединяване към мрежата на „Овергаз Мрежи“АД– оператор на газоразпределителната мрежа (ако се предвижда газоснабдяване на обекта);
 - ❖ документ за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 от ЗУТ и Удостоверение от СГКК – гр.Благоевград, на основание чл.54а, ал.2 и 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър.
 - ❖ Енергиен сертификат по проектни показатели на строежа.
- ✓ Ще изготви Окончателен доклад, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за строежа и ще го представи на Възложителя.
- ✓ Ще изготви Технически паспорт за строежа, съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 2006 г. за съставяне на технически паспорти на строежите.
- ✓ Ще представи Окончателния доклад и Технически паспорт за обекта чрез входирането им в деловодната система на Община Петрич.

След приключване на дейността и предаване на Окончателния доклад, «ИНТЕРКОНТРОЛ – 2000» ЕООД ще предаде проектната документация и техническото досие за обекта на Възложителя с приемо-предавателен протокол.

Обектът ще бъде V категория, така че Община Петрич ще назначи приемателна комисия за приемане и ще издаде Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

Задължаваме се да изпълняваме дейностите по оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на обекта при стриктно спазване на изискванията на Възложителя, подробно описани в Техническата спецификация и Проектно-договора, неразделна част от документацията за участие в настоящата Обществена поръчка.

ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ, ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ, МАТЕРИАЛНА ОСИГУРЕНОСТ И МОБИЛНОСТ НА «ИНТЕРКОНТРОЛ – 2000» ЕООД, ГАРАНТИРАЩИ ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ НА ДОГОВОРА

За изпълнението на договора «ИНТЕРКОНТРОЛ – 2000» ЕООД ще ползва офиса си в гр. Благоевград, оборудван с всички необходими средства за дейността – техническо обзавеждане, офис оборудване, транспорт и други, както и втори офис, оборудван в гр. Петрич.

Изпълнението на задачата ще се реализира с наличното технологично оборудване, притежавано от фирма «ИНТЕРКОНТРОЛ – 2000» ЕООД, съгласно следния списък:

ОФИС ОБОРУДВАНЕ

I. ОФИС Управител

- Персонален компютър + 17” ACER монитор
- Преносим компютър Toshiba 15.6”
- Многофункционално устройство- цветно принтер/ А4 копир /скенер/факс “HP Officejet 6310”
- Лазарен принтер/ А4 “Lexmark”

- Телевизор „Panasonic”

II. ОФИС Консултант «Архитект» и «Конструкции»

- Персонален компютър + 17” LG монитор
- Лазерно многофункционално устройство принтер/ А4 копир /скенер SAMSUNG SCX-4200
- Копирна машина А3 и А4 XEROX 5317 – II
- Скенер Mustak ScanExpress А3 USB
- Копирна машина А3 и А4 - TOSHIBA

III. ОФИС Консултант «В и К», «ОВК» и «Електро»

- Персонален компютър + 20” ASUS монитор
- Лазерно многофункционално устройство принтер/ А4 копир /скенер SAMSUNG SCX-4300
- Многофункционално устройство- А3, А4 - принтер/ копир /скенер “Panasonic DP-8020E”
- Плотер А0 “Canon VJ-W3000”

ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ

- Телефонна централа “Panasonic”
- Цифров фотоапарат камера “Canon”
- Нивелир Ni020
- Теодолит Geo40

АВТОМОБИЛЕН ПАРК

- Джип „Нисан Терано”
- Фолксваген “GOLF”

4. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

За пълно, точно, своевременно, качествено и компетентно осигуряване на строителен надзор на обекта «Интерконтрол – 2000»ЕООД предлага да изпълнява дейността си с екип от достатъчно на брой и с подходяща квалификация и техническа правоспособност експерти, съгласно изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 год. за условията и реда за издаване на удостоверения за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

Всички експерти, включени в екипа, са специалисти със завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър", включени в **Списъка на екипа от правоспособни физически лица** от различни специалности, назначени по трудов или граждански договор в «Интерконтрол – 2000»ЕООД, който е неразделна част от **Удостоверение № РК-0215 / 09.06.2014 год.**, издаден на основание чл.166, ал.2 от ЗУТ, чл.7,ал.1, чл.11, ал.1, вр. чл.8 от Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 год. за условията и реда за издаване на удостоверения за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

Екипът, с който ще осъществяваме изпълнението на договора, включва **експерти**, които са технически лица с необходимата квалификация.

ЕКСПЕРТЕН ЕКИП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Експерт №1 - РЪКОВОДИТЕЛ НА ЕКИПА и Експерт №8 - Координатор по безопасност и здраве

Експерт №1 – Ръководител екип и Координатор / специалист по безопасност и здраве инж.Георги Христов Милев е строителен инженер-магистър, специалност „Хидротехническо строителство“, с диплома за завършено образование от ВИАС София, и притежава:

- Удостоверение за пълна проектантска правоспособност с регистрационен №12252,
- Удостоверение Курс III-№049 / 2004г. за Координатор по безопасност и здраве;
- Удостоверение № 00181 / 04.06.2013 год. за успешно завършен пълен курс на обучение по пожарна безопасност, съгласно Наредба № Из-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност при пожар;

Инженер Милев притежава 37 години общ професионален стаж, от които 31 год. стаж като строителен надзор и инвеститорски контрол, има богат опит в инвестиционния процес при реализирането на проекти от различно естество, като ръководител на екип експерти в областта на строителния надзор и инвеститорски контрол.

Инж. Милев е Управител на "ИНТЕРКОНТРОЛ - 2000"ЕООД. Фирмата притежава Удостоверение № РК*0215 / 09.06.2014 год. на основание чл.166, ал.2 от ЗУТ, чл.7,ал.1, чл.11, ал.1, вр.чл.8 от Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 год. за условията и реда за издаване на удостоверения за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

Като Ръководителят на екипа от експерти инж. Милев ще има следните основни задължения и отговорности:

- Осъществява обмена на информация между Изпълнителя на настоящата обществена поръчка "ИНТЕРКОНТРОЛ - 2000"ЕООД/ и Възложителя /Община Петрич/;
- Присъства на всички срещи, организирани от Възложителя, във връзка с изпълнението на настоящата поръчка.
- Извършва управление и координиране на дейностите на екипа от експерти;
- Подготвя и съгласува взаимната кореспонденция до Община Петрич във връзка с изпълнението на задълженията по договора за настоящата обществена поръчка;
- Инициира, организира и подготвя всички необходими документи за срещите за напредъка на изпълнението по договора;
- Участва в процеса на съгласуване и одобряване на строителния процес;
- Подпомага и сътрудничи в подготовката на всякакви обществени кампании или медийни изяви, за които възложителят счете за необходимо да го покани да участва или да поиска съдействието му;
- Застрахова професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му;
- Стриктно и безусловно спазва всички задължения, посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на настоящата обществена поръчка в Договора за изпълнение;
- Изпълнява и други дейности, изрично неупоменати по-горе, но следващи се от договора за настоящата обществена поръчка и българското законодателство.

Като Ключов Експерт №8 – Специалист/ Координатор по безопасност и здраве инж.Георги Христов Милев ще има следните *основни задължения и отговорности*:

- Ще изпълнява функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл.5, ал.3 от Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните работи, включително изпълнение на всички задължения на възложителя, предвидени в посочената Наредба.
- Осъществява обмен на информация с останалите участници в екипа;
- Отговаря за извършването на работите, в съответствие с договора за обществената поръчка в областта на компетенциите и правомощията си като Координатор по безопасност и здраве.
- Управлява и координира работата по договора в областта на компетенциите и правомощията си като Координатор по безопасност и здраве.
- Отговаря за съответствието на изпълнението със законодателството и разпоредбите на правилата за финансиране по ОПРР 2014-2020г.
- Следи за законосъобразно извършване на работата по договора;
- Следи за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;

Ръководителят на екипа / Експерт - Координатор по безопасност и здраве ще е на разположение през целия период на изпълнение на договора.

Експерт №2 – АРХИТЕКТ

Арх. Ралица Георгиева Милева е Магистър – архитект с диплома за завършено висше образование от УАСГ гр.София.

Арх. Милева притежава **6** години професионален опит в проектирането и 2 год. като експерт –строителен надзор към „Интерконтрол-2000” ЕООД. За това време активно участва в работата на фирмата и изпълнява отлично задълженията си като експерт строителния надзор по част „Архитектура“.

Има добра техническа подготовка и експертни умения в упражняване на строителен надзор при спазване на разпоредбите на българската нормативна уредба, добри познания по ЗУТ.

Арх. Милева е **вписана в списъка на квалифициран персонал**, приложен към удостоверението на «ИНТЕРКОНТРОЛ – 2000»ЕООД в съответствие с изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 год. за условията и реда за издаване на удостоверения за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

Експертът по част «Архитектура» **Арх. Ралица Георгиева Милева** ще има следните *основни задължения и отговорности*:

- Осъществява обмен на информация с ръководителя на екипа и останалите участници в екипа;
- Отговаря за извършването на работите, в съответствие с договора за обществената поръчка в областта на компетенциите и правомощията си по част „Архитектура“;
- Управлява и координира работата по договора в областта на компетенциите и правомощията си по част „Архитектура “;
- Отговаря за съответствието на изпълнението със законодателството и разпоредбите на правилата за финансиране по ОПРР 2014-2020г.
- Изготвя доклади до ръководителя на екипа, по отношение на отчета от извършената работа по част „Архитектура “;

- Следи за законосъобразно извършване на работата по договора;
- Следи за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
- Стриктно и безусловно спазва всички задължения, посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на настоящата обществена поръчка в раздел „Права и задължения на изпълнителя“ към Договора за изпълнение;
- Изпълнява и други дейности, изрично неупоменати по-горе, но следващи се от договора за настоящата обществена поръчка и българското законодателство.
- Информира Ръководителя на екипа за всички потенциални проблеми, възникнали в хода на строителството, като представя съответни решения.

Експерт №2 по част « Архитектура » ще е на разположение през целия период на изпълнение на договора, и ще бъде на разположение по време на всички важни за изпълнението на проекта периоди.

Експерт №3 – ИНЖЕНЕР КОНСТРУКТОР

Инж. Владимир Иванов Стефанов е строителен инженер-магистър, специалност „Промислено и гражданско строителство“, с диплома за завършено образование от ВИАС София,

Инженер **Стефанов** притежава **15 години общ професионален стаж, от които 4 год. стаж като експерт - строителен надзор по част „Конструкции“**, има добър опит в инвестиционния процес при строителство на обекти от различно естество.

Инж. Стефанов е вписан в списъка на квалифициран персонал, приложен към удостоверението на «ИНТЕРКОНТРОЛ – 2000»ЕООД в съответствие с изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 год. за условията и реда за издаване на удостоверения за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

Експертът по част «Конструкции» **инж. Стефанов** ще има следните **основни задължения и отговорности:**

- Осъществява обмен на информация с ръководителя на екипа и останалите участници в екипа;
- Отговаря за извършването на работите, в съответствие с договора за обществената поръчка в областта на компетенциите и правомощията си по част " Конструкции ";
- Управлява и координира работата по договора в областта на компетенциите и правомощията си по част " Конструкции ";
- Отговаря за съответствието на изпълнението със законодателството и разпоредбите на правилата за финансиране по ОПРР 2014-2020г.
- Изготвя доклади до ръководителя на екипа, по отношение на отчета от извършената работа по част " Конструкции ";
- Следи за законосъобразно извършване на работата по договора;
- Следи за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
- Стриктно и безусловно спазва всички задължения, посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на настоящата обществена поръчка в раздел „Права и задължения на изпълнителя“ към Договора за изпълнение;
- Изпълнява и други дейности, изрично неупоменати по-горе, но следващи се от договора за настоящата обществена поръчка и българското законодателство.
- Информира Ръководителя на екипа за всички потенциални проблеми, възникнали в хода на строителството, като представя съответни решения.

Експерт №3 по част « Конструкции » ще е на разположение през целия период на изпълнение на договора.

Експерт №4 – ИНЖЕНЕР «ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ»

Експерт по част «Отопление и вентиляция» инж.Юлия Димитрова Ингилизова е Магистър – машинен инженер специалност „машини и апарати за химическа и хранително-вкусова промишленост” с диплома за завършено висше образование от ВМЕИ «Ленин» гр.София.

Инж. Юлия Димитрова Ингилизова притежава 42 години професионален опит в проектирането и като експерт –строителен надзор и инвеститорски контрол.

Инж. Ингилизова има отлична техническа подготовка, експертни умения и опит в упражняване на строителен надзор при спазване на разпоредбите на българската нормативна уредба, както и добри познания по ЗУТ.

Инж. Ингилизова е вписана в списъка на квалифициран персонал, приложен към удостоверението на «ИНТЕРКОНТРОЛ – 2000»ЕООД в съответствие с изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 год. за условията и реда за издаване на удостоверения за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

Експерт № 4 по част «Отопление и вентиляция» инж. Юлия Димитрова Ингилизова ще има следните *основни задължения и отговорности*:

- Осъществява обмен на информация с ръководителя на екипа и останалите участници в екипа;
- Отговаря за извършването на работите, в съответствие с договора за обществената поръчка в областта на компетенциите и правомощията си по част "ОВ";
- Управлява и координира работата по договора в областта на компетенциите и правомощията си по част „ОВ ”;
- Отговаря за съответствието на изпълнението със законодателството и разпоредбите на правилата за финансиране по ОПРР 2014-2020г.
- Изготвя доклади до ръководителя на екипа, по отношение на отчета от извършената работа по част „ОВ ”;
- Следи за законосъобразно извършване на работата по договора;
- Следи за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
- Стриктно и безусловно спазва всички задължения, посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на настоящата обществена поръчка в раздел „Права и задължения на изпълнителя” към Договора за изпълнение;
- Изпълнява и други дейности, изрично неупоменати по-горе, но следващи се от договора за настоящата обществена поръчка и българското законодателство.
- Информира Ръководителя на екипа за всички потенциални проблеми, възникнали в хода на строителството, като представя съответни решения.

Експерт №4 - Инженер „ОВК“ ще е на разположение през целия период на изпълнение на договора.

Експерт № 5 - ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР

Експерт по част «ЕЛЕКТРО» инж. Даниела Димитрова Бояджиева е Магистър – електроинженер специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане” с диплома за завършено висше образование от ВИММЕСС гр. Русе.

Инж. Бояджиева притежава **39 години професионален опит** в проектирането и като експерт – строителен надзор към „Интерконтрол-2000“ ЕООД от 2009 год., има отлична техническа подготовка, експертни умения и опит в упражняване на строителен надзор при спазване на разпоредбите на българската нормативна уредба, както и добри познания по ЗУТ.

Инж. Бояджиева е вписана в списъка на **квалифициран персонал**, приложен към удостоверението на «ИНТЕРКОНТРОЛ – 2000»ЕООД в съответствие с изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 год. за условията и реда за издаване на удостоверения за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

Експерт №5 по част «Електро» инж. Даниела Димитрова Бояджиева ще има следните **основни задължения и отговорности**:

- Осъществява обмен на информация с ръководителя на екипа и останалите участници в екипа;
- Отговаря за извършването на работите, в съответствие с договора за обществената поръчка в областта на компетенциите и правомощията си по част " Електро";
- Управлява и координира работата по договора в областта на компетенциите и правомощията си по част " Електро";
- Отговаря за съответствието на изпълнението със законодателството и разпоредбите на правилата за финансиране по ОПРР 2014-2020г.
- Изготвя доклади до ръководителя на екипа, по отношение на отчета от извършената работа по част „Електро “;
- Следи за законосъобразно извършване на работата по договора;
- Следи за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
- Стриктно и безусловно спазва всички задължения, посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на настоящата обществена поръчка в раздел „Права и задължения на изпълнителя“ към Договора за изпълнение;
- Изпълнява и други дейности, изрично неупоменати по-горе, но следващи се от договора за настоящата обществена поръчка и българското законодателство.
- Информира Ръководителя на екипа за всички потенциални проблеми, възникнали в хода на строителството, като представя съответни решения.

Експерт №5 по част «Електро» ще е на разположение през целия период на изпълнение на договора.

Експерт №6 – ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВО НА МАТЕРИАЛИТЕ

Експерт №6 - инженер по качество на материалите - инж. Кремена Кирилова Милева е инженер-магистър ВиК /специалност „Водоснабдяване и канализация“ профил „мрежи и съоръжения“, с диплома за завършено образование от ВИАС София, притежава:

- Удостоверение за пълна проектантска правоспособност с регистрационен №05668
- Сертификат рег. № 2194/04.12.2017 год. за завършен курс по: „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност“.

Инженер Милева притежава 37 години общ професионален опит, от които 13 год. стаж като консултант строителен надзор по част „ВиК“ и стаж като **инженер по качество на материалите**.

Инж. Кр. Милева е **вписана в списъка на квалифициран персонал**, приложен към удостоверението на «ИНТЕРКОНТРОЛ – 2000»ЕООД в съответствие с изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 год. за условията и реда за издаване на удостоверения за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

Експерт №6 инженер по качество на материалите инж. Милева ще има следните **основни задължения и отговорности:**

- Осъществява обмен на информация с ръководителя на екипа и останалите участници в екипа;
- Отговаря за извършването на работите, в съответствие с договора за обществената поръчка в областта на компетенциите и правомощията си като **инженер по качество на материалите**.
- Отговаря за съответствието на изпълнението със законодателството и разпоредбите на правилата за финансиране по ОПРР 2014-2020г.
- Изготвя доклади до ръководителя на екипа, по отношение на отчета от извършената работа като **инженер по качество на материалите**
- Следи за законосъобразно извършване на работата по договора;
- Следи за осъществяване на контрол на качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност, Закон за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП).
- При проектирането на строежите (сгради и строителни съоръжения) следи да се предвиждат, а при изпълнението им да се влагат, строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите, определени в приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО и с чл. 169 от ЗУТ, както следва:
 - носимоспособност - механично съпротивление и устойчивост на строителните конструкции и на земната основа при натоварвания по време на строителството и при експлоатационни и сеизмични натоварвания;
 - безопасност в случай на пожар;
 - хигиена, здраве и околна среда;
 - достъпност и безопасност при експлоатация;
 - защита от шум;
 - енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение;
 - устойчиво използване на природните ресурси.
- Изпълнява и други дейности, изрично неупоменати по-горе, но следващи се от договора за настоящата обществена поръчка и българското законодателство.
- Информира Ръководителя на екипа за всички потенциални проблеми, възникнали в хода на строителството, като представя съответни решения.

Експерт №6 инженер по качество на материалите ще е на разположение през целия период на изпълнение на договора.

Експерт №7 - ИНЖЕНЕР «ПОЖАРНА ТЕХНИКА И БЕЗОПАСНОСТ»

Експерт №7 Инженер „Пожарна техника и безопасност“ - инж. Любомир Георгиев Алексов притежава професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а,

ал.2 от ЗУТ - Строителен инженер, магистър, притежаващ Диплома № 4028 / 1990 год. от Висш институт „Георги Димитров“ – МВР по специалност „Противопожарна техника и безопасност“

Инж. Любомир Георгиев Алексов притежава 27 години професионален опит в областта на Пожарна техника и безопасност и 8 год. като експерт –строителен надзор на обекти.

Инж. Любомир Георгиев Алексов има отлична техническа подготовка, експертни умения и опит в упражняване на строителен надзор при спазване на разпоредбите на българската нормативна уредба, както и добри познания по ЗУТ.

Инж. Любомир Георгиев Алексов е вписана в списъка на квалифициран персонал, приложен към удостоверението на «ИНТЕРКОНТРОЛ – 2000»ЕООД в съответствие с изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 год. за условията и реда за издаване на удостоверения за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

Експерт № 7 по част „Пожарна техника и безопасност“ инж. Алексов ще има следните **основни задължения и отговорности:**

- Осъществява обмен на информация с ръководителя на екипа и останалите участници в екипа;
- Отговаря за извършването на работите, в съответствие с договора за обществената поръчка в областта на компетенциите и правомощията си по част " Пожарна техника и безопасност ";
- Управлява и координира работата по договора в областта на компетенциите и правомощията си по част „Пожарна техника и безопасност ";
- Отговаря за съответствието на изпълнението със законодателството и разпоредбите на правилата за финансиране по ОПРР 2014-2020г.
- Изготвя доклади до ръководителя на екипа, по отношение на отчета от извършената работа по част „Пожарна техника и безопасност ";
- Следи за законосъобразно извършване на работата по договора;
- Следи за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
- Стриктно и безусловно спазва всички задължения, посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на настоящата обществена поръчка в раздел „Права и задължения на изпълнителя” към Договора за изпълнение;
- Изпълнява и други дейности, изрично неупоменати по-горе, но следващи се от договора за настоящата обществена поръчка и българското законодателство.
- Информира Ръководителя на екипа за всички потенциални проблеми, възникнали в хода на строителството, като представя съответни решения.

Експерт №7 по част «Пожарна техника и безопасност» ще е на разположение през целия период на изпълнение на договора.

Експерт №9 – ЕКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПО ЧАСТ „КОНСТРУКТИВНА“

Инж. Филка Серафимова Николова е строителен инженер-магистър, специалност „Промислено и гражданско строителство“, с диплома за завършено образование от ВИАС София, и притежава:

- ✓ Удостоверение за пълна проектантска правоспособност с регистрационен №05560, секция СКкъм РК на КИИП - Благоевград;
- ✓ Удостоверение № 00394 за Технически контрол по част „Конструктивна” при КИИП;

Инженер Николова притежава **42 години общ професионален стаж, от които 15 год. (от 2000 год. до момента) стаж като експерт - строителен надзор по част „Конструкции“**, има богат опит в инвестиционния процес при реализирането на проекти от различно естество.

Инженер Николова притежава Удостоверение № 00394 за Технически контрол, включена в регистъра на КИИП, съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ ;

инж. Филка Серафимова Николова е вписана в списъка на квалифициран персонал, приложен към удостоверението на «ИНТЕРКОНТРОЛ – 2000»ЕООД в съответствие с изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 год. за условията и реда за издаване на удостоверения за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

Инженер Николова има опит в оценката на съответствието на инвестиционен проект и упражняването на строителен надзор, в т.ч. преустройство и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради и/или строителство на нови сгради.

Всички експерти са независими и не са в условие на конфликт на интереси при осъществяване на възложените им отговорности като експерти по строителен надзор.

Представяме график на дейностите, които ще изпълняват отделните експерти в процеса на изпълнение на договора с конкретно описани функции за изпълнение на задачите на всеки от отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности.

5. ГАРАНТИРАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ВЛАГАНИТЕ МАТЕРИАЛИ

Ние се задължаваме да обърнем специално внимание за осъществяване на **контрол на качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите** за безопасност, Закон за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОСП) и Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (Обн., ДВ., бр. 14 от 20 февруари 2015 г.) в сила от 01.05.2015 г.

При проектирането на строежите (сгради и строителни съоръжения) трябва да се предвиждат, а при изпълнението им да се влагат, строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите, определени в приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО и с чл. 169 от ЗУТ, както следва:

- носимоспособност - механично съпротивление и устойчивост на строителните конструкции и на земната основа при натоварвания по време на строителството и при експлоатационни и сеизмични натоварвания;
- безопасност в случай на пожар;
- хигиена, здраве и околна среда;
- достъпност и безопасност при експлоатация;
- защита от шум;
- енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение;
- устойчиво използване на природните ресурси.

«ИНТЕРКОНТРОЛ – 2000» ЕООД ще изисква от изпълнителя на СМР всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа, да отговарят на изискванията на **НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България** и/или да се посочат номерата на действащи стандарти с технически изисквания към продуктите - БДС; БДС EN или еквиваленти или еквивалентни мерки, които въвеждат международни или европейски стандарти; БДС EN или еквиваленти или еквивалентни мерки, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти; Българско техническо одобрение и Европейско техническо одобрение или еквивалент или еквивалентни мерки. Качеството на влаганите материали ще се доказва със сертификат или декларация за съответствието на строителния продукт, подписана и подпечатана от производителя или негов представител - (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.). Ние ще изискваме влаганите строителни материали да бъдат придружени със сертификат или декларация за съответствие и с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител.

«ИНТЕРКОНТРОЛ – 2000» ЕООД ще изисква от изпълнителя на СМР предварително да посочи произхода на основните строителни материали, които ще бъдат използвани за обекта и които ще бъдат придобити от Възложителя вследствие на договора за изпълнение и след доказване на съответствието им с наредбата да се пристъпи към доставка.

Сертификатът за произход трябва да бъде издаден от компетентните органи на страната на произхода на стоките/материалите, или доставчика и трябва да съответства на международните споразумения, по които тази държава е страна, или на съответното законодателство на Общността, ако държавата е членка на ЕС.

«ИНТЕРКОНТРОЛ – 2000» ЕООД се задължава да извършва **контрол на Качеството на изпълнението на отделните видове работи** като изисква от изпълнителя на СМР да спазва нормите и нормативите за този вид строителство с цел осигуряване на качеството на изпълнение на отделните видове работи, съгласно действащата нормативна уредба, уреждаща изпълнението на строителния процес.

Участник:.....

/Георги Христов Милев -


Управител на „Интерконтрол-2000“ ЕООД/

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ:
„Упражняване на независим строителен надзор при изграждане чрез инженеринг на Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст / с идентификатор
56126.602.1035 в УПИ III, кв. 143, гр. Петрич“

| N по ред | Дейности | Дейности, които ще изпълнява консултанта "Интерконтрол-2000" ЕООД | Експерт №1- Ръководител екип и Координатор по БЗ | | Експерт №2 -Архитект | | Експерт №3- Инженер Конструктор | | Експерт №4- Инженер „ОВК“ | | Експерт №5- Електроинженер | | Експерт №6- инженер по качество на материалите | | Експерт №6- Инженер „Пожарна техника и безопасност“ | |
|----------|--|--|--|--|----------------------|---|---|----------|---------------------------|---|----------------------------|---|--|--|---|---|
| | | | дни | дейности | дни | дейности | дни | дейности | дни | дейности | дни | дейности | дни | дейности | дни | дейности |
| 1 | Изготвяне Оценка за съответствие на работния проект за строежа със съществените изисквания към строежите, съгласно чл. 142, ал. 5, ал. 6, т. 2 от ЗУТ. | Оценка за съответствието на инвестиционните проекти съгласно чл.142 ал.(5) от ЗУТ; Изготвяне на Комплексен доклад, подписан от Управителя и всички експерти; Подпис и печат на всички чертежи и текстови документи от експертите по съответната част и управителя. | 8 (осем) | 1. Преглед на проекта по всички части. 2. Преглед на предоставените от Възложителя документи, посочени в т.2. 3. Изготвя Комплексен доклад за обекта и заверка на всички части на проекта. | 2 (два) | 1. Преглед на проекта по част "Архитектура" и ако има забележки, те се предоставят на проектанта за отстраняване. 2. Изготвя положителна оценка за съответствие по част "Архитектура". | | | 2 (два) | 1. Преглед на проекта по част "ОВ" и ако има забележки, те се предоставят на проектанта за отстраняване. 2. Изготвя положителна оценка за съответствие по част "ОВ". | 2 (два) | 1. Преглед на проекта по част "Електро" и ако има забележки, те се предоставят на проектанта за отстраняване. 2. Изготвя положителна оценка за съответствие по част "Електро". | 2 (два) | Преглед на проекта по всички части за влагане само на строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите по чл.169, ал1 от ЗУТ | 2 (два) | 1. Преглед на проекта по част "ПБ" и ако има забележки, те се предоставят на проектанта за отстраняване. 2. Изготвя положителна оценка за съответствие по част "ПБ". |
| 2 | Изготвяне на оценка за съответствието на част „Конструктивна“ на инвестиционния проект, съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ; | При необходимост, ако възложителят – Община Петрич ни възложи, ние разполагаме с Експерт - Технически контрол по част „Конструктивна“, който ще извърши Оценката за съответствие на част „Конструктивна“ на инвестиционния проект, съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ; | 2 (два) | | | 2 (два) | При необходимост Експерт №9 -Технически контрол по част "Конструктивна" ще извърши; 1. Преглед на проекта по част "Конструкции" и ако има забележки, те се предоставят на проектанта за отстраняване. 2. Ще изготви положителна оценка за съответствие по част "Конструкции" на проекта. 3. Ще подпише и подпечати с печат за ТК всички чертежи и записки по част "Конструкции". | | | | | | | | | |



| N по ред | Дейности | Дейности, които ще изпълнява консултанта "Интерконтрол-2000" ЕООД | Експерт №1- Ръководител екип и Координатор по БЗ | | Експерт №2- по част "Архитектура" | | Експерт №3- по част "Конструкции" | | Експерт №4- Инженер „ОВК“ | | Експерт №5- Електроинженер | | Експерт №6- инженер по качество на материалите | | Експерт №6- Инженер „Пожарна техника и безопасност“ | |
|----------|---|---|---|---|---|--|--|---|--|---|----------------------------|----------|--|----------|---|----------|
| | | | дни | дейности | дни | дейности | дни | дейности | дни | дейности | дни | дейности | дни | дейности | дни | дейности |
| 3 | Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл.168 от ЗУТ | Изпълняване на всички задължения, регламентирани в чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ - отговорност за законосъобразно започване на строежа; - отговорност за пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; - отговорност за изпълнението на строежите, съобразно одобрените инвест. проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ; - дефиниране на проблеми (ако има такива) и съответно предлагане на мерки за решаването им, контрол на качеството на СМР, на влаганите материали, на технологията на изпълнение и др. отговорност за годността на строежа за въвеждане в експлоатация; | Ежедневно присъствие на обекта (мин. 4 часа/ден) при изпълнение на СМР; Контрол по изпълнение на СМР, спазване на проекта, качеството на влаганите материали, на технологията на изпълнение и др. Участие при съставяне на актове и протоколи по Наредба 3, в т.ч. акт обр.15 | Ежедневно присъствие на обекта (мин. 4 часа/ден) при изпълнение на СМР по част "Архитектура"; Контрол по изпълнение на СМР, спазване на проекта, качеството на влаганите материали, на технологията на изпълнение и др. Участие при съставяне на актове и протоколи по Наредба 3, в т.ч. акт обр.15 | Ежедневно присъствие на обекта (мин. 4 часа/ден) при изпълнение на СМР по част "Конструкции"; Контрол по изпълнение на СМР, спазване на проекта, качеството на влаганите материали, на технологията на изпълнение и др. Участие при съставяне на актове и протоколи по Наредба 3, в т.ч. акт обр.15 | Ежедневно присъствие на обекта (мин.4 часа/ден) при изпълнение на СМР по част "ОВК", "ЕЕ"; Контрол по изпълнение на СМР, спазване на проекта, качеството на влаганите материали, на технологията на изпълнение и др. Участие при съставяне на актове и протоколи по Наредба 3, в т.ч. акт обр.15 | Ежедневно присъствие на обекта (мин.4 часа/ден) при изпълнение на СМР по част "Електро"; Контрол по изпълнение на СМР, спазване на проекта, качеството на влаганите материали, на технологията на изпълнение и др. Участие при съставяне на актове и протоколи по Наредба 3, в т.ч. акт обр.15 | Преглед на всички влагани в строителството продукти и контрол за влагане само на строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите по чл.169, ал1 от ЗУТ | Ежедневно присъствие на обекта (мин.4 часа/ден) при изпълнение на СМР по част "Електро"; Контрол по изпълнение на СМР, спазване на проекта, качеството на влаганите материали, на технологията на изпълнение и др. Участие при съставяне на актове и протоколи по Наредба 3, в т.ч. акт обр.15 | Ежедневно присъствие на обекта (мин.4 часа/ден) при изпълнение на СМР по част "ПБ"; Контрол по изпълнение на СМР, спазване на проекта, качеството на влаганите материали, на технологията на изпълнение и др. Участие при съставяне на актове и протоколи по Наредба 3, в т.ч. акт обр.15 | | | | | | |
| 4 | Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве на етапа на изпълнение на строежа съгласно изискванията на чл. 5, ал. 3 от Наредба № 2 от 2004г. за минималните изисквания за ЗБ условия на труд при извършване на СМР | КБЗ контролира спазване на ПБЗ по време на строителството, предвидени в Наредба № 2. - отговорност за недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; | | | | | | | | | | | | | | |



Управител: инж. Георги Милев

| N по ред | Дейности | Дни | Дейности, които ще изпълнява консултанта | Експерт №1- Ръководител екип и Координатор по БЗ | | Експерт №2- по част "Архитектура" | | Експерт №3- по част "Конструкции" | | Експерт №4- Инженер „ОВК“ | | Експерт №5- Електроинженер | | Експерт №6- инженер по качество на материалите | | Експерт №6- Инженер „Пожарна техника и безопасност“ | |
|----------|---|---------|--|--|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|---------------------------|---|----------------------------|--|--|----------|---|---|
| | | | | Дни | дейности | Дни | дейности | Дни | дейности | Дни | дейности | Дни | дейности | Дни | дейности | Дни | дейности |
| 5 | Изготвяне на окончателен доклад за строежа съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ; | 5 (net) | Съставяне на Окончателен доклад за строежа, отразяващ законосъобразното му изпълнение и готовността му за въвеждане в експлоатация в т.ч. всички приложения. | 5 (net) | Обобщава становищата на всички експерти и съставя Окончателния доклад за строежа, отразяващ законосъобразното му изпълнение и готовността му за въвеждане в експлоатация. | 2 (два) | Участва в съставяне на Окончателния доклад за строежа - Изготвя становище за правилното отразяване на действително изпълнените СМР, вложените материали, законосъобразното изпълнение на строежа и готовността му за въвеждане в експлоатация по част "Архитектура". | 2 (два) | Участва в съставяне на Окончателния доклад за строежа - Изготвя становище за правилното отразяване на действително изпълнените СМР, вложените материали, законосъобразното изпълнение на строежа и готовността му за въвеждане в експлоатация по част "Конструкции". | 2 (два) | Участва в съставяне на Окончателния доклад за строежа - Изготвя становище за правилното отразяване на действително изпълнените СМР, вложените материали, законосъобразното изпълнение на строежа и готовността му за въвеждане в експлоатация по част "ОВК, ЕЕ. | 2 (два) | Участва в съставяне на Окончателния доклад за строежа - Изготвя становище за правилното отразяване на действително изпълнените СМР, вложените материали, законосъобразното изпълнение на строежа и готовността му за въвеждане в експлоатация по част "Електро". | | | 2 (два) | Участва в съставяне на Окончателния доклад за строежа - Изготвя становище за правилното отразяване на действително изпълнените СМР, вложените материали, законосъобразното изпълнение на строежа и готовността му за въвеждане в експлоатация по част "ПБ". |
| 6 | Съставяне на Технически паспорт за строежа съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 2006г. за съставяне на технически паспорти на строежите. | 5 (net) | Съставяне на Технически паспорт за строежа, преди въвеждането му в експлоатация, в обхват и съдържание, съгласно изискванията на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите в 4 (четири) оригинални екземпляра на хартиен носител и в 2 (два) екземпляра на електронен носител (компакт диск). | 5 (net) | Участва в съставяне на ТП за строежа - Обобщава становищата на всички експерти и окончателно съставя Технически паспорт за строежа в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 5 от 2006 г. | 2 (два) | Участва в съставяне на ТП за строежа - Изготвя становище за съответствие на вложените материали в обекта с представените декларации за съответствие, отговарящи на изискванията на проекта по част "Архитектура". | 2 (два) | Участва в съставяне на ТП за строежа - Изготвя становище за съответствие на вложените материали в обекта с представените декларации за съответствие, отговарящи на изискванията на проекта по част "Конструкции". | 2 (два) | Участва в съставяне на ТП за строежа - Изготвя становище за съответствие на вложените материали в обекта с представените декларации за съответствие, отговарящи на изискванията на проекта по част "ОВК, ЕЕ. | 2 (два) | Участва в съставяне на ТП за строежа - Изготвя становище за съответствие на вложените материали в обекта с представените декларации за съответствие, отговарящи на изискванията на проекта по част "Електро". | | | 2 (два) | Участва в съставяне на ТП за строежа - Изготвя становище за съответствие на вложените материали в обекта с представените декларации за съответствие, отговарящи на изискванията на проекта по част "ПБ". |

