

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на услуги, свързани с изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и вложените материали при реализацията на СМР в рамките на проект „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Петрич“, финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. по обособени позиции:

Обособена позиция № 1: При изпълнение на СМР в Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Петрич, ул. "България" №30, бл.3, вх.А и вх.Б;

Обособена позиция № 2: При изпълнение на СМР в Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Петрич, ул. "България" №32, бл.2, вх.А и вх.Б;

Обособена позиция № 3: При изпълнение на СМР в Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Петрич, ул. "Екзарх Йосиф" №25;

Обособена позиция № 4: При изпълнение на СМР в Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Петрич, ул. "Сандо Китанов" №9, бл.9 „Лебед“.

Обособена позиция № 5: При изпълнение на СМР в Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Петрич, ул. "Сандо Китанов" №11, „Явор“.

За Обособена позиция № 1: При изпълнение на СМР в Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Петрич, ул. "България" №30, бл.3, вх.А и вх.Б;

N по ред	Дейности		Дейности, които ще изпълнява консултанта	Експерт №1- Ръководител екип и Координатор по БЗ		Експерт №2- -Архитект		Експерт №3- Инженер Конструктор		Експерт №4- Инженер „ОВК“		Експерт №5- Електроинженер		Експерт №6- инженер по качество на метериалите		Експерт №6- Инженер „Пожарна техника и безопасност“	
				дни	дейности	дни	дейности	дни	дейности	дни	дейности	дни	дейности	дни	дейности	дни	дейности
1	Изготвяне Оценка за съответствие на работния проект за строежа със съществените изисквания към строежите, съгласно чл. 142, ал. 5, ал. 6, т. 2 от ЗУТ.	8 (осем)	Оценка за съответствието на инвестиционните проекти съгласно чл.142 ал.(5) от ЗУТ; Изготвяне на Комплексен доклад, подписан от Управителя и всички експерти; Подпис и печат на всички чертежи и текстови документи от експертите по съответната част и управителя.	8 (осем)	1. Преглед на проекта по всички части. 2. Преглед на предоставените от Възложителя документи, посочени в т.2. 3. Изготвя Комплексен доклад за обекта и заверка на всички части на проекта.	2 (два)	1. Преглед на проекта по част "Архитектура" и ако има забележки, те се предоставят на проектанта за отстраняване. 2. Изготвя положителна оценка за съответствие по част "Архитектура".			2 (два)	1. Преглед на проекта по част "ОВ" и ако има забележки, те се предоставят на проектанта за отстраняване. 2. Изготвя положителна оценка за съответствие по част "ОВ".	2 (два)	1. Преглед на проекта по част "Електро" и ако има забележки, те се предоставят на проектанта за отстраняване. 2. Изготвя положителна оценка за съответствие по част "Електро".	2 (два)	Преглед на проекта по всички части за влагане само на строителни продукти, , които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите по чл.169, ал1 от ЗУТ	2 (два)	1. Преглед на проекта по част "ПБ" и ако има забележки, те се предоставят на проектанта за отстраняване. 2. Изготвя положителна оценка за съответствие по част "ПБ".
2	Изготвяне на оценка за съответствието на част „Конструктивна“ на инвестиционния проект, съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ;	2 (два)	При необходимост, ако възложителят – Община Петрич ни възложи, ние разполагаме с Експерт - Технически контрол по част „Конструктивна“, който ще извърши Оценката за съответствие на част „Конструктивна“ на инвестиционния проект, съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ;					2 (два)	При необходимост Експерт №9 -Технически контрол по част "Конструктивна" ще извърши; 1. Преглед на проекта по част "Конструкции" и ако има забележки, те се предоставят на проектанта за отстраняване. 2. Ще изготви положителна оценка за съответствие по част "Конструкции" на проекта. 3. Ще подпише и подпечати с печат за ТК всички чертежи и записки по част "Конструкции".								

N по ред	Дейности	Дейности, които ще изпълнява консултанта	Експерт №1- Ръководител екип	Експерт №2- по част	Експерт №3- по част	Експерт №4- Инженер „ОВК“	Експерт №5- Електроинженер	Експерт №6- инженер по	Експерт №6- Инженер „Пожарна техника и	
		"Интерконтрол-2000" ЕООД	и Координатор по БЗ	"Архитектура"	"Конструкции"			качество на метериалите	безопасност“	
			дни	дейности	дни	дейности	дни	дейности	дни	дейности
3	Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл.168 от ЗУТ	Изпълняване на всички задължения, регламентирани в чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ - отговорност за законосъобразно започване на строежа; - отговорност за пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; - отговорност за изпълнението на строежите, съобразно одобрените инвест. проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ; -дефиниране на проблеми (ако има такива) и съответно предлагане на мерки за решаването им, контрол на качеството на СМР, на влаганите материали, на технологията на изпълнение и др. - отговорност за годността на строежа за въвеждане в експлоатация;	Ежедневно присъствие на обекта (мин. 4 часа/ден) при изпълнение на СМР ; Контрол по изпълнение на СМР, спазване на проекта, качеството на влаганите материали, на технологията на изпълнение и др. Участие при съставяне на актове и протоколи по Наредба 3, в т.ч. акт обр.15	Ежедневно присъствие на обекта (мин. 4 часа/ден) при изпълнение на СМР по част "Архитектура"; Контрол по изпълнение на СМР, спазване на проекта, качеството на влаганите материали, на технологията на изпълнение и др. Участие при съставяне на актове и протоколи по Наредба 3, в т.ч. акт обр.15	Ежедневно присъствие на обекта (мин. 4 часа/ден) при изпълнение на СМР по част "Конструкции"; Контрол по изпълнение на СМР, спазване на проекта, качеството на влаганите материали, на технологията на изпълнение и др. Участие при съставяне на актове и протоколи по Наредба 3, в т.ч. акт обр.15	Ежедневно присъствие на обекта (мин.4 часа/ден) при изпълнение на СМР по част "ОВК", "ЕЕ"; Контрол по изпълнение на СМР, спазване на проекта, качеството на влаганите материали, на технологията на изпълнение и др. Участие при съставяне на актове и протоколи по Наредба 3, в т.ч. акт обр.15	Ежедневно присъствие на обекта (мин.4 часа/ден) при изпълнение на СМР по част "Електро"; Контрол по изпълнение на СМР, спазване на проекта, качеството на влаганите материали, на технологията на изпълнение и др. Участие при съставяне на актове и протоколи по Наредба 3, в т.ч. акт обр.15	Преглед на всички влагани в строителството продукти и контрол за влагане само на строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите по чл.169, ал1 от ЗУТ	Ежедневно присъствие на обекта (мин.4 часа/ден) при изпълнение на СМР по част "Електро"; Контрол по изпълнение на СМР, спазване на проекта, качеството на влаганите материали, на технологията на изпълнение и др. Участие при съставяне на актове и протоколи по Наредба 3, в т.ч. акт обр.15	
4	Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве на етапа на изпълнение на строежа съгласно изискванията на чл. 5, ал. 3 от Наредба № 2 от 2004г. за минималните изисквания за ЗБ условия на труд при извършване на СМР		КБЗ контролира спазване на ПБЗ по време на строителството, предвидени в Наредба № 2. - отговорност за недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;							

85

N по ред	Дейности	Дейности, които ще изпълнява консултанта	Експерт №1- Ръководител екип и Координатор по БЗ	Експерт №2- по част "Архитектура"	Експерт №3- по част "Конструкции"	Експерт №4- Инженер „ОВК“	Експерт №5- Електроинженер	Експерт №6- инженер по качество на метериалите	Експерт №6- Инженер „Пожарна техника и безопасност“
дни	дни	дни	дни	дни	дни	дни	дни	дни	дни
5	Изготвяне на окончателен доклад за строежа съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ;	Съставяне на Окончателен доклад за строежа, отразяващ законосъобразното му изпълнение и готовността му за въвеждане в експлоатация в т.ч. всички приложения.	Обобщава становищата на всички експерти и съставя Окончателния доклад за строежа, отразяващ законосъобразното му изпълнение и готовността му за въвеждане в експлоатация.	Участва в съставяне на Окончателния доклад за строежа - Изготвя становище за правилното отразяване на действително изпълнените СМР, вложените материали, законосъобразното изпълнение на строежа и готовността му за въвеждане в експлоатация по част "Архитектура".	Участва в съставяне на Окончателния доклад за строежа - Изготвя становище за правилното отразяване на действително изпълнените СМР, вложените материали, законосъобразното изпълнение на строежа и готовността му за въвеждане в експлоатация по част "Конструкции".	Участва в съставяне на Окончателния доклад за строежа - Изготвя становище за правилното отразяване на действително изпълнените СМР, вложените материали, законосъобразното изпълнение на строежа и готовността му за въвеждане в експлоатация по част "ОВК, ЕЕ.	Участва в съставяне на Окончателния доклад за строежа - Изготвя становище за правилното отразяване на действително изпълнените СМР, вложените материали, законосъобразното изпълнение на строежа и готовността му за въвеждане в експлоатация по част "Електро".		Участва в съставяне на Окончателния доклад за строежа - Изготвя становище за правилното отразяване на действително изпълнените СМР, вложените материали, законосъобразното изпълнение на строежа и готовността му за въвеждане в експлоатация по част "ПБ".
6	Съставяне на Технически паспорт за строежа съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 2006г. за съставяне на технически паспорти на строежите.	Съставяне на Технически паспорт за строежа, преди въвеждането му в експлоатация, в обхват и съдържание, съгласно изискванията на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите в 4 (четири) оригинални екземпляра на хартиен носител и в 2 (два) екземпляра на електронен носител (компакт диск).	Участва в съставяне на ТП за строежа - Обобщава становищата на всички експерти и окончателно съставя Технически паспорт за строежа в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 5 от 2006 г.	Участва в съставяне на ТП за строежа - Изготвя становище за съответствие на вложените материали в обекта с представените декларации за съответствие, отговарящи на изискванията на проекта по част "Архитектура".	Участва в съставяне на ТП за строежа - Изготвя становище за съответствие на вложените материали в обекта с представените декларации за съответствие, отговарящи на изискванията на проекта по част "Конструкции".	Участва в съставяне на ТП за строежа - Изготвя становище за съответствие на вложените материали в обекта с представените декларации за съответствие, отговарящи на изискванията на проекта по част "ОВК, ЕЕ.	Участва в съставяне на ТП за строежа - Изготвя становище за съответствие на вложените материали в обекта с представените декларации за съответствие, отговарящи на изискванията на проекта по част "Електро".		Участва в съставяне на ТП за строежа - Изготвя становище за съответствие на вложените материали в обекта с представените декларации за съответствие, отговарящи на изискванията на проекта по част "ПБ".



Управител: инж. георги Милев