

ДОГОВОР

за възлагане на обществена поръчка за услуги

№174/2018г.....

Днес, 08.11.2018г., в гр. Петрич, между:

ОБЩИНА ПЕТРИЧ, БУЛСТАТ 000024916, със седалище и адрес на управление: Община Петрич, гр.Петрич, п.к. 2850, ул. „Цар Борис Трети” №24, представлявана от Димитър Бръчков в качеството си Кмет на Община Петрич и Емилия Стамчева – главен счетоводител, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

„Астра 2005” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Благоевград, ул. „Климент Охридски” №59, ЕИК 101682601, представлявано от инж. Веселина Крумова Георгиева, в качеството на управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

(**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно **„Страните“**, а всеки от тях поотделно **„Страна“**);

на основание чл.20, ал.3 от Закона за обществените поръчки („**ЗОП**“) с предмет: **„Изработване на работен инвестиционен проект за обект: „Вътрешна канализационна мрежа, външен колектор и ПСОВ с. Кавракирово“, Община Петрич и упражняване на авторски надзор по време на строителството”**

се сключи този договор („**Договора/Договорът**“) за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да предостави, срещу възнаграждение и при условията на този Договор, следните услуги:

1. **Изработване на работен инвестиционен проект за обект: „Вътрешна канализационна мрежа, външен колектор и ПСОВ с. Кавракирово“, Община Петрич**
2. **Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Вътрешна канализационна мрежа, външен колектор и ПСОВ с. Кавракирово“, Община Петрич** наричани за краткост **„Услугите“**.

Чл. 2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави **Услугите** в съответствие с Техническата спецификация, Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, и чрез лицата, посочени в Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, съставляващи съответно Приложения №№ 1, 2, 3 и 4 към този Договор („**Приложенията**“) и представляващи неразделна част от него.

Чл. 3. В срок до 2 (два) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди започване на неговото изпълнение, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 (три) дни от настъпване на съответното обстоятелство.

II. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. Договорът влиза в сила на посочената в началото му дата, на която е подписан от Страните и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора.

Чл. 5. Сроковете за изпълнение на отделните дейности са както детайлно са посочени в [Техническото предложение – Приложение № 2.

Чл. 6. Мястото на изпълнение на Договора е с.Кавракирово, общ. Петрич, обл. Благоевград.

III. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 7. (1) За предоставянето на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на **49 600 (четиридесет и девет хиляди и шестстотин) лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 59 520 (петдесет и девет хиляди петстотин и двадесет) лева**, (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“), съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващо Приложение №3, формирана както следва:

1. Цена за изработване на инвестиционния проект в размер на **24 800 (двадесет и четири хиляди и осемстотин) лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 29 760 (двадесет и девет хиляди седемстотин и шестдесет) лева;**

2. Цена за упражняване на авторски надзор по време на строителството в размер на **24 800 (двадесет и четири хиляди и осемстотин) лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 29 760 (двадесет и девет хиляди седемстотин и шестдесет) лева.**

(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на Услугите, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и за неговите подизпълнители, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Цената, посочена в ал. 1, е фиксирана за времето на изпълнение на Договора и не подлежи на промяна, освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както следва:

1. Плащане на цената по чл. 7, ал. 1, т. 1 - след одобряване на проектното предложение за финансиране изпълнението на строежа – предмет на проекта и след представяне от страна на Изпълнителя на надлежно оформена фактура.

2. Плащане на на цената по чл. 7, ал. 1, т. 2 - след подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на сторежа (Образец № 15 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи поп време на строителството) и представяне на надлежно оформена фактура от страна на Изпълнителя.

в срок до 30 (тридесет) дни, считано от окончателното приемане на изпълнението по Договора.

Чл. 9. (1) Плащането по този Договор се извършва въз основа на следните документи:

1. приемо-предавателен протокол за приемане на Услугите за съответната дейност, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при съответно спазване на разпоредбите на Раздел V (Предаване и присмане на изпълнението) от Договора; и

2. фактура за дължимата сума, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва дължимото плащане в срок до 30 (тридесет) дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на условията по ал. 1.

Чл. 10. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: Общинска банка АД - клон Благоевград
IBAN BG04 SOMB 9130 1001877201
BIC SOMBBGSF

(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

Чл. 11. (1) Когато за частта от Услугите, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Услуги, подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част от Услугите, заедно с искане за плащане на тази част пряко на подизпълнителя.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите, при съответно спазване на разпоредбите на Раздел V (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 30 (тридесет) дни от подписването на приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за отказа.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 12. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.

Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 7 – 11 от договора;
2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора;

Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да предостави Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;
2. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ материалите и да извърши преработване и/или допълване в указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е поискал това;
3. да информира свосвременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;

4. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
5. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 31 от Договора;
6. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП, да възложи съответна част от Услугите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да контролира изпълнението на техните задължения;
7. да не променя състава на персонала, който ще отговаря за изпълнението на Услугите, без предварително писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
8. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 (три) дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 2 (два) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.

Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква и да получи Услугите в уговорения срок, количество и качество;
2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението;
3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изготвените от него материали или съответна част от тях;
4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на всеки от материалите, в съответствие с уговореното в чл. 19 от Договора;
5. да не приеме някои от материалите, в съответствие с уговореното в чл. 18 от Договора;

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да приеме всеки от материалите, когато отговаря на договореното, по реда и при условията на този Договор;
2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор;
3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;
4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 31 от Договора;
5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;

V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 17. Предаването на изпълнението на Услугите за всяка отделна дейност се документира с протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните („Приемо-предавателен протокол“).

Чл. 18. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
2. когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, да поиска преработване и/или допълване на разработките в определен от него срок, като в такъв случай преработването и/или допълването се извършва в указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и е изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. да откаже да приеме изпълнението в случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че резултатът от изпълнението става безполезен за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Окончателното приемане на изпълнението на Услугите по този Договор се извършва с подписване на окончателен Приемо-предавателен протокол, подписан от Страните в срок до 3 (три) дни след изтичането на срока на изпълнение по чл. 5 от Договора. В случай, че към този момент бъдат констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в окончателния Приемо-предавателен протокол и се определя подходящ срок за отстраняването им или налагането на санкция, съгласно чл. 19 – 22 от Договора.

VI. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 19. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,1 % (нула цяло и едно на сто) от Цената за всеки ден забава, но не повече от 10 % (десет на сто) от Стойността на Договора.

Чл. 20. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна дейност или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора.

Чл. 21. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, виновната Страна дължи неустойка в размер на 10 % (десет на сто) от Стойността на Договора.

Чл. 22. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 23. (1) Този Договор се прекратява:

1. с изтичане на срока по чл. 4 от Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 (три) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства за това;

4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮДРКЛТДС.

(2) Договорът може да бъде прекратен

1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;

2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 24. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:

1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 10 (десет) дни, считано от Датата на влизане в сила;

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ без основателна причина е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 5 (пет) дни;

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Техническите спецификации и Техническото предложение.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

Чл. 26. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички материали, изготвени от него в изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора.

Чл. 27. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефинирани понятия и тълкуване

Чл. 28. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора

Спазване на приложими норми

Чл. 29. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Конфиденциалност

Чл. 30. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала □ известна при или по повод изпълнението на Договора („**Конфиденциална информация**“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща наименованието на изпълнената поръчка, стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) С изключение на случаите, посочени в ал. 3 на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;
2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или
3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната Страна, всички нейни поделения, контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и наети от нея физически или юридически лица, като съответната Страна отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

Публични изявления

Чл. 31. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

Прехвърляне на права и задължения

Чл. 32. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора и по договорите за подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Изменения

Чл. 33. Този Договор може да бъде изменен само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

Непреодолима сила

Чл. 34. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.

(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за непреодолима сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността на която и да е от тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на поетите с Договора задължения.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.

(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:

1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила;
2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или

3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

Нищожност на отделни клаузи

Чл. 35. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да влече нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните. Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Уведомления

Чл. 36. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: гр. Петрич 2850, ул. „Цар Борис III” № 24

Тел.: 0745 69 123

Факс: 0745 6 20 90

e-mail: oa_petrich@inbox.contact.bg

Лице за контакт: инж.Минка Салагьорова

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: гр.Благоевград, ул. „Климент Охридски” №59

Тел.: 073/ 83 0025

e-mail: asra.v@abv.bg

Лице за контакт: инж. Веселина Крумова Георгиева

(3) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;
4. датата на приемането – при изпращане по факс;
5. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко

уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (три) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

Приложимо право

Чл. 37. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

Разрешаване на спорове

Чл. 38. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

Екземпляри

Чл. 39. Този Договор се състои от 11 (единадесет) страници и е изготвен и подписан в 3 (три) еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложения:

Чл. 40. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

Приложение № 1 – Технически спецификации;

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 4 – Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ:

(**ДИМИТЪР БРЪЧКОВ**)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

(**ЕМИЛИЯ СТАМЧЕВА**)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(**ИНЖ. ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА**)



ОБЩИНА ПЕТРИЧ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ

2850 Петрич, ул. "Цар Борис III" № 24, тел.: +359(0)74569112, факс: +359(0)74562090
e-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg, www.petrich.egov.bg

Образец № 9

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „АСТРА 2005“ ЕООД с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН 101682601 - участник във възлагане на
обществена поръчка с предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН
**ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: „ВЪТРЕШНА КАНАЛИЗАЦИОННА
МРЕЖА, ВЪНШЕН КОЛЕКТОР И ПСОВ С. КАВРАКИРОВО”, ОБЩИНА
ПЕТРИЧ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА
СТРОИТЕЛСТВОТО“**,

представявано от : Веселина Крумова Георгиева
(собствено, бащино, фамилно име)
в качеството си на Управител на участника
(длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

1. След като получихме и проучихме обявата за събиране на оферти и останалата информация за обществената поръчка на Възложителя, с настоящето Техническо предложение правим долупосочените обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка:

2. Предлагаме срок за изпълнение на обществената поръчка, както следва:

2.1. Срок за изработване на проекта - 85 (осемдесет и пет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора.

2.2. Срок за упражняване на авторски надзор – през целия период от датата на съставяне на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (Приложение № 2 към Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) до подписване на подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец № 15 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

3. Декларираме, че сме запознати с предмета на поръчката. Съгласни сме с поставените от вас условия и ги приемаме без възражения.

4. Декларираме, че ще спазваме действащите закони, технически норми, стандарти и изисквания, свързани с изпълнението на обществената поръчка.

5. С настоящото техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка заявяваме и се обвързваме със задължението да изпълним поръчката съобразно с изискванията на Възложителя, посочени в обявата за събиране на оферти, Техническите спецификации останалатауказания на Възложителя за обществената поръчка.

6. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложи в приложения към указанията за участие проект на договор.

7. Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително условията на труд и минимална цена на труда, както и изискванията, свързани с данъци и осигуровки и опазване на околната среда.

8. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 60 календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.



**ОБЩИНА ПЕТРИЧ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ**

2850 Петрич, ул. "Цар Борис III" № 24, тел.: +359(0)74569112, факс: +359(0)74562090
e-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg, www.petrich.egov.bg

9. Представяме следното

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

В	Възложител – община Петрич
ЕК	Европейска Комисия
ЕС	Европейски съюз
И	Изпълнител на поръчката
МОСВ	Министерство на околната среда и водите в България
НСРР	Национална Стратегическа Референтна Рамка
ПСОВ	Пречиствателна станция за отпадни води
ВиК	Водоснабдяване и канализация
ППП	Предпроектно (прединвестиционно) проучване
ИП	Идеен проект
РП	Работен проект
ТД	Тръжни документи
УК	Управляващ комитет
ТП	Техническа помощ
ЕЖ	Еквивалент жители
ТЦ	Техническа спецификация (Техническо задание)

**1.1. СТЕПЕН НА РАЗБИРАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ОТ
КАНДИДАТА**

А. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

а) Място на изпълнение

Република България, общ. Петрич, с. Кавракирово

б) Възложител

Община Петрич

в) Език на поръчката и на договора

Работен език при изпълнение на настоящата поръчка е българският език.



**ОБЩИНА ПЕТРИЧ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ**

2850 Петрич, ул. "Цар Борис III" № 24, тел.: +359(0)74569112, факс: +359(0)74562090
e-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg, www.petrich.egov.bg

д) Обща информация

Общата цел на изпълнението на проекта в подобряване на жизнения стандарт и качеството на живот на населението, чрез изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ. Целта на поръчката е също да допринесе до съответствие ДИРЕКТИВА 91/271/ЕИО и Рамковата директива за водите 2000/60/ЕС

е) Настояща ситуация

Кавракирово е село в Югозападна България, община Петрич, област Благоевград. Селото носи името Орман до 1951 година, когато е прекръстено на името на Симеон Кавракиров.

Село Кавракирово е разположено северозападно от общинския център Петрич в южните поли на Огражден планина в Петричката котловина. Климатът е преходносредиземноморски със зимен максимум и летен минимум на валежите. Средната годишна валежна сума е около 700 милиметра. Край селото тече река Струмешница, която огражда землището му от юг. Съседни села са Първомай и Михнево.

Село Кавракирово е известно със своите потомствени музиканти – зурнаджии и е един от основните центрове на зурнаджийската традиция в България

В селото няма изградена канализация. Част от отпадните битови води директно се заустват в преминаващото през селото дере и напоителен канал. Друга част се стича свободно по улиците.

С реализирането на този проект ще се подобрят условията на живот за населението и ще се увеличи привлекателността на селото, което е предпоставка за неговото развитие. Предприетите мерки ще гарантират опазване на околната среда и ще намалят опасността от замърсяване.

Крайно необходимо е изграждане на уличната канализационна мрежа в селото, външен колектор и пречиствателна станция.

Отстои на 80 км югозападно от гр. Благоевград, на 10 км северно от гр. Петрич, на 162 км южно от гр. София, на 21 км източно от ГКПП Златарево и на 27 км северозападно от с. Кулата.

Населението е приблизително 1580 души.

Кавракирово е голямо и добре устроено село. То е електрифицирано, водоснабдено и има изградени всички съобщителни мрежи, включително кабелна телевизия и интернет.

Тук функционират кметство, основно училище, обединено детско заведение, читалище с детска танцова школа и библиотека, футболен отбор, пощенска станция, общопрактикуващ лекар, стоматолози и различни търговски обекти.

Местна забележителност тук е православния храм "Св. Илия" и светецният голям кръст, извисяващ се в непосредствена близост до него.



ОБЩИНА ПЕТРИЧ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

2850 Петрич, ул. "Цар Борис III" № 24, тел.: +359(0)74569112, факс: +359(0)74562090
e-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg, www.petrich.egov.bg

Интересни туристически обекти в района са:

- Местността Рупите (9 км) – по инициатива на пророчицата Ванга тук е построен храмът "Св. Петка Българска". Западно се извисява Кожух планина – част от периферията на изгаснал вулкан.
- Самуиловата крепост (20 км) – национален парк-музей, включен в 100-те национални туристически обекти на Българския Туристически Съюз.
- Градът-музей Мелник (26 км) – най-малкият град в България, известен с чудните си Мелнишки пирамиди.
- Село Марикостиново (24 км) – известен балнеоложки център с лековити, горещи минерални извори.

➤ КАНАЛИЗАЦИЯ

Цялостна канализация в селото няма. Изградените частично канали са правени без проекти, следвайки естествения наклон на улиците. Те са строени за отвеждане на повърхностните води, но в тях нерегламентирано са заустени и сградните канали от прилежащите парцели. По данни от общината, се отвеждат битовите води от около 170 домакинства. Водите от останалата основна част на населението се включват в индивидуални черпателни или попивни ями. Много често отпадъчните води от домакинствата и от отглежданите животни се оттичат по улиците или в зелените площи. Инфилтрирането им в почвата води до влошаване качеството на подземните води в района, а от там на водата в кладенците, които се ползват от местното население за собствени нужди.

Дъждовните води се оттичат повърхностно по терена и оформените странични канавки в някои участъци на пътното платно. Тъй като терена е със сравнително равнинен терен и минимален наклон към р. Струмешница. Една част от повърхностите води се отвеждат от изградената частично канализация. Има изграден открит напоителен канал, в който се включват отпадните-битови води от селото. Част от съществуващите канали минават през частни имоти.

В. ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Общата и основна цел на настоящата обществена поръчка е осъществяването на ефективна и качествена разработка на работен проект за ИЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: „ВЪТРЕШНА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА, ВЪНШЕН КОЛЕКТОР И ПСОВ С. КАВРАКИРОВО”, ОБЩИНА ПЕТРИЧ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО“.

С изпълнението на поръчката и предоставяне на съответните проекти ще се подпомогне работата на общинската администрация при подготовката на необходимата документация за изпълнение на инвестиционния проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в с. Кавракирово.

Заданието за изпълнението на проекта дава ясна представа за основните дейности, които Изпълнителят трябва да извърши и съставянето на точен график за изпълнение на тези дейности. Фирма „АСТРА 2005” ЕООД включва екип от инженери (специалисти при изготвяне на проекти в канализация в населено място, пречистване на



ОБЩИНА ПЕТРИЧ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

2850 Петрич, ул. "Цар Борис III" № 24, тел.: +359(0)74569112, факс: +359(0)74562090
e-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg, www.petrich.egov.bg

води, геодезия, хидромелиорации, строителни конструкции, пътища ландшафт, геология, електро и др.), като е наясно с обхвата, сложността и отделните етапи от изпълнението на различните дейности по договора в рамките на настоящия проект.

Екипът по проекта е наясно с факта, че при изпълнението на проекта следва да се изготвят всички материали, необходими за да се постигнат заложените резултати

С. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

ИЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: „ВЪТРЕШНА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА, ВЪНШЕН КОЛЕКТОР И ПСОВ С. КАВРАКИРОВО”, ОБЩИНА ПЕТРИЧ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО“;

Популяризиране, организация и управление на проекта;

Обезпечаване на пълно съответствие със законовите изисквания за изграждане на канализационна система, ПСОВ и довеждащ колектор;

Идентифициране на конкретните нужди и възможните технологични алтернативи за изграждане на качествена ВиК мрежа и ПСОВ;

Постигане на инвестиционна готовност на фаза работен проект за ВиК мрежите и за ПСОВ;

Осигуряване на готовност за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект.

Д. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

ЗАДАЧА 1: Преглед на съществуващата документация, проучване и оценка, изготвяне на инвестиционна програма

А) Набиране информация, преглед и анализ на съществуващите данни и проучвания, проверка на техническата им актуалност, а в случаи на несъответствие - потвърждение на актуалните данни:

Б) Преглед и проверка на съществуващия картен материал и чертежи, налични в Общината и ВиК дружеството; Проверка пълнотата на данните (акуратност на котите и др.) от кадастъра на селото:

В) Преглед и сортиране на съществуващите геоложки хидрогеоложки данни, необходими за стартиране на проекта. Идентифициране необходимостта от извършване на допълнителни геодезични, геоложки и хидрогеоложки изследвания:

Г) Цялостно обхождане на място и частично геодезично заснемане за необходимите участъци на съществуващото местоположение на всички канализационни клонове със съответните коти на осови кръстовища, бр. сградни отклонения, шахти, настилки на улиците и др.

Д) Проверка на съществуващи проекти - изготвяне на алтернативни предложения схеми; потвърждаване приоритетно прецезиране обхвата на работите.



ОБЩИНА ПЕТРИЧ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ

2850 Петрич, ул. "Цар Борис III" № 24, тел.: +359(0)74569112, факс: +359(0)74562090
e-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg, www.petrich.egov.bg

**ЗАДАЧА 2: Изготвяне на работен проект за изграждане на
канализационната мрежа**

А) Геоложки проучвания и геодезични заснемания по всички трасета на канализационната мрежа

В) Хидро-геоложки проучвания, подземен кадастър и преминавания на пътни връзки

С) Проект за изграждане на напорна канализационната мрежа, включващ обяснителна записка, графична част (ситуации, надлъжни профили, монтажни планове; план и разрези на шахтите, преливниците и др., съоръжения по мрежата) и ПСД.

- Част технологична
- Част строително- конструктивна
- Част машинно- конструктивна
- Част ВиК
- Част Електро
- Част КИПиА

Д) Проект за възстановяване на пътната настилка

Е) Проект за временна организация на движението

Ф) План за безопасност и здраве

Г) План за управление на строителни отпадъци

Н) План за Пожарна безопасност

П) Проектно-сметна документация за всички разходи по проекта, включваща количествено стойностни сметки по части: технологична, ВиК, конструктивна, Електро, КИПиА.

**ЗАДАЧА 3: Изготвяне на работен проект за изграждане на главен
довеждащ канализационен колектор**

А) Геоложки проучвания и геодезични заснемания по трасето на довеждащия колектор.

В) Хидро-геоложки проучвания, подземен кадастър и преминавания на пътни връзки.

С) Изготвяне на парцеларни планове

Д) Проект за изграждане на довеждащ колектор и връзки за ПСОВ.

- Част технологична
- Част строително- конструктивна /при необходимост/
- Част машинно- конструктивна /при необходимост/
- Част ВиК
- Част Електро



ОБЩИНА ПЕТРИЧ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ

2850 Петрич, ул. "Цар Борис III" № 24, тел.: +359(0)74569112, факс: +359(0)74562090
e-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg, www.petrich.egov.bg

- Част КИПиА
- Част Пътна

D) Проект за възстановяване на пътната настилка

E) Проект за временна организация на движението

F) План за безопасност и здраве

G) Проектно-сметна документация за всички разходи по проекта, включваща количествено стойностни сметки по части: технологична, ВиК, конструктивна, Електро, КИПиА.

**ЗАДАЧА 4: Изготвяне на работен проект за изграждане на локална
ПСОВ с необходимия капацитет**

A) Лабораторен доклад за количеството и състава на отпадно-битовите води на населеното място

B) Инженерно и хидрогеложко проучване на терена за площадка на ПСОВ

C) Геодезически заснемания на терена за площадка на ПСОВ и на външните връзки обслужващи ПСОВ - външен път, външен водопровод, външно ел. захранване, заустващ колектор.

D) Част хидроложки проучвания на приемника

E) Корекция на приемника в рамките на площадката за ПСОВ

F) Предпроектно проучване за издаване на разрешение за заустване в приемника

G) Изготвяне на работен проект за изграждане на локална ПСОВ, включващ обяснителна записка, графична част (технологични схеми, генерален план, план и разреза на предвидените съоръжения, надлъжни и напречни профили и др.) и ПСД и проекти в съответната фаза на разработката по следните части:

- Част технологична,
- Част Площадково ВиК,
- Част конструктивна,
- Част архитектурна
- Част Електро
- Част КИПиА,
- Част Вертикална планировка и вътрешни пътища;
- Част Отопление и Вентилация,
- Част Озеленяване,
- Част Машинно-конструктивна
- инвестиционна програма и програма за управление на утайките от

ПСОВ

H) Проект за временна организация на движението



ОБЩИНА ПЕТРИЧ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ

2850 Петрич, ул. "Цар Борис III" № 24, тел.: +359(0)74569112, факс: +359(0)74562090
e-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg, www.petrich.egov.bg

И) План за безопасност и здраве

Ј) Проектно-сметна документация за всички разходи по проекта, включваща количествено стойностни сметки по части: технологична, ВиК, конструктивна, Електро, КИПиА, и др.

Анализирайки естеството на работата, подготвителна в дълбоката си същност, която трябва да бъде свършена си даваме ясна сметка, че за постигането на целите на настоящия проект не трябва да се гледа изолирано и извън контекста на последващата задача, а именно успешното извършване на строителните дейности.

Е. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

В следствие на изпълнение на поръчката Изпълнителят ще представи следните резултати:

- Преглед на съществуващата документация, проучване, оценка и изготвена инвестиционна програм).
- Работен проект за изграждане на улична канализационна мрежа, по всички части.
- Работен проект за изграждане на главен довеждащ канализационен колектор, по всички части.
- Работен проект за изграждане на локална ПСОВ с необходимия капацитет, по всички части.
- Оказване на помощ при съгласуване на проекта с необходимите институции.
- Обезпечаване на пълно съответствие със законовите изисквания за изграждане на канализация, ПСОВ и довеждащ колектор;

1.2. ОЧАКВАНИ ПОЛЗИ И ЕВЕНТУАЛНИ РИСКОВЕ

А. СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА.

Изготвянето на проекта е изцяло в съответствие с националните и местни приоритети.

- Съответствие с финансово - икономическото планиране на водния сектор

Проектът се основава на приоритетите посочени в Националната стратегия за развитие на водния сектор. Общата цел на изпълнението на проекта в подобряване на жизнения стандарт и качеството на живот на населението, чрез изграждане на



ОБЩИНА ПЕТРИЧ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ

2850 Петрич, ул. "Цар Борис III" № 24, тел.: +359(0)74569112, факс: +359(0)74562090
e-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg, www.petrich.egov.bg

канализационна мрежаи ПСОВ. Целта на поръчката е също да допринесе до съответствие ДИРЕКТИВА 91/271/ЕИО и Рамковата директива за водите 2000/60/ЕС, която е насочена в дългосрочен план към подобряване на качеството на живот на населението в страната чрез осигуряване на здравословна и благоприятна среда и запазване на богатото природно наследство на основата на устойчиво управление на околната среда.

- Съответствие с националната секторна политика

Проектът съответства на националната секторна политика по отношение на околната среда. Най-важният документ, отнасящ се до опазването на околната среда на национално ниво е „Национална стратегия за развитие и управление на водния сектор до 2020 г.“ Една от целите на стратегията е устойчиво ползване на водните ресурси за осигуряване на водоснабдяването за питейни нужди на населението и за икономиката, свързани с осигуряването на необходимата по количество и качество вода за нуждите на поколенията. Зададените проблеми, приоритет на разрешаване в рамките на програмата са: осигуряване на населението с достатъчно количество и гарантирано качество вода за питейно-битови нужди, преодоляване високото равнище на загуби на вода във водоснабдителните системи; ограничен вътрешен финансов ресурс за инвестиции във водна инфраструктура; ниска степен на изграденост на канализационните системи.

По този начин ще се допринесе за постигане на стратегическите цели, които са заложиени в НСРР и в частност по ОП околна среда като:

- ❖ **опазване и подобряване състоянието на водите, чрез подобряване на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води;**
- ❖ **осигуряване на еднакво, балансирано и устойчиво развитие на водните ресурси в интерес на обществото и устойчиво развитие на страната при стриктно спазване на изискванията за опазване здравето на населението от вредното въздействие на отпадъчните води;**
- ❖ **опазване на околната среда и екосистемите;**
- ❖ **допринасяне за намаление на нарушаване устойчивостта на водните екосистеми в трансграничните региони.**

Предложената мярка ще изготви проект, който ако бъде одобрен ще увеличи процента на свързаното население с канализация и третиране на отпадните води. С други думи пречистване от населено място с. Кавракирово, което понастоящем не получава никакво третиране ще получи цялостно биологично третиране съответстващо на изискванията на Директива 91/271/ЕИО и по този начин ще се допринесе за покриване на приоритетите заложиени в ос 1 на ОП „Околна среда“ – подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадни води в населени места, попадащи в градски агломерационни ареали.

- съответствие с местната, националната и регионалната политика за опазване на околната среда (при използването на водите и преработката на



ОБЩИНА ПЕТРИЧ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

2850 Петрич, ул. "Цар Борис III" № 24, тел.: +359(0)74569112, факс: +359(0)74562090
e-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg, www.petrich.egov.bg

канализационните води

Подобряване качеството на живот и развитие на екологичната инфраструктура, относно Приоритет 1 Осигуряване на здравословна и благоприятна жизнена среда на основата на устойчиво управление на околната среда изисква изпълнение на дейности по:

- ❖ **изграждане и рехабилитация на канализационни системи в населените места и довеждащи колектори;**
- ❖ **изграждане на пречиствателни станции за пречистване на отпадни води.**

В. ОЧАКВАНИ ПОЛЗИ

Настоящият проект има за цел за подобряването на интегрираните водни услуги и опазването на околната среда чрез повишаване на качеството на услугите за питейно битово водоснабдяване, за улавяне и за третиране на отпадъчните води в с. Кавракирово.

Най-важните очаквани ползи, след изпълнение на проекта са както следва:

- ❖ **подобро екологичното състояние на района и значителен принос в опазването на биоразнообразието и в резултат преустановяване постъпването на замърсени фекални води във водоизточниците в района;**
- ❖ **да съдейства за постигане на националната политика за опазване на околната среда и за реализация на основните приоритети на Кохезионната политика на ЕС.**

Проектът е целесъобразен от икономическа гледна точка и допринася за целите на регионалната политика на Европейския съюз;

С. ЕВЕНТУАЛНИ РИСКОВЕ

Техническото задание се базира на следните предпоставки:

- ❖ **Добро сътрудничество и координация на действията между основните институции проекта: Община Петрич, ВиК, РИОСВ, Басейнова дирекция, РЗИ и др;**
- ❖ **Пълноценно сътрудничество от страна на местните власти в хода на подготовката на тръжната документация;**

Тези предпоставки са напълно реални и в съответствие със стратегията на Изпълнителя и заявеното желание за изпълнение на проекта от страна на Възложителя.



ОБЩИНА ПЕТРИЧ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ

2850 Петрич, ул. "Цар Борис III" № 24, тел.: +359(0)74569112, факс: +359(0)74562090
e-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg, www.petrich.egov.bg

В техническото задание са очертани чувствителните въпроси, които Възложителят е идентифицирал като рискови и предопределящи успешното изпълнение на проекта.

Рисковете, които могат да окажат влияние върху успешното изпълнение на проекта са идентифицирани както следва:

- ❖ Липса на данни и /или забавяне на предоставянето им от Възложителя; от ВиК дружеството; от местната електроразпределителна компания или др. инстанция.
- ❖ Закъснения в геоложките / хидроложките анализи;
- ❖ Затруднения при получаване на съответните разрешителни;
- ❖ Закъснения поради непредвидена продължителност на времето за съгласуване на проектите и различните процедури от отговорните за това институции
- ❖ Закъснение началото на започване на работите поради трудности, възникнали по време на тръжните процедури и избор на консултантска/проектантска фирма
- ❖ Влизане в сила на нови наредби и промени в законодателството по време на изпълнение на проекта, които ще рефлектират върху проекта
- ❖ Липса на достатъчно данни или наличие на недостатъчно представителни данни/параметри, на база на които да се изготвят проектните работи
- ❖ Дефинираният обхват на работите надхвърля заложените бюджети, което ще наложи преразглеждане на приоритетите по отношение обхвата на работите
- ❖ Забавяне на вземането на решение от съответните власти.

След внимателен анализ за възможното противодействие, за избягването на тези рискове „АСТРА 2005” ЕООД се ангажира да обърне специално внимание за:

- ❖ Подобряване на комуникационна връзка между Възложител, Изпълнителя, ВиК и одобряващи дейностите по Договора институции - Отлично и ефективно сътрудничество и взаимодействие между страните участващи в проекта;
- ❖ Добра координацията между Общината, МОСВ и проектантската фирма
- ❖ Предварително съгласуване на дейностите между различните



ОБЩИНА ПЕТРИЧ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ

2850 Петрич, ул. "Цар Борис III" № 24, тел.: +359(0)74569112, факс: +359(0)74562090
e-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg, www.petrich.egov.bg

институции, имащи отношение към реализирането на дейностите,
предмет на договора;

- ❖ Предварително планиране на изпълнението на задачите в съответствие с одобрените от Възложителя планиращи документи;
- ❖ Своевременно изискване предоставянето на необходимата информация, документи, експертна и техническа подкрепа от страна на Възложителя за изпълнение на неговите задължения по договора;
- ❖ Предоставяне на оперативна информация на Възложителя за изпълнението на дейностите по проекта, възникналите пречки и постигнатите резултати, предмет на Договора
- ❖ Добра информираност и следене за настъпили нови законодателни промени

Смятаме, че с предприемане на изброените по-горе намеси ще се постигне елиминиране на рисковете и довеждане на изпълнението на проекта до успешен край.

1. СТРАТЕГИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НА УЧАСТНИКА

Чрез правоспособни лица, посочени в настоящата приложение, неразделна част от предложения договор по тази процедура, Изпълнителят ще изпълнява проектните дейности, съгласно одобреното от Възложителя Техническо задание и съгласно сроковете, определени в договора.

Изпълнителят ще изпълни всички необходими части на проекта в съответствие със Закона за устройство на територията, Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, както и всички действащи нормативни актове, свързани с него.

Изпълнителят ще съобрази проекта за ПСОВ с Наредба № 6/ 09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, както и с най-съвременните технологии.

Изпълнителят ще изготви проекто-сметна документация за обектите, като се съобразява с пазарните цени на материали и труда.

Изпълнителят ще съдейства за съгласува проектите с всички органи и експлоатационни дружества



**ОБЩИНА ПЕТРИЧ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ**

2850 Петрич, ул. "Цар Борис III" № 24, тел.: +359(0)74569112, факс: +359(0)74562090
e-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg, www.petrich.egov.bg

2.1. ПОДХОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Работен език при изпълнение на дейностите по договора е българският.

Общата стратегия на „АСТРА 2005“ ЕООД е да следва и изпълни всички изисквания, описани в Техническата спецификация. За да покрием тези изисквания ще предоставим високо квалифицирани експерти, които при нужда ще бъдат подпомагани от съпътстващите експерти от екипа на фирмата, специалисти в различни области, свързани с етапите по изпълнението на проекта.

Екипът ще работи в тясно сътрудничество с Възложителя на настоящият проект (общинската администрация на Община Петрич).

Екипът ни ще подпомага общинската администрация при разработване и съгласуване на документи (разрешителни, становища, решения по ЗООС, ЗВ и ЗБР и др.), необходими за извършването на всички дейности предмет на настоящата ОП.

Екипът ни ще изготви необходимите инженерни проучвания, в т. ч. геоложки, геотехнически, хидрогеоложки, хидроложки и др., като съдържанието им се определя в зависимост от местоположението, вида, характера и спецификата на обектите.

Ще се изготви качествена и подробна техническа проектна документация за обекта.

Работата на екипа включва също подготовка на качествено и пълно **ИЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: „ВЪТРЕШНА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА, ВЪНШЕН КОЛЕКТОР И ПСОВ С. КАВРАКИРОВО”, ОБЩИНА ПЕТРИЧ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО**“, съгласно Наредба №4, за обхват и съдържание на инвестиционните проекти.

Същественият опит на фирмата при изпълнение на подобни проекти е гаранция за правилния подход и доброто изпълнение на настоящия проект. Този опит гарантира, че проекта ще включи възможно най-добрата разработка на предлаганата стратегия и консултантски практики в полза на Възложителя.

2.2. СПИСЪК ОТ ДЕЙНОСТИТЕ, НЕОБХОДИМИ И ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА.

При изпълнение на дейностите по проекта се предвиждат следните фази:

Встъпителна фаза

- Преглед на съществуващата документация, проучване, оценка и изготвена инвестиционна програма (начален доклад).

Същинска фаза

- Работен проект за изграждане на канализационна мрежа, по всички части.
- Работен проект за изграждане на главен довеждащ канализационен колектор, по всички части.
- Работен проект за изграждане на локална ПСОВ с необходимия



ОБЩИНА ПЕТРИЧ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ

2850 Петрич, ул. "Цар Борис III" № 24, тел.: +359(0)74569112, факс: +359(0)74562090
e-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg, www.petrich.egov.bg

капацитет, по всички части.

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

Чрез правоспособни лица, посочени в настоящата приложение, неразделна част от предложения договор по тази процедура, Изпълнителят ще изпълнява проектните дейности, съгласно одобреното от Възложителя Техническо задание и съгласно сроковете, определени в договора.

Изпълнителят ще изпълни всички необходими части на проекта в съответствие със Закона за устройство на територията, Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, както и всички действащи нормативни актове, свързани с него.

Изпълнителят ще съобрази работния проекта за ПСОВ с Наредба № 6/ 09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, както и с най-съвременните технологии.

Изпълнителят ще изготви проектно-сметна документация за обектите, като се съобразява с пазарните цени на материали и труда.

Изпълнителят ще съдейства за съгласува проектите с всички органи и експлоатационни дружества

ВСТЪПИТЕЛНА ФАЗА

Целта на проекта е да се изясни същността, последователността и детайлите на задачата на базата на наличната информация и поуките и добрите практики от приключилите подобни проекти;

- да се утвърдят начините на взаимодействие между екипа от една страна и от друга страна и Възложителя от друга.
- да се изготви достатъчно зрял работен план, който да представя и най-малката подробност по отношение на дейностите и ролята на всеки един от експертите

Встъпителната фаза включва следната задача със съответните дейности:

ЗАДАЧА 1: Преглед на съществуващата документация, проучване и оценка, изготвяне на инвестиционна програма

Дейност №1. Набиране информация, преглед и анализ на съществуващите данни и проучвания, проверка на техническата им актуалност, а в случаи на съответствие - потвърждение на актуалните данни:

Дейност №2. Преглед и проверка на съществуващия картен материал и чертежи, налични в Общината и ВиК дружеството; Проверка пълнотата на



ОБЩИНА ПЕТРИЧ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ

2850 Петрич, ул. "Цар Борис III" № 24, тел.: +359(0)74569112, факс: +359(0)74562090
e-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg, www.petrich.egov.bg

данните (акуратност на котите и др.) от кадастъра на селото.

Дейност №3. Преглед и сортиране на съществуващите геоложки хидрогеоложки данни, необходими за стартиране на проекта. Идентифициране необходимостта от извършване на допълнителни геодезични, геоложки и хидрогеоложки изследвания:

Дейност №4. Цялостно обхождане на място и частично геодезично заснемане за необходимите участъци на съществуващото местоположение на всички канализационни клонове със съответните коти на осови кръстовища, бр. сградни отклонения, шахти, настилки на улиците и др.

Дейност №5. Проверка на съществуващи проекти - изготвяне на алтернативни предложения схеми; потвърждаване приоритетно прецениране обхвата на работите.

Ще бъдат разгледани и анализирани всички въздействия от евентуално налагаща се промяна върху проекта и ще се представи ревизиран вариант на ключовите дати (в рамките на общата продължителност на договора). Изпълнителят ще идентифицира всички потенциални проблеми или трудности, които могат да се предвидят и да направи препоръки за разрешаването им.

В същинската фаза се включват следната задача със съответните дейности:

**ЗАДАЧА 2: Изготвяне на работен проект за изграждане на
канализационната мрежа**

Техническата документация ще бъде разработена във формат съгласуван с Възложителя. Процесът на подготовка на техническата документация ще е съгласно Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове и ще включва:

Дейност №1. Стартиране на процедура по пресъединяване новопроектирани консуматори на ел. енергия към мрежата на местното енергийно дружество. (за необходимите спрямо одобреният начален доклад Помпени станции от канализационната мрежа)

Дейност №2. Геоложки проучвания и геодезични заснемания по всички трасета на канализационната мрежа

Дейност №3. Хидро-геоложки проучвания, подземен кадастър и преминавания на пътни връзки

Дейност №4. Проект за изграждане на канализационната мрежа, включващ обяснителна записка, графична част (ситуации, надлъжни профили, монтажни планове; план и разреза на шахтите, преливниците и др., съоръжения по мрежата) и ПСД.



**ОБЩИНА ПЕТРИЧ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ**

2850 Петрич, ул. "Цар Борис III" № 24, тел.: +359(0)74569112, факс: +359(0)74562090
e-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg, www.petrich.egov.bg

- Част технологична – фаза РП
- Част строително- конструктивна – фаза РП
- Част машинно- конструктивна – фаза РП
- Част ВиК – фаза РП
- Част Електро – фаза РП
- Част КИПиА – фаза РП

Дейност №5. Проект за възстановяване на пътната настилка – фаза РП

Дейност №6. Проект за временна организация на движението – фаза РП

Дейност №7. План за безопасност и здраве – фаза РП

Дейност №8. Проектно-сметна документация за всички разходи по проекта, включваща количествено стойностни сметки по части: технологична, ВиК, конструктивна, Електро, КИПиА. – фаза РП

Дейност №9. Проект за Пожарна безопасност

Дейност №10. Проект за управление на строителните отпадъци

**ЗАДАЧА 3: Изготвяне на работен проект за изграждане на главен
довеждащ канализационен колектор**

Техническата документация ще бъде разработена във формат съгласуван с Възложителя. Процесът на подготовка на техническата документация ще е съгласно Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове и ще включва:

Дейност №1. Геоложки проучвания и геодезични заснемания по трасето на довеждащия колектор.

Дейност №2. Хидро-геоложки проучвания, подземен кадастър и преминавания на пътни връзки.

Дейност №3. Изготвяне на парцеларни планове /при необходимост/

Дейност №4. Проект за изграждане на довеждащ колектор.

- Част технологична – фаза РП
- Част строително- конструктивна – фаза РП
- Част машинно- конструктивна – фаза РП
- Част ВиК – фаза РП
- Част Електро, – фаза РП
- Част КИПиА – фаза РП

Дейност №5. Проект за възстановяване на пътната настилка – фаза РП

Дейност №6. Проект за временна организация на движението – фаза РП

Дейност №7. План за безопасност и здраве – фаза РП



ОБЩИНА ПЕТРИЧ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ

2850 Петрич, ул. "Цар Борис III" № 24, тел.: +359(0)74569112, факс: +359(0)74562090
e-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg, www.petrich.egov.bg

Дейност №8. Проектно-сметна документация за всички разходи по проекта, включваща количествено стойностни сметки по части: технологична, ВиК, конструктивна, Електро, КИПиА. – фаза РП

Дейност №9. Проект за Пожарна безопасност

Дейност №10. Проект за управление на строителните отпадъци

ЗАДАЧА 4: Изготвяне на работен проект за изграждане на локална ПСОВ с необходимия капацитет

Техническата документация ще бъде разработена във формат съгласуван с Възложителя. Процесът на подготовка на техническата документация ще е съгласно Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове и ще включва:

Дейност №1. Лабораторен доклад за количеството и състава на отпадно-битовите води на населеното място. Прави се анализ на средно дневна проба. За целта на всеки час се взема по равно количество вода, след което се смесват и необходимото количество се транспортира в херметически затворен съд до лицензирана лаборатория, където се извършват анализите.

Дейност №2. Становища и данни от съответните експлоатационни дружества за свързване на вътрешните мрежи и инсталации на обекта с мрежите на техническата инфраструктура

Дейност №3. Инженерно и хидрогеложко проучване на терена за площадка на ПСОВ. Вземат се няколко ядки на територията на ПСОВ, по преценка на ръководителя на проекта, с помощта на които се извършва анализ на почвените пластове до необходимата ни дълбочина.

Дейност №4. Геодезически заснемания на терена за площадка на ПСОВ и на външните връзки обслужващи ПСОВ - външен път, външен водопровод, външно ел. хранване, заустващ колектор. Геодезическа, картна, планова и кадастрална основа, в т.ч. геодезически мрежи, респективно изходни точки и репери

Дейност №5. Част хидроложки проучвания на приемника – прави се за реката, в зоната на площадката отредена за ПСОВ.

Дейност №6. Корекция на приемника в рамките на площадката за ПСОВ (при необходимост)

Дейност №7. Изготвяне на работен проект за изграждане на локална ПСОВ,



ОБЩИНА ПЕТРИЧ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

2850 Петрич, ул. "Цар Борис III" № 24, тел.: +359(0)74569112, факс: +359(0)74562090
e-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg, www.petrich.egov.bg

включващ обяснителна записка, графична част (технологични схеми, генерален план, план и разреза на предвидените съоръжения, надлъжни и напречни профили и др.) и ПСД и проекти в съответната фаза на разработката по следните части:

- Част технологична, - фаза ИП
- Част Площадково ВиК - фаза ИП
- Част конструктивна, - фаза ИП
- Част архитектурна - фаза ИП
- Част Електро- фаза ИП
- Част КИПиА, - фаза ИП
- Част Вертикална планировка и вътрешни пътища; - фаза ИП
- Част Отопление и Вентилация, - фаза ИП
- Част Озеленяване, - фаза ИП
- Част Машинно-конструктивна- фаза ИП
- Заустващ колектор и заустване в река. - фаза ИП
- Инвестиционна програма и програма за управление на утайките от ПСОВ - фаза ИП

Дейност №8. Проект за временна организация на движението

Дейност №9. План за безопасност и здраве

Дейност №10. Проектно-сметна документация за всички разходи по проекта, включваща количествено стойностни сметки по части: технологична, ВиК, конструктивна, Електро, КИПиА, и др.

Всяка една част от проекта за съответната задача ще съдържа

- ❖ **Обяснителна записка:**
- ❖ **Изчисленията по съответната част**
- ❖ **Количествена сметка по съответната част**
- ❖ **Необходимият брой чертежи, спомагащи за качествено извършване на строително монтажните работи по съответната част**

2.3. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЕКИПА ПО ПРОЕКТА

Експертите, включени в екипа на притежават широка техническа компетентност и интензивен опит от изпълнението на подобни проекти в България. Екип вече е изпълнявал подобни по обем и съдържание задачи и проекти.



ОБЩИНА ПЕТРИЧ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

2850 Петрич, ул. "Цар Борис III" № 24, тел.: +359(0)74569112, факс: +359(0)74562090
e-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg, www.petrich.egov.bg

Организирането на екипа е направено с цел да се покрият всички изисквания на техническото задание. Експертите притежават необходимите умения технически и управленски умения за изпълнение на проекта. Екипът се състои от ключови експерти, други експерти и помощен персонал.

Основните експерти, включени в проекта са както следва:

А. КЛЮЧОВИ ЕКСПЕРТИ

ЕКСПЕРТ 1 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Инж. Веселина Крумова Георгиева

Инж. Веселина Георгиева е магистър инженер в областта на Водоснабдяване и канализация, с над 35 години професионален опит в областта на водоснабдителни, канализационни системи и ПСОВ, от които над 35 години участие в проекти за изграждане на техническа инфраструктура в публичния сектор, вкл. управление на проекти и експерти, разработване на техническа документация, изпълнение на тръжни процедури, разработване и контрол на изпълнението на десетки инфраструктурни, екологични проекта. Притежава опит в работа по проекти.

Инж. Веселина Георгиева има доказан опит в проекти за техническа помощ и в ръководене на екип от ключови експерти.

Инж. Веселина Георгиева има опит като ръководител екип, директор в общо управление координация на инфраструктурни проекти в областта на опазване на околната среда във водния сектор.

Инж. Веселина Георгиева познава много добре българското законодателство в областта на обществените поръчки, както и процедурите на FIDIC и PRAG;

Експерт водоснабдяване и канализация има следните основни задължения:

- ❖ да осъществява обмяна на информация между Изпълнителя на настоящата обществена поръчка и Възложителя;
- ❖ да извършва управление и координиране на дейностите на екипа от експерти на изпълнителя;
- ❖ да участва в процеса на съгласуване и одобряване на проектната документация;
- ❖ да изготви и съгласува графика за провеждане на месечните срещи и своевременно да уведомява заинтересованите страни;
- ❖ да иницира, организира и подготвя всички необходими документи за срещите за напредъка на изпълнението по договора;
- ❖ да подпомага и сътрудничи в подготовката на всякакви обществени кампании или медийни изяви, за които възложителят счете за необходимо да го покани да участва или да поиска



ОБЩИНА ПЕТРИЧ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

2850 Петрич, ул. "Цар Борис III" № 24, тел.: +359(0)74569112, факс: +359(0)74562090
e-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg, www.petrich.egov.bg

съдействието му:

- ❖ да изпълнява и други дейности, изрично неупоменати по-горе, но следващи се от договора за настоящата обществена поръчка и българското законодателство.

ЕКСПЕРТ 2: ПРОЕКТАНТ НА ЧАСТ ГЕОДЕЗИЯ

магистър специалист „Геодезия“, с пълна проектантска правоспособност

Инж. **Димитър Рошков** има разработени десетки инфраструктурни проекти.

Инж. **Димитър Рошков** има доказан опит в проекти за техническа помощ.

Познава много добре българското законодателство в областта на обществените поръчки, както и процедурите на FIDIC и PRAG;

Инж. **Димитър Рошков** има опит като проектант в изготвяне на инвестиционни проекти в съответствие с българските разпоредби; Както и опит като проектант в изработването на инвестиционни инфраструктурни проекти.

Инж. **Димитър Рошков** в настоящия проект е проектант част Геодезия.

Ключовият експерт „специалист геодезия“ има следните основни задължения:

- да осъществява обмен на информация с ръководителя на екипа и останалите участници в екипа;
- да отговаря за извършването на работите в съответствие с договора за обществената поръчка в областта на компетенциите и правомощията си;
- да следи за законосъобразно извършване на работата по договора;
- да следи за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
- да следи за наличието на застраховки, съобразно Глава X на ЗУТ;
- да следи за недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на инвестиционното проектиране;
- да изпълнява и други дейности, неупоменати по-горе, но следващи от договора за настоящата обществена поръчка и българското законодателство.

ЕКСПЕРТ 3: ПРОЕКТАНТ НА ПСОВ

Инж. Юлия Ингилизова.

Инж. Юлия Ингилизова е магистър инженер в областта на машинното инженерство, с над 20 години професионален опит в областта на ПСОВ. Както и в проекти за изграждане на техническа инфраструктура в публичния сектор, вкл. управление на проекти и експерти, разработване на техническа документация, разработване и контрол на изпълнението на над 20 инфраструктурни, екологични проекта. Притежава опит в работа по проекти.

Инж. Юлия Ингилизова има опит като проектант в изготвяне на инвестиционни проекти в съответствие с българските разпоредби; Както и опит като проектант в



ОБЩИНА ПЕТРИЧ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ

2850 Петрич, ул. "Цар Борис III" № 24, тел.: +359(0)74569112, факс: +359(0)74562090
e-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg, www.petrich.egov.bg

изработването на инвестиционни проекти в областта на канализационни мрежи и съоръжения и ПСОВ.

Проектантът на ПСОВ има следните основни задължения:

- ❖ да осъществява обмен на информация с ръководителя на екипа и останалите участници в екипа;
- ❖ да отговаря за извършването на работите, в съответствие с договора за обществената поръчка в областта на компетенциите и правомощията си;
- ❖ да управлява и координира работата по договора в областта на компетенциите и правомощията си;
- ❖ да изготвя доклади до ръководителя на екипа, по отношение на отчета от извършената работа;
- ❖ да следи за законосъобразно извършване на работата по договора;
- ❖ да следи за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
- ❖ да следи за наличието на застраховки, съобразно Глава X на ЗУТ
- ❖ да следи за недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на инвестиционното проектиране и строителството;
- ❖ да изпълнява и други дейности, изрично неупоменати по-горе, но които са му наредени от изпълнителя на настоящата обществена поръчка или от възложителя, тогава, когато изпълнителят не се е противопоставил писмено на такова нареждане;
- ❖ да изпълнява и други дейности, изрично неупоменати по-горе, но следващи се от договора за настоящата обществена поръчка и българското законодателство.

В. ДРУГИ ЕКСПЕРТИ

В рамките на екипа от „други“ експерти са включени всички експерти, които са нужни за изпълнението на техническите спецификации и по-специално следните: проектантите на водоснабдителни, канализационни и пречиствателни съоръжения, които притежават нужната техническа правоспособност и лиценз/и за извършване на проучвателни и проектантски дейности, съгласно чл.229 ал.2 от Закона за устройство на територията и чл.110 от Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.



ОБЩИНА ПЕТРИЧ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ

2850 Петрич, ул. "Цар Борис III" № 24, тел.: +359(0)74569112, факс: +359(0)74562090
e-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg, www.petrich.egov.bg

Всички експерти имат квалификация и правоспособност да прегледат и преценят съществуващите проекти и/или изработят всички части на инвестиционните проекти за видовете строежи по отделни категории съгласно чл.137, ал.1 от ЗУТ.


В допълнение към екипа от ключови експерти Изпълнителят разполага в своя офис с допълнителен персонал, който при нужда би могъл да подпомага работата на екипа по проекта.

Този персонал включва: строителни инженери, електроинженери, пътни инженери, машинни инженери, икономически и административен персонал, които при необходимост биха могли да оказат специфични консултации и да осигурят експертна помощ на екипа по проекта. Тези експерти имат възможност, при необходимост да покрият изцяло евентуално възникнали непредвидени експертни нужди на етап на изпълнение на проекта.

За всяка една част от проекта е предвиден минимум по 1 експерт притежаващ пълна проектантска правоспособност.

Дата 03.08.2018

Представяващ:.....
(име, подпис, печат)



АНГАЖИРАНОСТ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РЕСУРС ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Брой експерти	ПЕРИОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА	
	Брой експерти	КАЛЕНДАРНИ ДНИ
18		01
17		02
16		03
15		04
14		05
13		06
12		07
11		08
10		09
9		10
8		11
7		12
6		13
5		14
4		15
3		16
2		17
1		18
		19
		20
		21
		22
		23
		24
		25
		26
		27
		28
		29
		30
		31
		01
		02
		03
		04
		05
		06
		07
		08
		09
		10
		11
		12
		13
		14
		15
		16
		17
		18
		19
		20
		21
		22
		23
		24
		25
		26
		27
		28
		29
		30
		31
		01
		02
		03
		04
		05
		06
		07
		08
		09
		10
		11
		12
		13
		14
		15
		16
		17
		18
		19
		20
		21
		22
		23
		24
		25
		26
		27
		28
		29
		30
		31
		01
		02
		03
		04
		05
		06
		07
		08
		09
		10
		11
		12
		13
		14
		15
		16
		17
		18
		19
		20
		21
		22
		23
		24
		25
		26
		27
		28
		29
		30
		31
		01
		02
		03
		04
		05
		06
		07
		08
		09
		10
		11
		12
		13
		14
		15
		16
		17
		18
		19
		20
		21
		22
		23
		24
		25
		26
		27
		28
		29
		30
		31
		01
		02
		03
		04
		05
		06
		07
		08
		09
		10
		11
		12
		13
		14
		15
		16
		17
		18
		19
		20
		21
		22
		23
		24
		25
		26
		27
		28
		29
		30
		31
		01
		02
		03
		04
		05
		06
		07
		08
		09
		10
		11
		12
		13
		14
		15
		16
		17
		18
		19
		20
		21
		22
		23
		24
		25
		26
		27
		28
		29
		30
		31
		01
		02
		03
		04
		05
		06
		07
		08
		09
		10
		11
		12
		13
		14
		15
		16
		17
		18
		19
		20
		21
		22
		23
		24
		25
		26
		27
		28
		29
		30
		31
		01
		02
		03
		04
		05
		06
		07
		08
		09
		10
		11
		12
		13
		14
		15
		16
		17
		18
		19
		20
		21
		22
		23
		24
		25
		26
		27
		28
		29
		30
		31
		01
		02
		03
		04
		05
		06
		07
		08
		09
		10
		11
		12
		13
		14
		15
		16
		17
		18
		19
		20
		21
		22
		23
		24
		25
		26
		27
		28
		29
		30
		31
		01
		02
		03
		04
		05
		06
		07
		08
		09
		10
		11
		12
		13
		14
		15
		16
		17
		18
		19
		20
		21
		22
		23
		24
		25
		26
		27
		28
		29
		30
		31
		01
		02
		03
		04
		05
		06
		07
		08
		09
		10
		11
		12
		13
		14
		15
		16
		17
		18
		19
		20
		21
		22
		23
		24
		25
		26
		27
		28
		29
		30
		31
		01
		02
		03
		04
		05
		06
		07
		08
		09
		10
		11
		12
		13
		14
		15
		16
		17
		18
		19
		20
		21
		22
		23
		24
		25
		26
		27
		28
		29
		30
		31
		01
		02
		03
		04
		05
		06
		07
		08
		09
		10
		11
		12
		13
		14
		15
		16
		17
		18
		19
		20
		21
		22
		23
		24
		25
		26
		27
		28
		29
		30
		31
		01
		02
		03
		04
		05
		06
		07
		08
		09
		10
		11
		12
		13
		14
		15
		16
		17
		18
		19
		20
		21
		22
		23
		24
		25
		26
		27
		28
		29
		30
		31
		01
		02
		03
		04
		05
		06
		07
		08
		09
		10
		11
		12
		13
		14
		15
		16
		17
		18
		19
		20
		21
		22
		23
		24
		25
		26
		27
		28
		29
		30
		31
		01
		02
		03
		04
		05
		06
		07
		08
		09
		10
		11
		12
		13
		14
		15
		16
		17
		18
		19
		20
		21
		22
		23
		24
		25
		26
		27
		28
		29
		30
		31
		01
		02
		03
		04
		05
		06
		07
		08
		09
		10
		11
		12
		13
		14
		15
		16
		17
		18
		19
		20
		21
		22
		23
		24
		25
		26
		27
		28
		29
		30
		31
		01
		02
		03
		04
		05
		06
		07
		08
		09
		10
		11
		12
		13
		14
		15
		16
		17
		18
		19
		20
		21
		22
		23
		24
		25
		26
		27
		28
		29
		30
		31
		01
		02
		03
		04
		05
		06
		07
		08
		09
		10
		11
		12
		13
		14
		15
		16
		17
		18



ОБЩИНА ПЕТРИЧ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ

2850 Петрич, ул. "Цар Борис III" № 24, тел.: +359(0)74569112, факс: +359(0)74562090
e-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg, www.petrich.egov.bg

Образец № 10

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „АСТРА 2005“ ЕООД с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН 101682601 - участник във възлагане на обществена поръчка с предмет: **„ИЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: „ВЪТРЕШНА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА, ВЪНШЕН КОЛЕКТОР И ПСОВ С. КАВРАКИРОВО“, ОБЩИНА ПЕТРИЧ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО“**,

представявано от : Веселина Крумова Георгиева
(собствено, бащино, фамилно име)

в качеството си на Управител на участника
(длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

1. Предлагаме цена за изпълнението на обществената поръчка, в размер на 49 600 (четирдесет и девет хиляди и шестстотин лева) лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 59 520 (петдесет и девет хиляди петстотин и двадесет лева) лева, формирана както следва:

1.1. Цена за изработване на инвестиционния проект, в размер на 24 800 (двадесет и четири хиляди и осемстотин лева) лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 29 760 (двадесет и девет хиляди седемстотин и шестдесет лева) лева;

1.2. Цена за упражняване на авторски надзор по време на строителството, в размер 24 800 (двадесет и четири хиляди и осемстотин лева) лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 29 760 (двадесет и девет хиляди седемстотин и шестдесет лева) лева.

2. В предложената цена по т. 1 са включени всички разходи за изпълнение на Услугите, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката. Предложената цена е определена при пълно съответствие с условията на Възложителя по поръчката.

3. Запознати сме с условието, че участник, чието предложение, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, ще трябва писмено да докаже как е постигнал тази цена по смисъла на чл. 72 ЗОП, с подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване.

4. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите, залегнали в проекта на договора.

Съгласни сме да се придържаме към тази оферта за срок 60 календарни дни от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата.

До подготвяне на официалния договор, тази оферта, заедно с потвърждението от Ваша страна за възлагане на договора, ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

ЗАБЕЛЕЖКА: Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен - ПЛИК с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Дата 03.08.2018

Представяващ:
(име, подпис, печат)

СПИСЪК

на персонала, който ще отговаря за изпълнението на поръчката за

**ОБЕКТ: „ИЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА
ОБЕКТ: „ВЪТРЕШНА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА, ВЪНШЕН КОЛЕКТОР И
ПСОВ С. КАВРАКИРОВО”, ОБЩИНА ПЕТРИЧ И УПРАЖНЯВАНЕ НА
АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО“**

№	Име, презиме, фамилия	Проектна част:
1	Арх. Веселин Белинчев	Архитектура
2	Инж. Димитър Иванов Рошков	Геодезия
3	Инж. Веселиан Крумова Георгиева	ВиК
4	инж. Лавиния Митрофанова	Технологична ПСОВ
5	инж. Камелия Кибарова	ПУСО
6	инж. Наташа Иванова	ОВК и енергийна ефективност
7	инж. Иван Павлов	Електро и КИПиА
8	Инж. Райна Кочева	Пожарна безопасност
9	Инж. Гургана Новоселска	ПБЗ
10	Инж. Атанаска Гигова	Конструкции
11	Инж. Юлия Ингилизова	Машинен инженер

28.09.2018г.
гр. Благоевград

Съставил:

инж. В. Георгиева

