


Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич“ - Обособена Позиция № 2

Диаграма на работната ръка

Работници / Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
РАБОТНИК I-СТЕПЕН	4	4	4	4	6	4	13	11	10	7	7	12	7	1	1	1	2	5	6	7	10	12	7	5	3	4	4	4	5	3	3	
РАБОТНИК II-СТЕПЕН	0	0	0	0	5	3	3	6	5	3	2	4	6	1	8	1	2	4	7	7	10	11	6	6	5	4	4	5	7	6	6	5
РАБОТНИЦИ ОБЩО	4	4	4	4	11	7	16	17	15	10	9	16	13	2	9	2	4	9	13	14	20	23	13	11	8	8	9	11	9	11	9	8

ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА



[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич“ - Обособена Позиция № 2

Диаграма на работната ръка

Работници / Дни	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
РАБОТНИК I-СТЕПЕН	6	6	6	5	5	5	7	7	10	12	13	13	17	16	16	16	16	16	17	17	17	14	16	16	16	17	15	12	12	12	12	12
РАБОТНИК II-СТЕПЕН	9	9	8	7	7	7	9	9	12	16	18	18	25	24	24	24	30	32	26	33	29	29	22	22	22	23	22	16	16	16	17	17
РАБОТНИЦИ ОБЩО	15	15	14	12	12	12	16	16	22	28	31	31	42	40	40	40	46	48	43	50	46	43	38	38	38	40	37	28	28	28	29	29

ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА



[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич“ - Обособена Позиция № 2

Диаграма на работната ръка

Работници / Дни	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	
РАБОТНИК I-СТЕПЕН	11	11	11	9	5	5	7	6	6	6	6	6	6	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	2	2	2	2	2	0
РАБОТНИК II-СТЕПЕН	15	14	14	10	6	6	8	7	7	7	7	7	7	6	6	5	5	5	5	5	5	5	13	12	12	9	6	7	8	7	5	3	
РАБОТНИЦИ ОБЩО	26	25	25	19	11	11	15	13	13	13	13	13	13	11	11	9	9	9	9	9	9	9	19	17	17	14	11	9	10	9	7	7	3

ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич“ - Обособена Позиция № 2

Диаграма на работната ръка

Работници / Дни	97	98	99	100	101	102	103	104
РАБОТНИК I-СТЕПЕН	2	2	2	0	0	0	0	0
РАБОТНИК II-СТЕПЕН	2	2	2	0	0	0	0	0
РАБОТНИЦИ ОБЩО	4	4	4	0	0	0	0	0

ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА



000156

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

