



ПРОТОКОЛ № 2

За дейността на комисия, назначена със **Заповед №I-C-38/19.03.2019** година на Кмета на община Петрич за възлагане на обществена поръчка, чрез провеждане на публично състезание, *открито с Решение №3/11.02.2019год. на Кмета на Община Петрич и публикувано обявление в регистъра на обществените поръчки на АОП под №ID893701*, с предмет: **„Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Довеждащ водопровод, обслужващ с.Михнево и с.Кърналово, Община Петрич и подмяна на амортизирани участъци от съществуващата водопреносна мрежа в с. Кърналово, Община Петрич”**

На 03.04.2019 година, 10:00 часа, комисията, назначена със **Заповед № I-C-38/19.03.2019** година на Кмета на Община Петрич, в състав:

Председател:

Антоанета Димитрова Кръстева със служебен адрес: гр.Петрич, ул. “Цар Борис III” 24, на длъжност „Юрисконсулт” при ОБА – Петрич и

Членове:

1.инж. Елена Кирилова Узунова със сл. адрес – гр.Петрич, ул. “Цар Борис III” 24, сл.тел. 0745/ 69140, на длъжност експерт “Транспортна инфраструктура” при ОБА - Петрич

2.инж.Галина Миланова Терзиева със служебен адрес: гр.Петрич, ул.“Цар Борис III” № 24, на длъжност Ст.експерт „ВиК и Газ“ при ОБА - Петрич.

се събра, за да прегледа допълнително изискваните от участника „Растер – юг” ООД на основание чл.54,ал.9 ППЗОП документи.

Комисията констатира, че до определения в протокол № 1 срок (02.04.2019 година) за представяне на допълнителни документи към предадената оферта – 5 работни дни от датата на получаване на протокола (26.03.2019 година), в деловодството на Община Петрич е постъпил 1 брой запечатан, непрозрачен плик, с допълнителни документи, както следва:

1.Допълнителни документи с **Вх.№92-00-906-002/01.04.2019г.** от участник **„Растер -юг” ООД.**

Комисията пристъпи към отваряне на плика с представените допълнителни документи, както следва :

Плик с надпис допълнителни документи от участник **„Растер -юг” ООД, с вх.№ 92-00-906-002/01.04.2019г.**, който съдържа:

Нов ЕЕДОП, в който участникът е посочил:

1. за проектанта по част „Пожарна безопасност”, Участникът е посочил лице, отговарящо на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие, като е посочен номер на Удостоверение за завършен курс по пожарна безопасност, съгл. Наредба Из-1971 от 29.10.2009 г. за Строителнотехническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

2. за проектанта по част „План за управление на строителните отпадъци”, Участникът е посочил лице, отговарящо на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие, като е посочен номер на Сертификат за завършен курс на обучение по Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

След като разгледа допълнително представените документи, въз основа на направената проверка, Комисията констатира:

Участникът е представил всички изисквани документи и информация, съгласно указанията, посочени в Протокол №1 на комисията.

Първоначално и допълнително представените от участника документи в процедурата доказват, че „Растер – юг „ООД отговаря на изискванията за личното състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в обявлението за обществената поръчка и изисквания към участниците, посочени в Документацията за участие в процедура – публично състезание, комисията не констатира липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор, поради което

РЕШИ:

ДОПУСКА участника „Растер – юг „ООД, подал оферта с вх.№ 92-00-906, подадена в 10.29 часа на 18.03.2019г, с адрес: град Благоевград, ул.”Тодор Каблешков” № 4, и адрес за кореспонденция: град Благоевград, ул.”Трайчо Китанчев” №1, представлявано от Антон Муртов и Радослав Костов, с начин на представителство – заедно и поотделно, до следващия етап от разглеждане на офертите- разглеждане на техническото предложение.

Комисията пристъпи към разглеждане на документите, формиращи техническото предложение на участника.

Избраният критерий за възлагане е оптимално съотношение качество /цена.

Преди да пристъпи към оценяване на офертата на участника, на основание чл.56, ал.2 от ППЗОП, комисията провери дали същата е подготвена и представена в съответствие с изискванията на ЗОП, документацията за участие в процедурата и техническата спецификация.

Комисията установи, че Техническото предложение на участника, в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 ППЗОП, съдържа изискваните документи, като същите са представени в изискуемата форма.

Комисията пристъпи към оценка на офертата на участника, за постигната степен на съответствие с изискванията на възложителя по посочените по-долу критерии.

На оценка подлежи всяко предложение на допуснатите участници, отговарящо на изискванията на Възложителя.

1. МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Всички оферти, които отговарят на обявените от Възложителя условия и бъдат допуснати до разглеждане, ще бъдат оценявани по критерий за възлагане – **„оптимално съотношение качество/цена“**. Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получена от всяка оферта **„Комплексна оценка“ (КО)**. Максималният брой точки, които участник може да получи е 100 точки.

Показателите, по които ще се определи икономически най-изгодната оферта, и тежестта на всеки един от тях в комплексната оценка на офертата са както следва:

Показател –П	Максимално възможен брой точки	Относителна тежест в комплексната оценка
Т – Техническо предложение	100	65%
П – Ценово предложение	100	35%

Формулата, по която се изчислява комплексната оценка на всеки участник е:

$$КО /Комплексна оценка/ = Т/Т1+Т2 / х 65\% + П х 35\%$$

Показател Т – Техническо предложение представлява сбор от присъдените точки по всеки показател с тегловен коефициент – 65% и се прави по следната методика:

Т – Техническо предложение

Т1 – Методология за решаване на проектантската задача – 50 точки

T2 – Предложение за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в строителните обекти, жителите и гостите на гр. Петрич– 50 точки

ПОКАЗАТЕЛ T1 - МЕТОДОЛОГИЯ ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОЕКТАНТСКАТА ЗАДАЧА

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се подлагат на сравнителен анализ и се оценяват по следните критерии:

Критерии	Оценка (Точки)	Мотиви и аргументи на комисията
- Детайлно участникът е представил организация за изпълнение на проектирането съгласно Техническата спецификация.	10	
- Детайлно участникът е представил организация за изпълнение на проектирането съгласно Техническата спецификация. - Описани са дейностите на всеки един етап от изпълнението на проектантската задача, като е обоснована тяхната последователност и взаимовръзка.	30	
- Детайлно участникът е представил организация за изпълнение на проектирането съгласно Техническата спецификация. - Описани са дейностите на всеки един етап от изпълнението на проектантската задача, като е обоснована тяхната последователност и взаимовръзка. - Участникът е обосновал и доказва как ще управлява и контролира описаните дейности, така че проектантската задача да бъде изпълнена в изисквания обем. Посочил е начина за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите	50	
В случай че офертата не отговаря на базовия критерий, за който се присъждат 10 т., участникът ще бъде отстранен.		

ПОКАЗАТЕЛ T2 - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАТРУДНЕНИЯТА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ЖИВУЩИТЕ В СТРОИТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ, ЖИТЕЛИТЕ И ГОСТИТЕ НА ГРАД ПЕТРИЧ

T2 са мерките за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в строителните обекти, жителите и гостите на гр. Петрич.

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се подлагат на сравнителен анализ и се оценяват по следните критерии:

Критерии	Оценка (Точки)	Мотиви и аргументи на комисията
- Предвидени са мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от 3-те аспекта на ежедневието, идентифицирани от Възложителя – физически достъп; външна среда (шум, запрашеност, замърсяване); достъп до комунални услуги (водо-, електро-, газоснабдяване, телефон и интернет).	10	
- Предвидени са мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от 3-те аспекта на ежедневието, идентифицирани от Възложителя – физически достъп; външна среда (шум, запрашеност, замърсяване); достъп до комунални услуги (водо-, електро-, газоснабдяване, телефон и интернет); - Предвидени са и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки.	30	
- Предвидени са мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от 3-те аспекта на ежедневието, идентифицирани от възложителя – физически достъп; външна среда (шум, запрашеност, замърсяване); достъп до	50	

комунални услуги (водо-, електро-, газоснабдяване, телефон и интернет); - Предвидени са и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, както и дейности за мониторинг на проявяванията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора.		
В случай че офертата не отговаря на базовия критерий, за който се присъждат 10 т., участникът ще бъде отстранен.		

Общата максимална оценка при изчисляване на Показател Т „Техническо предложение“ е 100 точки.

Показател П – Ценово предложение - Участникът предложил най-ниска цена за изпълнение на поръчката получава максимален брой точки по показателя – 100 точки. Оценките на участниците по показателя се изчисляват по формулата:

$P = (C_{min} / C_i) \times 100$ (брой точки), където:

C_{min} е най-ниската предложена цена в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници;

C_i е предлагана цена в лева без ДДС от съответния участник.

Кратко описание на предложението на участника „Растер – юг“ ООД.

В предложението за изпълнение на поръчката Участникът е Декларирал, че ако бъде избран за изпълнител ще изпълни предмета на поръчката в пълно съответствие с техническите спецификации, изискванията на възложителя, нормативните изисквания, добрите практики в областта и представеното предложение за изпълнение на поръчката, спазвайки следните срокове за изпълнение:

- **Общ предложен срок 200** (словом: двеста календарни дни от датата на възлагане, разпределен по междинни срокове, както следва:

- **Срок за изготвяне на работен проект: 20** (словом: двадесет) календарни дни, считано от получаване на възлагателно писмо до датата на предаване на изработения работен проект на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

- **Срок за изпълнение на СМР** съгласно изискванията на ЗУТ и приложимата нормативна уредба, техническата спецификация и количествените сметки: **180** (словом: сто и осемдесет) календарни дни, считано от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

- **Срок за осъществяване на авторски надзор по време на строителството:** ще се осъществява в зависимост от времетраенето на строителството от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

Декларирал е, че гаранционният срок на изпълнените ремонтни дейности ще съответства на сроковете за този вид СМР съгласно чл.20 от Наредба №2/31.07.2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там.

Участникът е представил строителна програма, в която е предложил организация на строителната площадка. Определил е изпълнението, като е описал встъпителна фаза (мобилизация), включваща подготовка на строителството, мобилизация на необходимия трудов ресурс и строителна техника, осигуряване на достъп до строителната площадка и подготовка на строителната площадка за разполагане на материално-техническа база за реализиране на обекта. Описал е откриването на строителната площадка, като е предвидил изграждане на временно селище за обслужване и ръководство на строителството. Предвидил е временна техническа база със място за домуване за строителната техника и автомобили. Участникът предвижда складове-площадки за складиране на тръби, фасонни части, фитинги и арматури, предпазни ограждения, укрепващи щитове и други. Описал е дейностите, които ще се изпълняват на строителната

площадка. Представил е технологичната последователност на строителството, като е направил подробно описание на дейностите за неговото изпълнение. Определил е изпълнението по дейности, като следва: подготвителни дейности, геодезическо трасиране, разваляне на асфалтова настилка и изкопни работи, полагане и монтаж на тръби, присъединителна спирателна арматура и пожарни хидранти, закриване на тръби, изпитване на водопровод, възстановяване на пътна и тротоарна настилка, изграждане на сондажен кладенец с Н до 45м, доставка и монтаж на оборудване за сондажна помпа, конструктивно изграждане на бетонова шахта и заключителни дейности.

Участникът е определил състав, обезпеченост и организация на работната ръка. Посочил е разпределение на отговорностите между членовете на екипа. Представен е начин на координация на взаимодействие с различните участници в процеса на изпълнение на строителството, взаимодействие и координация с Възложителя и заинтересованите страни.

Участникът е представил методология за решаване на проектантската задача, като е описал общи и специфични методи за постигане на целите и приоритетите. Предвидил е изпълнението на проектантската задача в четири етапа: етап на инициране, етап на предварително проучване, етап на проектиране и етап на предаване на работния проект.

Направил е детайлно описание на отделните етапи на изпълнението на проектантската задача. В табличен вид е посочил разпределението на задачите и отговорностите на отделните проектанти и експерти съгласно планираните дейности и начин на комуникация с Възложителя. Дефинирал е необходимите ресурси за изпълнение на всяка дейност и задълженията на отговорните за изпълнението ѝ проектанти.

Предвидил е мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от проектанти, с който да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. Предвидил е мерки за контрол на качеството на проектиране. Описал е вътрешния контрол, който ще упражнява по време на изпълнението. Направил е анализ на възможностите, сферите и степен на отрицателно влияние на описаните рискове върху изпълнението на предмета на договора. Предложени са действия при всеки един възможен риск по време на проектиране.

Участникът е направил предложение за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в строителните обекти, жителите и гостите на община Петрич.

Предвидил е мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от 3^{-те} аспекта на ежедневието, идентифицирани от възложителя – физически достъп; външна среда (шум, запрашеност, замърсяване); достъп до комунални услуги (водо-, електро-, газоснабдяване, телефон и интернет). Предвидени са и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора.

Участникът е представил Подробен Линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена Диаграма на работната ръка и Диаграма на механизацията. Графикът представя строителната програма за изпълнението на всички дейности, предвидени съгласно изискванията на документацията за участие и техническата спецификация за настоящата поръчка. Линейният график прецизира съответните дейности, и е съобразен с технологичната последователност на предвидените работи и показва последователността, продължителността и разпределението във времето на всеки етап от Обекта, в това число проектиране, строителство, доставка на материали и оборудване и др. Линейният календарен график отразява всички дейности, посочени в Техническата спецификация и е придружен с Диаграма на работната ръка и Диаграма на механизацията. В графика са посочени времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, както и броят и квалификацията на необходимите квалифицирани лица и предвиденото оборудване и механизация.

Комисията пристъпи към оценка на предложението за изпълнение на поръчката на допуснатите участници.

➤ Участник „Растер юг” ООД - по Показател Т – Техническо предложение:

$T = T1 + T2 = 50 + 50 = 100$ т., където

- Т – Техническо предложение
- Т1 – Методология за решаване на проектантската задача – 50 точки
- Т2 – Предложение за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в строителните обекти, жителите и гостите на гр. Петрич– 50 точки

Мотиви и аргументи на Комисията по показател Т1 – Методология за решаване на проектантската задача – 50 точки:

Участникът е представил методология за решаване на проектантската задача, като е описал общи и специфични методи за постигане на целите и приоритетите. Предвидил е изпълнението на проектантската задача в четири етапа: етап на инициране, етап на предварително проучване, етап на проектиране и етап на предаване на работния проект.

Направил е детайлно описание на отделните етапи на изпълнението на проектантската задача. В табличен вид е посочил разпределението на задачите и отговорностите на отделните проектанти и експерти съгласно планираните дейности и начин на комуникация с Възложителя. Дефинирал е необходимите ресурси за изпълнение на всяка дейност и задълженията на отговорните за изпълнението ѝ проектанти.

Предвидил е мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от проектанти, с който да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. Предвидил е мерки за контрол на качеството на проектиране. Описал е вътрешния контрол, който ще упражнява по време на изпълнението. Направил е анализ на възможностите, сферите и степен на отрицателно влияние на описаните рискове върху изпълнението на предмета на договора. Предложени са действия при всеки един възможен риск по време на проектиране.

Участникът е представил детайлно организация за изпълнение на проектирането съгласно Техническата спецификация. Описани са дейностите на всеки един етап от изпълнението на проектантската задача, като е обоснована тяхната последователност и взаимовръзка.

Участникът е обосновал и доказва как ще управлява и контролира описаните дейности, така че проектантската задача да бъде изпълнена в изисквания обем. Посочил е начина за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите. Поради горесцитираните обстоятелства, Комисията присъжда максимален брой точки на участника – 50 точки.

Мотиви и аргументи на Комисията по показател Т2 – Предложение за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в строителните обекти, жителите и гостите на гр. Петрич – 50 точки:

Участникът е предвидил мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от 3-те аспекта на ежедневието, идентифицирани от възложителя – физически достъп; външна среда (шум, запрашеност, замърсяване); достъп до комунални услуги (водо-, електро-, газоснабдяване, телефон и интернет). Предвидени са и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора. Поради горесцитираните обстоятелства, Комисията присъжда максимален брой точки на участника – 50 точки.

След извършване на гореописаните действия, Комисията взе следните

РЕШЕНИЯ:

Комисията да проведе публично заседание за отваряне на ценовите предложения на 09.04.2019г. от 10:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация – Петрич.

Председателят на комисията да изготви съобщение за датата и часа на отваряне на ценовите предложения и да публикува съобщението на профила на купувача не по-малко от два работни дни преди деня на отварянето.

С тези действия приключи заседанието на комисията.

Комисията заседава на 03.04.2019 г. и на 04.04.2019г.

Настоящият протокол се приключи и подписа без възражения и особени мнения от всички членове на 04.04.2019г.

Всички документи по обявената обществена поръчка, включително плика с офертата на участника, се оставиха на съхранение в заключен шкаф в стая 211, в сградата на Общинска администрация – Петрич, като ключът остава на съхранение при Председателя на комисията.

II
.....
Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП
(Антоанетарова Кръстева)

I.....
Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП
(инж.Елена Кирилова Узунова)

Членове:

2.....
Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП
(инж. Галина Миланова Терзиева)