



Притурка Информацията е
Информацията е заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

к на Европейския съюз

<http://simap.ted.europa.eu>

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Община Петрич

92-00-1864/04.06.2019

Благоевградска област

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси		Национален регистрационен номер: 2	
Официално наименование: Община Петрич		000024916	
Пощенски адрес: ул. Цар Борис III №24			
Град: Петрич	код NUTS: BG413	Пощенски код: 2850	Държава: BG
Лице за контакт: инж. Минка Салагьорова		Телефон: +359 74569123	
Електронна поща: oa_petrich@mbbox.contact		Факс: +359 47562090	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.petrich.bg Адрес на профила на купувача (URL): http://info-m.eu/petrichnew/?p=5596			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: Извършване на строително-монтажни работи за изпълнение на проект „Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич – изменение и допълнение (Площадка за санитарно депониране на ТВО)“ Референтен номер: 2
II.1.2) Основен CPV код: 45222110 Допълнителен CPV код: 1 2
II.1.3) Вид на поръчка ☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: 2 Извършване на строително-монтажни работи за изпълнение на проект „Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич – изменение и допълнение (Площадка за санитарно депониране на ТВО)“ Обособена позиция №: 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 Основен CPV код: 1 45222110 Допълнителен CPV код: 1 2
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: Територията на община Петрич код NUTS: 1 BG413
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Предмет на ОП е извършване на СМР по Клетка № 4 и прилежаща към нея обслужваща инфраструктура, представляваща част обект РДННО на община Петрич, с площ 15160м2. Вертикална планировка – почистване от дървесна

и храстова растителност, и подравняване на дъното и откосите на кл.4, както и короната на преградна дига 4. Направа на изкопи и насипи за постигане на проектните коти на дъното и скатове на кл.4 и дига 4. Почистване и подравняване на експлоатационен път. Геоложка бариера-направа на насип от земни почви до постигане на проектни нива по короната на дига 4, по дъното и скатове на кл.4. Оросителна с-ма, включваща: помпена станция с резервоар и напорен тръбопровод за ИВ. ПС с резервоар за ИВ са изградени, с поръчката се предвижда извършване на следните СМР: Изпразване на резервоара, Почистване на черпателната камера и резервоара за утайки, подмяна на фолиото в черп. камера, Доставка на 2бр.помпи, монтаж и въвеждане в експл. на 1бр.помпа и една на склад. Прод.в раздел VI.3.

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 180

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Идентификация на проекта:

Да ☐ Не ☒

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 0000/S 000-000000

Номер на обявлението в РОП: 860890

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 110

Обособена позиция №: 2

Наименование:

Извършване на строително-монтажни работи за изпълнение на проект „Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич – изменение и допълнение (Площадка за санитарно депониране на ТБО)“

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

18.07.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да ☒ Не ☐

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹

Официално наименование:
Обединение ДМ СТРОЙ ДЗЗД

Национален регистрационен номер: ²
177283590

Пощенски адрес:
ул.Завоя №14

Град:
Хасково

код NUTS:
BG422

Пощенски код:
6300

Държава:
BG

Електронна поща:
mikstroi51@abv.bg

Телефон:
+359 898615490

Интернет адрес: (URL)

Факс:
+359 898615490

Изпълнителят е МСП
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

Да ☐ Не ☒

Официално наименование:

Национален регистрационен номер: ²

МИК-СТРОЙ-51 ЕООД - член на обединението		201667194	
Пощенски адрес: ул.Завоя №14			
Град: Хасково	код NUTS: BG422	Пощенски код: 6300	Държава: BG
Електронна поща: mikstroi51@abv.bg		Телефон: +359 898615490	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 898615490	
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			Да ☒ Не ☐
Официално наименование: ДИНАТСТРОЙ ООД - член на обединението		Национален регистрационен номер: ² 101634161	
Пощенски адрес: ул.Чакалица № 2			
Град: Благоевград	код NUTS: BG413	Пощенски код: 2700	Държава: BG
Електронна поща: dinatstroi@mail.bg		Телефон: +359 73835864	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 73835864	
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			Да ☒ Не ☐
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)			
Обща стойност на обществената поръчка: 955055.03		Валута:	BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Допълнителна информация: ²
от Раздел II.2.4. За осигуряване на достъп до зоната за депониране в кл.4 се предвижда изграждане на рампа и маневрена площадка-насип от заклинен трошен камък. Експл.път е ограждащата дига на клетки за неопасни отпадъци №4 и №5. Проектът предвижда следните осн.елементи: бетонова пътна настилка с габарит 6м.; стабилизирани банкет с ширина 1,5м.; маневрена площадка с площ 800м² и бетонова настилка; по цялата дължина на пътя се предвижда от страната на ската да се изгради отвод.канавка с променливо напречно сечение за улавяне и провеждане на повърхностния отток генериран на територията на обекта. Клетка 4 - След изграждане на геол.основа се предвижда в зоната на кл.4 да се изградят: Закотвяща канавка; Долен изол.екран на площ 15160м², включващ изол.геомембрана - HDPE фолио с дебелина 2мм, гладка и защитен слой геотекстил; Дренажна с-ма за улавяне и отвеждане на ИВ от депото, изграден до ПС за ИВ; Събирателна ревизионна шахта от HDPE; Ревизионни шахти от HDPE с височина Н=2м; Дренажни жили.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град:

София

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Телефон:

+359 29884070

Факс:

+359 29807315

Електронна поща:

cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес (URL):

http://www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²

Официално наименование:

Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
	Телефон:	
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		
VI.4.3) Подаване на жалби Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: Съгласно чл. 196, ал. 1 от ЗОП, настоящото обявление не е сред актовете, които подлежат на обжалване.		
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби ² Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
	Телефон:	
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление Дата: 07.06.2019 дд/мм/гггг		

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

VII.1.1) Основен CPV код: 45222110 Допълнителен CPV код: ¹ ²
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²
VII.1.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: Територията на община Петрич код NUTS: ¹ BG413
VII.1.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) ВП -поч. от дървесна и храстова раст., подравняване на дъното и откосите на кл.4 и короната на дига 4. Направа на изкопи и насипи за постигане на проект.коти на дъното и скатове на кл.4 и дига 4. Оросителна с-ма - ПС с резервоар и напорен тръбопровод за ИВ. Изпразване на резервоара за ИВ, поч. на черпателната камера и резервоара за утайки, подмяна на фолиото, доставка на 2бр.помпи, монтаж на 1бр.помпа и една на склад.За осигуряване на достъп до кл.4 -изграж. на рампа и маневрена площадка. Експлоатационен път: бетонова настилка с габарит 6м.; стабилен банкет - 1,5м.; маневрена площадка -800м2 и бет.настилка; по цялата дължина на пътя изграждане на отвод.канавка за отвеждане на повърхн. отток. Клетка 4-изгр.е на геол.основа, закотв. канавка; долен изол.екран на площ 21621м2 от изол.геомембрана и геотекстил; дренажна с-ма за улавяне и отвеждане на ИВ от депото; съб.ревизионна шахта от HDPE; ревизионни шахти с Н=2м; дренажни жили. Освобождаване на короната на дига 4 от отпадъци.
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична

система за закупуване Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 180 или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг			
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС): 			
VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1093504.76 Валута: BGN			
Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да ☒ Не ☐			
VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹			
Официално наименование: Обединение ДМ СТРОЙ ДЗЗД		Национален регистрационен номер: ² 177283590	
Пощенски адрес: ул.Завоя №14			
Град: Хасково	код NUTS: BG422	Пощенски код: 6300	Държава: BG
Електронна поща: mikstroi51@abv.bg		Телефон: +359 898615490	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 898615490	
Изпълнителят е МСП Да ☐ Не ☒ (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			
Официално наименование: МИК-СТРОЙ-51 ЕООД – член на обединението		Национален регистрационен номер: ² 201667194	
Пощенски адрес: ул.Завоя №14			
Град: Хасково	код NUTS: BG422	Пощенски код: 6300	Държава: BG
Електронна поща: mikstroi51@abv.bg		Телефон: +359 898615490	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 898615490	
Изпълнителят е МСП Да ☒ Не ☐ (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			
Официално наименование: ДИНАТСТРОЙ ООД – член на обединението		Национален регистрационен номер: ² 101634161	
Пощенски адрес: ул.Чакалица № 2			
Град: Благоевград	код NUTS: BG413	Пощенски код: 2700	Държава: BG
Електронна поща: dinatstroi@mail.bg		Телефон: +359 73835864	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 73835864	
Изпълнителят е МСП Да ☒ Не ☐ (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			
VII.2) Информация относно изменения			
VII.2.1) Описание на измененията Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката): В резултат на геодезическо заснемане, след изпълнение на вертикална планировка, е установена необходимост от допълнителни технологично необходими СМР, които са отразени в проектната документация, изготвена и одобрена съгласно разпоредбите на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ – увеличаване			

на площта, върху която да бъде положен изолационен пакет – закотвяща канавка, берми, дренажно дъно и за връзка на изолационния пакет между двете клетки. Необходимост от предепониране на отпадъци от клетка 3, с цел да се освободи короната на преградна дига 3 от натрупани отпадъци, за да се осигури възможност за застъпване на изолационния пакет.

VII.2.2) Причини за изменение

☐ Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

☒ Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагач орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

При изпълнението на СМР е възстановена вертикалната планировка на клетка 4, след което е направено геодезическо заснемане. В резултат на заснемането е установена необходимост от допълнителни технологично необходими СМР, които са отразени в проектната документация, изготвена и одобрена съгласно разпоредбите на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ – увеличаване на площта, върху която да бъде положен изолационен пакет – закотвяща канавка, берми, дренажно дъно и за връзка на изолационния пакет между двете клетки и необходимост от предепониране на отпадъци от клетка 3, с цел да се освободи короната на преградна дига 3 от натрупани отпадъци, и се осигури възможност за застъпване.

VII.2.3) Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)

Стойност, без да се включва ДДС: 955055.03 Валута: BGN

Обща стойност на поръчката след измененията

Стойност, без да се включва ДДС: 1093504.76 Валута: BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- ¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо
- ² в приложимите случаи