



ПРОТОКОЛ №2

За дейността на комисия, назначена със Заповед №I-C-96/02.07.2019г. на Кмета на община Петрич за провеждане на процедура на пряко договаряне по реда на чл.182, ал.1, т.2 от ЗОП във вр. с чл.64 от ППЗОП, открита с решение №25 от 18.06.2019 г. на Кмета на Община Петрич, публикувано в АОП, с ID 917213, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-ремонтни работи в обекти от културната инфраструктура на община Петрич”

Днес, 16.07.2019 г. в гр. Петрич в 09:00 часа в заседателна зала в сградата на Общинска администрация – Петрич, находяща се на адрес: гр. Петрич, ул. „Цар Борис III” №24, Комисия, назначена със Заповед №I-C-96/02.07.2019г. на Кмета на община Петрич в състав:

Председател:

инж. Николай Иванов Попов със сл. адрес - гр. Петрич, ул. „Цар Борис III” №24, на длъжност „Главен инженер” при Общинска администрация – Петрич.

Членове:

1. Величка Костадинова Ташева със сл. адрес - гр. Петрич, ул. „Цар Борис III” №24, на длъжност „Юрисконсулт” при Общинска администрация – Петрич
2. инж. Галина Миланова Терзиева със сл. адрес - гр. Петрич, ул. „Цар Борис III” №24, на длъжност старши експерт "ВиК и газ" в Дирекция "Устройство на територията и регионално развитие" при Общинска администрация - Петрич.

Се събра на закрито заседание на основание чл.54, ал.12 от ППЗОП, за да прегледа допълнително представените документи от участника в процедура на пряко договаряне по реда на чл.182, ал.1, т.2 от ЗОП във вр. с чл.64 от ППЗОП, открита с решение №25 от 18.06.2019 г. на Кмета на Община Петрич, публикувано в АОП, с ID 917213, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-ремонтни работи в обекти от културната инфраструктура на община Петрич”.

Протокол №1 е публикуван в Профила на купувача на 03.07.2019г. и в същия ден е изпратен на участника „Кирил Смилянков Тодоров” ООД, подал оферта за участие, в съответствие с изискванията на чл.54, ал.8 от ППЗОП. Съгласно обратна разписка, протокол №1 е получен от участника на 04.07.2019г.

Комисията констатира, че до определения в Протокол №1 срок за представяне на допълнителни документи към подадената оферта, а именно 5 /пет/ работни дни от датата на получаване на протокола от участника, в деловодството на Община Петрич е постъпил 1 /един/ брой допълнителни документи, както следва:

№ по ред	Име на участника	Входящ № на допълнителни документи	Дата на входиране
1.	„Кирил Смилянков Тодоров” ООД	92-00-2147-002	09.07.2019г.

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи от участника в процедурата.

В определения срок, участникът „Кирил Смилянков Тодоров” ООД е представил:

- Нов еЕЕДОП, с коректно попълнена изисканата с протокол №1 информация;

След като разгледа допълнително представените документи, въз основа на направената проверка, Комисията констатира, че участникът е представил всички изискани документи и информация, съгласно указанията, посочени в Протокол №1 на комисията. След проверка на първоначално и допълнително представените документите за личното състояние и критериите за подбор по отношение на участника, комисията констатира, че участникът „Кирил Смилянков Тодоров” ООД отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, обявени от Възложителя.

Предвид гореизложеното, комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участник „Кирил Смилянков Тодоров” ООД и проверка за съответствието му с предварително обявените условия от Възложителя.

Кратко описание на техническото предложение на участника **„Кирил Смилянков Тодоров” ООД.**

В предложението за изпълнение на поръчката участникът е декларирал, че ако бъде избран за изпълнител ще изпълни предмета на поръчката в пълно съответствие с всички нормативни изисквания за този вид дейност, както и в съответствие с изискванията на Възложителя, спазвайки следният срок за изпълнение:

Срок за изпълнение на СМР: **60 /шестдесет/** календарни дни, считано от датата на получаване на Възлагателно писмо от Възложителя до подписване на Протокол за предаване и приемане на изпълнението съгласно условията на Договора.

Участникът е предложил гаранционни срокове за изпълнените ремонтни дейности, определени съгласно Наредба №2/31.07.2003г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там.

В своето техническо предложение за изпълнение на поръчката, участникът е представил нормативната база и законодателство за изпълнението ѝ.

Направил е подробно описание на технологичната последователност и продължителност на изпълнение за всяка една дейност (демонтажни работи, монтаж на скеле, изкъртване на стара мазилка, подмяна на дограми, мазачески работи, настилки, бояджийски работи, монтаж на парапети, подмяна на ел.ключове и контакти).

Участникът е представил разделяне на обекта на етапи, като е посочил за всеки един от определените стапи необходимите срокове за изпълнение на отделните видове СМР.

С цел оптимизиране на времето участникът, е предвидил паралелно изпълнение на повече от две дейности.

На следващ етап от своето предложение, участникът е представил организацията на строителната площадка, като за целта са посочени съответните критерии, методи и принципи, които ще се спазват при реализирането на дейностите.

Участникът е разработил организацията на работа, изразена в дейности и задачи, както следва:

Организация на работната ръка; организация на механизацията; организация на доставките на материали и складирането им на обекта; организация на съставянето на изискуемите документи в процеса на строителните дейности. За всеки от тях са посочени и лицата от ръководно – експертният екип, отговорни за организацията на дейностите.

В табличен вид участникът е представил ресурсното обезпечаване с работна сила, механизация и строителни продукти на изпълнението на строително – монтажните работи.

Участникът е разработил план за осигуряване и организация на ресурсите, чрез наблюдаване и изпреварване на напредъка. Запознал се е предварително със спецификата на обектите, и съответният технически ресурс.

Посочил е екипа от ключови експерти за изпълнението на СМР, като е описал организацията и съответните отговорности, и задължения на екипа.

Участникът е представил График за изпълнение на поръчката, който онагледява хода на строителството, като дава представа за сроковете на строителството като цяло и на отделните етапи в изпълнението, и за последователността, взаимната връзка, продължителността на изпълнение и ресурсното обезпечаване на дейностите, включени в предмета на поръчката.

След като извърши проверка на техническото предложение на участника, комисията установи, че същото съдържа изисканите от Възложителя документи, представени в изискуемата форма и съдържащи изискуемата от Възложителя информация. Представеното техническо предложение, предвид направените констатации, отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

След извършване на гореописаните действия. Комисията РЕШИ:

На 24.07.2019г. от 09:00 часа да проведе преговаряне с участник „Кирил Смилянов Тодоров” ООД в заседателната зала в сградата на Общинска администрация – Петрич, находяща се на адрес: гр. Петрич, ул. „Цар Борис III” №24, в процедура на пряко договаряне по реда на чл.182, ал.1, т.2 от ЗОП във вр. с чл.64 от ППЗОП, открита с решение №25 от 18.06.2019 г. на Кмета на Община Петрич, публикувано в АОП, с ID 917213, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-ремонтни работи в обекти от културната инфраструктура на община Петрич”, като се придържа точно към първоначално определените условия и изисквания за изпълнение на поръчката, за което в Профила на купувача да се публикува съобщение за датата, часа и мястото на провеждане на преговарянето и да се изпрати на участника за уведомяване.

Изпълнението на решенията по настоящия протокол се възлага на Председателя на Комисията.

Комисия в състав:

Предс..... Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ЗОП инж. Николай Попов

Члснoв

1..... Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ЗОП еличка Ташева

2..... инж. Галина Терзиева