



## ПРОТОКОЛ

### по чл.192, ал.4 ЗОП

За дейността на комисия, назначена със Заповед № I-C-13 от 11.02.2020 година на Кмета на Община Петрич – Димитър Бръчков, за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти по обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП, обява № 1 от 27.01.2020г., публикувана в АОП, с ID:9096030, както и публикувана информация за удължаване на срока за получаване на оферти в АОП, с ID: 9096230 и постъпила оферта по обявата, с предмет: „Ишженсринг -проектиране, авторски надзор авторски надзор и изпълнение на строително монтажни работи на обект: „Ограда на УПИ XLIV, кв.53- отреден за градски парк” гр. Петрич“.

На 11.02.2020 година в 10,00 часа в заседателната зала на партера в сградата на Общинска администрация – Петрич се откри първото публично заседание на Комисия, назначена със Заповед № I-C-13 от 11.02.2020 година на Кмета на Община Петрич – Димитър Бръчков, в състав:

#### *Председател:*

Антоанета Димитрова Кръстева, със служебен адрес – гр. Петрич, ул. “Цар Борис III” № 24, на длъжност „Юрисконсулт” при Общинска администрация – гр. Петрич.

#### *Членове:*

1. инж. Антоанета Петрова Ангелова, със сл. адрес – гр. Петрич, ул. “Цар Борис III” № 24, на длъжност Началник отдел „Екология” при Общинска администрация – гр. Петрич.

2. инж. Галина Миланова Терзиева, със сл. адрес – гр. Петрич, ул. “Цар Борис III” № 24, на длъжност старши експерт „ВиК и газ” в Дирекция „Устройство на територията и регионално развитие” при Общинска администрация – гр. Петрич.

В указания час при откриване на публичното заседание на комисията не присъстваха представители на участниците.

Председателят на комисията откри заседанието, като запозна членовете на комисията със Заповедта на Кмета на община Петрич за назначаването на комисията.

Деловодителят на Общината предаде на Председателя на комисията входящия регистър с постъпилата оферта, заедно с плик, за което се подписа приемо-предавателен протокол, съгласно чл.48, ал.6 ППЗОП.

Комисията констатира, че до определения в публикуваната информация за удължаване на срока за получаване на оферти /до 17.00 ч. на 10.02.2020г./ в деловодството на Община Петрич е постъпила 1/една/ оферта, в запечатан, непрозрачен и надписан плик, с ненарушена цялост, както следва:

1.Вх.№92-00-494/06.02.2020г./16:34ч. от ДЗЗД „ ФЕНСИС”

След като се запозна с името на участника, подал оферта, всички членове на комисията попълниха декларации в съответствие с изискванията на чл.103, ал.2 от ЗОП.

Предвид липсата на пречки, Комисията пристъпи към отваряне на плика с подадена оферта:

1.Вх. №92-00-494/06.02.2020г./16:34ч. от ДЗЗД „ФЕНСИС 2020” адрес за кореспонденция: гр.Петрич, ул.„Гоце Делчев” № 17, ет.1, п.к.2850, телефон 0884 470008, ел.адрес:manager@fences.bg

След като комисията се увери, че пликът с офертата е запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост, както и че върху него са изписани името на участника, с адрес, телефон и предмета на поръчката, за която участва и входящият номер в Общинска администрация, Председателят на комисията отвори плика с офертата и обяви ценовото предложение на участника, съгласно чл.97, ал.3 от ППЗОП.

Участникът ДЗЗД „ ФЕНСИС2020” е предложил обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 232 400 лева (двеста тридесет и две хиляди и четиристотин лева), без ДДС, а с ДДС 20 % 278 880 лева (двеста седемдесет и осем хиляди осемстотин и осемдесет лева), формирани както следва:

1.Цена за изработване на инвестиционния проект в размер на 6700 лева (шест хиляди и седемстотин лева) без ДДС, а с ДДС 20 % - 8040 лева (осем хиляди и четиридесет лева);

2. Цена за изпълнение на строително -монтажните работи в размер на 224 900 лева (двеста двадесет и четири хиляди и деветстони лева) без ДДС, а с ДДС 20 % -269 880 лева (двеста шестдесет и девет хиляди осемстотин и осемдесет лева);

3.Цена за упражняване на авторски надзор по време на строителството в размер на 800 лева (осемстотин лева) без ДДС, а с ДДС 20 % -960 (деветстотин и шестдесет лева).

Съгласно изискванията на чл.54, ал.4 ППЗОП членовете на комисията подписаха техническото и ценово предложение към офертата на участника ДЗЗД „ ФЕНСИС2020”.

С извършването на тези действия публичната част на заседанието на комисията приключи и председателят на комисията закри заседанието.

Комисията продължи своята работа в условията на закрито заседание, като пристъпи към разглеждане на подадената оферта и проверка редовността на представените документи за съответствието с изискванията на Възложителя.

След проверка на представените от участника ДЗЗД „ФЕНСИС 2020” документите за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от

Възложителя, комисията констатира, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, поставени от Възложителя в обявата за обществена поръчка и документацията за участие.

Предвид направените констатации, комисията

РЕШИ:

ДОПУСКА до разглеждане на техническото предложение офертата на участника ДЗЗД „ФЕНСИС2020“.

*Комисията пристъпи към разглеждане на Техническото предложение на участника ДЗЗД „ФЕНСИС2020“ и проверка за съответствието му с предварително обявените условия и изискванията на Възложителя.*

Кратко описание на Техническото предложение на ДЗЗД „ФЕНСИС 2020“.

В техническото предложение участникът е Участникът е предложил:

- Срок за изпълнение на поръчката **98 (деветдесет и осем календарни дни)** календарни дни, считано от датата на сключване на Договора за обществената поръчка, до подписване на окончателен Приемо – предавателен протокол за изпълнението на обществената поръчка съгласно условията на Договора.

- Срок за изработване на инвестиционен проект във фаза Работен проект - **19 (деветнадесет)** календарни дни, считано от датата на сключване на Договора за обществената поръчка до подписването на Приемо – предавателен протокол за изработения инвестиционен проект съгласно условията на Договора;

- Срок за изпълнение на строителството - **79 (седемдесет и девет)** календарни дни.

- Срокът за упражняване на авторски надзор е от откриването на строителната площадка за съответния етап, удостоверено със съставяне на Протокол за откриване на строителната площадка до подписването на Констативния акт за установяване годността за приемане на съответния етап от строежа (Акт образец №15 от Наредба №3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Участникът предлага гаранционни срокове за изпълнените строително - монтажни работи, определени съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Представил е концепция за изпълнение на проектантската задача и мерки и изисквания за осигуряване на срокове и качество при изпълнението ѝ. Посочени са задачите и отговорностите на проектантския екип. Описана е последователността на изпълнението на проектирането съобразно утвърдената Техническата спецификация от Възложителя и упражняване на авторски надзор. Представена е организация на работа за изпълнение на проектантската задача, определена в четири етапа.

Предложената от Участника последователност на изработване на инвестиционния проект гарантира изработването на всички части на инвестиционния проект с изискуемото съдържание,

съобразно действащите технически норми и стандарти и Техническата документация по процедурата.

Описаните последователност, взаимна обвързаност и срокове за изпълнение на дейностите са съобразени с действащите нормативни документи и стандарти, с Техническата спецификация на Възложителя и с предмета и обхвата на поръчката.

Представеното от участника предложение за организация и изпълнение на проектантската задача е съобразено с предмета на настоящата поръчка и създава необходимите условия за спазване на срока за проектиране и за изработване на качествен инвестиционен проект във фаза Работен проект, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническите спецификации и Документацията за обществената поръчка като цяло.

Участникът е представил методология за изпълнението на строително – монтажните работи. Участникът е описал технологичната последователност на изпълнение на строително – монтажните работи – предмет на поръчката като за всеки от дефинираните етапи за изпълнението на строежа.

Описал е технологична последователност, която е съобразена с действащите технически норми и стандарти, с предвидената технология за изпълнение на включените в предмета на поръчката СМР. Участникът е предложил срокове за изпълнение на строително – монтажните работи съобразно описаната последователност и с предложени общ срок за изпълнение на всяка от етапите на строителството. Разписани са мерки за опазване на околната среда. Представено е описание на здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на отделните видове работи.

Участникът е направил Предложение относно организацията на строителната площадка и ресурсно обезпечаване с работна сила (работници), механизация (строителни машини и автотранспортни средства) и строителни продукти на изпълнението на строително – монтажните работи, предмет на поръчката. В табличен вид е представил План за осигуряване на ресурсите.

Предвидил е ресурси – работна сила и механизация, съобразно предвидената технология, очаквания обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа.

Участникът е представил Линеен календарен график за изпълнение на предвидените дейности и Диаграма на работната ръка. Графикът представя строителната програма за изпълнението на всички дейности, предвидени съгласно изискванията на документацията за участие и техническата спецификация за настоящата поръчка. Линеиният график прецизира съответните дейности, и е съобразен с технологичната последователност на предвидените работи и показва последователността, продължителността и разпределението във времето, в това число проектиране и строителство.

*След като прегледа техническото предложение на участника Комисията констатира, че техническото предложение на участника ДЗЗД „ФЕНСИС2020” е изготвено съгласно изискванията на Възложителя и отговаря на предварително обявените условия.*

*Комисията пристъпи към оценка на техническите предложения на участника ДЗЗД „ФЕНСИС2020” съгласно посочените критерии за постигната степен на съответствие с изискванията на Възложителя по посочените по-долу критерии и методика.*

*Мотиви и аргументи на Комисията за получената оценка от участника по показател Показател „Предложение за изпълнение на поръчката” - 20т.*

Техническото предложение на участника отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи, посочени в Методиката за оценка на офертите и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати, поради което по този показател присъди на участника 20 точки.

Описани са дейностите, необходими за изпълнението на проектантската задача (изработване на инвестиционен проект във фаза Работен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството), тяхната последователност, взаимна обвързаност и срокове за изпълнение, и организацията на процеса на проектиране. Извършването на описаните дейности като съвкупност гарантира цялостно изпълнение на поръчката в частта проектиране, съответстващо на изискванията на Възложителя, произтичащи от Техническите спецификации и Документацията за обществената поръчка като цяло. Описаните последователност, взаимна обвързаност и срокове за изпълнение на дейностите са съобразени с действащите нормативни документи и стандарти, с Техническата спецификация на Възложителя и с предмета и обхвата на поръчката. Описаната организация на процеса на проектиране е съобразно предмета на настоящата поръчка и да създава необходимите условия за спазване на срока за проектиране и за изработване на качествен инвестиционен проект във фаза Работен проект, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническите спецификации и Документацията за обществената поръчка като цяло.

Предложената от Участника последователност на изработване на инвестиционния проект гарантира изработването на всички части на инвестиционния проект с изискуемото съдържание съобразно действащите технически норми и стандарти и Техническата документация по процедурата. Описаните последователност, взаимна обвързаност и срокове за изпълнение на дейностите са съобразени с действащите нормативни документи и стандарти, с Техническата спецификация на Възложителя и с предмета и обхвата на поръчката.

Представеното от участника предложение за организация и изпълнение на проектантската задача е съобразена с предмета на настоящата поръчка и да създава необходимите условия за спазване на срока за проектиране и за изработване на качествен инвестиционен проект, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническите спецификации и Документацията за обществената поръчка като цяло.

Описаните последователност, взаимна обвързаност и срокове за изпълнение на дейностите са съобразени с действащите нормативни документи и стандарти, с Техническата спецификация на Възложителя и с предмета и обхвата на поръчката.

Представеното от участника предложение за организация и изпълнение на проектантската задача е съобразено с предмета на настоящата поръчка и създава необходимите условия за спазване на срока за проектиране и за изработване на качествен инвестиционен проект, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническите спецификации и Документацията за обществената поръчка като цяло.

Участникът е описал технологията и технологичната последователност на изпълнение на строително – монтажните работи – предмет на поръчката, и е предложил срокове за тяхното изпълнение. Описаната технологична последователност е съобразена с действащите технически норми и стандарти, с предвидената технология за изпълнение на включените в предмета на поръчката СМР и да е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите

характеристики и особености. Предложените срокове за изпълнение на строително – монтажните работи са съобразени с описаната последователност и с предложени общ срок за изпълнение на строително – строителството. Предложените срокове и последователност на изпълнение на строително – монтажните работи са съобразени, както с технологичните (произтичащи от предвидената технология за изпълнение), така и с организационните зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката.

Описал е технологична последователност, която е съобразена с действащите технически норми и стандарти, с предвидената технология за изпълнение на включените в предмета на поръчката СМР. Участникът е предложил срокове за изпълнение на строително – монтажните работи съобразно описаната последователност и с предложени общ срок за изпълнение на всяка от етапите на строителството. Разписани са мерки за опазване на околната среда. Представено е описание на здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на отделните видове работи.

Участникът е направил Предложение относно организацията на строителната площадка и ресурсно обезпечаване с работна сила (работници), механизация (строителни машини и автотранспортни средства) и строителни продукти на изпълнението на строително – монтажните работи, предмет на поръчката. В табличен вид е представил План за осигуряване на ресурсите. Предвидил е ресурси – работна сила и механизация, съобразно предвидената технология, очаквания обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа.

Описаната организация се отнася за конкретния строеж – предмет на поръчката, и е съобразена с предвидената технология на изпълнение на строително – монтажните работи, включени в предмета на поръчката, и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа, и да осигурява необходимите условия за спазване на предложени срок за изграждането на строежа – предмет на поръчката. Предвидените ресурси – работна сила и механизация, съобразени с предвидената технология, очаквания обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа. Описаната организация на ресурсите е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, и е съобразена с описаните ресурси.

Участникът е представил Линеен календарен график за изпълнение на предвидените дейности и Диаграма на работната ръка. Графикът представя строителната програма за изпълнението на всички дейности, предвидени съгласно изискванията на документацията за участие и техническата спецификация за настоящата поръчка. Линейният график прецизира съответните дейности, и е съобразен с технологичната последователност на предвидените работи и показва последователността, продължителността и разпределението във времето, в това число проектиране и строителство.

### УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

#### Условие № 1: Предложение за Мерки за осигуряване на качеството при изработването на инвестиционния проект и изпълнението на строителството

Участник следва да направи предложение относно това какви мерки предвижда да предприеме с цел осигуряване на качеството при изработването на инвестиционния проект във фаза Работен

проект и изпълнението на строителството в рамките на настоящата поръчка. Предмет на мерките е гарантиране на изработване на качествен инвестиционен проект и качествено изпълнени строителни - монтажни работи. Мерките следва да са насочени към навременна и качествена реализация на отделните дейности, свързани проектирането и с произтичащите от съдържанието на проекта СМР, и да осигуряват постигането на реални резултати по отношение качествено изпълнение на настоящата поръчка. Предложените мерки за осигуряване на качеството трябва да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за проектиране или изпълнение на СМР, без значение нейния обхват и специфични особености. Едновременно с това за всяка предложена мярка в Предложението трябва да са налични едновременно следните компоненти:

1. Предложение относно обхвата и предмета на конкретната мярка;
2. Очаквани резултати от прилагането на конкретната мярка;
3. Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка;
4. Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка;
5. Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка.

По този надграждащ показател комисията **не присъди 20 точки** на участника, поради следните мотиви:

Участникът е направил предложение относно това какви мерки предвижда да предприеме с цел осигуряване на качеството при изработването на инвестиционния проект и изпълнението на строителството в рамките на настоящата поръчка. Предмет на мерките е гарантиране на изработване на качествен инвестиционен проект и качествено изпълнени строителни - монтажни работи. Мерките са насочени към навременна и качествена реализация на отделните дейности, свързани проектирането и с произтичащите от съдържанието на проекта СМР, и да осигуряват постигането на реални резултати по отношение качествено изпълнение на настоящата поръчка. Предложените мерки за осигуряване на качеството не отчитат спецификата на възлаганите работи, а са мерки от общ характер, т.е. са приложими към всяка една поръчка за проектиране или изпълнение на СМР, без значение нейния обхват и специфични особености. За всяка предложена мярка в Предложението не са налични едновременно следните компоненти:

1. Предложение относно обхвата и предмета на конкретната мярка;
2. Очаквани резултати от прилагането на конкретната мярка;
3. Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка;
4. Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка;
5. Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка.

**Условие № 2: Предложение за Концепция за опазване на околната среда при изпълнение на строителството**

Участникът следва да предложи ефективни мерки за опазване на околната среда, съобразени със спецификата и местоположението на обекта, и свързани със следните аспекти:

1. Предотвратяване замърсяването на околната среда – почва, атмосферен въздух и др.;
2. Подготовка и използване на строителни продукти;
3. Създаване на отпадъци, повторно използване, екологично оползотворяване и отстраняване на отпадъците;
4. Осигуряване събирането и извозването на битовите и строителните отпадъци на определените за това места и поддръжка на хигиена на строителната площадка;
5. Недопускане замърсяване на уличната и пътната мрежа при внасяне на строителни продукти и изнасяне на строителни отпадъци до и от строителната площадка.

Участникът следва да предложи мерки за опазване на околната среда, свързани с всеки един от дефинираните аспекти.

За ефективни ще се приемат само мерки, които са свързани с предмета на настоящата поръчка, а именно Инженеринг (проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор) на конкретния строеж и които практически обосновават минимизирането на вредите върху околната среда по посочените по – горе аспекти.

По този надграждащ показател комисията **не присъди 20 точки** на участника, поради следните мотиви:

Участникът е представил мерки за опазване на околната среда за защита и намаляване на отрицателните последици за околната среда при изпълнение на строителството. Не е посочил конкретен механизъм за прилагане на мерки за опазване на околната среда, съобразени със спецификата и местоположението на обекта, и свързани със следните аспекти:

1. Предотвратяване замърсяването на околната среда – почва, атмосферен въздух и др.;
2. Подготовка и използване на строителни продукти;
3. Създаване на отпадъци, повторно използване, екологично оползотворяване и отстраняване на отпадъците;
4. Осигуряване събирането и извозването на битовите и строителните отпадъци на определените за това места и поддръжка на хигиена на строителната площадка;
5. Недопускане замърсяване на уличната и пътната мрежа при внасяне на строителни продукти и изнасяне на строителни отпадъци до и от строителната площадка.

Участникът не е предложил мерки за опазване на околната среда, свързани с всеки един от дефинираните аспекти.

**Комисията пристъпи към определяне на оценка на показател „Ценовото предложение,, на участника ДЗЗД „ФЕНСИС2020”**

**Показател „Ценово предложение”(ЦП) – Представява оценка на предложената цена на участника и се формира по следната формула:**

$$\text{ЦП} = \text{ЦП мин.} / \text{Ц участник} \times 40$$

където:

**ЦП мин – предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката;**

**Ц участник – предложена цена от съответния участник.**

Получена по горевизираната формула оценка по показателн «Ценово предложение» е както следва:

$$ЦП = 232\ 400 / 232\ 400 \times 40 = 40 \text{ точки.}$$

Комисията пристъпи към определяне на „Комплексната оценка” на офертата на участника ДЗЗД „ФЕНСИС2020”

**Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула:**

$$КО = ПП + ЦП$$

където:

**КО** е комплексната оценка на конкретната оферта на участника;

**ПП** е оценката по показателя „Предложение за изпълнение на поръчката” на участника.

**ЦП** е оценката подпоказателя „Ценово предложение” на участника.

Комплексна оценка, получена по горевизираната формула е както следва:

$$КО = 20 + 40$$

**КО = 60 точки на офертата на участника ДЗЗД „ФЕНСИС2020”.**

Във основа на получената комплексна оценка от 100 точки, Комисията класира на първо място участника ДЗЗД „ФЕНСИС2020” за изпълнение на обществена поръчка, с предмет: „Инженеринг -проектиране, авторски надзор авторски надзор и изпълнение на строително монтажни работи на обект: „Ограда на УПИ XLIV, кв.53- отреден за градски парк” гр. Петрич“.

Във основа на гореизложеното, комисията взе следното

#### РЕШЕНИЕ:

ПРЕДЛАГА на Кмета на Община Петрич да сключи договор за изпълнение на обществена поръчка, проведена по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП, с предмет: „Инженеринг - проектиране, авторски надзор авторски надзор и изпълнение на строително монтажни работи на обект: „Ограда на УПИ XLIV, кв.53- отреден за градски парк” гр. Петрич“, с класирания на първо място участник ДЗЗД „ФЕНСИС 2020”, код по Булстат 17742577, със седалище и адрес на управление: град Петрич, ул.”Гоце Делчев” № 17, ет.1, представлявано от Десислава Цилева, с участниците в обединенето „ОГРАДНИ СИСТЕМИ” ЕООД, ЕИК : 202679250, със седалище и адрес на управление град София, район Люлин, п.код.1343, ж.к.„Люлин” бл.20, вх.Г, ап.66, представлявано от управителя Десислава Георгиева Цилева; „АНКЕР ГРУП” ЕООД, ЕИК: 202323253, със седалище и адрес на управление град Петрич, п.код 2850, поземлен имот „Неволница –Лозята” представлявано от Тая Стойкова Георгиева и +А 2 АрхСтудио”ЕООД, ЕИК: 203088705, със седалище и адрес на управление: град Петрич, ул.”Македония” №15, представлявано от управителя Антони Тонев Александров, с получена комплексна оценка от 60 точки.

Комисията заседава на 09.03.2020г. и 10.03.2020г., за когато бе изготвен и подписан настоящият протокол.

Протоколът от работата на комисията, заедно с цялата документация, включително и пликете с подадени оферти да се предадат на Възложителя.

На основание чл.192, ал.4 от ЗОП, настоящият протокол да се утвърди от Кмета на Община Петрич и в един и същи ден да се публикува в профила на купувача на Община Петрич и да се изпрати на участника.

### КОМИСИЯ в състав:

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ЗОП	Членове:	Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ЗОП
1....		2.....
(инж.Антоанета Петрова Ангелова)		(инж.Галина Миланова Терзиева)

**УТВЪРЖДАВАМ** Протокол по чл.192, ал.4 от ЗОП от 09.03.2020г. и 10.03.2020г. от работата на комисия, назначена със Заповед № I-C-13 от 11.02.2020 година година на Кмета на Община Петрич – Димитър Бръчков.

**КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ: ..**  
**ДИМИТЪР ПЕТРОВ БРЪЧКОВ**

Информацията е  
заличена на осн. чл.  
36а, ал.3 от ЗОП

Дата на утвърждаване:..... 11.03.22.....