



ПРОТОКОЛ № 1

от работата на комисията по процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал.2, т.1 от ЗОП, с предмет: „Благоустрояване на обекти публична общинска собственост и ремонт на техническа инфраструктура в Община Петрич по обособени позиции:

Обособена позиция № 1-Благоустрояване улица и ремонт техническа инфраструктура в с. Тополница;

Обособена позиция № 2 – Благоустрояване улица в с. Струмешница;

Обособена позиция № 3 – Благоустрояване ул."Тумба" с. Скрът;

Обособена позиция № 4 – Благоустрояване ул."Самуилова Крепост" с. Ключ;

Обособена позиция № 5 – Благоустрояване ул. "Христо Смирненски" с. Коларово“.

На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП във вр. с чл. 7 от ППЗОП, Възложителят ще възложи изпълнението на поръчката по Обособена позиция № 1 – Благоустрояване улица и ремонт техническа инфраструктура в с. Тополница и Обособена позиция № 3 – Благоустрояване ул."Тумба" с. Скрът по реда на индивидуалната им стойност по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП. Отделянето на обособените позиции е извършено при наличието на изискваните условия, съгласно разпоредбите на чл. 21, ал. 6 от ЗОП.

На 10.04.2020 г. от 10.00 часа, в сградата на Община Петрич с адрес гр. Петрич, ул. "Цар Борис Трети" №24, в изпълнение на Заповед № I –С -35 от 10.04.2020 г. Кмета на Община Петрич, комисия в състав:

Председател:

Антоанета Димитрова Кръстева, със служебен адрес – гр. Петрич, ул. "Цар Борис III" № 24, на длъжност „Юрисконсулт“ при Общинска администрация – гр. Петрич, с висше образование, степен „магистър“, специалност „право“.

Членове:

1.инж. Елена Кирилова Узунова –експерт „Транспортна инфраструктура“ в Дирекция „С, ТИ и Б,, при Общинска администрация град Петрич, със сл. адрес - гр.Петрич, ул. "Цар Борис III" 24.

2.инж. Николай Иванов Попов със служебен адрес- гр. Петрич, ул. "Цар Борис III" № 24, Главен инженер при Общинска администрация- гр. Петрич, квалификация: инженер- конструктор.

се събра да разгледа, оцени и класира офертите на участниците в гореописаната обществена поръчка.

До крайния срок – 17:00 часа на 09.04.2020г. са подадени оферти от следните участници:

1.Оферта с вх. № 92-00-1230/09.04.2020г. от „ЖИВЕЛ ЕНЕРДЖИ” ООД по обособена позиция № 2– Благоустрояване улица в с. Струмешница, с посочен адрес за кореспонденция: град Петрич, ул."Пейо Яворов" № 19 и

2.Оферта с вх. № 92-00-1231/09.04.2020г. от „ЖИВЕЛ ЕНЕРДЖИ” ООД по обособена позиция № 5– Благоустрояване ул. "Христо Смирненски" с. Коларово“, с посочен адрес за кореспонденция: град Петрич, ул."Пейо Яворов" № 19

По обособена позиция № 4 няма постъпили оферти.

Получените оферти са предадени на председателя на комисията с протокол, съгласно чл.48, ал. 6 от ППЗОП.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участника или техни упълномощени представители, както и на представители на средствата за масово осведомяване.

След като се запознаха със списъка на участниците, подали оферти, членовете на комисията попълниха и подписаха декларации във връзка с изискванията по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване, както следва:

Участник № 1 „ЖИВЕЛ ЕНЕРДЖИ” ООД, оферта с вх. № 92-00-1230/09.04.2020г. по обособена позиция № 2– Благоустрояване улица в с. Струмешница.

След отварянето на представената в непрозрачна опаковка оферта комисията оповести нейното съдържание и провери за наличието на запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Участник № 2 „ЖИВЕЛ ЕНЕРДЖИ” ООД, оферта с вх. № 92-00-1231/09.04.2020г. по обособена позиция № 5– Благоустрояване ул. "Христо Смирненски" с. Коларово“.

След отварянето на представената в непрозрачна опаковка оферта комисията оповести нейното съдържание и провери за наличието на запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

С извършените по-горе действия, приключи публичната част от заседанието и комисията продължи работата си в закрито заседание, с подробно разглеждане на документите по чл.39, ал. 2 от ППЗОП, като извърши проверка за съответствие с изискванията към личното състояние на участника и критериите за подбор, съгласно предварително обявените условия на Възложителя и ЗОП.

КОНСТАТИРАНО БЕ СЛЕДНОТО:

1. „ЖИВЕЛ ЕНЕРДЖИ” ООД, оферта с вх. № 92-00-1230/09.04.2020г. по обособена позиция № 2– Благоустрояване улица в с. Струмешница.

Дружеството се управлява от Асен Живков Коемджиев и Живко Асенов Коемджиев, с начин на представителство – заедно и поотделно. При извършения подробен преглед на представените в офертата документи и декларираните в еЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в обявлението за обществената поръчка и изисквания към участниците, посочени в Документацията за участие в процедурата, комисията не констатира несъответствия.

Водена от горните констатации, комисията

РЕШИ:

ДОПУСКА участника „ЖИВЕЛ ЕНЕРДЖИ” ООД, оферта с вх. № 92-00-1230/09.04.2020г. по обособена позиция № 2–Благоустрояване улица в с. Струмешница до следващия етап от разглеждане на офертите.

2. „ЖИВЕЛ ЕНЕРДЖИ” ООД, оферта с вх. № 92-00-1231/09.04.2020г. по обособена позиция № 5– Благоустрояване ул."Христо Смирненски" с. Коларово“.

Дружеството се управлява от Асен Живков Коемджиев и Живко Асенов Коемджиев, с начин на представителство – заедно и поотделно. При извършения подробен преглед на представените в офертата документи и декларациите в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в обявлението за обществената поръчка и изисквания към участниците посочени в Документацията за участие в процедурата, комисията не констатира несъответствия.

Водена от горните констатации, комисията

РЕШИ:

ДОПУСКА участника „ЖИВЕЛ ЕНЕРДЖИ” ООД, оферта с вх. № 92-00-1231/09.04.2020г. по обособена позиция № 5– Благоустрояване ул. "Христо Смирненски" с. Коларово“ до следващия етап от разглеждане на офертите.

КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ.

Допуснати до този етап на процедурата са следните участници:

Участник „ЖИВЕЛ ЕНЕРДЖИ” ООД, подал оферта с вх. № 92-00-1230/09.04.2020г. по обособена позиция № 2–Благоустрояване улица в с. Струмешница и „ЖИВЕЛ ЕНЕРДЖИ” ООД, подал оферта с вх. № 92-00-1231/09.04.2020г. по обособена позиция № 5– Благоустрояване ул. "Христо Смирненски" с. Коларово“.

Критерий за възлагане на обществената поръчка е въз основа на икономически най- изгодна оферта. Икономически най- изгодна оферта се определя въз основа на критерий „оптимално съотношение качество/цена”, което се определя въз основа на предложената цена и на посочени от Възложителя показатели, включващи качествени аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка (чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП). Формирането на Комплексната оценка на офертите и начинът за определяне на оценката по всеки показател е посочен в Методиката за оценка на офертите.

Проверка за съответствие на Техническото предложение на участника „ЖИВЕЛ ЕНЕРДЖИ” ООД, оферта с вх. № 92-00-1230/09.04.2020г. по обособена позиция № 2–Благоустрояване улица в с. Струмешница с изискванията на възложителя за изготвянето.

Предложението е изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП, съдържа изисканите документи, като същите са представени в изискуемата форма. Предложението за изпълнение на поръчката на участника

съдържа задължително изискуемите елементи, определени като минимални изисквания към съдържанието на предложението и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на Техническата спецификация постигане на резултати.

Кратко описание на предложението на участника „ЖИВЕЛ ЕНЕРДЖИ” ООД, оферта с вх. № 92-00-1230/09.04.2020г. по обособена позиция № 2 Благоустройство улица в с. Струмешница, видно от което е че съдържа минимални изисквания към съдържанието на предложението, поради което са присъдени 20 базови точки.

Участникът е предложил срок за изпълнение предмета на поръчката от 38 календарни дни.

Предложението за изпълнение на поръчката започва с описание предмета на обществената поръчка.

Следва описание на технологичната последователност и продължителността на изпълнение на дейностите от строително – монтажните работи.

Видовете работи са описани в тяхната технологична последователност, като за всеки отделен вид работа е направено описание на технологията на изпълнение.

Описаната от участника технология на изпълнение на видовете дейности, включени в предмета на поръчката са съобразени с утвърдените стандарти за работа и приложимата нормативна база. Предложената технологична последователност на изпълнение е съобразена със спецификите на конкретния предмет на обществена поръчка.

Предложено е поетапно изпълнение на видовете дейности от предмета на смр, а именно:

- 1.подготвителни работи, включващи: временно строителство, сигнализация и въвеждане на временна организация на движение;
2. разрушителни и изкопни работи, включващи: разбиване на настилка и извършвани на изкопни работи – машинно и ръчно;
3. изпълнение на отводнителна решетка;
4. направа на основната настилка;
5. изпълнение на армирана бетонова настилка.

В табличен вид са предложени: механизация, оборудване за изпълнение, брой работна ръка, начало и край на конкретната дейност и норма време за изпълнение на конкретно смр.

Участникът е посочил, че предложените срокове за изпълнение на всички дейности по смр са обвързани с технологичния подход и са послужили за основа на изготвения и представен линеен график.

Предложени са конкретни действия на персонала, водещи до осигуряване на навременното стартиране на смр и оптимизиране на работния процес при

евентуални съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да доведе до занижаване на качеството.

Посочени са конкретно вменени задължения и отговорности на персонала за изпълнение на поръчката.

Таблично е представено ресурсно обезпечаване с механизация, оборудване на екипите, ангажирани с изпълнение на смр.

Представена е организация на строителната площадка по отношение на механизацията, с цел предотвратяване струпване и ненужно паркиране на същата механизация.

Участникът е представил конкретни мерки за ограничаване замърсяването на околната средата, които са насочени към предотвратяване от прахово замърсяване при транспортиране на инертни материали, замърсяване на пътна и друга инфраструктура при движение на механизация от и към работната площадка и правилното депониране на отпадъци. Отговорността по съблюдаване изпълнението на конкретните действия е вменена на Техническият ръководител на обекта.

Представена е организация за изпълнение предмета на поръчката, която включва- организация на строителната площадка, организационна структура на персонала, който ще изпълнява поръчката, дефиниране на ресурса, строителната техника и механизация.

В организация на строителната площадка участникът е предвидил дейности като: определяне на площадката за временно строителство, определяне на площадка за складиране на материалите и оборудването на обекта, изработване на план за доставка на строителни материали и оборудване.

Относно доставката на материали е предвидено тя да се осъществява, така че да гарантира качеството на материалите, тяхното предпазване от външни неблагоприятни метеорологични условия и да бъде съобразно графика на изпълнение на смр.

Представена е организация за доставка на материалите. Същата е разработена, така че да гарантира тяхното качество и спазване на предложения срок на изпълнение.

Разработена и представена е и организационна схема на ръководния изпълнителски състав, с показани взаимовръзки и подчиненост.

Участникът е акцентирал върху вътрешнофирмената комуникация и комуникацията с Възложителя, като средства, гарантиращи спазване на предложения срок на изпълнение.

Относно гарантиране качеството на изпълнение участникът е акцентирал върху : входящия контрол, контрол по време на изпълнение на работите, контрол от възложителя, контролни тестове.

Таблично е дефинирано разпределението на необходимия ресурс за изпълнението на всяка една дейност – работна ръка, материали, механизация и отговорни експерти.

Представеният линеен календарен график отразява представената работна програма от Участника в техническото предложение и съответства по отношение на срок, технологична последователност и разпределение на ресурсите.

Заключение на комисията:

Техническото предложение на Участника отговаря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължителни елементи и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати.

Техническото предложение, представено от Участника "ЖИВЕЛ ЕНЕРДЖИ" ООД, по обособена позиция № 2 Благоустройство улица в с. Струмешница, следва да бъде оценено по показател „Предложение за изпълнение на поръчката” (ПП)

Относно обстоятелствата, надграждащи минималните изисквания на Възложителя:

По показател „Предложение за изпълнение на поръчката” (ПП) Участникът "ЖИВЕЛ ЕНЕРДЖИ" ООД, се оценява с 40 т. (20 базови + 20), въз основа на съдържащите се в предложението на минимални изисквания и съдържание в предложението на едно от условията, надграждащи техническото предложение, а именно условие № 1 :

Условие № 1:

Участникът в своето техническо предложение като мерки за осигуряване на качеството при изпълнение на строителството е предложил мярка по качеството на влаганите материали и мярка върху качеството на строително-монтажните работи.

Представен е обхват на контрола, включващ:

- Контрол за качество и съответствие с изискванията на влаганите на обекта материали;
- Контрол на количеството реално вложени материали;
- Контрол на спазване на технологичните процеси- спазване на специфични изисквания на инвеститора по задание;
- Спазване на предвидените условия в договора за СМР;
- Спазване на сроковете за изпълнение;
- Постоянен количествен и качествен контрол на извършваните на обекта работи;
- Осигуряване на необходимата документация, проследяваща изпълнението на строителството;

Относно обхвата по контрола на качеството са предвидени проби и изпитвания на материалите.

Посочени са мерки относно съхранението на материалите и технологичното оборудване с цел изключване неблагоприятното въздействие върху доставките от атмосферните условия и дейностите на площадката, а така също и спазване на плана за безопасност и здраве.

Систематизирано са описани мерки по изпълнението на дейности, заложи в техническата спецификация на Възложителя и нужни за изпълнението на смр, като:

Земните работи. Акцентирано е върху технологията на уплътняване и качеството на материалите.

Основни пластове. Посочени са видовете материали и на какви изисквания следва да отговарят.

Бетонови работи. Участникът е посочил отново изискванията, които ще се спазват при изпълнението им. Посочени са изисквания на които следва да отговарят материалите. Посочен е и техният вид.

Армировка. Посочени са приложимите стандарти за качество.

Посочено е че залагат на политиката на ръководството, свързана със задачите по качеството, целяща усъвършенстване на изпълняваните дейности по смр.

Залагат на анализ на причините за несъответствия, които се документират.

Техническото предложение съдържа задължителните компоненти, а именно:

Обхват и предмет на мярката, очаквани резултати от прилагането ѝ, систематизиран план за прилагане на конкретната мярка, както и действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка.

От преждеизложените може да бъде направено обосновано заключение, че участник е представил предложение, съдържащо мерки за осигуряване на качеството при изпълнението на строителството в рамките на настоящата поръчка. Същите в достатъчна степен гарантират качествено изпълнение на строителни - монтажни работи и са насочени към навременна и качествена реализация на отделните дейности, свързани с изпълняваните СМР.

Предвид горното бяха присъдени предвидените 20 точки.

По отношение на Условие № 2: Предложение за опазване на околната среда при изпълнение на строителството

Техническото предложение съдържа мерки за опазване на околната среда при изпълнение на строителството. Налични са методи, чрез които ще бъдат приложени изискванията на действащото законодателство. Съдържа механизъм за прилагане на мерки за смекчаване на потенциалните негативни влияния върху отделните компоненти на околната среда, включващи атмосферен въздух, повърхностни и подземни води, почви, ландшафт, биологичното разнообразие, здравно-хигиенни аспекти, рискови енергийни източници, отпадъци (строителни, зелени) в резултат от изпълнението на строителните дейности.

Участникът не е показал в своето техническо предложение начинът по който тези мерки ще бъдат внедрени, осъществявани и контролирани от персонала, участващ при изпълнението на конкретната поръчка. За да са налични тези мерки, следва да включват хоризонтални и вертикални взаимовръзки между членовете на персонала, конкретни отговорности и контрол на експертния и изпълнителския състав на строежа при изпълнението на предвидените дейности в предложението.

Техническото предложение, в частта „опазване на околната среда” **не отчита** спецификата и местоположението на конкретния строеж, предмет на поръчката. В предложението са налични общопознати, приложими за изпълнение на всеки вид строително - монтажни дейности мерки, но не и такива, касаещи конкретния строеж. Поради горното не може да се извлече заключение, че участникът отчита специфичността на конкретния строеж, предмет на възлагане.

Ето защо по второто надграждащо условие, а именно Предложението, което съдържа конкретни мерки, ангажиращи изпълнителския състав при опазване на околната страна по време на изпълнение на дейностите част от строително - монтажните работи помощният орган на Възложителя не намери, че са изпълнени всички изброени условия, поради което не присъди допълнително 20 ,00 точки.

Проверка за съответствие на Техническото предложение на участника „ЖИВЕЛ ЕНЕРДЖИ” ООД, оферта с вх. № 92-00-1231/09.04.2020г. по обособена позиция № 5 „Благоустрояване ул.”Христо Смирненски” с.Коларово с изискванията на възложителя за изготвянето.

Предложението е изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39 ал.3 т.1 от ППЗОП, съдържа изискваните документи, като същите са представени в изискуемата форма. Предложението за изпълнение на поръчката на участника съдържа задължително изискуемите елементи, определени като минимални изисквания към съдържанието на предложението и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на Техническата спецификация постигане на резултати.

Кратко описание на предложението на участника „ЖИВЕЛ ЕНЕРДЖИ” ООД, оферта с вх. № 92-00-1231/09.04.2020г. по обособена позиция № 5 „Благоустрояване ул.”Христо Смирненски” с.Коларово, видно от което е че съдържа минимални изисквания към съдържанието на предложението, поради което са присъдени **20 базови точки.**

Участникът е предложил срок за изпълнение от 49 календарни дни.

Предложението за изпълнение на поръчката започва с описание предмета на обществената поръчка.

След това е описана технологичната последователност и продължителността на изпълнение на дейностите от строително – монтажните работи.

Видовете работи са описани в тяхната технологична последователност, като за всеки отделен вид работа е направено описание на технологията на изпълнение.

Описаната от участника технология на изпълнение на видовете дейности, включени в предмета на поръчката са съобразени с утвърдените стандарти за работа, приложимата нормативна база. Предложената технологична последователност на изпълнение е съобразена със спецификите на конкретния предмет на обществена поръчка.

Предложено е поетапно изпълнение на видовете дейности от предмета на смр, а именно:

1.подготвителни работи, включващи:временно строителство, сигнализация и въвеждане на временна организация на движение;

2. разрушителни и изкопни работи, включващи: разбиване на настилката и извършване на изкопни работи – машинно и ръчно;

3. изпълнение на отводнителна решетка;

4. полагане на бетонови бордюри;

5.направа на основната настилка

6. изпълнение на армирана бетонова настилка.

В табличен вид са предложени: механизация, оборудване за изпълнение, брой работна ръка, начало и край на конкретната дейност и норма време за изпълнение на конкретно смр.

Участникът е посочил, че предложените срокове за изпълнение на всички дейности по смр са обвързани с технологичния подход и са послужили за основа на изготвения и представен от тях линеен график.

Предложени са конкретни действия на персонала, водещи до осигуряване на навременното стартиране на смр и оптимизиране на работния процес при евентуални съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да доведе до занижаване на качеството.

Посочени са конкретно вменени задължения и отговорности на персонала за изпълнение на поръчката.

Таблично е представено ресурсно обезпечаване с механизация, оборудване на екипите, ангажирани с изпълнение на смр.

Представена е организация на строителната площадка по отношение на механизацията, с цел предотвратяване струпване и ненужно паркиране на същата механизация.

Участникът е представил конкретни мерки за ограничаване замърсяването на околната средата, които са насочени към предотвратяване от прахово замърсяване при транспортиране на инертни материали, замърсяване на пътна и друга инфраструктура при движение на механизация от и към работната площадка и правилното депониране на отпадъци. Отговорността по съблюдаване

изпълнението на конкретните действия е вменена на Техническия ръководител на обекта.

Представена е организация за изпълнение предмета на поръчката, която включва- организация на строителната площадка, организационна структура на персонала, който ще изпълнява поръчката, дефиниране на ресурса, строителната техника и механизация.

В организация на строителната площадка участникът е предвидил дейности като: определяне на площадката за временно строителство, определяне на площадка за складиране на материалите и оборудването на обекта, изработване на план за доставка на строителни материали и оборудване.

Относно доставката на материали е предвидено тя да се осъществява, така че да гарантира качеството на материалите, тяхното предпазване от външни неблагоприятни метеорологични условия и да бъде съобразно графика на изпълнение на смр.

Представена е организация за доставка на материалите. Същата е разработена, така че да гарантира тяхното качество и спазване на предложения срок на изпълнение.

Разработена и представена е и организационна схема на ръководния изпълнителски състав, с показани взаимовръзки и подчиненост.

Участникът е акцентирал върху вътрешнофирмената комуникация и комуникацията с Възложителя, като средства, гарантиращи спазване на предложения срок на изпълнение.

Относно гарантиране качеството на изпълнение участникът е акцентирал върху : входящия контрол, контрол по време на изпълнение на работите, контрол от възложителя, контролни тестове.

Таблично е дефинирано разпределението на необходимия ресурс за изпълнението на всяка една дейност – работна ръка, материали, механизация и отговорни експерти.

Представения линеен график отразява представената работна програма от Участника в техническото предложение и съответства по отношение на срок, технологична последователност и разпределение на ресурсите.

Заклучение на комисията:

Техническото предложение на Участника отговоря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължителни елементи и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати.

Техническото предложение, представено от Участника "ЖИВЕЛ ЕНЕРДЖИ" ООД, по обособена позиция № 5,,Благоустрояване ул."Христо

Смирненски” с.Коларово следва да бъде оценено по показател „Предложение за изпълнение на поръчката” (ПП)

Относно обстоятелствата, надграждащи минималните изисквания на Възложителя:

По показател „Предложение за изпълнение на поръчката” (ПП) Участникът ”ЖИВЕЛ ЕНЕРДЖИ” ООД, се оценява с 40 т. (20 базови + 20), въз основа на съдържащите се в предложението минимални изисквания и съдържание в предложението на едно от условията, надграждащи техническото предложение, а именно условие № 1 :

Условие № 1:

Участникът в своето техническо предложение като мерки за осигуряване на качеството при изпълнение на строителството е предложил мярка по качеството на влаганите материали и мярка върху качеството на строително-монтажните работи.

Представен е обхват на контрола, включващ:

- Контрол за качество и съответствие с изискванията на влаганите на обекта материали;
- Контрол на количеството реално вложени материали;
- Контрол на спазване на технологичните процеси- спазване на специфични изисквания на инвеститора по задание;
- Спазване на предвидените условия в договора за СМР;
- Спазване на сроковете за изпълнение;
- Постоянен количествен и качествен контрол на извършваните на обекта работи;
- Осигуряване на необходимата документация, проследяваща изпълнението на строителството;

Относно обхвата по контрола на качеството са предвидени проби и изпитвания на материалите.

Посочени са мерки относно съхранението на материалите и технологичното оборудване с цел изключване неблагоприятното въздействие върху доставките от атмосферните условия и дейностите на площадката, а така също и спазване на плана за безопасност и здраве.

Систематизирано са описани мерки по изпълнението на дейности, заложи в техническата спецификация на Възложителя и нужни за изпълнението на смр, като:

Земните работи. Акцентирано е върху технологията на уплътняване и качеството на материалите.

Основни пластове. Посочени са видовете материали и на какви изисквания следва да отговарят.

Бетонови работи. Участникът е посочил отново изискванията, които ще се спазват при изпълнението им. Посочени са изисквания на които следва да отговарят материалите. Посочен е и техният вид.

Армировка. Посочени са приложимите стандарти за качество.

Посочено е че залагат на политиката на ръководството, свързана със задачите по качеството, целяща усъвършенстване на изпълняваните дейности по смр.

Залагат на анализ на причините за несъответствия, които се документират.

Техническото предложение съдържа задължителните компоненти, а именно:

Обхват и предмет на мярката, очаквани резултати от прилагането ѝ, систематизиран план за прилагане на конкретната мярка, както и действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка

От преждеизложените може да бъде направено обосновано заключение, че участник е представил предложение, съдържащо мерки за осигуряване на качеството при изпълнението на строителството в рамките на настоящата поръчка. Същите в достатъчна степен гарантират качествено изпълнение на строителни - монтажни работи и са насочени към навременна и качествена реализация на отделните дейности, свързани с изпълняваните СМР.

Предвид горното бяха присъдени предвидените 20 точки.

По отношение на Условие № 2: Предложение за опазване на околната среда при изпълнение на строителството

Техническото предложение съдържа мерки за опазване на околната среда при изпълнение на строителството. Налични са методи, чрез които ще бъдат приложени изискванията на действащото законодателство. Съдържа механизъм за прилагане на мерки за смекчаване на потенциалните негативни влияния върху отделните компоненти на околната среда, включващи атмосферен въздух, повърхностни и подземни води, почви, ландшафт, биологичното разнообразие, здравно-хигиенни аспекти, рискови енергийни източници, отпадъци (строителни, зелени) в резултат от изпълнението на строителните дейности.

Участникът не е показал в своето техническо предложение начинът по който тези мерки ще бъдат внедрени, осъществявани и контролирани от персонала, участващ при изпълнението на конкретната поръчка. За да са налични тези мерки, следва да включват хоризонтални и вертикални взаимовръзки между членовете на персонала, конкретни отговорности и контрол на експертния и изпълнителския състав на строежа при изпълнението на предвидените дейности в предложението.

Техническото предложение, в частта „опазване на околната среда” **не отчита** спецификата и местоположението на конкретния строеж, предмет на поръчката. В предложението са налични общопознати, приложими за изпълнение на всеки вид строително - монтажни дейности мерки, но не и такива, касаещи конкретния строеж. Поради горното не може да се извлече заключение,

че участникът отчита специфичността на конкретния строеж, предмет на възлагане.

Ето защо по второто надграждащо условие, а именно Предложението, което съдържа конкретни мерки, ангажиращи изпълнителския състав при опазване на околната страна по време на изпълнение на дейностите част от строително - монтажните работи помощният орган на Възложителя не намери, че са изпълнени всички изброени условия, поради което не присъди допълнително 20,00 точки.

След разглеждане на техническите предложения, комисията взе следното решение:

Ценовите предложения на допуснатите участници да бъдат отворени на публично заседание на 22.04.2020 г. от 10:00 ч. в сградата на Община Петрич.

Председателят на комисията да изготви съобщение за датата и часа на отваряне на цено **Председател:** ния и да публикува съобщението в профила на купувача не по-малко от 4 работни дни преди деня на отварянето.

С тези действия приключи заседанието на комисията.

Настоящият протокол се приключи и подписа без възражения и особени мнения от всички членове на 14.04.2020г.

~~Председател:~~

...
(Антоанета ... Бъстева)

1.....
(инж. ... унова)

2.....
(инж. Никол ... В)