

№	Вид на дейността	Ед. Мярка	К-во	Продължителност (работни дни)	Начало на СМР до ден	Край на СМР до ден	Човешки ресурс		Материални		Вид на платения изпитан материал и обекта или демоитирана дейност	
							Брой работници	Квалификация на работната ръка (лица и експерти)	Брой машини	Вид на потребяваните материали		
<b>ПЪРВИ ЕТАП СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР</b>												
<b>СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР - ПЛАНИРАНЕ</b>												
1	Подписване на протокол акт 2а	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Технически ръководител 1бр	1,00	Лек автомобил 1бр	не се влизат материали
<b>СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР - ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>												
1	Планиране и дефиниране на обхвата на договора	-	-	4,00	2,00	5,00	3,00	3,00	Тех. ръководител 1бр, ЗБУТ 1бр, Контрол по качеството 1бр	1,00	Лек автомобил 1бр	не се влизат материали
2	Дефиниране на задачите	-	-	4,00	2,00	5,00						
3	Планиране на ресурсите	-	-	4,00	2,00	5,00						
4	Планиране управлението на риска	-	-	4,00	2,00	5,00						
5	Планиране на качеството	-	-	4,00	2,00	5,00						
6	Планиране на комуникациите	-	-	4,00	2,00	5,00						
7	Планиране на организацията и на хората	-	-	4,00	2,00	5,00						
8	Планиране на доставките	-	-	4,00	2,00	5,00						
9	Разработване на план за управление на договора	-	-	4,00	2,00	5,00						
<b>СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР - ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>												
<b>Полителни работи - временно строителство</b>												
1	Подобен опис на състоянието на строителната площадка преди започване на СМР	-	-	2,00	8,00	9,00	4,00	4,00	Работници 4бр	3,00	Бордова кола 1бр, Лек автомобил 1бр, Автокран 1бр	не се влизат материали
2	Организация на работната площадка. Съставяне 'актуализиране' на организационен план	-	-	2,00	8,00	9,00						не се влизат материали
3	Мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд	-	-	1,00	9,00	9,00						инвентарна таблица
4	Противопожарна защита - предприемане на необходимите мерки	-	-	1,00	9,00	9,00						инвентарна таблица
5	Мониторинг на ограждения и престъпаня ограждения около Приобектов офис	-	-	1,00	9,00	9,00						инвентарна таблица
6	Поставяне на информационна табела на строежа, съгласно изискванията на Наредба №2 от 2004г.	-	-	2,00	8,00	9,00						инвентарна таблица
7	Временно електроснабдяване на строежа /При обектовия офис/	-	-	1,00	8,00	8,00						инвентарна таблица
8	Временно водоснабдяване на строежа /При обектовия офис/	-	-	2,00	9,00	10,00						инвентарна таблица
9	Сезонни площи - изграждане и организация	-	-	2,00	9,00	10,00						инвентарна таблица
10	Санитарно обслужване	-	-	3,00	10,00	12,00						инвентарна таблица
11	Изграждане на офиси за ръководния състав, работници на строителя, възложителя и строителния надзор на обекта	-	-	1,00	9,00	9,00						инвентарна таблица
12	Мобилизация на строителната техника	-	-	1,00	9,00	9,00						инвентарна таблица
		-	-	3,00	10,00	12,00						инвентарна таблица
<b>Авторски надзор</b>												
1	Управяване на авторски надзор по време на реализиране на обекта. Изпълнява се от Проектант по всяка част. Минимален брой експерти на обекта е 1	-	-	65,00	1,00	89,00	1,00	1,00	Минимум 1 проектант експерт на ден	1,00	Лек автомобил 1бр	не се влизат материали
<b>Полителни работи - ВОВД</b>												
1	Изграждане и поддръжка на ВОВД за периода на строителство	-	-	90,00	1,00	90,00	1,00	1,00	Работници 1бр	1,00	Бордова кола 1бр	инвентарна таблица
<b>Основно строителство</b>												
<b>Дейности по част Геология</b>												
1	Дейности по част Геология дефинирани и определени в проекта и съгласувани с Възложителя	гл. сума	1,00	50,00	15,00	82,00	4,00	4,00	Работници 4бр	3,00	Комбиниран багер, Самосвал 2бр и друга строителна техника	не се влизат материали
<b>Дейности по част Земна основа (Хидротехническа)</b>												
1	Дейности по част Земна основа (Хидротехническа) дефинирани и определени в проекта и съгласувани с Възложителя	гл. сума	1,00	50,00	15,00	82,00	4,00	4,00	Работници 4бр	3,00	Комбиниран багер, Самосвал 2бр, Челон товарач и друга техника	не се влизат материали
<b>Дейности по част План за безопасност и здраве</b>												
1	Дейности по част ПБЗ дефинирани и определени в проекта и съгласувани с Възложителя	гл. сума	1,00	50,00	15,00	82,00	2,00	2,00	Работници 2бр	1,00	Бордова кола 1бр	не се влизат материали
<b>Дейности по част План за управление на строителните отпадъци</b>												
1	Дейности по част ПУСО дефинирани и определени в проекта и съгласувани с Възложителя	гл. сума	1,00	50,00	15,00	82,00	2,00	2,00	Работници 2бр	1,00	Бордова кола 1бр	не се влизат материали
<b>ВТОРИ ЕТАП СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР</b>												
<b>СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР - ПЛАНИРАНЕ</b>												
1	Подписване на протокол акт 2а	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Технически ръководител 1бр	1,00	Лек автомобил 1бр	не се влизат материали
<b>СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР - ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>												
1	Планиране и дефиниране на обхвата на договора	-	-	4,00	2,00	5,00	3,00	3,00	Тех. ръководител 1бр, ЗБУТ 1бр, Контрол по качеството 1бр	1,00	Лек автомобил 1бр	не се влизат материали
2	Дефиниране на задачите	-	-	4,00	2,00	5,00						
3	Планиране на ресурсите	-	-	4,00	2,00	5,00						
4	Планиране управлението на риска	-	-	4,00	2,00	5,00						
5	Планиране на качеството	-	-	4,00	2,00	5,00						
6	Планиране на комуникациите	-	-	4,00	2,00	5,00						
7	Планиране на организацията и на хората	-	-	4,00	2,00	5,00						
8	Планиране на доставките	-	-	4,00	2,00	5,00						
9	Разработване на план за управление на договора	-	-	4,00	2,00	5,00						
<b>СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР - ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>												
<b>Полителни работи - временно строителство</b>												
1	Подобен опис на състоянието на строителната площадка преди започване на СМР	-	-	2,00	8,00	9,00	4,00	4,00	Работници 4бр	3,00	Бордова кола 1бр, Лек автомобил 1бр, Автокран 1бр	не се влизат материали
2	Организация на работната площадка. Съставяне 'актуализиране' на организационен план	-	-	2,00	8,00	9,00						не се влизат материали
3	Мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд	-	-	1,00	9,00	9,00						инвентарна таблица
4	Противопожарна защита - предприемане на необходимите мерки	-	-	1,00	9,00	9,00						инвентарна таблица
5	Мониторинг на ограждения и престъпаня ограждения около Приобектов офис	-	-	1,00	9,00	9,00						инвентарна таблица
6	Поставяне на информационна табела на строежа, съгласно изискванията на Наредба №2 от 2004г.	-	-	2,00	8,00	9,00						инвентарна таблица
7	Временно електроснабдяване на строежа /При обектовия офис/	-	-	1,00	8,00	8,00						инвентарна таблица
8	Временно водоснабдяване на строежа /При обектовия офис/	-	-	2,00	9,00	10,00						инвентарна таблица
9	Сезонни площи - изграждане и организация	-	-	2,00	9,00	10,00						инвентарна таблица
10	Санитарно обслужване	-	-	3,00	10,00	12,00						инвентарна таблица
11	Изграждане на офиси за ръководния състав, работници на строителя, възложителя и строителния надзор на обекта	-	-	1,00	9,00	9,00						инвентарна таблица
12	Мобилизация на строителната техника	-	-	1,00	9,00	9,00						инвентарна таблица
		-	-	3,00	10,00	12,00						инвентарна таблица
<b>Авторски надзор</b>												
1	Управяване на авторски надзор по време на реализиране на обекта. Изпълнява се от Проектант по всяка част. Минимален брой експерти на обекта е 1	-	-	65,00	1,00	89,00	1,00	1,00	Минимум 1 проектант експерт на ден	1,00	Лек автомобил 1бр	не се влизат материали
<b>Полителни работи - ВОВД</b>												
1	Изграждане и поддръжка на ВОВД за периода на строителство	-	-	90,00	1,00	90,00	1,00	1,00	Работници 1бр	1,00	Бордова кола 1бр	инвентарна таблица
<b>Основно строителство</b>												
<b>Дейности по част Геология</b>												
1	Дейности по част Геология дефинирани и определени в проекта и съгласувани с Възложителя	гл. сума	1,00	50,00	15,00	82,00	4,00	4,00	Работници 4бр	3,00	Комбиниран багер, Самосвал 2бр и друга строителна техника	не се влизат материали
<b>Дейности по част Земна основа (Хидротехническа)</b>												
1	Дейности по част Земна основа (Хидротехническа) дефинирани и определени в проекта и съгласувани с Възложителя	гл. сума	1,00	50,00	15,00	82,00	4,00	4,00	Работници 4бр	3,00	Комбиниран багер, Самосвал 2бр, Челен товарач и друга техника	не се влизат материали
<b>Дейности по част План за безопасност и здраве</b>												

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ЗОП



Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ЗОП