



Европейски съюз
Европейски структурни и
инвестиционни фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г."



регистр № 122 / 2020

АНЕКС № 1

към ДОГОВОР № 92/21.06.2018г.

За възлагане на обществена поръчка с предмет: „Техническа помощ за изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за община Петрич“, финансиран по ОПОС 2014-2020 г.“

Днес, 19.06.....2020г. в гр. Петрич, между

ОБЩИНА ПЕТРИЧ, ЕИК 000024916, с адрес: гр.Петрич – 2850, ул.“Цар Борис III“ № 24, представлявана от Димитър Петров Бръчков – Кмет на община Петрич и Емилия Костадинова Стамчева – Главен счетоводител наричан за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

ОБЕДИНЕНИЕ „МЕНИДЖЪР-ПЕТРИЧ-2018“ ДЗД, ЕИК 177274043, със седалище и адрес на управление: гр.София-1612, р-н „Красно село“, ж.к.“Хиподрума“, бл.111, вх.1, ап.6, представлявано от Мариана Цветанова Христова, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание чл.116, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки, се подписа настоящия анекс, представляващ неразделна част от Договор № 92/21.06.2018г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Техническа помощ за изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за община Петрич“, финансиран по ОПОС 2014-2020 г.“

МОТИВИ

В Раздел V. **СРОКОВЕ**, чл.7 (1) от горесцитирания договор е записано

„Чл.7.(1). Сроктът за изпълнение на поръчката е 24 месеца, считано от датата на подписване на договора, но не по-късно от един месец преди изтичане на срока за физическо изпълнение на проекта, съгласно административния договор за безвъзмездна финансова помощ.“

Сроктът за изпълнение на проекта по **Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-29/29.11.2017г. (рег.№ BG16M1OP002-2.002-0007-C03 в ИСУН 2020)** за изпълнение на проект: „Проектиране и изграждане на инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за община Петрич“, финансиран по ОПОС 2014-2020 г.“, приоритетна ос 2 „Отпадъци“, процедура BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, е удължен с **Допълнително споразумение № 2 от 23.04.2020г. на 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на сключване на договора.**

В §4 от **Допълнително споразумение № 2 от 23.04.2020г.**, т.2 касаещ ”План за изпълнение/Дейности по проекта“, подточка „д“ продължителността на Дейност 8 „Организация и управление на проекта“, част от която е предоставянето на техническа помощ за изпълнение на



Европейски съюз
Европейски структурни и
инвестиционни фондове

**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г."**



проект „Проектиране и изграждане на инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за община Петрич“, финансиран по ОПОС 2014-2020 г.“ е удължена на 36 месеца.

Дейност 8 е задължителна за целия срок на изпълнение на проекта.

Като се има предвид, че срока за изпълнение на Договор № 92/21.06.2018г. е обвързан със срока на АДФП № Д-34-29/29.11.2017г. (рег.№ BG16M1OP002-2.002-0007-C03 в ИСУН 2020), който срок/период за изпълнение на проекта е 36 месеца, считано от датата на сключване на договора за АДФП, удължен с Допълнително споразумение № 2 от 23.04.2020г.

страните СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. В Раздел V. СРОКОВЕ, чл.7 (1)

„Срокът за изпълнение на поръчката е 24 месеца, считано от датата на подписване на договора, но не по-късно от един месец преди изтичане на срока за физическо изпълнение на проекта, съгласно административния договор за безвъзмездна финансова помощ”

се променя на

„Срокът за изпълнение на поръчката е 36 месеца, считано от датата на подписване на договора, но не по-късно от един месец преди изтичане на срока за физическо изпълнение на проекта, съгласно административния договор за безвъзмездна финансова помощ”

II. В останалата част договорът остава без промени.

Настоящия анекс е неразделна част от Договор № 92/21.06.2018г. за изпълнение на публична поръчка с предмет: „Техническа помощ за изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за община Петрич“, финансиран по ОПОС 2014-2020 г.“

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДИМИТЪР БРЪЧ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ

Информацията е
заличена на осн. чл.
36а, ал.3 от ЗОП

ЕМИЛИЯ СТАМЧЕВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Информацията е
заличена на осн. чл.
36а, ал.3 от ЗОП

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

МАРИАНА ХРИСТОВА
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ОБЕДИНЕНИЕ
„МЕНИДЖЪР-ПЕТРИЧ-2018” ДЗЗД

Информацията е
заличена на осн. чл.
36а, ал.3 от ЗОП

