



Европейски съюз  
Европейски структурни и  
инвестиционни фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
"ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г."



АНЕКС №1

регистров №142/2020 г.

към ДОГОВОР №141/23.08.2018г.

За възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в община Петрич“, финансиран по ОПОС 2014-2020 г. – Обособена позиция 1 - „Изработка и доставка на рекламни и информационни материали, включени в списъка по чл. 12, ал.1, т.1 от ЗОП”

Днес, 21.08.2020г. в гр. Петрич, между

**ОБЩИНА ПЕТРИЧ**, ЕИК 000024916, с адрес: гр.Петрич – 2850, ул. “Цар Борис III“ №24, представлявана от Димитър Петров Бръчков – Кмет на община Петрич и Емилия Костадинова Стамчева – Главен счетоводител наричан за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

**„ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ”** ЕООД, ЕИК 201557566, със седалище и адрес на управление: гр.София-1360, р-н „Връбница“, ул.”Маслиново клонче” №2, представлявано от Иван Веселинов Димитров, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание чл.116, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки, се подписа настоящия анекс, представляващ неразделна част от Договор №141/23.08.2018г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в община Петрич“, финансиран по ОПОС 2014-2020 г. – Обособена позиция 1 - „Изработка и доставка на рекламни и информационни материали, включени в списъка по чл. 12, ал.1, т.1 от ЗОП”

**МОТИВИ**

В Раздел II. **ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДОГОВОРА**, чл.2 (2) от горесцитирания договор е записано:

„Чл.2.(2). Срокът за изпълнение на поръчката е 24 месеца от датата на подписване на договора, но не по-късно от един месец преди изтичане на срока за физическо изпълнение на проекта, съгласно административния договор за безвъзмездна финансова помощ.”

Срокът за изпълнение на проекта по Административен договор за безвъзмездна финансова помощ №Д-34-29/29.11.2017г. (рег.№ BG16M1OP002-2.002-0007-C04 в ИСУН 2020) за изпълнение на проект: „Проектиране и изграждане на инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за община Петрич“, финансиран по ОПОС 2014-2020 г.“, приоритетна ос 2 „Отпадъци“, процедура BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително



Европейски съюз  
Европейски структурни и  
инвестиционни фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
"ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г."



третиране на битови отпадъци", е удължен с Допълнително споразумение № 2 от 23.04.2020г. на 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на сключване на договора за БФП.

В §4 от Допълнително споразумение №2 от 23.04.2020г., т.2 касаещ "План за изпълнение/ Дейности по проекта", подточка „г" продължителността на Дейност 7 „Изпълнение на мерки за информация и комуникация", е удължена на 36 месеца.

Дейност 7 е задължителна за целия срок на изпълнение на проекта.

Като се има предвид, че срока за изпълнение на Договор №141/23.08.2018г. е обвързан със срока на АДФП № Д-34-29/29.11.2017г. (рег.№ BG16M1OP002-2.002-0007-C04 в ИСУН 2020), който срок/период за изпълнение на проекта е 36 месеца, считано от датата на сключване на договора за АДФП, удължен с Допълнително споразумение №2 от 23.04.2020г.

**страните СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:**

**I. В Раздел II. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДОГОВОРА, чл.2 (1)**

*„Срокът за изпълнение на поръчката е 24 месеца от датата на подписване на договора, но не по-късно от един месец преди изтичане на срока за физическо изпълнение на проекта, съгласно административния договор за безвъзмездна финансова помощ"*

**се променя на**

*„Срокът за изпълнение на поръчката е 36 месеца от датата на подписване на договора, но не по-късно от един месец преди изтичане на срока за физическо изпълнение на проекта, съгласно административния договор за безвъзмездна финансова помощ"*

**II. В останалата част договорът остава без промени.**

Настоящия анекс е неразделна част от Договор №141/23.08.2018г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в община Петрич“, финансиран по ОПОС 2014-2020 г. – Обособена позиция 1 - „Изработка и доставка на рекламни и информационни материали, включени в списъка по чл. 12, ал.1, т.1 от ЗОП”.

Информацията е заличена  
На осн. чл. 37 от ЗОП, във  
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

**ДИМИТЪР БРЪЧКОВ**  
**КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ**

**ЕМИЛИЯ СТАМЧЕВА**  
**ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ**

Информацията е заличена  
На осн. чл. 37 от ЗОП, във  
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

**ЗА ИЗПЪЛ**

Информацията е заличена  
На осн. чл. 37 от ЗОП, във  
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

**ИВАН ДИМИТРОВ - УПРАВИТЕЛ**  
**НА „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ” ЕООД**

