



Европейски съюз
Европейски структурни и
инвестиционни фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г."



регистров № 148/2020

АНЕКС №1

към ДОГОВОР №144/10.09.2018г.

За възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в община Петрич“, финансиран по ОПОС 2014-2020 г. – Обособена позиция 2 – „Изпълнение на мерки за информация и комуникация“

Днес, 09.09......2020г. в гр. Петрич, между

ОБЩИНА ПЕТРИЧ, ЕИК 000024916, с адрес: гр.Петрич – 2850, ул. “Цар Борис III“ №24, представлявана от Димитър Петров Бръчков – Кмет на община Петрич и Емилия Костадинова Стамчева – Главен счетоводител наричан за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ“ ЕООД, ЕИК 833034039, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора-6000, ул.“Отец Паисий” №58, ет.3, ап.7 представлявано от Анелия Цветкова Минкова, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание чл.116, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки, се подписа настоящия анекс, представляващ неразделна част от Договор №144/10.09.2018г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в община Петрич“, финансиран по ОПОС 2014-2020 г. – Обособена позиция 2 – „Изпълнение на мерки за информация и комуникация“

МОТИВИ

В Раздел **II. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДОГОВОРА**, чл.2 (2) от горесцитирания договор е записано:

„Чл.2.(2). Срокът за изпълнение на поръчката е 24 месеца от датата на подписване на договора, но не по-късно от един месец преди изтичане на срока за физическо изпълнение на проекта, съгласно административния договор за безвъзмездна финансова помощ.“

Срокът за изпълнение на проекта по **Административен договор за безвъзмездна финансова помощ №Д-34-29/29.11.2017г. (рег.№ BG16M1OP002-2.002-0007-C04 в ИСУН 2020)** за изпълнение на проект: „Проектиране и изграждане на инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за община Петрич“, финансиран по ОПОС 2014-2020 г.“, приоритетна ос 2 „Отпадъци“, процедура BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, е удължен с **Допълнително споразумение № 2 от 23.04.2020г. на 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на сключване на договора за БФП.**



Европейски съюз
Европейски структурни и
инвестиционни фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г.”



В §4 от Допълнително споразумение №2 от 23.04.2020г., т.2 касаещ ”План за изпълнение/Дейности по проекта”, подточка „г” продължителността на Дейност 7 „Изпълнение на мерки за информация и комуникация”, е удължена на 36 месеца.

Дейност 7 е задължителна за целия срок на изпълнение на проекта.

Като се има предвид, че срока за изпълнение на Договор №144/10.09.2018г. е обвързан със срока на АДФФП № Д-34-29/29.11.2017г. (рег.№ BG16M1OP002-2.002-0007-C04 в ИСУН 2020), който срок/период за изпълнение на проекта е 36 месеца, считано от датата на сключване на договора за АДФФП, удължен с Допълнително споразумение №2 от 23.04.2020г.

страните СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. В Раздел II. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДОГОВОРА, чл.2 (2)

„Срокът за изпълнение на поръчката е 24 месеца от датата на подписване на договора, но не по-късно от един месец преди изтичане на срока за физическо изпълнение на проекта, съгласно административния договор за безвъзмездна финансова помощ”

се променя на

„Срокът за изпълнение на поръчката е 36 месеца от датата на подписване на договора, но не по-късно от един месец преди изтичане на срока за физическо изпълнение на проекта, съгласно административния договор за безвъзмездна финансова помощ”

II. В останалата част договорът остава без промени.

Настоящия анекс е неразделна част от Договор №144/10.09.2018г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в община Петрич“, финансиран по ОПОС 2014-2020 г. – Обособена позиция 2 – „Изпълнение на мерки за информация и комуникация”.

ЗА ВЪЗЛ

ДИМИТЪР
КМЕТ НА ОБ

ЕМИЛИЯ СТАМЧЕ
ГЛАВЕН СЧЕТОВОД

Информацията е
заличена
на осн. чл. 37 от ЗОП
във връзка с чл.59 от
ЗЗЛД

Информацията е
заличена
на осн. чл. 37 от ЗОП
във връзка с чл.59 от
ЗЗЛД

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

АНЕЛИЯ МИНКОВА
НА „ИЗДАТЕЛСКА І

Информацията е
заличена
на осн. чл. 37 от ЗОП
във връзка с чл.59 от
ЗЗЛД