

СПОРАЗУМЕНИЕ

За прекратяване на Договор за възлагане на обществена поръчка за инженеринг № BG16RFOP001-1.035-0006-C01-S-01 от дата 22.02.2021г. с предмет „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Изграждане на социални жилища за групи в неравностойно положение – гр. Петрич“, по взаимно съгласие, в частта на възложеното строителство

Днес 15.12.2021 г., в гр. Петрич, между:

ОБЩИНА ПЕТРИЧ, БУЛСТАТ 000024916, със седалище и адрес на управление: гр. Петрич, ул. „Цар Борис III“ № 24, представлявано от Димитър Петров Бръчков – Кмет на общината и Емилия Стамчева – главен счетоводител, от една страна, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

И

„АНКЕР ГРУП“ ЕООД, с Булстат 202323253, със седалище и адрес на управление: гр. Петрич, поземлен имот в местност „Неволница – Лозята“, с идентификатор 56126.45.10 представлявано от Управителя си Тая Стойкова Георгиева, от друга страна, наричана по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

се подписа настоящото Споразумение, представляващо неразделна част от Договор за възлагане на обществена поръчка за инженеринг № BG16RFOP001-1.035-0006-C01-S-01 от дата 22.02.2021г. с предмет „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Изграждане на социални жилища за групи в неравностойно положение – гр. Петрич“, подписан между същите страни, за следното:

І. СТРАНИТЕ УСТАНОВЯВАТ СЛЕДНОТО

1. След подписване на Договор за възлагане на обществена поръчка за инженеринг № BG16RFOP001-1.035-0006-C01-S-01, на Изпълнителя „АНКЕР ГРУП“ ЕООД е изпратено Възлагателно писмо с изх. № 92-00-755/19.03.2021г. за предприемане на действия по започване изпълнение на договора. Писмото е получено от Управителя на същата дата, а именно 19.03.2021г.

2. Изпълнителят е изработил и предал на Възложителя възложените му с договора инвестиционни проекти на дата 14.05.2021г., което е удостоверено с приемо-предавателен протокол. При приемането на инвестиционните проекти, Възложителят е представляван от Николай Попов – главен инженер в ОБА Петрич, който с подписа си е удостоверил приемане на проектите без забележки.

3. Стойността на изработените инвестиционни проекти в размер на 23 000 лева без ДДС или 27 600 лева с ДДС е изплатена на Изпълнителя изцяло и в срок.

4. След изработване на инвестиционните проекти и свързаната с тях проектно – сметна документация е установено, че стойността на строително-монтажните работи следва да бъде завишена, за което е уведомен и УО на ОПРР 2014-2020г. С изрично писмо № ЕО-ПЧ-1390/26.11.2021г. УО на ОПРР 2014-2020г. предоставя указания относно бюджетната част на проекта и подписания договор. Налагащата се промяна изисква прекратяване на подписания договор в частта на строително-монтажните работи и обявяване на нова обществена поръчка за строително-монтажни дейности с новите финансови условия, като прекратяването на договора не се дължи на виновно поведение на нито една от двете страни.

II. СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО

1. На основание чл. 64, ал. 2, т. 1 от Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прекратяват по взаимно съгласие Договор за възлагане на обществена поръчка за инженеринг № BG16RFOP001-1.035-0006-C01-S-01 от дата 22.02.2021г. с предмет „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Изграждане на социални жилища за групи в неравностойно положение – гр. Петрич“ в частта на възложеното строителство, считано от датата на подписване на настоящото споразумение.

2. С подписване на настоящото споразумение страните заявяват, че всички имуществени отношения помежду им са уредени, възложената дейност за проектиране е изпълнена качествено и в срок, същата е изплатена изцяло и в срок. Страните нямат претенции помежду си относно прекратената част на договора.

3. Договор за възлагане на обществена поръчка за инженеринг № BG16RFOP001-1.035-0006-C01-S-01 от дата 22.02.2021г. остава в сила в частта си относно упражняване на авторски надзор по време на строителството при уговорените в договора условия.

4. Предоставената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за добро изпълнение под формата на парична сума в размер на 18 264,00 лева следва да бъде върната на Изпълнителя по посочена от същия банкова сметка, в срок до 30 дни от подписване на настоящото споразумение, като от същата Възложителят ще удържи сума в размер на 210,00 /двеста и десет лева/, като гаранция, обезпечаваша изпълнението на дейността по упражняване на авторски надзор/3% от стойността на авторския надзор без ДДС/.

Настоящото Споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – един за Изпълнителя и два за Възложителя.

Информацията е заличена
За ОБЩ На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

.....
/Димитър Бръчков - Кмет/

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

.....
/Емилия Стамчева – Главен счетоводител/

Информацията е заличена
За „ На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

.....
/Таня Стойкова Георгиева – Управител
на „Анкер Груп“ ЕООД/