



Рег. № 78

АНЕКС

към Договор за обществена поръчка № 141/27.08.2020г., подписан между община Петрич и „Тео Морис - България“ ЕООД с предмет: „Експлоатация и стопанисване на Инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и събиране и транспортиране на зелени отпадъци“

Днес, 01.03.2024 г. в гр. Петрич, между страните:

ОБЩИНА ПЕТРИЧ, с адрес: гр. Петрич, п.к. 2850, ул. „Цар Борис III“ №24, БУЛСТАТ 000024916, представлявана от Димитър Бръчков, в качеството на Кмет на община Петрич и Емилия Стамчева - главен счетоводител, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

„ТЕО МОРИС - БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с ЕИК: 101157169, със седалище и адрес на управление: град Петрич – 2850, ул. „Полковник Дрангов“ № 4, ет. 4, ап. 8, представлявано от Ани Кирилова Василева - Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

се подписа настоящия Анекс на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, за следното:

I. Страните установяват:

1. С договор за обществена поръчка № 141/27.08.2020г., Община Петрич е възложила на „Тео Морис - България“ ЕООД, изпълнението на дейности по „Експлоатация и стопанисване на Инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и събиране и транспортиране на зелени отпадъци“, предмет на обявената с Решение № 7/25.02.2020г. на кмета на община Петрич обществена поръчка с номер в АОП: 00212-2020-0006. Общата цена на подписания договор възлиза на 3 649 495 лева без ДДС, при предложени единични цени на трите вида услуги предмет на поръчката, както следва:

- цена за компостиране на тон отпадък на вход – 24,00 лева без ДДС;
- цена за предварително третиране на тон отпадък на вход – 39,00 лева без ДДС;
- цена за събиране и транспортиране на тон зелени отпадъци до компостиращата инсталация – 50,00 лева без ДДС.

2. С вх. № 92-00-698 от дата 26.02.2024 г. в деловодството на общинска администрация е постъпило искане от представляващия „Тео Морис - България“ ЕООД за индексирание цената на сключения договор. Като мотиви са изложени увеличение цената на предоставяната услуга, предвид увеличението стойността на компонентите, които я формират /цената на горивото, цената на електрическата енергия, фонд работна заплата и свързаните с нея осигуровки и данъци за сметка на работодателя./

3. На 28.02.2024г. в деловодството на общинска администрация е постъпила докладна записка с вх. № 92-00-711/28.02.2024г. от г-жа Антоанета Петрова Ангелова на длъжност „началник отдел „Екология“ при общинска администрация Петрич, с която докладва искането на „Тео Морис - България“ ЕООД. След обстоен анализ на депонираните количества отпадъци, както на Инсталацията за предварително третиране, така и на Инсталацията за компостиране от датата на подписване на договора до настоящия момент, съпоставими към прогнозните количества по обявената обществена поръчка и прогнозните количества за

оставащия срок от договора, както и след обстоен анализ на разходите, необходими за обработка на тон отпадък, г-жа Ангелова потвърждава необходимостта от увеличението на единичните цени на услугите по компостиране на тон отпадък на вход и предварително третиране на тон отпадък на вход, като прави конкретни предложения.

Съгласно Доклада:

На двете инсталации работят общо 31 работника. При обявяване с Решение № 7/25.02.2020 г. на обществената поръчка с предмет „Избор на оператор за експлоатация и стопанисване на инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за община Петрич и събиране и транспортиране на зелени отпадъци“ Възложителят е определил прогнозната стойност на поръчката, като е съобразил размерът на минималната работна заплата в годината на обявяване на самата поръчка, а именно 610лв /2020г./. През 2021г. МРЗ се увеличава в размер на 650лв, през 2022г. се увеличава в размер на 710лв, през 2023г. се увеличава в размер на 780лв, и през 2024г. достига 933лв. Тенденцията в годините е увеличаване на размера на МРЗ с по 40-50лева, доколкото през 2024г. същата се увеличава със 153лева. Посоченото обстоятелство Възложителят не е могъл да предвиди при обявяване на обществената поръчка през 2020г., макар и да е положил необходимата грижа. Безспорно размерът на минималната работна заплата влияе върху размера на трудовите възнаграждения на наетите по трудови договори лица, върху размера на дължимите от работодателя осигурителни вноски, както и върху размера на дължимото възнаграждение за положен извънреден труд и положен труд в празнични и почивни дни. Безспорен е факта, че характерът на възложената услуга по подписания договор изисква човешки ресурс при изпълнението ѝ и основния дял месечен разход е за наетата работна ръка., което изисква и промяна в цената на предоставяната услуга.

На следващо място, не е малък дела при формиране на единичната цена на предоставяните услуги на разходите за гориво, електрическа енергия, чийто размер бележи неочаквано силно покачване предвид високия процент инфлация, обявен за страна последните години.

Предложение за промяна на цената за компостиране на тон отпадък на вход:

Г-жа Антоанета Ангелова предлага цена за компостиране на тон отпадък на вход – 110,00 лева без ДДС за изпълнението на Договора през 2024г. и 120,00 лева без ДДС през 2025г., след анализ на следните показатели:

- Прогнозирано количество отпадък на вход по договор за периода от датата на подписване на договора до 31.12.2023г. /по години/
- Реално измерено количество отпадък на вход за периода от датата на подписване на договора до 31.12.2023г. /по години/
- Цена по Договор /обработка и транспорт/
- Реални разходи по обработка на тон отпадък за периода от датата на подписване на договора до 31.12.2023г. /по години/

Предложение за промяна на цената за предварително третиране на тон отпадък на вход:

Г-жа Антоанета Ангелова предлага цена за предварително третиране на тон отпадък на вход – 72,00 лева без ДДС за изпълнението на Договора през 2024г. и 85,00 лева без ДДС за изпълнението на Договора през 2025г., след анализ на следните показатели:

- Прогнозирано количество отпадък на вход по договор за периода от датата на подписване на договора до 31.12.2023г. /по години/

- Реално измерено количество отпадък на вход за периода от датата на подписване на договора до 31.12.2023г. /по години/
- Цена по Договор
- Реални разходи по обработка на тон отпадък за периода от датата на подписване на договора до 31.12.2023г. /по години/

4. Предвид гореизложеното, страните приемат, че са налице основанията на **чл. 116, ал. 1, т. 3** от ЗОП, а именно:

- **Налице е първият елемент от състава на разглежданата правна норма**, а именно: обстоятелства, които са непредвидими за Възложителя при полагане на дължимата грижа от него, изразяващи се в непрекъснато повишаване на цените на услугите, предмет на договора, предизвикано от все още наличен инфлационен процес, последица от събития с извънреден характер, а именно икономическите последици от световната COVID-19 пандемия, продължила почти две години, нарушените вериги на доставки на стоки и материали, военните действия в Черноморския регион, повлияло несъмнено върху цената на електрическата енергия и горива. Проведената обществена поръчка, във връзка, с която е подписан и разглеждания договор е обявена с Решение № 7/25.02.2020г. на кмета на община Петрич. Към датата на определяне на прогнозната стойност на проведената обществена поръчка са заложили цени, които са съобразени с икономическата обстановка в страната, взети са в предвид и необходимите и предвидими рискове във финансово отношение, съобразени с промяната на инфлационния индекс, официално обявен в НСИ две години преди обявяване на поръчката. Взет е предвид и процента на ежегодното увеличение на МРЗ. Икономическата обстановка в страната и в световен мащаб, обаче последните години е изключително динамична. Формирането на цените на разглежданите услуги включват фактори, като фонд работна заплата, енергия и горива, които са изключително обвързани и влияещите се от посочените събития, предвид което независимо от полагане на необходимата грижа, за да бъдат предвидени всички оказващи въздействие върху прогнозната стойност фактори, налице са обстоятелства, които трудно могат да бъдат прогнозираны, а същите оказват влияние върху изпълнението на договора.

-**Налице е и втория елемент от състава на разглежданата правна норма**, а именно:

Възникнала необходимост от изменение на договора в резултат на необратими икономически промени, които страните не са могли и не са били длъжни да предвидят при неговото сключване, което води до значително разминаване в насрещните престации, при които изпълнителят е поставен в ситуация на невъзможност да изпълни офериранияте дейности на офериранияте цени. При подписване на конкретен договор, всяка от страните поема определен търговски риск, който обаче следва да бъде поносим. В случая, повишаването в рамките на изключително кратък период от време на цените на продуктите, предмет на подписания между страните договор, не можем да определим, като поносим търговски риск.

-**Налице е и третия елемент от хипотезата на разглежданата правна норма**, а именно:

изменението на договора не води до промяна на предмета му.

5.Промяната в стойността на Договора няма да наруши ограничението, определено в чл. 116, ал. 2 от ЗОП.

II. ПРЕДВИД ГОРНОТО, страните се СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Считано от датата на подписване на настоящия анекс цената за предварително третиране на тон отпадък на вход, се определя, както следва:

- за 2024г. в размер на 72,00 лева/тон без ДДС;
- за 2025г. в размер на 85,00 лева /тон без ДДС.

1. Считано от датата на подписване на настоящия анекс цената за компостиране на тон отпадък на вход, се определя, както следва:

- за 2024г. в размер на 110,00 лева/тон без ДДС;
- за 2025г. в размер на 120,00 лева /тон без ДДС.

III. С Решение № 266-Н0-И0-А2/2022 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда е актуализирано Комплексно разрешително № 266-Н0/2008 г., като инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци са извадени извън обхвата на комплексното разрешително, предвид което чл.1 (2), булет втори
„Приемане и предварително третиране на отпадъци по кодове, съгласно Комплексно разрешително № 266-Н0/2008 г. за Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на община Петрич“

Следва да се чете:

„Приемане и предварително третиране на отпадъци по кодове, съгласно Решение №01-РД-00000678-00/27.02.2023 г. на Директора на РИОСВ-Благоевград за извършване на регистрацията и издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци“

IV. Всички останали клаузи по Договор за обществена поръчка № 141/27.08.2020г., подписан между община Петрич и „Тео Морис - България“ ЕООД с предмет: „Експлоатация и стопанисване на Инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и събиране и транспортиране на зелени отпадъци“, остават непроменени.

Настоящия анекс се състави в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Приложения:

- 1.Искане с вх. № 92-00-698/26.02.2024г. от управителя на „Тео Морис - България“ ЕООД;
- 2.Докладна записка от началник отдел „Екология“ при ОБА Петрич с вх. № 92-00-711/28.02.2024 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДИМИТЪР БРЪЧКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ Ани Василева - управител
„ТЕО МОРИС - БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: Емилия Стамчева

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД