

АНЕКС

Към договор № 54/30.08.2016г.

Днес, 03.10.2016г., в с.Братя Даскалови, между:

1. **Община Братя Даскалови**, с БУЛСТАТ 000817568, с адрес: с. Братя Даскалови, ул.Септемврийци № 55, представлявана от Иван Стоянов Танев-кмет на община Братя Даскалови и Злати Стефанов Енев – гл. счетоводител на община Братя Даскалови, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,от една страна
- и
2. **„УСТОИ Инженеринг” ООД**, със седалище по регистрация и адрес за кореспонденция: гр.Чирпан, ул.”Кочо Цветаров” №48, ЕИК 200231710,ИН по ЗДС: BG 200231710, представлявано от Тания Христова - управител, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

се сключи настоящият анекс към подписания между същите страни договор № 54/30.08.2016г. за „Ремонт на отводнителни съоръжения: отходна канализация в с. Оризово,отводнителен канал в с.Братя Даскалови, отводнителен канал в с.Съединение, отводнителна канавка в с.Партизанин, уличен канал от ОТ-16 ÷ ОТ-30 в с.Малък дол, водосток в с.Горно ново село”, с който страните се съгласиха за следното:

1. Срокът на изпълнение, определен в Раздел II, чл. 5 от договор № 54/30.08.2016г. се удължава до 20.11.2016г.
2. Всички останали клаузи от договор № 54/30.08.2016г. не се променят.
3. Настоящият анекс е неразделна част от договор № 54/30.08.2016г.
4. Този анекс се състави и подписа в 3 /три/ еднообразни екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИВАН СТОЯНОВ ТАНЕВ
/КМЕТ НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
/„УСТОИ Инженеринг” ООД/

.....
ЗЛАТИ СТЕФАНОВ ЕНЕВ
/ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ/