

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО

№ Д: 170... / М.О.Г.: . . 2 0 1 9 г

Днес, 11.09.....2019 г. в гр. Шабла, на основание и на основание чл. 183 от ЗОП, във връзка с проведената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: **"Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци"**, с Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществени поръчки: 00997-2019-0004 и съгласно Решение № РД-04-384/09.08.2019 г. на кмета на Община Шабла в качеството му на Възложител се сключи настоящият договор между:

1. **ОБЩИНА ШАБЛА**, с адрес гр. Шабла, ул. „Равно поле” № 35, ЕИК по БУЛСТАТ 000852957 представлявана от Мариян Жечев - Кмет на Общината, и Ани Хараламбиева – Н-к отдел Счетоводство, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и от друга страна

2. **"ПЪТСТРОЙ-ВАРНА" ЕООД** с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. Академик Андрей Сахаров» № 1, ет.5 и адрес по регистрация гр. Варна, ул. Академик Андрей Сахаров» № 1, ет.5, с ЕИК:103561242, представлявано от Ангел Дерменджиев, в качеството на Управител, определен за изпълнител след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, наричано по долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

като страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши на свой риск срещу възнаграждение, строително-монтажните работи на обект, финансиран чрез „Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда” (ПУДООС): **"Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци"**, като извърши дейностите по техническа рекултивация .

(2) Видовете и количествата СМР, както и договорените еденични цени са съгласно оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, кличественно-стойностните сметки и анализите за еденичните цени към нея, които са неразделна част от настоящия договор. :

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да изпълни СМР, в пълно съответствие с утвърдените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и одобрени по реда на действащата нормативна уредба, работни проекти и изискванията, посочени в техническата спецификация, както и съгласно представената оферта от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(4) Договорът се сключва под условие, в съответствие с чл. 114 от ЗОП, доколкото към момента на откриване на процедурата, финансиране не е осигурено, като настоящия договор е с отложено изпълнение.

II. СРОК НА ДОГОВОРА.

Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ Регламент относно защитата на данни).

Чл. 2. (1) Общият срок за изпълнение на строително-монтажните работи за техническата рекултивация, предмет на Договора, съгласно техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, е 5 (пет) месеца.

(2) Срокът по ал. 1, т. 1, започва да тече от датата на подписване на Протокол Образец № 2/2а за откриване на строителна площадка по Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, и приключва с издаване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт /Образец № 15 по Наредба № 3/31.07.2003 г.) .

(3) Изпълнението на работите по настоящия договор е съгласно предложението от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** линеен календарен план-график за извършване на отделните видове работи.

(4) Срокът на договора приключва след извършване на биологичната рекултивация с приемане на обекта с Акт /Образец № 16.

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 3. (1) Цената за цялостното изпълнение на Договора, съгласно ценовата оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и остойностената Количествена сметка, е:

1 903 529,12 (един милион деветстотин и три хиляди петстотин двадесет и девет лв. и 12 ст.) лв., без включен ДДС,

2 284 234,94 (два милиона двеста осемдесет и четири хиляди двеста тридесет и четири лв. и 94 ст.) лв., с включен ДДС.

- За Техническа рекултивация – 1 826 842,72 лева (един милион осемстотин двадесет и шест хиляди осемстотин четиридесет и два лв. и 72 ст.) без ДДС и 2 192 211,26 лева (два милиона сто деветдесет и две хиляди двеста и единадесет лв. и 26 ст.) с ДДС

- За Биологична рекултивация – 76 686,40 лева (седемдесет и шест хиляди шестстотин осемдесет и шест лв. и 40 ст.) без ДДС и 92 023,68 лева (деветдесет и две хиляди двадесет и три лв. и 68 ст.) с ДДС

(2) Посочената стойност е получена след остойносттаване на приложените количествени сметки за видовете СМР при следните ценообразуващи показатели:

- средна часова ставка за труд за работник: 4.00 лв./ч.
- допълнителни разходи върху разходите за труд: 85 %
- допълнителни разходи върху разходите за механизация: 30 %
- доставно-складови разходи върху разходите за материали: 8 %
- печалба върху всички разходи за изпълнение на работата: 8 %

Чл. 4. Единичните цени, посочени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в количествено-стойностната сметка, включват всички разходи за изпълнение на вида работа - за труд, материали, механизация, печалба, за подготвителни работи, както и за други разходи и няма да бъдат увеличавани до пълното изпълнение на строежа по този договор.

Чл. 5. Схема на плащане:

(1) За техническата рекултивация, която ще се финансира от ПУДООС, Възложителя ще извърши плащания към Изпълнителя, както следва:

1. В размер до 80 % (осемдесет процента) от предложената цена за техническата рекултивация след представяне на документите съгласно Правилник за изпълнение и предаване на строително-монтажните работи, в съответствие с Наредба № 2/2003 г. и Наредба № 3/2003 г., протокол за обема извършена работа /Акт образец № 19/, съответстваща на разходите, подписан от инвеститорски контрол и одобрен от директора на РИОСВ Шумен, фактура за извършените СМР, издадена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ Регламент относно защитата на данни).

2. Междинно плащане в размер до 15 % (петнадесет процента) от предложената цена за техническа рекултивация, след завършване на техническата рекултивация и представяне на следните документи:

- Заповед на основание на чл. 23, ал. 1, т.1, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за опазване на земеделските земи (последно изм. ДВ, бр. 35 от 08.05.2012г).

- Одобен от кмета на общината протокол на комисия за приемане на техническата рекултивация съгласно Раздел V от НАРЕДБА № 26 от 2.10.1996г, за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабо продуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумосния пласт (обн. ДВ, бр.89 от 22.10.1996г., изм. и доп. Бр. 30 от 22.03.2002г.), фактура за извършените СМР, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- Акт обр. 15.

3. Окончателно плащане в размер до 5% (пет процента) от предложената цена за техническа рекултивация след завършване на биологичната рекултивация и след представяне на следните документи:

- Заповед на основание на чл. 23, ал. 1, т.1, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за опазване на земеделските земи (последно изм. ДВ, бр. 35 от 08.05.2012г).

- Одобен от кмета на общината протокол на комисия за приемане на биологичната рекултивация съгласно Раздел V от НАРЕДБА № 26 от 2.10.1996г, за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабо продуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумосния пласт (обн. ДВ, бр.89 от 22.10.1996г., изм. и доп. Бр. 30 от 22.03.2002г.), фактура за извършените СМР, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

- Протокол образец № 16.

(2) За биологичната рекултивация, която ще се финансира от община Шабла, плащаният към възложителя ще се извършат както следва:

1. Междинни плащания в размер до 95 % (деветдесет и пет процента) от предложената цена за биологичната рекултивация след представяне на документите съгласно Правилник за изпълнение и предаване на строително-монтажните работи, в съответствие с Наредба № 2/2003 г. и Наредба № 3/2003 г., протокол за обема извършена работа /Акт образец № 19/, съответстваща на разходите, подписан от инвеститорски контрол и одобрен от директора на РИОСВ Шумен, фактура за извършените СМР, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. Окончателно плащане в размер до 5% (пет процента) от предложената цена за техническа рекултивация след завършване на биологичната рекултивация и след представяне на следните документи:

- Заповед на основание на чл. 23, ал. 1, т.1, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за опазване на земеделските земи (последно изм. ДВ, бр. 35 от 08.05.2012г).

- Одобен от кмета на общината протокол на комисия за приемане на биологичната рекултивация съгласно Раздел V от НАРЕДБА № 26 от 2.10.1996г, за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабо продуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумосния пласт (обн. ДВ, бр.89 от 22.10.1996г., изм. и доп. Бр. 30 от 22.03.2002г.), фактура за извършените СМР, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

- Протокол образец № 16.

Чл. 6. За направените от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, но не одобрени от финансиращата страна - ПУДООС разходи, Община Шабла не носи отговорност и не дължи плащане, независимо от подписаните протоколи, за приемане на действително извършени СМР на обекта.

Чл. 7. Преди подготвяне на всяко едно искане за плащане, към финансиращата страна – ПУДООС, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, всички приложими документи във връзка с верифицирането на разходите по изпълнението на обекта, изискващи се по Закона за устройство на територията и поднормативните актове по прилагането

Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ Регламент относно защитата на данни).

му; приемо-предавателен протокол за действително извършените разходи; за изпълнени видове работи (Акт – Образец № 19), проформа-фактура за стойността на действително извършените СМР на обекта, предмет на Договора.

Чл. 8. (1) Фактурите за извършване на плащания и проформа-фактурите се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводството.

(2) Те следва да съдържат задължителната информация и в описателната им част се вписва задължително следния текст: „Разходът е направен за обект: “Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци“, гр. Шабла”, финансиран от ПУДООС”.

Чл. 9. (1) Всички разходо-оправдателни документи по Договора - фактури и/или други документи с еквивалентна доказателствена стойност трябва да са издадени в лева.

(2) Всички плащания по договора ще се извършват в български лева.

Чл. 10. Плащанията ще бъдат извършвани по следната банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:
IBAN – BG26RZBB91551064322016

BIC код - RZBBBGSF

Банка – Райфайзен (България) ЕАД

Титуляр: “Пътстрой – Варна“ ЕООД

Чл. 11. Преведените средства от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, но неусвоени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както и натрупаните лихви, глоби, неустойки, суми по нередности и други неправомерно получени средства от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в изпълнение на настоящия договор се възстановяват по банковата сметка на Община Шабла:

IBAN: BG59 IABG 7495 8400 2075 01,

BIC: IABGBGSF,

Банка БАНКА „ИНТЕРНЕСЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД клон ДОБРИЧ, офис Шабла;

Вид на плащане: 446500

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 12. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни качествено и в уговорения срок възложените му работи като организира и координира цялостния процес на строителството, съгласно одобрения проект и в съответствие с:

- Офертата с приложенията към нея;
- Действащата нормативна уредба;
- Действащи норми по здравословни условия на труд;
- Документацията предоставена от Възложителя;

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да извърши, с надлежната грижа и усърдие и в съответствие с клаузите на Договора, изцяло СМР до съставяне на Акт обр.15. Той е длъжен да изпълни и завърши работите, и да отстрани всякакви дефекти по тях. Да осигури всичко свързано с надзор, персонал, материали, съоръжения, екипировка и всички други позиции изисквани в и за такова строителство, независимо дали са от временен или постоянен характер, изпълнение, завършване и отстраняване на дефекти, така както са посочени в договора или може с основание да се сметнат за произтичащи от него.

(3) Броят на специалистите и работниците, назначени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** трябва да е достатъчен, и всеки от тях трябва да има необходимата квалификация, за да се гарантира навременно и качествено изпълнение на работите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да подмени незабавно всички лица, които възпрепятстват правилното изпълнение на работите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** прави самостоятелен подбор на целия персонал и работниците. Той се съобразява с всички трудови закони, отнасящи се до неговите служители, плаща им надлежно и

Заличена информация на
основание чл.36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл.4, т.1 от
Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ
Регламент относно защитата
на данни).

им позволява да ползват своите законни права.

Чл. 13. (1) Извършените строителни дейности и работи трябва да отговарят на общоприетите стандарти за качество и годност.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да извърши строително-монтажните работи със свои материали и при неизпълнение не може да се позовава на липсата на тези материали.

(3) Вложените стоки и материали да са качествени и придружени със сертификат за качество и произход. Качеството на изпълнение, детайлите и материалите трябва да съответстват на спецификациите, чертежите, инспекциите, моделите, образците, шаблоните и други изисквания в проекта, които да са на разположение на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за нуждите на идентификацията по време на периода на изпълнение.

(4) Ако материали или позиции, които трябва да се вградят в изделие или за производство на детайли са приети технически по този начин, те може да бъдат бракувани и незабавно заменени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ако по-късна проверка установи дефекти или грешки. На **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** може да бъде предоставена възможността да извърши поправки и да направи доброкачествени материалите и позициите, които са били бракувани. Тези материали и позиции трябва да се приемат за вграждане в изделието само ако качеството на поправката се одобрява от строителния надзор и инвеститорския контрол по договора.

Чл. 14. (1) Работата на обекта се контролира от самия **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и от определен негов представител, който да извършва тази дейност. Представителят на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има пълното право да взема всякакво решение, необходимо за извършване на работата, да получава и изпълнява административни заповеди и да подписва дневника на обекта.

(2) Във всички случаи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорността за успешното изпълнение на работите, включително, че неговите служители и работници спазват нормативните изисквания и изискванията по изпълнението регламентирани с настоящия договор и документацията към него.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да забранява достъп до площадката на всички лица, които не са ангажирани в работа по договора, с изключение на лица представители на Възложителя и на финасиращият орган, както и на съответни контролни органи.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да гарантира охраната на площадката през цялото време на изпълнението и е отговорен за взимане на необходимите мерки в интерес на свои служители, представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и трети страни, за да предотврати всякакви загуби или произшествия, които могат да възникнат при извършване на работата.

(5) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да предприеме на своя отговорност, и за своя сметка, всички съществени мерки, за да гарантира, че съществуващите постройки и инсталации се охраняват, съхраняват и поддържат. Той е отговорен за доставка и поддържане за своя сметка на осветление, защита, ограждане и охрана на съоръжения, които са необходими за правилното изпълнение на работата.

(6) Ако по време на изпълнението на Договора, в следствие на произшествие или повреда възникне необходимост от вземане на спешни мерки за предотвратяване на риск от произшествие или повреда или за осигуряване на гаранция, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** /или негов представител/ е длъжен да връчи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** официално уведомление, с което указва, какво трябва да се направи. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не желае или не е в състояние да предприеме необходимите мерки, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** може да разпреди тези мерки да се осъществят за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, до размера на неговата отговорност. Документираните разходи извършени от Възложителя за сметка на Изпълнителя се удържат от междинното или окончателно плащане

(7) На своя отговорност и за своя сметка, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да вземе всички предпазни мерки, изисквани от добрата строителна практика и преобладаващите условия за опазване на съседни имоти с цел да избегне възможността да се причинят необичайни

Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ Регламент относно защитата на данни).

смущения в тях. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да обезщети **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за финансовите последици от всички искове, предявени от собственици на съседна земя, или съседи, до размера на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(8) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да гарантира, че работата и инсталациите няма да нанасят щети или да пречат на трафика по комуникационни артерии /пътища/ и при избора на маршрути и превозни средства, той ще се съобразява с ограниченията за тегло.

(9) Временната организация и безопасност на движението ще се осъществяват съгласно, изискванията заложи в Техническата спецификация и приложимото национално законодателство.

(10) Всякакви специални мерки, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** смята, че са необходими, с цел защитаване или укрепване на пътища или мостове, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, независимо от това дали се осъществяват или не се осъществяват от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Поправката на всяка повреда, причинена на пътища или мостове при транспортирането на материали, съоръжения или екипировка е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(11) Когато при извършване на работа **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** попадне на репери указващи наличие на подземни кабели, тръбопроводи и инсталации, той трябва да запази положението на тези репери, или да ги върне на тяхното място, ако се е наложило временно да ги премести. Таква операция изискват предварително одобрение и съгласуване със съответната институция или специализирана администрация.

(12) В случаите когато наличието на кабели, тръбопроводи и инсталации не е посочено в проекта, но е установено с помощта на репери и референции, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има общото задължение да положи необходимите старания и задължения относно предпазване, отместване и връщане на място на горните елементи.

(13) Задълженията да отмества и връща на мястото им кабели, тръбопроводи и инсталации, и свързаните с това разходи, няма да са отговорност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ако **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** реши да поеме отговорността. Същото важи за случая, когато това задължение и свързаните с него разходи се прехвърлят върху друга специализирана администрация или върху агент.

(14) Когато има опасение, че някоя извършвана на площадката дейност може да причини затруднение на предприятие за комунални услуги или да му нанесе щети, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен незабавно да уведоми писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, предвиждайки необходимия период от време за своевременно взимане на подходящи мерки, осигуряващи нормално продължаване на работата.

(15) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е отговорен за точното маркиране на обекта съобразно първоначалните ориентири, граници и справочни нива, както и за правилността на положението, котите, размерите и подреждането на всички части на обекта.

(16) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършените строително-монтажни работи, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. Закриване се извършва след съставяне на съответните протоколи за извършените строително-монтажни работи и тяхното приемане и подписване от Възложителя.

(17) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството, които се дължат на виновното поведение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са за негова сметка. Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на строителството се заплащат от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимото съдействие за изпълнение на възложените по Договора работи.

Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ Регламент относно защитата на данни).

2. Да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** приемане на възложените по Договора работи, в случай, че са изпълнени точно и качествено, в съответствие с одобрените инвестиционни проекти, в съответствие с техническата спецификация, приетата оферта и предлагана цена, и всички действащи към момента закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер и изискванията на ЗУТ и свързаната нормативна уредба, при условията и по реда на настоящия договор.

3. Да получи съответното възнаграждение за изпълнение на настоящия договор при условията и по реда на настоящия договор.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да предостави на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** своевременно всички налични документи и разрешителни, позволяващи законосъобразното започване на строително-монтажните дейности.

2. Да окаже необходимото съдействие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнение на възложените му работи.

3. Да приеме изработеното от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ако то е извършено по реда и при условията на настоящия договор.

4. Да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** извършените работи, съобразно уговорените срокове и начини.

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да оказва текущ контрол по изпълнението на работата. Контролът ще се осъществява от определени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** длъжностни лица, които ще подписват от негово име протоколите за извършените констатации;

2. Да иска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълни възложената работа в срок и без отклонения от поръчката. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да изисква некачествено изпълнени работи да бъдат отстранени или поправени съгласно изискванията на проекта и нормативните документи, като допълнителните разходи в този случай са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

3. Да иска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да му предаде изработеното.

VI. КОНТРОЛ. КАЧЕСТВО. ЗАСТРАХОВКИ.

Чл. 18. (1) Контролът по изпълнението на строително-монтажните работи ще се осъществява от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в изпълнение на това му правомощие предписанията са задължителни за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, доколкото не пречат на неговата самостоятелност и не излизат извън рамките на поръчката.

(2) Преди започване на строежа, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да осигури строителен надзор, като сключи договор с лицензирано /съответно регистрирано/ за това лице.

(3) Предписанията на лицето, упражняващо строителен надзор, вписани в дневника на строежа /заповедната книга/ са задължителни за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира качествено изпълнение на поръчката. В рамките на гаранционните срокове **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отстранява за своя сметка всички констатирани дефекти на изработеното.

Чл.19. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е представил валидна застрахователна полица на "Застраховка за професионална отговорност в проектирането и строителството", съгласно чл.171 от ЗУТ и изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, към датата на сключване на договора.

(2) В случай че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** констатира неизпълнение на задължението за

Заличена информация на
основание чл.36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл.4, т.1 от
Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ
Регламент относно защитата
на данни).

сключване и поддържане на застраховка по чл. 171, той може да спре всички плащания, които дължи.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава съгласно чл. 173 от ЗУТ да сключи допълнителна застраховка за обезпечаване на отговорностите му за конкретния обект предмет на договора. Допълнителната застраховка, ще покривава материални вреди върху строежа, материалите, строителната механизация и оборудването на строителната площадка, настъпили през срока на строителството. Най-малката сума на такава застраховка се равнява на сумата по настоящия договор.

(4) Всички изброени в този член застраховки трябва да се направят в срок от 15 дни от подписване на договора, като влизат в сила при започване на работите по обекта и са валидни до окончателното им приемане и въвеждане на обекта в експлоатация. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** застрахователните полиции при поискване от Възложителя доказва редовното и навременно изплащане на застрахователните премии.

(5) Независимо от задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да направи застраховки, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е единственото отговорно лице и е длъжен да обезщети Възложителя за всякакви искове на трети страни за щети, нанесени на собственост или персонални наранявания, възникнали вследствие на извършване на работите от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, негови служители и работници ангажирани с работите.

VII. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТА.

Чл. 20. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да завърши и предаде обекта, както и наличната документация до изтичане на крайния срок на Договора, посочен в чл.2 от настоящия договор.

(2) Договорът ще се счита изпълнен със съставяне на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа обр.15 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството /ДВ бр.72 от 2003 год./.

Чл. 21. (1) След завършване на всички включени в обхвата на Договора работи и предпускови операции, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмена покана до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, строителния надзор и пректанта, да направи оглед и да приеме извършената работа и за съставяне на Констативен акт образец №15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(2) Преди да предаде окончателно изпълнената работа **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да извърши приемни измервания, да състави протоколи и извърши всички изпитания, съгласно изискванията на нормативната уредба, приложими към дейностите по предмета на договора.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, проектантът, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и лицето, упражняващо строителен надзор, съставят констативен акт обр.15, с който удостоверяват, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ и условията на сключения договор. Към този акт се прилагат и протоколите за успешно проведени единични изпитвания на машините и съоръженията. С този акт се извършва и предаването на строежа от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(4) При проверка от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, и представители на ПУДООС, се установява некачествено изпълнение на СМР или влагане на некачествени материали или несъответствие на изпълненото с договорените условия, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да иска поправянето им в даден от него подходящ срок за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(5) Обектът се счита окончателно предаден на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с подписването на протокол за приемане на работата съгласно нормативните изисквания на ЗУТ.

Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ Регламент относно защитата на данни).

(6) Констативният протокол по ал. 3 от настоящия член се съставя независимо от протоколите и актовете, които се съставят, съгласно ЗУТ и Наредба № 3/31.06.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Актовете се подписват само от изрично упълномощено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** длъжностно лице.

VIII. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ.

Чл. 22. (1) Гаранционните срокове за строежа съответстват на сроковете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там.

(2) При поява на дефекти в сроковете на предходната алинея, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в 10 (десет) дневен срок от установяването им.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да отстрани за своя сметка появилите се дефекти в гаранционния срок в срок уговорен между страните, като започне работа не по-късно от 3 (три) работни дни след получаване на известието.

Чл. 23. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не отстрани дефектите по предходната алинея, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да ги отстрани за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Тази уговорка е независима от уговорените по-долу санкции и неустойки.

IX. ГАРАНЦИИ И ОБЕЗПЕЧЕНИЯ.

Чл. 24. (1) Гаранцията за изпълнение на Договора е в размер на 3 % от общата стойност на договора без ДДС, която **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е внесъл по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или е представил под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция.

(2) Гаранцията за изпълнение на Договора служи, като обезпечение за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и като обезщетение за вредите от неизпълнението му, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да иска обезщетение и за по-големи вреди.

(3) При неизпълнение за задълженията от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** довели до разваляне на Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** задържа гаранцията за изпълнение.

(4) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава гаранцията за изпълнение на Договора без да дължи лихви в срок от 180 /сто и осемдесет/ календарни дни след въвеждане на обекта в експлоатация.

(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд до решаването на спора, както и когато в условията на упражняване на контрол от ПУДООС се установят нередности по изпълнението на проекта до тяхното отстраняване.

(6) В случай на отказ за изплащане на финансовите средства от страна на ПУДООС, поради неизпълнение на задължения на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по настоящия договор, гаранцията се задържа напълно, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** си запазва правото да търси нанесените вреди от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** до пълния размер на отказаното плащане по общия ред.

X. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ.

Чл. 25. (1) При неизпълнение на договорените строителни работи в уговорения срок **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0,05% от стойността на конкретния етап от обекта, посочена в чл. 3 от настоящия договор, за всеки просрочен ден след крайният срок, до окончателното завършване на работите на обекта /етапа/, но не повече от 20% от стойността на етапа.

Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ Регламент относно защитата на данни).

(2) Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни строителството в уговорения срок и интереса на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от изпълнението е вече отпаднал - **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** отговаря за неизпълнението.

Чл. 26. Плащането на неустойките не освобождава страните от изпълнение на съответните задължения.

Чл. 27. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** системно не изпълнява точно /в количествено и качествено отношение/ своите задължения по този договор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да развали настоящия договор с едностранно писмено волеизявление.

Чл. 28 При забава на плащанията по Договора към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,05 % от дължимата сума, за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от дължимата сума.

Чл.29. Неустойките и санкциите по този договор до уговорения размер могат да се удържат от всяка едно от дължимите по договора плащания, както и от гаранцията за добро изпълнение. При претърпени следствие на неизпълнението вреди над този размер, те се доказват и събират по общия ред.

XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА.

Чл. 30. Страните по Договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

Чл. 31. Непреодолима сила по смисъла на този договор са обстоятелства от извънреден характер, които страните при полагане на дължимата грижа не са могли или не са били длъжни да предвидят или предотвратят, възникнали след сключване на Договора, и които правят изпълнението му невъзможно.

Чл. 32. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването и да уведоми другата страна, в какво се състои непреодолимата сила, и какви са възможните последици от нея. При не уведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

Чл. 33 (1) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила срокът за изпълнение се увеличава със срока на спирането. Спирането на изпълнението се оформя със съответни актове.

(2) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

(3) Ако непреодолимата сила, съответно спирането по предходната алинея, продължи повече от 30 дни и няма признаци за скорошното ѝ преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще Договора, като писмено уведоми другата страна.

XII. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.

Чл. 34. (1) Страните по Договора не могат да го изменят. Изменение се допуска по изключение в случаите предвидени в чл. 116 от ЗОП.

Чл. 35. (1) Страните по този договор могат да го прекратят преди изтичане на срока в изброените случаи:

1. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
2. С развалянето му едностранно от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при виновно неизпълнение на задълженията по Договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
3. Едностранно от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след

Заличена информация на
основание чл.36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл.4, т.1 от
Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ
Регламент относно защитата
на данни).

склучването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.;

4. При наличие на „непредвидени обстоятелства”, възникнали след сключването на Договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия;

(2) Договорът се прекратява едностранно от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** преди по него да е започнало изпълнение в случай, че:

1. При извършената от страна на ПУДООС проверка за законосъобразност на проведената процедура за възлагане на обществената поръчка по процедурата за осъществяване на предварителен и/или последващ контрол е отказано съгласуване на проведената процедура/одобряване на Договора с избраното за изпълнител лице по една от следните причини:

а) при провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка са нарушени разпоредбите на Закона за обществените поръчки и свързаните с него подзаконовни нормативни актове;

б) станат известни обстоятелства във връзка с избора за изпълнител участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка, които са в противоречие с изискванията на Закона за обществените поръчки и свързаните с него подзаконовни нормативни актове и приложимото законодателство.

2. При извършената от страна на ПУДООС проверка за законосъобразност на проведената процедура за възлагане на обществената поръчка по процедурата за осъществяване на предварителен и/или последващ контрол проведената процедура е съгласувана с направени констатации, но е редуцирана и/или отказана финансовата помощ.

ХІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Чл. 36. Страните по този договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на Договора или свързани с Договора или с неговото тълкуване, по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България.

Чл. 37. Всяка от страните се задължава да не разпространява информация, станала й известна при или по повод изпълнението на настоящия договор, узнаването на която от трети лица би увредила интересите на насрещната страна.

Чл. 38. Възложителят и Изпълнителят определят лица за организирането на всички срещи и консултации между страните, както и за предаването и приемането на изпълнението по настоящия договор.

Лицата определени от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** са:

Име: Инж. Марияна Бобева
Телефон: 05743 4145
E-mail: obshtina@ob-shabla.org

Име: Цветелин Йорданов- Зам. Кмет
Телефон: 05743 4145
E-mail: obshtina@ob-shabla.org

Лицата определени от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са:

Име: Ангел Тодоров Дерменджиев
Телефон: 052739900
E-mail: patstroi.varna@gmail.com

Чл. 39. (1) Всички съобщения във връзка с изпълнението на този договор са валидни, ако са направени в писмена форма от упълномощените/определените представители на страните и изпратени на съответните адреси /пощенски, електронна поща или факс/ посочени в договора.

(2) Ако някоя от страните промени адреса си, следва незабавно да уведоми другата за настъпилите промени.

Чл. 40. За неуредените по този договор въпроси се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България.

Чл. 41. Неразделна част от настоящият договор са:


1. Техническа спецификация на Възложителя;
2. Техническо предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
3. Ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

Настоящият договор се подписва в 3 /три/ еднообразни екземпляра - един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и 2 /два/ за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....

МАРИЯН ЖЕЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ШАБЛА




ИЗПЪЛНИТЕЛ:...

АНГЕЛ ДЕРМЕНДЖИЕВ

УПРАВИТЕЛ НА

«ПЪТСТРОЙ-ВАРНА» ЕООД



Н-К ОТДЕЛ СЧЕТОВОДСТВО:

АНИ ХАРАЛАМБИЕВА

Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ Регламент относно защитата на данни).

Съгласувал:

Адв. П. Алексиева

ДО

ОБЩИНА ШАБЛА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

от Ангел Тодоров Дерменджиев

(идентификационни данни/паспорт)

ЕГН 6609090986 в качеството ми на управител,

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)

на „ПЪТСТРОЙ – ВАРНА“ ЕООД

(наименование на участник),

с ЕИК (рег. №, ако е приложимо) 103561242, със седалище и адрес на управление: ул. Акад. А. Сахаров №1, ет.5, гр.Варна, 9009, Р.България - участник в обществена поръчка с предмет: "Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци" обл.Шабла.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

С настоящото, във връзка с Ваше Решение и Обявление за възлагане чрез Публично състезание на обществената поръчка с посочения по-горе предмет, Ви представяме наше предложение за изпълнение на обявената от Вас поръчка.

Заявяваме, че ще изпълним поръчката в съответствие с всички нормативни изисквания за този вид дейност, както и в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация, обявлението и указанията за възлагане на обществената поръчка.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с предложението ни, изискванията на Възложителя, действащото законодателство и представения проект на договор.

Декларираме, че настоящата оферта е валидна за срок от 6 (шест) месеца, считано от датата на подаване на оферта и ние ще сме обвързани с нея.

Всички дейности ще бъдат съгласувани с Възложителя и при необходимост коригирани и ще се изпълняват в обем и съдържание съгласно Техническите спецификации и настоящата оферта.

Към настоящото представяме предложение за изпълнение на поръчката (Техническо предложение) в съответствие с техническите спецификации, одобрените инвестиционни проекти и изискванията на възложителя:

1. Техническо предложение
2. Линеен график
3. Диаграма на работната ръка на Техническа рекултивация
4. Диаграма на работната ръка на Биологична рекултивация

Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ Регламент относно защитата на данни).

Участникът описва в свободен текст предложението си за качествено изпълнение на предмета на поръчката, посочва конкретните етапи и сроковете за изпълнение на всеки етап, както и изпълнението на всички останали изисквания на Възложителя, в т.ч. изискуема информация/.

Предлагаме срок за изпълнение на строително-монтажните работи 5 (ПЕТ) месеца.

* Срокът за изпълнение на договорените строително-монтажни работи и предаването на строежа (за изпълнение на предмета на поръчката) не може да по кратък от 5(пет) месеца и по-дълъг от 7 (седм) месеца, считано от датата от откриване на строителната площадка (Протокол обр.№ 2/2а) и за край издаване на Акт обр. №15.

** Срокът за изпълнение се представя като цяло число или десетична дроб в месеци с точност до втория знак след десетичната запетая. При изчисляването от календарни дни съгласно линейния график в месеци следва да се вземе като константа брой дни в месеца 30.

*** Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния график извън математически допустимото закръгляване при изчисление.

С настоящото предложение представяме ЛИНЕЕН ГРАФИК За последователността на организацията на отделните видове СМР

| № по ред | Наименование на СМР | марка | Количество | Количество члд | Среден брой хора | Календарни дни | Начало дата | Край | месец | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------|-------|------------|----------------|------------------|----------------|-------------|------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ден | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | ЧАСТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Общо | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Забележка:

* Формата на таблица да се допълни с дни, в зависимост от предложението от участника срок, във всеки ден предвиден за работа по даден ред да се впише броя хора който е предвидено да изпълняват съответната дейност и да бъдат сумирани в ред ОБЩО (за всеки ден общия брой работници които участника предвижда да бъдат заети), данните в колони 5 и 7 да се сумират в ред ОБЩО, в сборния ред в колони 8 и 9 да се посочат началната и крайна дата за изпълнението. Участникът следва да приложи и диаграма на работната ръка към линейния календарен план.

** Подробния ЛКГ задължително следва да обхваща всички дейности необходими за изпълнението на поръчката, съгласно изискванията на настоящата документация и образца на Техническо предложение.

*** Участник, чийто линеен график не е попълнен съгласно посочените по-горе изисквания, не са включени всички дейности и количества, не показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителните операции и не е приложил диаграма на работната ръка се отстранява.

**** Участниците задължително представят линейния график и на електронен носител във формат Microsoft Excel.

Декларираме, че сме запознати с документацията за участие и при условията и изискванията.

Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ Регламент относно защитата на данни).

Декларираме, че сме запознати с всички условия на представения проект на договор и приемаме всички клаузи на приложения проект на договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка.

Декларираме, че настоящата оферта е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната и които са приложими към строителството.


В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в посочения срок от Възложителя.

Гаранционните срокове за строежа за ще съответстват на сроковете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там.

Удостоверяваме и потвърждаваме, че:

- Ще подписваме съответните актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и договорните условия на договора;
- Строително-монтажните работи (СМР/СРР) ще бъдат изпълнени в съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството;
- Екзекутивната документация и необходимите изпитания за пускане в експлоатация се осигуряват за наша сметка.
- Разходите за консумация на електрическа енергия, вода и други консумативи, които са необходими за изграждане и въвеждане на обекта в експлоатация, са за наша сметка.

Дата: 19.03.2019г.



Подпис:

Име и фамилия на представителя на участника

Ангел Тодоров Дерменджиев

Наименование на участника

„ПЪТСТРОЙ ВАРНА“ ЕООД

Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ Регламент относно защитата на данни).

ДО

ОБЩИНА ШАБЛА

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Ангел Тодоров Дерменджиев

(идентификационни данни/паспорт) Л.К № 647057263, издадена от МВР Варна на 15.06.2017г., в качеството ми на Управител (*посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява*) на „ПЪТСТРОЙ – ВАРНА“ ЕООД, (наименование на участник), с ЕИК (рег. №, ако е приложимо) 103561242, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул. Академик Андрей Сахаров №1, ет.5 - участник в обществена поръчка с предмет: "Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци"

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

1. За изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на настоящата процедура, цената на нашата оферта е **1 903 529,12** лева (*един милион девестотин и три хиляди петстотин двадесет и девет лева и дванадесет стотинки*). без ДДС и **2 284 234,94** лева (*два милиона двеста осевдесет и четири хиляди двеста тридесет и четири лева и деветдесет и четири стотинки*) с ДДС, разпределена както следва:

- За Техническа рекултивация – **1 826 842,72** лева (*един милион осемстотин двадесет и шест хиляди осемстотин четиридесет и два лева и седемдесет и две стотинки*) без ДДС и **2 192 211,26** лева (*два милиони сто деветдесет и девет хиляди двеста и единадесет лева и двадесет и шест стотинки*) с ДДС

- За Биологична рекултивация – **76 686,40** лева (*седемдесет и шест хиляди шестстотин осемдесет и шест лева и четиридесет стотинки*) без ДДС и **92 023,68** лева (*деветдесет и две хиляди двадесет и три лева и шестдесет и осем стотинки*) с ДДС

2. Като неразделна част от настоящото предложение прилагаме:

- Количествено-стойностна сметка на хартия и в ел. формат (excel).
- Подробни анализи за начина на образуване на единичните цени.

3. При формиране на единичните цени за отделните видове работи сме използвали следните ценови показатели:

разходи за материали: по фактура.

разходи за труд (лв./човекочас – средна часова ставка): 4,00,

доставно-складови разходи (в %): 8%,

допълнителни разходи върху:

труда (в %): 85%,

механизацията (в %): 30% и

печалба (в %): 8%

4. Декларирам, че предложените от нас цени са определени условията от документацията по процедурата и включват всички предмета на поръчката, и др., нужни за качествено изпълнение цената на вложените материали, оборудване, разходи за труд и дост

Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ Регламент относно защитата на данни).

складиране, подготовка на строителството, извънреден труд, осигуряване на нормативно определените безопасни условия на труд на строителната площадка по време на извършване на строителните работи, освобождаването на площадката от строителни отпадъци, необходимите за строителството помощни видове СМР и материали /товаренето, разтоварването (ръчно и/или механизизирано)/, както пренасяне на материали, строителни отпадъци и други подобни, извозване на строителните отпадъци на посочените от Възложителя места, провеждане на проби и изпитвания и всички други присъщи разходи, не упоменати по-горе, включително печалба.

5. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора в размер на 3 % от приетата договорна стойност без ДДС.

Важно!!! Всички суми в настоящото ценово предложение, както и тези, посочени в КСС следва да бъдат изписани и изчислени до втория знак след десетичната запетая.

Максималният разполагам финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на предмета на настоящата поръчка е в размер на обявената лимитна стойност без включен ДДС.

Оферти на участниците, които надхвърлят обявения финансов ресурс ще бъдат отстранени като неотговарящи на предварително обявените от възложителя условия на поръчката.

***Забележка:** Извън плика „Предлагани ценови параметри“ не трябва да е посочена никаква информация относно цената. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

***Забележка:** Цените следва да са представени в лева, закръглени до втория знак след десетичната запетая. При несъответствие между изписаните цифром и словом цени, за валидни ще се приемат изписаните с думи стойности.

***Забележка:** В случай на несъответствие между действителния резултат при умножение на единичната цена и количеството и изписания от участника общ резултат, участникът се ОТСТРАНЯВА.

***Забележка:** При несъответствие между ценовото предложение и КСС, офертата се счита за неотговаряща на предварително обявените условия на поръчката, поради което участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

***Забележка:** КСС се представят на хартия и в ел. формат (excel), за да се направи проверка

Наименование на участника : „Пътстрой - Варна“ ЕООД

Име и фамилия на представителя на участника : Ангел Дерменджиев

Длъжност : Управител

Подпис

Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ Регламент относно защитата на данни).

Дата: 20.08.2019 г.

Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ Регламент относно защитата на данни).

Обект: „Закриване и рекултивация на съществуващо Общинско депо за битови отпадъци“, Община Шабла
Шабла

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

| № | Шифър | Име | Мярка | К-во | Ед.цена в лв. без ДДС | Стойност в лв. без ДДС |
|----|------------|---|-------|-----------|-----------------------|------------------------|
| | ...◇... | Обект: „Закриване и рекултивация на съществуващо Общинско депо за битови отпадъци“, Община Шабла | | | | |
| | ...◇... | част: Повърхностно отводняване | | | | |
| 1 | 8101103021 | Изкоп в земна почва | м3 | 1 456,88 | 4,97 | 7 240,69 |
| 2 | 8243012000 | Доставка и полагане на едрозърнест пясък | м3 | 271,44 | 61,65 | 16 734,28 |
| 3 | 8101409211 | Доставка и уплътняване на глина | м3 | 123,13 | 22,63 | 2 786,43 |
| 4 | 8104020511 | Доставка и полагане на едроломен камък | м3 | 7,00 | 67,37 | 471,59 |
| 5 | 8116301110 | Доставка и монтаж на улей стоманобетонен ЕО - 1 - 100(200) | м | 754,00 | 76,79 | 57 899,66 |
| 6 | 8243051200 | Доставка и полагане на стоманобетонна тръба Ф500 | м | 11,50 | 161,94 | 1 862,31 |
| 7 | 8119011000 | Направа кофраж за основи и стени | м2 | 6,10 | 18,60 | 113,46 |
| 8 | 8122071329 | Доставка и полагане бетон С25/30 | м3 | 1,20 | 228,60 | 274,32 |
| 9 | *094706154 | Доставка и полагане бетон С10/12 | м3 | 0,16 | 151,87 | 24,30 |
| 10 | 8102067040 | Доставка и монтаж на армировка В420 /А-III/ | кг | 171,04 | 2,05 | 350,63 |
| 11 | 8101508100 | Обратен насип от уплътнени земни почви | м3 | 12,40 | 13,47 | 167,03 |
| | сума | част: Повърхностно отводняване | | | | 87 924,70 |
| | ...◇... | част: Техническа рекултивация | | | | |
| | ...◇... | Изгреждане на отпадъци извън отредената площ | | | | |
| 1 | 8101402230 | Изкоп с багер на на транспорт | м3 | 25 574,48 | 2,54 | 64 959,18 |
| 2 | 9109110001 | Транспорт на отпадъци до 150 м | м3 | 25 574,48 | 2,59 | 66 237,90 |
| 3 | 8101409111 | Разриване на отпадъци до 40 м с булдозер | м3 | 25 574,48 | 2,48 | 63 424,71 |
| | сума | Изгреждане на отпадъци извън отредената площ | | | | 194 621,79 |
| | ...◇... | Изгреждане на отпадъци в границите на отредената площ за осигуряване на отстъп | | | | |
| 1 | 8101402230 | Изкоп с багер на на транспорт | м3 | 15 076,20 | 2,54 | 38 293,55 |
| 2 | 9109110002 | Транспорт на отпадъци до 50 м | м3 | 15 076,20 | 1,94 | 29 247,83 |
| 3 | 8101409111 | Разриване на отпадъци до 40 м с булдозер | м3 | 15 076,20 | 2,48 | 37 388,98 |
| | сума | Изгреждане на отпадъци в границите на отредената площ за осигуряване на отстъп | | | | 104 930,36 |
| | ...◇... | Уплътняване на отпадъци | | | | |
| 1 | 8101119111 | Уплътняване на отпадъци - трикратно | м2 | 31 900,00 | 2,05 | 65 395,00 |
| | сума | Уплътняване на отпадъци | | | | 65 395,00 |
| | ...◇... | Горен изолиращ екран | | | | |
| 1 | | Доставка на промита фракция за полагане на слой от 0.15m | м3 | 5 167,36 | 36,77 | 190 003,83 |
| 2 | 8101409121 | Разриване на чакъл | м3 | 5 167,36 | 3,23 | 16 690,57 |
| 3 | *094703728 | Доставка на земни маси за полагане на слой 0,50m | м3 | 17 224,55 | 9,50 | 163 633,23 |
| 4 | 8101409461 | Разриване на почви | м3 | 17 224,55 | 1,95 | 33 587,87 |
| 5 | 8102281213 | Доставка и полагане на и геосинтетични бентонитови хидроизолации /GCL's/ | м2 | 31 900,00 | 7,47 | 238 293,00 |
| | сума | Горен изолиращ екран | | | | 642 208,50 |
| | ...◇... | Площен дренаж атмосферни води -дренажен геокомпозит със сърцевина от високоплътен полиетилен, двустранно каширана с геотекстил | | | | |
| 1 | 8247693000 | Доставка на площен дренаж за атмосферни води - тип двустранно каширан с геотекстил (в.т.ч.за закотвяне и презастъпване на платната) | м2 | 31 900,00 | 5,81 | 185 339,00 |
| 2 | 8247693100 | Полагане на площен газов дренаж | м2 | 31 900,00 | 1,02 | 32 538,00 |

СТА 032 188 00


Е О Ф / В

| № | Шифър | Име | Мярка | К-во | Ед.цена в лв. без ДДС | Стойност в лв. без ДДС |
|----|------------|---|-------|-----------|-----------------------|------------------------|
| | сума | Площен дренаж атмосферни води - дренажен геокompatит със сърцевина от високоплътен полиетилен, двустранно каширана с геотекстил | | | | 217 877,00 |
| | ...◇... | Рекултивиращ слой | | | | |
| | ...◇... | Земни маси | | | | |
| 1 | *094703728 | Доставка на земни маси за полагане на слой 0,70м | м3 | 27 615,00 | 9,50 | 262 342,50 |
| 2 | 8101409461 | Разриване на земни маси с булдозер | м3 | 27 615,00 | 1,95 | 53 849,25 |
| | сума | Земни маси | | | | 316 191,75 |
| | ...◇... | Хумусна почва | | | | |
| 1 | 8101419450 | Доставка на хумусни земни маси за полагане на слой от 0.30м | м3 | 10 334,00 | 9,50 | 98 173,00 |
| 2 | 8101409461 | Разриване на земни маси с булдозер | м3 | 10 334,00 | 1,95 | 20 151,30 |
| | сума | Хумусна почва | | | | 118 324,30 |
| | сума | Рекултивиращ слой | | | | 434 516,05 |
| | сума | част: Техническа рекултивация | | | | 1 659 548,70 |
| | ...◇... | част: Биологична рекултивация | | | | |
| | ...◇... | ЗАТРЕВЯВАНЕ - Първа година | | | | |
| | ...◇... | Подготовка на почвеното легло за засяване на тревните смеси | | | | |
| 1 | 8103607400 | Двукратно култивиране на хоризонтални участъци | ДКА | 40,00 | 12,88 | 515,20 |
| 2 | 8103605000 | Двукратно брануване | ДКА | 40,00 | 9,60 | 384,00 |
| 3 | 8101412110 | Подравняване с грейдер | ДКА | 40,00 | 25,61 | 1 024,40 |
| 4 | 8510950000 | Валиране на депото | ДКА | 40,00 | 12,13 | 485,20 |
| 5 | 8510970000 | Наторяване с троен суперфосфат (20 кг/дка) | ДКА | 40,00 | 39,14 | 1 565,60 |
| 6 | 8510341000 | Засяване на тревни смеси (30 кг/дка) | ДКА | 40,00 | 836,84 | 33 473,60 |
| 7 | 8103401122 | Основно торене с амониева селитра (30 кг/дка) | ДКА | 40,00 | 56,40 | 2 256,00 |
| 8 | 8510343000 | Зариване на тревни смеси с дъски и притъпкване | ДКА | 40,00 | 298,43 | 11 937,20 |
| 9 | 8511151000 | Стартово поливане с автоцистерна и маркуч - 12м3/дка | ДКА | 40,00 | 165,95 | 6 638,00 |
| 10 | 8511120000 | Трикратно косене на хоризонтални площи | ДКА | 40,00 | 40,40 | 1 616,00 |
| | сума | Подготовка на почвеното легло за засяване на тревните смеси | | | | 59 895,20 |
| | сума | ЗАТРЕВЯВАНЕ - Първа година | | | | |
| | ...◇... | ЗАТРЕВЯВАНЕ - Втора година | | | | |
| 1 | 8511151000 | Поливане с автоцистерна и маркуч - 12м3/дка | ДКА | 40,00 | 165,95 | 6 638,00 |
| 2 | 8103401122 | Подхранване с амониева селитра на затревени площи (10 кг/дка) | ДКА | 40,00 | 23,74 | 949,60 |
| 3 | 8511120000 | Двукратно косене | ДКА | 40,00 | 26,92 | 1 076,80 |
| | сума | ЗАТРЕВЯВАНЕ - Втора година | | | | 8 664,40 |
| | ...◇... | ЗАТРЕВЯВАНЕ - Трета година | | | | |
| 1 | 8511151000 | Поливане с автоцистерна и маркуч - 12м3/дка | ДКА | 40,00 | 165,95 | 6 638,00 |
| 2 | 8103401122 | Подхранване с амониева селитра на затревени площи (10 кг/дка) | ДКА | 40,00 | 23,74 | 949,60 |
| 3 | 8511120000 | Еднократно косене | ДКА | 40,00 | 13,48 | 539,20 |
| | сума | ЗАТРЕВЯВАНЕ - Трета година | | | | 8 126,80 |
| | сума | част: Биологична рекултивация | | | | 76 686,40 |
| | ...◇... | част: Техническа рекултивация | | | | |
| | ...◇... | част: Управление на биогаз | | | | |
| | ...◇... | Газови кладенци по спецификация - 5бр. | | | | |
| 1 | *094706178 | Доставка и монтаж плътен кръг ф10, Ст.3 | кг | 336,00 | 2,05 | 688,80 |
| 2 | *094703373 | Доставка и монтаж мрежа оградна ф2, кв.12.7x12.7мм, Н=1м | м | 48,00 | 31,04 | 1 489,92 |
| 3 | 8255085160 | Доставка и монтаж на тръби PE100 ф160x9,5, SDR 17, за газ перфорирани с отвори ф14 - 30 отв. на м.л | м | 15,00 | 60,83 | 912,45 |
| 4 | 8255085160 | Доставка и монтаж тръба PE100 ф160x9.5, SDR 17 за газ | м | 3,00 | 47,61 | 142,83 |

| № | Шифър | Име | Мярка | К-во | Ед.цена в лв. без ДДС | Стойност в лв. без ДДС |
|----|------------|---|-------|--------|-----------------------|------------------------|
| 5 | 8101402230 | Изкоп с багер в уплътнени отпадъци, LxD=5x5м, H=1,7.4,0м | м3 | 375,00 | 3,61 | 1 353,75 |
| 6 | 8251123320 | Доставка и монтаж на тръба St, ф168,3x7 | м | 4,00 | 113,81 | 455,24 |
| 7 | 8243131060 | Доставка и монтаж фланец DN150, PN10, DIN 2576 | бр. | 10,00 | 75,37 | 753,70 |
| 8 | *094705135 | Доставка и монтаж на фланец глух DN160,PN10, DIN 2527 | бр. | 5,00 | 80,50 | 402,50 |
| 9 | *094703442 | Доставка и монтаж на фланшов адаптор d160, PE100, PN10, SDR17 | бр. | 5,00 | 69,62 | 348,10 |
| 10 | 8245411100 | Доставка и монтаж тръба стоманена S EN 10208-1-L290GA - Ф 21.3x3.2 | м | 1,00 | 22,87 | 22,87 |
| 11 | | Доставка и монтаж Кран сферичен за газ MF- 1/2" PN4 | бр. | 10,00 | 26,22 | 262,20 |
| 12 | 8247543020 | Доставка и монтаж тапа за газ 1/2" | бр. | 5,00 | 7,53 | 37,65 |
| 13 | 8281311200 | Доставка и монтаж на манометър радиален за газ 0-100m bar | бр. | 5,00 | 103,18 | 515,90 |
| 14 | 8119013800 | Доставка и монтаж вентилационна тръба PVC ф110 | м | 2,00 | 27,97 | 55,94 |
| 15 | 8247643110 | Доставка и монтаж шапка ф110 за PVC тръба ф110 | бр. | 5,00 | 33,97 | 169,85 |
| 16 | 8245411300 | Доставка и монтаж тръба стоманена S EN 10208-1-L290GA - Ф 60,3x3,6 | м | 6,00 | 33,71 | 202,26 |
| 17 | *094703464 | Доставка и монтаж фланец DN50, PN10, DIN 2576 | бр. | 10,00 | 30,54 | 305,40 |
| 18 | *094701388 | Доставка и монтаж клапа "Бътерфлай" за газ, DN50, PN10 | бр. | 5,00 | 222,64 | 1 113,20 |
| 19 | | Доставка и монтаж капак стоманобетонен за пръстен ф1200 mm, h=80 mm | бр. | 5,00 | 185,32 | 926,60 |
| 20 | | Доставка и монтаж фундамент стоманобетонен за дъно ф1200, h=200 mm | бр. | 5,00 | 338,63 | 1 693,15 |
| 21 | | Доставка и монтаж на пръстен стоманобетонен ф1200 mm, h=700 mm, дв. армировка със стъпала | бр. | 10,00 | 531,64 | 5 316,40 |
| 22 | | Доставка и монтаж на пръстен стоманобетонен ф800 mm, h=700 mm, дв. армировка със стъпала | бр. | 5,00 | 384,67 | 1 923,35 |
| 23 | 8222121120 | Доставка и монтаж на центрофугален стоманобетонен стълб за ел. мрежи тип 12.2/9.5 | бр. | 5,00 | 1 216,63 | 6 083,15 |
| 24 | 8102071561 | Бетон B20 | м3 | 2,00 | 201,20 | 402,40 |
| 25 | 8256231132 | Доставка и монтаж кръстач PE за челна заварка, SDR 17, PN10, d=160 | бр. | 5,00 | 383,07 | 1 915,35 |
| 26 | *094702049 | Доставка и монтаж преход PE за челна заварка, SDR 17, PN10, d=160/90 | бр. | 10,00 | 97,61 | 976,10 |
| 27 | *094702508 | Доставка и монтаж разклонител 90° PE за челна заварка, SDR 17, PN10, d=90 | бр. | 10,00 | 95,53 | 955,30 |
| 28 | 8103108100 | Доставка и полагане на чакъл фракция 20-40, промит | м3 | 24,50 | 52,40 | 1 283,80 |
| 29 | | Раздуваща се пяна, флакон | бр. | 2,00 | 36,98 | 73,96 |
| 30 | | Анкер с халка 8x100 | бр. | 20,00 | 9,35 | 187,00 |
| 31 | *094703582 | Доставка и монтаж катинар | бр. | 10,00 | 17,76 | 177,60 |
| 32 | | Анкер 10x200 | бр. | 10,00 | 10,99 | 109,90 |
| 33 | *094706218 | Табелка "ВНИМАНИЕ ГАЗ" | бр. | 5,00 | 20,92 | 104,60 |
| | сума | Газови кладенци по спецификация - 5бр. | | | | 31 361,22 |
| | ...◇... | Лъчеви дренажи | | | | |
| 1 | 8255085090 | Доставка и монтаж тръба PE100 ф90x5.6, SDR 17 за газ перфорирана | м | 870,00 | 19,92 | 17 330,40 |
| 2 | 8101402230 | Изкоп в уплътнени отпадъци дълбочина 0,6-0,7м. | м3 | 522,00 | 3,61 | 1 884,42 |
| 3 | 9106000242 | Доставка и полагане на чакъл фракция 20-40, промит, с височина 0,5..0,6м. | м3 | 609,00 | 35,90 | 21 863,10 |
| 4 | *094701942 | Маркировъчна лента за газ с две нишки | м | 870,00 | 2,42 | 2 105,40 |
| | сума | Лъчеви дренажи | | | | 43 333,32 |
| | сума | част: Управление на биогаз | | | | 21 240,54 |
| | ...◇... | част: Мониторинг | | | | |

| № | Шифър | Име | Марка | К-во | Ед.цена в лв. без ДДС | Стойност в лв. без ДДС |
|---|-------------|---|-------|-------|-----------------------|------------------------|
| | ...◇... | Мониторингови пунктове за подземни води - пиезометри със сондажен диаметър 250 мм | | | | |
| | ...◇... | Пиезометри | | | | |
| 1 | *000000101 | Сондажен отвор ф250 | м | 30,00 | 100,15 | 3 004,50 |
| 2 | 8240141100 | Доставка и монтаж на PVC тръби ф110мм | м | 30,30 | 25,92 | 785,38 |
| 3 | 8481040000 | Перфорирани на 3 x 3 м PVC тръба ф 110 мм | м | 9,00 | 5,99 | 53,91 |
| 4 | *0000000101 | Доставка и полагане на промита фракция /5-15мм/ | м3 | 0,40 | 77,43 | 30,97 |
| 5 | 8210150002 | Доставка и монтаж на стоманена тръба ф 219 мм (3 x 1 м) | м | 3,00 | 90,01 | 270,03 |
| 6 | *0000000102 | Направа и монтаж на метален капак | бр. | 3,00 | 140,30 | 420,90 |
| 7 | 8103308110 | Доставка и отливане на бетон В20 | м3 | 0,50 | 201,20 | 100,60 |
| | сума | Пиезометри | | | | 4 666,29 |
| | сума | Мониторингови пунктове за подземни води - пиезометри със сондажен диаметър 250 мм | | | | |
| | ...◇... | Мониторингови пунктове за повърхностни наблюдения | | | | |
| | ...◇... | Направа и монтаж на основен репер - 1бр | | | | |
| 1 | *094705963 | Изкоп за ями - сечение F 0.30 - 2.00 м2, ръчно, дълбочина 0-2 м, земни почви | м3 | 0,36 | 35,26 | 12,69 |
| 2 | 8102050100* | Кофраж за колони, чашки на колони и др. | м2 | 0,40 | 19,93 | 7,97 |
| 3 | 8102070130 | Полагане на неармиран бетон кл.В12,5 за фундаменти и настилки | м3 | 0,10 | 151,87 | 15,19 |
| 4 | 8101113100 | Обратен насип | м3 | 0,28 | 9,47 | 2,65 |
| 5 | 8101114111 | Ръчно уплътняване с трамбовка на глина на пластове по 10-15см | м3 | 0,28 | 4,00 | 1,12 |
| | сума | Направа и монтаж на основен репер - 1бр | | | | 39,62 |
| | ...◇... | Направа и монтаж на нивелачен репер - 3бр | | | | |
| 1 | *094705963 | Изкоп за ями - сечение F 0.30 - 2.00 м2, ръчно, дълбочина 0-2 м, земни почви | м3 | 1,08 | 35,26 | 38,08 |
| 2 | 8102050100* | Кофраж за колони, чашки на колони и др. | м2 | 1,20 | 19,93 | 23,92 |
| 3 | 8102070130 | Полагане на неармиран бетон кл.В12,5 за фундаменти и настилки | м3 | 0,30 | 151,87 | 45,56 |
| 4 | 8101113100 | Обратен насип | м3 | 0,84 | 9,47 | 7,95 |
| 5 | 8101114111 | Ръчно уплътняване с трамбовка на глина на пластове по 10-15см | м3 | 0,84 | 4,00 | 3,36 |
| | сума | Направа и монтаж на нивелачен репер - 3бр | | | | 118,87 |
| | сума | Мониторингови пунктове за повърхностни наблюдения | | | | 158,49 |
| | сума | част: Мониторинг | | | | 4 824,78 |
| | | | | | ОБЩО ЛВ. БЕЗ ДДС: | 1 903 529,12 |
| | | | | | 20 % ДДС | 380 705,82 |
| | | | | | ВСИЧКО ЛВ. С ДДС: | 2 284 234,94 |

Наименование на участника "Гътстрой - Варна" ЕООД
Име и фамилия на представителя на участника Ангел Давидов
Длъжност Уд.
Подпис
дата: 20.06.2011



Легенда:

Техническа рекултивация

Биологична рекултивация

Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ Регламент относно защитата на данни).