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ТЕХНИЧЕСКА  СПЕЦИФИКАЦИЯ
"Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци“, общ.Шабла 
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1.
ОБЩА ЧАСТ
Строеж: 
"Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци“
Местоположение: 

Община Шабла, Област Добрич; Населено място – гр. Шабла (ЕКАТТЕ 83017), местност „Кованлъюк“; Поземлен имот – 83017.88.65; Собственик – Община Шабла
По пътя към постигане на екологосъобразното управление на отпадъците, като съвкупност от права и задължения, решения, действия и дейности, свързани с образуването и третирането им Община Шабла търси правилните насоки към постигане на основната цел в устойчивото управление на отпадъците, които ще предотвратят, намалят или ограничат вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда. В тази връзка Община Шабла е партньор заедно с още 9 общини от територията на област Добрич в изграждането на регионалното депо за твърди битови отпадъци, със съответните ангажименти в сдружението, което реализира проекта. 

В Приложение 2 на Националния план за управление на отпадъците до 2020 г. приет с Решение № 831 на Министерски съвет от 22.12.2014 г. са определени регионите и общините в обхвата на регионалните сдружения за управление на отпадъците. Община Шабла членува в регионално сдружение за управление на отпадъците - Добрич. Другите общини от това РСУО са: Общини Добрич, Балчик, Генерал Тошево, Добричка, Каварна, Крушари, Тервел и Никола Козлево. Водеща община /председател/ в сдружението е Община Добрич – по чл. 26 на ЗУО. Регистрирано е сдружение с нестопанска цел „Управление на отпадъците – регион Добрич” от 2006 г. 

Съгласно изискванията на §4, ал, 2 от Преходните и заключителни разпоредби ва Наредба № б и Националния план за управление на отпадъците до 2020 г„ крайния срок за преустановяване експлоатацията на съществуващите депа за неопасни отпадъци, неотговарящи на нормативните изисквания, е до въвеждането в експлоатация на съответното за общината регионално дело. На основание Чл. 62. ал. 2 от ЗУО в срок до три месеца от преустановяване експлоатацията на депо в община Шабла, собственикът на депото /Община Шабла/ да започне дейностите по закриването му. Обезвреждането на битовите в други неопасни отпадъци от територията на общината да се извършва на регионалното депо за неопасни отпадъци. 

Съгласно Заповед № 134/16.07.2009 г. на Директора на РИОСВ-Варна трябва да се преустанови експлоатацията на депото за неопасни отпадъци в община Шабла.  

Изпълнен е  проект № DIR - 5112122-13-81  „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич", по договор за безвъзмездна помощ № DIR - 51112122-С011, финансиран от Европейски фонд за регионално развитие на Европейския съюз и правителството на Р. България чрез Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013 г. 

Към настоящия момент Регионално депо за общините Общини Добрич, Балчик, Генерал Тошево, Добричка, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла и Никола Козлево е въведено в експлоатация от 01.03.2015 г.

Предвижда се извършване на техническа и биологична рекултивация на сметището на община Шабла. Площта предвидена за рекултивиране е с нарушена структура и почвено плодородие в резултат на дългогодишното натрупване на отпадъци. 

Рекултивацията на сметището има за цел максимално да ограничи неблагоприятното въздействие на натрупаните отпадъци върху околната среда. 

С предвидените рекултивационни мероприятия на съществуващото сметище ще се осигури: 

Минимизиране на строителните разходи; Опазване на атмосферния въздух и повърхностните води от замърсяване; Защита от проникването на повърхностни води в отпадъчното тяло на депото; Прекратяване на разпрашаването на леките фракции отпадъци; Вписване в релефа на околния терен на тялото на отпадъците; Създаване на условия за контрол(мониторинг) на процесите протичащи в тялото на депото и въздействието му върху околната среда.

2.
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Населено място – гр. Шабла (ЕКАТТЕ 83017), местност „Кованлъюк“; Поземлен имот – 83017.88.65. 

Съществуващото депо е разположено имот 83017.88.65, в землището на гр. Шабла, общ. Шабла, на около 200 метра от регулационната граница на гр. Шабла в посока юг. До площадката се достига по полски път. Географски координати на условен център на депото: 

N 43°31'35.41", E 28°31'53.90"/WGS 1984/. 

3.
ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА 

Избрания метод рекултивиране на депото в община Шабла е „in situ” и рекултвацията ще протече в следната последователност:
 вертикална планировка  предепониране на количество отпадъци депонирани извън границите на площадката и оформяне тялото на депото  техническа рекултивация  биологична рекултивация 

Предвижда се рекултивацията да се извърши на един етап, като основните мерки предложени в работния проект са съобразени с действащата нормативна уредба в България. 

Последователност на дейностите по рекултивация на сметището на община Шабла: 

 освобождаване от слоя отпадъци на зона от около 4.50 м. предвидена за закотвяне на горен изолационен екран, отводнителна канавка и зелен пояс около депото;  оформяне тялото на депото, посредством предепониране, уплътняване и подравняване на откосите и платото, с цел постигане на проектни откоси 1: 2.5 - за скатовете;  изграждане на газоотвеждаща система;  полагане на техническа рекултивация, рекултивиращ слой и биологична рекултивация в обхват на тялото на отпадъците;  изграждане на система за повърхностно отводняване;  изграждане на система за мониторинг 

Проектната разработка предвижда съществуващите отпадъци в частта определена за зелен пояс, отводнителна канавка и закотвяща канавка да се прибутат с булдозер и да освободят зона с ширина 4.50 м. около депото. 

След предепониране и оформяне на проектното тяло на отпадъците се предвижда да се положи, горен изолационен екран, газов дренаж и дренаж за атмосферни води и рекултивиращ слой, като част от техническата рекултивация. 

За изграждането на дренажния слой за биогаз и дренажния слой за инфилтрирали през рекултивационния слой атмосферни води ще бъде използван дренажен геокомпозит двустранно каширан с геотекстил. 

С изграждането на водоплътен горен изолационен екран се цели да се елиминира количеството инфилтрат генерирано от отпадъците. Рекултивационният слой е с дебелина 1.00 м като последните 0,30 м са хумус. 

Проектната разработка предвижда изграждане на газоотвеждаща система състояща се от газов слой, газови кладенци, система за събиране и разпределяне на биогаза, включваща мрежа от газопроводи. 

За постигане на поставените цели по-горе проектната разработка предвижда да се изгради охранителна канавка около рекултивираното тялото на отпадъците. В проекта е залегнало и изграждането на система за мониторинг на депото състояща се от 3 бр. пункта за контрол на подземни води и 4 бр. геодезически репери за контрол на сляганията в тялото на отпадъците.
Преди започване дейностите по закриване на съществуващото сметище е необходимо да се реализират предварителни мероприятия, определени от характера на съществуващите в момента условия. 

Депото е изградено без изграждане на долен минерален запечатващ пласт, геомембрана и дренажна система. Отпадъците са насипвани директно върху земната основа. Предлаганите мерки за рекултивацията на депото, са основани на оценка на риска за околната среда, изискванията на българското законодателство (ЗУО; Наредба № 6/2013 г.; Наредба № 26/1996 г.) и избора на саниращи мероприятия. 

Проектът за закриване и рекултивация е изготвен на база данни от извършено геодезическо заснемане на състоянието на депото. За определяне проектното тяло на депото са взети предвид наличните количествата депонирани отпадъци. 

Конфигурацията на депото е съобразена и с площта на имотите, във връзка с което се налага преоткосиране на съществуващия насип отпадъци. Общото налично количество отпадъци е в размер на 76 752 m3. Количеството отпадъци, което подлежи на предепониране е определено в настоящия проект и възлиза на 40 650,7 m3. 

Съгласно изискванията на Наредба 6/2013 г., основната цел след закриването на депото са планиране и изпълнение на дейности, свързани с осигуряване на: 

 горен изолиращ екран, който:  изключва емисията на вредни вещества към компонентите на околната среда;  предотвратява инфилтрацията на атмосферни води през сметищното тяло;  създава условия за безопасно отделяне на газовете от сметищното тяло;  провеждане на мониторингови изследвания на:  газове – СО2,  СН4, Н2S, O2;  топография на тялото. 

Тяхното изпълнение включва: 

 безопасно извеждане на емисиите от биогаз;  предотвратяване постъпването на повърхностни води в тялото на депото, чрез изграждане на горен изолиращ екран - минерален запечатващ пласт;  защита на минералния запечатващ пласт от преки атмосферни влияния и приобщаване на депото към заобикалящия го ландшафт, чрез изграждане на рекултивиращ пласт. 

В проекта са представени технически решения, включително с възможности за: 

 изграждане на система за газов дренаж 0.15m  изграждане на запечатващ слой 0.5 m;  полагане на земни маси за рекултивиращ слой с дебелина на слоя 0.70 m;  насипване на хумусна почва с дебелина на слоя 0.30 m.

Горният изолиращ екран е проектиран съобразно предвидения обем на отпадъците и позволява естественото вписване на депото в съществуващия ландшафт. Определените проектни наклони на билната част и откосите недопускат заблатяване и прояви на ерозионни процеси. Планираният наклон на откосите изпълнява изискванията на Наредба 6/2013 (1:2.5). 2.1. Проектно тяло на депото При решаването на вертикалното планиране на депото са съблюдавани следните основни съображения: 

 Максимално запазване на естествения терен;  Максимално запазване на съществуващото отводняване на терена;  Минимален обем земни работи;  Оптимални наклони на повърхностите за осигуряване на естествен отток на повърхностните води; 

Основната задача на техническата рекултивация (вертикално планиране) се изразява в преустройството на съществуващата повърхност на депото в проектна повърхност, гарантираща най - благоприятни условия за биологична рекултивация на депото след неговото закриване. Същевременно се цели рационалното отвеждане на повърхностните води и създаване на оптимални наклони за минимализиране на вредното въздействие на водната ерозия върху растителността. Всичко това се извършва, като стремежът е към осъществяване на взаимовръзка между височинното и планово положение на обектите. На ъглите на обекта са вписани проектните и теренни коти. 

Към техническата рекултивация на депото за неопасни отпадъци на Община Шабла са отнесени дейности, които са в съответствие с изискванията на Наредба № 6/2013, и чието изпълнение е необходимо за конкретното депо. Дейностите включват:  

 Изнасяне на депонирани отпадъци, извън основното тяло на сметището и тяхното предепониране в границите на определената за депото площ от 40 дка /вкл. охранителни канавки и рекултивационни пластове/;  Преоткосиране и предепониране за осигуряване на устойчивост на насипното тяло (депото) и предотвратяване разпиляването на отпадъците. Преоткосирането засяга всички съществуващи откоси на депото. За постигане на проектен наклон на откосите не по-стръмен от 1:2,5 (максимално допустим по изискването на Наредба № 6/2013 г.) ще се извърши разриване и предепониране на част от натрупаните отпадъци. 

В чертежите с вертикална планировка са показани подробни точки на чупките с проектна и теренна кота, както и проектните и съществуващи коти на хоризонтали. Показани са наклоните на проектните откоси и посоката на наклона, съобразена с проектния изкоп или насип. 

Вертикалната планировка е неразделна част от техническата рекултивация на депото. Съгласно графичните приложения на проекта и в съответствие на Наредба № 6 на МОСВ, в технологичния проект са дадени надлъжни и напречни профили, съгласно които ще се оформи тялото на депото за рекултивация.

До започване на земните работи и изпълнение на строителството, съгласно работния проект е необходимо да се изпълни: 

 Трайно геометрично очертаване на осите, геометричните контури в зоните на изкопите и насипите и др. съоръжения, съгласно работния проект.  Изграждане на предпазни заграждения и предупредителна сигнализация.  Почистване на строителната площадка от храсти, дървета, пънове и едри камъни, и едрогабаритни отпадъци  Устойчивост и дълготрайност на конструкцията на рекултивираното депо при нормални и особени натоварвания.  Защита от проникване в депото на повърхностните води и тяхното отвеждане извън тялото на депото.  Опазване на атмосферния въздух и повърхностните води от замърсяване от отпадъчното тяло (депото).  Удовлетворяване на изискванията на нормативната уредба за рекултивация на нарушени терени (Наредба № 26).  Удовлетворяване на условията за използване на рекултивирания повърхностен слой на депото след приключване на неговата експлоатация. 

Изнасяне на отпадъците, депонирани извън тялото на депото 

Съгласно извършеното геодезическо заснемане площта заета с отпадъци е 51 730 m2. След проектното решение определената площ за направа на отпадъчното тяло на депото на Община Шабла възлиза на 31 900 m2 /без прилежащи канавки/. Замърсената площ извън тези граници е 20 320 m2 разположена в посока запад-югозапад. В проекта е предвидено цялостно изгребване на депонирани, извън основното отпадъчно тяло отпадъци. Изгребването е планирано да се извърши с булдозер и багер. Предвидено е предепонирането на отпадъците от изгребване да се извърши чрез разстилането им с булдозер и/или компактор. Определените обеми депонирани отпадъци за изгребване, извън основното тяло на депото възлизат на 25 574,48 m3. Успоредно с дейностите, предвидени за изгребване на отпадъци, депонирани извън отредената площ, в проекта е предвидено и изгребване и пробутване на m3 отпадъци, депонирани в границите на отредената площ. Мероприятието е необходимо с оглед осигуряване на нужното преоткосирането на скатовете на депото. 

Преоткосиране и вертикално планиране 

За оформяне тяло на депото и редуциране на налични наклони на съществуващи откоси на основното отпадъчно тяло на депото и осигуряване на противоерозионната му стабилност в проекта е предвидено преотоксиране на отпадъците чрез изгребване с багер и предепонирането им в рамките на основното тяло. Проектният наклон на откосите е не постръмен от 1:2,5. По такъв начин се осигурява стабилност на отпадъчното тяло и благоприятен, вписващ се към околния ландшафт, релеф. Проектните наклони са определени с оглед недопускане на заблатяване, ерозионни или свлачищни процеси. Предепонирането на отпадъците се изпълнява като се оформят откоси: с наклон 1:2,5 /на напречните профили/ и 1: 2,5 /на надлъжния профил/. 

Профилиране на депонираните отпадъци, включващо разстилане и подравняване с булдозер:

 Предепониране на слоя отпадъци за оформяне на тялото на депото;  Уплътняване на отпадъците (минимум трикратно преминаване с валяк, булдозер или компактор); 

С приетите наклони се постига по-плавно вписване на рекултивираното сметище към околните терени, а също и оттичане на повърхностните води към охранителните канавки. 

С вертикалната планировка се оформя тялото на сметището така, че да поеме всички стари отпадъци от общинското депо. 

Разстилане, подравняване и уплътняване на отпадъците 

Мероприятието е предвидено за кубатурите отпадъци, получени след изгребване, преоткосиране и вертикално планиране на отпадъците.  

Преди да започнат изкопните работи по преоткосирането трябва да се приложат напречните профили през депото. На тях са посочени местата на охранителните канавки, граници и коти на предепонираните отпадъци, котите на рекултивационния слой в крайният му вид и мястото на газовите кладенеци. 

За извършване на изкопните работи са необходими следните машини: 

 еднокошов багер с права лопата  самосвали за извозване на изкопаните земни маси.

 булдозер и/или компактор за разстилане, валиране и оформяне на проектния профил. 

Изкопаните отпадъци се товарят на самосвали, които ги транспортират до определеното място за предепониране. 

Разриването и уплътняването става с два броя булдозери. Техният ход напред и назад трябва да бъде не по-малко от 4 пъти по едно и също трасе. 

На разстилане, подравняване и уплътняване при предепонирането подлежат общо 40 650,7 m3 отпадъци. В проекта, разстилането на отпадъците е предвидено да се извършва върху площ от 31 900 m2 с булдозер с пробутване до 150 m, а уплътняването - чрез трикратно преминаване върху цялата площ с булдозер, компактор или с шиповиден валяк (при наличност). 

След окончателното оформяне на отпадъчното тяло, вкл. техническата рекултивация, то заема 40 000 m2. 

След оформяне тялото на депото ще бъде изпълнен подравняващ пласт от фракция с мощност 0,15 m. 2.2. Горен изолиращ екран След приключване на вертикалната планировка се пристъпва към изграждане на горния изолиращ екран, който се състои от следните пластове по реда на полагането им: 

 изравнителен пласт от фракция - 0,15 м.  газов дренаж - дренажен геокомпозит с твърда сърцевина, двустранно каширан с геотекстил  минерален запечатващ слой – 0,50 м  дренажна система за отвеждане на инфилтрирали през рекултивационния слой почва и хумус атмосферни води - дренажен геокомпозит с твърда сърцевина, двустранно каширан с геотекстил  пласт почва с дебелина 0.70 м.  пласт хумус с дебелина - 0,30 м. 

Обща дебелина на изолиращия слой е h = 1,65 м 

Количествата земни маси и хумусни почви необходими за рекултивацията на депото ще се доставят от местата определени от община Шабла за временно съхраняване на хумус и излишни земни маси от извършваните строително ремонтни дейности на територията на общината и от строителството в съседство на регионалната система за управление на отпадъците в регион Шабла. 

Горният изолиращ екран е предназначен да осигури изолацията на повърхността на депото срещу проникване на повърхностни води и други атмосферни влияния. С него се осигурява  предотвратяване постъпването на повърхностни води в тялото на депонираните отпадъци. Минералният запечатващ пласт трябва да има висока степен на водоплътност, да е устойчив на излужване и да притежава способност за самозаздравяване. 

Горният изолиращ екран е конструиран съгласно изискванията на Наредба № 6. Изгражда се върху оформеното по проект отпадъчно тяло, като преди изпълнението му отпадъците се покриват с подравняващ пласт от фракция с мощност 15 см. 

Полагането на материалите за горен изолиращ екран по откосите и платото на депото се изпълнява в следната последователност: 

 Лъчев газов дренаж - тръби PEHD Ø95х5,6, SDR 17. по 4 бр. за всеки кладенец, които се отвеждат във вертикалната тръба на кладенеца.  Уплътнена почва с геосинтетични бентонитови хидроизолации /GCL's/, удовлетворяващ изискването за коефициент на филтрация (съгласно на Нар.6/2013г).  Площен дренаж - дренажен геокомпозит със сърцевина от високоплътен полиетилен, двустранно каширана с геотекстил, с коеф. на филтрация ≥ 1x10-3 m/s (съгласно на Нар.6/2013г). 

По платото се предвижда презастъпване на платната като закотвяща на дължина на долните платна е 3 m, а горните платна припокриват долните с 1,5 m. Участъците, в които не е завършено изцяло полагането на всички материали се осигуряват временно срещу свличане. 

Необходимите количества от лъчев газов дренаж, минерално уплътнение, площен дренаж са дадени в количествената сметка за обекта. 

В посочените количества е включена необходимата дължина за закотвяне, и са предвидени % за презастъпване и отпадък при разкрояване за отделните материали. 

2.2.1. Изравнителен пласт 

Преди полагането на газовия дренаж се полага изравнителен пласт от фракция 20/40 mm, с който се оформя окончателното сметищно тяло на депото, съгласно проекта. Той се изпълнява с дебелина 0.15 m. Депонираните отпадъци първоначално се полагат на 60 см по - високо от проектните коти, тъй като те ще се уплътнят и слегнат с времето. Общото количество материал необходим за изпълнение на пласта е 5 167,36 m3. 

2.2.2. Газова дренаж 

Оценка на количествата образуван сметищен газ е извършена в съответствие с изискванията на Landfill Directive (1999/31/EC) и BAT Guidance Notes for the Waste Sector: Landfill Activities; Draft April 2003”. Съгласно раздел Т6 и Т7 от “BAT Guidance Notes for the Waste Sector: Landfill activities; Draft April 2003”, потенциалът за улавяне и събиране на газовете от депата за отпадъци и/или участъци от тях, трябва да бъде оценен с помощта на математически модели за прогноза на вероятното продуциране на сметищен газ.

За извършване на оценка и прогноза на газовите емисии от депата за отпадъци е използван математическия компютърен модел LandGEM3.02, разработен от Контролния технологичен център на US Environmental Protection Agency (EPA). 

Емисионният модел (LandGEM) представлява инструмент за автоматично изчисляване количеството на емисиите на CH4, CO2, NMOC и избрани замърсители, формирани в депата за отпадъци. 

Характера на депонираните отпадъци, както и способността им да образуват сметищен газ са ключов елемент при проектиране на системи за неговото третиране и осигуряване на необходимата степента на еквивалентна защита на атмосферния въздух. 

В количествено изражение, отпадъците които са депонирани на депото (28 г.) до момента, са показани в Табл. 2.2.2-1.-Количество депонирани отпадъци, от част Технологична на инвестиционния проект. 

Съгласно проведените изчисления със софтуерния продукт максимално количество на газовите емисии се достига през 1-та година след закриването му, възлизащи на 21,3 m3/h (186 505 m3/yr). 

Оценка на въздействието на продуцирания сметищен газ върху околната среда е извършена на база наличния потенциал за продуциране на сметищен газ от полезната площ на депото, чрез използване на параметъра – гранична стойност на повърхностната дифузия. 

Съгласно Rettenberger Еt. Аl. максималното количество сметищен газ, което не представлява риск за човешкото здраве и околната среда е 4 l/h/m2, т.е граничната стойност на повърхностна дифузия, над която продуцирания сметищен газ представлява заплаха съответства на  4 l/h/m2. 

Резултатите от извършените моделни изчисления са показателни за степента на продуциране на сметищен газ от депото. Максимално количество на газовите емисии се достига през 1-та година след закриването му, възлизащи на 21,3 m3/h.  

Чрез интерполация на прогнозните резултати и при отчитане на работната площ на депото е получена съответната стойност за повърхностна дифузия.  

При провеждането на техническата рекултивация на депото е предвидено да се оформи ново тяло на отпадъците по нов контур, профили и коти съгласно чертежите, с площ Fнов контур отп.= 37 900 м2. В изчисленията за повърхностна дифузия е приета като стойност площта след рекултивация.

На база извършените изчисления може да се обобщи, че продуцирания сметищен газ е значително под граничната стойност за повърхностна дифузия.  

Предвид ниския потенциал на продуциране на сметищен газ след неговото закриване и рекултивация не е необходимо проектиране и изграждане на система за оползотворяване на сметищен газ. В раздел „Отвеждане на сметищен газ” е разработена инсталация за събиране и отвеждане на продуцирания газ от тялото на депото. 

Предвид ниския потенциал на продуциране на сметищен газ след неговото закриване и рекултивация не е необходимо проектиране и изграждане на система за изгаряне  или оползотворяване на газа. 

За депото се предвижда изграждане на газоотвеждаща система, включваща: 

 газов дренажен слой (съгласно техническа рекултивация) с дълбочина 15см.  вертикални газоотвеждащи кладенци, разположени на разстояние от около 100 метра.  лъчеви дренажи, подведени към кладенците, състоящи се от перфорирана тръба в дренажен слой. За съществуващите депа, на които са натрупани над 15 хил. м3 отпадъци да се провежда контрол и мониторинг на депото, съобразно изискванията на Приложение № 3 на Наредба № 6 от 27 август 2013 год. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, в т.ч.: 

- ниво и състав на подземните води, чрез осигуряване на минимум един пункт за мониторинг на подземните води над депото и най-малко два пункт за мониторинг след депото, по посока на естествения поток; - мониторинг на отделяните газови емисии от отпадъчното тяло; - слягания на повърхността на тялото на депото.

Предвид горепосочените изисквания, и при спазване на Наредба № 6 от 27 август 2013 год. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци., в проекта е разработена инсталация за улавяне и отвеждане на газовите емисии от депото, състояща се от 5 бр. вертикални кладенеца, със следната конструкция: 

- Газосъбирателен кладенец 5 бр., съставен от перфорирана тръба PEHD Ø160х9,5, SDR 17, перфорацията се извършва до 1,2 метра от максималната кота на депониране на отпадък и заравнителен слой пръст. - Тръбата е оградена трошен камък(чакъл) с d=20-40мм.  - Главата на кладенеца представлява стоманена тръба. Монтирана е в стоманобетонна шахта съставена от готови бетонови елементи – бетонови пръстени – 2 бр., фундамент –дъно и бетонов капак. На изходящата тръба са монтирани щуцер с кран, манометър и спирателна клапа. - Отвеждането на газа в атмосферата става през стоманобетонен стълб – покупен, с вътрешен диаметър Ø170мм. Стоманения стълб се монтира в стоманобетонен пръстен и се замонолитва чрез изливане на бетонов разтвор. - Към кладенците са подведени лъчеви дренажи, изпълнени от тръби PEHD Ø95х5,6, SDR 17. по 4 бр. за всеки кладенец, които се отвеждат във вертикалната тръба на кладенеца. 

Газовите кладенци се полагат в изкоп (или сондаж при по голяма дълбочина) в съществуващите отпадъци до нивото на преоткосиране и се доизграждат съвместно с техническата рекултивация. Лъчевите дренажи се полагат съвместно с газовия дренажен слой, преди полагане на горния изолиращ екран. 

Изискванията към изграждането и експлоатацията на инсталацията са описани в следващите точки. 

2.2.2.1. Газови кладенци.  

 Изграждането на газовите връзки на кладенците се извършва непосредствено преди полагане на рекултивационния слой, след включване към газовия кладенец.  Да се осигури наклон на тръбите от кладенците 2:100 към периферията на депото.  При констатиране на голямо количество газ в кладенците или силна миризма, незабавно да се уведоми ръководството на депото и да се предприемат мерки по охрана на труда при работа в близост до кладенеца.  Не се разрешава тютюнопушене на депото, палене на огън и строителни дейности предизвикващи искри в близост до ГК  В близост до ГК да се складира пръст за потушаване на пожари.  Да се спазват действащите нормативни документи по охрана на труда във взривоопасни зони.  Да се спазват действащите нормативни документи по охрана на труда  за всички видове дейности.  По всяко време на денонощието на депото трябва да има хора и изправна механизация за потушаване на пожари.

Технология на изграждане: предварително се издълбава в отпадъците изкоп с размер 5х5м. Прави се подложка от чакъл на здрава основа, за създаване на равна повърхност. Монтира се вертикалната перфорирана тръба и габионите. Поставя се пръстена и се хоризонтира, след което стълба се поставя в оосновата и се отвесира. Излива се бетон. Прави се обратен насип с отпадъците до проектната кота и се уплътнява, след което се поставят дъното и пръстените. Разпробива се на място отвора за металната тръба, монтира се тръбата и се уплътнява с раздуваща се пяна. Монтира се по място вертикалната тръба – главата на кладенеца.  

Тръбопроводи (газов дрнеаж) 

За изграждане на газовите кладенци и дренажи се изграждат от тръби от полиетилен висока плътност РЕ100-HD, SDR17 по БДС ЕN 12007-2 (или DIN 8074), които трябва да отговарят на следните изисквания: 

 Да са произведени от хомополимерна и конополимерна смола  в съответствие с изискванията на БДС ЕN 12007-2;  Да са черни на цвят с жълта маркировка или жълти;  Да издържат статично напрежение, равно на най-ниската граница, оценена на 97,5% от разрушителното напрежение на материала при 20°С;  Да са с трайна ( незаличима ) маркировка на видно място върху тях, най-малко през 1м, която да съдържа следната информация: търговските инициали на производителя; вида на материала, неговото предназначение и допустимото работно налягане; външния диаметър на тръбата и дебелината на стената, датата на производство – най-малко двете последни цифри на годината на производство номера на производствената партида произхода на суровината.  Употребата на тръби и фасонни части и арматура от полиетилен се разрешава при наличието на техническа спецификация на фирмата доставчик или производител, сертификат за качество, технологична инструкция за монтаж, включително за заваряване и да са предназначени за газови инсталации. Върху всички изделия трябва да има щемпел и маркировка от производителя.  Допустимите радиуси за студено огъване на тръбите са 50 D. Топлото огъване е абсолютно забранено. В случай, че желаните радиуси на огъване са по-малки от горепосочените, трябва да се използват готови колена.  Полиетиленовите елементи на газопроводите може да се заваряват чрез електрозаваряeми фасонни части (с вграден съпротивителен проводник) или челно с топъл елемент. В спецификацията на материалите са предвидени муфи в случаи, че изпълнителят извършва заваряването с електрозаваряеми фасонни части.   Заваряването на тръби от полиетилен висока плътност се извършва при спазване изискванията на БДС EN 12007-2 и технологичните инструкции.  Не се разрешава полагане на тръби от полиетилен при външни температури, по-ниски от минус 5°С.

Контрола и изпитването на тръбопровода се осъществяват съгласно изискванията на НАРЕДБА № 6 от 25.11.2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ (Наричана по-долу накратко Наредба №6)  – гл.7, раздел ІІ и включва:  

 визуална оценка (външен оглед) - всички заварени съединения, фланцевите и другите разглобяеми връзки и полагането на тръбите по цялото трасе;  механично - технологични изпитвания; 

Контролът и изпълнението на заварените съединения от тръби и тръбни фасонни елементи на тръбопроводи от полиетилен се извършва от техническия ръководител, при условията на чл. 168 от ЗУТ, и се документира с дневник за изпълнение и контрол на заварените съединения (съгласно изискванията на Наредба № 6) 

Тръбите за газовите кладенци са перфорирани от всички страни. В най-горната част на кладенеца перфорираната тръба преминава в неперфорирана. Тръбите за газовите дренажи са перфорирани до обединяването им в тройник преди включването в кладенеца.  

Максималната скорост на придвижване на сметищния газ в тръбите да не надхвърля 10 m/s. 

Газоотвеждащата система на депото, конструкцията на газовите кладенци, местоположението им са разработени в част "Управление на биогаза" от инвестиционния проект.
Минерален запечатващ пласт 

Екран уплътнени почви и геосинтетични бентонитови хидроизолации /GCL's/ с мощност 0,5 m. 

Запечатващия слой се предвижда за защита на отпадъчното тяло на сметището от проникване на повърхностни води и като бариера за газовите емисии. Запечатващия пласт трябва: 

 да осигурява защита срещу просмукване и дифузия на вредни вещества;  да има висока степен на водоплътност;  да е устойчив срещу излужване;  да притежава способност за задържане на тежки метали;  да сляга в определените с проекта граници и да притежава способност за самозаздравяване чрез подходящ избор на материалите по пластичност и зърнометричен състав;  при изменение на хидрогеоложките условия деформациите да остават в определените с проекта граници. 

Геосинтетичните бентонитови хидроизолации /GCL's/ са фабрично произведени композитни хидроизолации, състоящи се от бентонитова глина на прах или гранули, специално обработена с хидрофилни вещества и защитена от геотекстил и/или геомембрана.
При използване на геосинтетични бентонитови хидроизолации /GCL's/ за изпълнение на минералния запечатващ пласт е необходимо съответствие на материала със следните параметри: 

- съдържание на бентонит (определено при водно съдържание на бентонита < 15 %) > 4,5 kg/m2, допустимо отклонение ± 5 %; - коефициент на филтрация < 5х10(-11) m/s; допустимо отклонение ± 10 %; - якост на разлепване (отделяне на двата външни слоя) > 60 N; допустимо отклонение ± 10 %; - стареене при атмосферни условия – материалът трябва да се покрие в рамките на един ден след полагането му. 

Технологията на полагане на минералния запечатващ пласт е при следната последователност: 

 полагане и уплътняване на първи пласт почва с дебелина 0,25 м;  полагане на геосинтетични бентонитови хидроизолации /GCL's/;  полагане и уплътняване на втори пласт почва с дебелина 0,25 м; 

Уплътняването става с два броя булдозери. Техният ход напред и назад трябва да бъде не по-малко от 4 пъти по едно и също трасе. 

При полагане на минералния запечатващ пласт се извършва текущо наблюдение и контрол на предписаните с проекта технология на полагане, коефициент на уплътняване и качествени показатели на влаганите материали. 

Върху откоси, по-стръмни от 1:2,5, полагането на минералния запечатващ пласт се извършва на хоризонтални слоеве с минимална дебелина на пласта, измерена под прав ъгъл към плоскостта на откоса, осигуряваща защита на почвата, подземните и повърхностните води, най-малко еквивалентна на защитата, осигурена от пласта по дъното на депото. Общото количество материал необходим за изпълнение на пласта е 17 224,55 m3 почва и 34 900 m2 геосинтетични бентонитови хидроизолации /GCL's/ 

Дренажен пласт за атмосферни води 

За предотвратяване достигането на инфилтрираните през рекултивиращия слой атмосферни води до тялото на депото, се предвижда слой дренажен геокомпозит с твърда сърцевина, който се оттича в канавките. 

Дренажната система трябва да удовлетворява изискванията за: 

 поемане на повърхностен отток, формирал се от интензивен валеж с обезпеченост 10 %;  устойчивост на течението;  устойчивост на износване;  незатлачване на канала и съоръженията;  зимен режим на работа на съоръженията;  отвеждане на водата до водоприемника. 

Рекултивиращ пласт 

Рекултивиращият слой е проектиран във връзка с изпълнението на дейностите по закриване на депото и предвиденото бъдещо ползване на територията му след приключване на експлоатацията му – за затревяване. 

Рекултивационният слой се изпълнява след полагане на дренажния геокомпозит. Състои се от два пласта земни маси, образуващи слой с обща височина 1,00 m. Първият пласт е с мощност 70 cm земни маси, достатъчна за развитие на кореновата система при затревяване или засаждане на храсти. Полага се чрез разриване с булдозер. 

При ползване на терена по предназначение различно от земеделие следва да се спазват изискванията на Наредба № 26 от 2.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт, (обн. ДВ, бр. 89 от 22.10.1996 г., изм. и доп. – бр. 30 от 2002 г.). Вторият пласт е 30 cm и за него трябва да се осигурят т. нар. „хумусни земни маси“. Полагат се върху първия слой. 

За изграждането на рекултивиращия слой, чиято мощност е съобразена с изискванията на „Правила за подаване на проекти за закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци, финансирани по реда на ПМС №209/20.08.2009 г. за осигуряване на финансиране за изграждането на регионални системи за управление на битовите отпадъци, на регионалните съоръжения за предварително третиране на битовите отпадъци и за закриването на общински депа за битови отпадъци”, са необходими 0.70 m земни маси – 27 615 m3 и 0.30 m хумусна почва – 10 334 m3. 

При изпълнението на горния изолиращ екран е необходимо да се контролират и спазват изискванията на Наредба № 6/2013 г. 2.3. Повърхностно отводняване За предотвратяване постъпването на повърхностни води в тялото на депото се предвижда изграждане на два броя охранителни канавки. Те се разполагат западно и южно /канавка 1/ и източно /канавка 2/ от тялото на депото и ще отвеждат постъпилите в тях дъждовни води към свободни площи на север от имота. Извеждането на атмосферните води от повърхността на депото ще се извърши гравитачно по склоновете на рекултивираното тяло на сметището. 

Предвидените канавки са със съответната дължина: 

 Канавка 1 = 562,50m.  Канавка 2 = 212,85m.
Канавките на депото се изпълнява от готови стоманобетонни елементи 0.4/0.4/1.2. Готовите елементи се поставят върху пясъчна подложка с дебелина 0,10 m, а устието им се изолира с горен изолиращ екран. 

Атмосферните води се извеждат през охранителната канавка извън обсега на депото – извеждат се в околните терени до тялото на депото в посока север. В края на канавките се предвижда заскаляване на дъното на канавката с едроломен камък. 

Всички съоръжения за повърхностно отводняване се изпълняват след положен рекултивационен слой. 

За проектираните по този проект шахти и канавки видовете СМР и количествата са представени в "Количествена сметка" за обекта. 2.4. Инфилтриране на води от сметището. В проекта не се предвижда изграждането на дренажни съоръжения за улавяне на инфилтрат от сметището, тъй като досега не е установено изтичане на замърсени води под сметищното тяло. 

В проекта се предприемат мерки за недопускане на в тялото на отпадъците, които се постигат чрез: 

 Повърхностно запечатване чрез полагане на минерален запечатващ пласт и запръстяване.  Изграждане на дренаж за инфилтрирали води през рекултивационния слой, чрез което се предотвратява достъпа на повърхностни води до отпадъците, съответно генерирането на инфилтрат.  Крайното оформяне на повърхността на депото е под формата на купол с подходящ наклон, което позволява безопасното оттичане на повърхностните води и улавянето им от охранителните канавки.
4.        МАТЕРИАЛИ

Предвидените материали са разписани в инвестиционния проект и Количествената сметка към документацията.
5.
СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ

Всички предвидени строително – монтажни работи трябва да се извършват с най – добро качество съгласно действащата нормативна база.

Дейностите включват предварително почистване на участъците, доставка на материалите, строително – монтажни работи, приемателни и изпитвателни работи, и почистване на площадката.
След приключване на изпълнението на строителната площадка и прилежащите терени трябва да се предадат на Възложителя почистени от материали и отпадъци.
Контролът ще се осъществява от Възложителя чрез служители, определени от него, осъществяващи инвеститорски надзор, и от избрания независим строителен надзор, които ще подписват протоколите за извършените работи и за констатациите.

Преди започване на строителството Изпълнителя трябва да извърши някои подготвителни работи на площадката.

5.1. Отлагане на съоръженията върху терена

Изпълнителят заедно с Възложителя да извърши цялостно отлагане на обекта върху терена, който ще се използва за строителството. Определянето на основните точки, маркиращи линиите на собствеността, се извършва от лицензиран геодезист. Точките, маркиращи линиите на собственост на площадката да бъдат стабилизирани и поддържани през целия срок на строителството.
Изпълнителят трябва да осигури, монтира и поддържа устойчиво на атмосферни въздействия информационно табло на обекта.

5.2. Изпълнение на изкопно – насипни земни работи
Изкоп на земни маси 

Настоящата техническа спецификация се отнася за изкоп на земни маси по надлъжен профил в съответствие с проекта за рекултивация на депото. Видовете работи включват: 

· маркиране на мястото, където ще бъдат изпълнявани земните работи. 

· изкоп на земни маси, товарене, транспорт и стоварване на проектираното депо, насип или яма, за която има разрешение в рамките на строителната площадка. 

· изравняване и довършване на леглото на депото, както и на склоновете след изкопните работи. 

· геодезически замервания по профила на изкопа, съгласно проекта. 

Изпълнителят следва да укрепи под наклон или да подпре всички изкопи, за да гарантира безопасността на труда и спазване на всички съответни разпоредби. За тази цел на строителната площадка следва да се поддържа достатъчно количество дървен материал или еквивалентен такъв. Изпълнителят следва да осигури поставяне на подпори в изкопа по начин, по който се спазват изискванията за здравеопазване и безопасност. 

Във всеки един момент по време на напредъка на работата по графика за изпълнение на обекта, Изпълнителят трябва да осигури защита на изкопите от повърхностни води и просмукване. Изпълнителят се задължава да вземе всички предпазни мерки по време на срока на договора за поддържане на безопасността и стабилността на изкопа. Изпълнителят следва незабавно да изпълни отново изкопи, разрушени поради влиянието на метеорологичните условия или наводнения. Изпълнителят се задължава да съхранява на строителната площадка или да има на разположение, достатъчен брой помпи и оборудване в добро състояние, за да се справят с наводнения или просмукване на влага в изкопа. 

Изкопните работи започват след почистване на строителната площадка. На площадката се поставят напречни профили с колчета с препратка към проектните нива на изкопите и насипите. Спазването на геометричните величини от проекта се гарантира чрез геодезически измервания на нивата, както и по сеченията и на плана, съгласно приложения координатен регистър към чертежите. 

Насип на земни маси 

Настоящата техническа спецификация се прилага за насип на материал (земни маси), които са транспортирани от изкопа. Видовете работи включват: 

• маркиране на мястото за насип. 

• уплътняване на мястото за насип. 

• Изкопаване и предепониране на отпадъците в съответствие с чертежите. 

• полагане на предепонираните маси в последователни слоеве и уплътняване. 

• доставка и транспорт до строителната площадка на вода за уплътняване. 

• изпълнение на стъпала за присъединяване. 

• проверка на качеството на насипа. 

Изпълнителят се задължава да съхранява повърхността на приключените към момента видове работи, по които не се работи, добре дренирана и влажна през цялото време. Може да се наложи вземането на специални предпазни мерки по време на дъждовните периоди, за да се намали абсорбцията на излишната влага с помощта на валиране и изравняване на изпълняваните в момента видове работи. Изпълнителят носи отговорност за грижите по и поддръжката на необработените повърхности, както и за тези, по които се работи в момента. Изпълнителят следва да използва само механизация в добро техническо състояние, както и с такъв мащаб и вид, които позволяват доброто изпълнение на различните дейности, свързани със земните работи в рамките на определения срок. Когато, според мнението на строителния надзор и експерта по контрола по време на строителството, механизацията е в лошо техническо състояние и не може да осигури задоволително изпълнение или е неподходяща за работата, експерта по контрола по време на строителството на обекта може да нареди на Изпълнителя да прекрати използването на даден елемент от механизацията и незабавно да предостави друга подходяща машина. 
Всички останали строително – монтажни работи да се изпълняват съгласно предписанията на Работния проект. 

При липса на предписания в работния проект за изпълнение на видове СМР Изпълнителя да се обръща за указания към проектантите.

ВАЖНО !!!

В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 и чл. 49 от ЗОП да се счита добавено "или еквивалент" навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени български стандарти, които въвеждат европейски стандарти; европейски технически оценки; общи технически спецификации; международни стандарти; други стандартизационни документи, установени от европейски органи по стандартизация, или когато няма такива - чрез български стандарти, български технически одобрения или български технически спецификации, отнасящи се до проектирането, метода на изчисление и изпълнение на строителството, както и до използването на стоките; технически одобрения или спецификации или други технически еталони по чл. 48, ал.1 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

Изключение са случаите, когато чрез модел, марка, тип или по друг начин Възложителя индивидуализира собственото му съоръжение, за което са предназначени доставките или услугите, предмет на поръчката.

ВАЖНО!!! Ако някъде в техническата спецификация и/или документацията за участие има посочен: конкретен стандарт, модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл. 50, от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации.

Еквивалентността се доказва по реда на чл. 52 от ЗОП.

